

契約の内容

①契約番号	第 2003530 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 2 日
⑤契約業者名	広和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城川原二丁目 5 番 1 2 号
⑦工事の名称	広田小学校防球ネット設置工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防球ネット設置工H=7m、L=39.3m 既存防球フェンス撤去一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,421,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004168 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 29 日
⑤契約業者名	飛鳥ガーデン・西田幸樹園 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市茶屋町 1 0 3 番地
⑦工事の名称	(仮称) 五福芝生スポーツ広場整備工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	パークゴルフ場施設整備 1式 造成工、植栽工、法面工、給水設備工、雨水排水設備工、 電気設備工、園路広場工等
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 30 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	138,380,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004065 号
②予算担当所属名	福祉保健部 大沢野地域福祉課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社共栄産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地 1
⑦工事の名称	富山市大沢野健康福祉センター屋内浴槽及び建物正面屋根部笠木改修工事
⑧工事場所	富山市 春日 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	外部笠木改修工事 屋内浴室改修工事
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,545,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1906077 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和元年 7 月 17 日 (令和 2 年 6 月 26 日)
⑤契約業者名	朝日建設・コロムビア電設工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	呉羽保育所移転改築電気設備工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	電灯設備、動力設備、受変電設備、構内情報通信網設備、構内交換設備、情報表示設備、映像・音響設備、拡声設備、誘導支援設備、テレビ共同受信設備、防犯・監視設備、火災報知設備、構内配電線路、構内通信線路
⑪工期 (自)	令和元年年 7 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 11 日 (令和 2 年 12 月 11 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	91, 515, 600 円 (92, 444, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	呉羽保育所移転改築主体工事の工期変更に伴い、電気設備工事においても当初の工期内での完成が困難となったため

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1908034 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和元年 8 月 19 日（令和 2 年 6 月 26 日）
⑤契約業者名	太閤産業・明希総合設備 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市草島 1 5 番地 1 5
⑦工事の名称	呉羽保育所移転改築機械設備工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備、厨房設備、ガス設備、給湯設備、消火器設備、空気調和設備、換気設備
⑪工期（自）	令和元年年 8 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 11 日（令和 2 年 12 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	122,760,000 円（123,508,000 円）（税込み）
⑭変更理由	呉羽保育所移転改築主体工事の工期変更に伴い、機械設備工事においても当初の工期内での完成が困難となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1919495 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 26 日 (令和 2 年 6 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社ミヤマサ建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市杉谷 8 1 番地 1
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地緩衝帯整備 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 北押川外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	大型張ブロック工 A=1,110 m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工 L=90m 植生シート A=1,140 m <sup>2</sup> (大型張ブロック工 A=1,138 m <sup>2</sup> 自由勾配側溝工 L=88m 植生シート A=1,174 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	25, 278, 000 円 (27, 115, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	先行工事の影響により、大型張ブロックと側溝間に打設する天端コンクリートの幅が50cm増となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1919502 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 17 日 (令和 2 年 6 月 15 日)
⑤契約業者名	共和解体土木有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住吉 6 3 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地緩衝帯整備 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 平岡外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防草工(土系舗装)t=50 A=6,500 m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 t=70 A=740 m <sup>2</sup> 横断防止柵 L=120m (防草工(土系舗装) t=50 A=6,600 m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 t=70 A=680 m <sup>2</sup> 横断防止柵 L=144m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	35,956,800 円 (39,116,000 円) (税込み)
⑭変更理由	土系舗装施工箇所において、原地盤の起伏が多かったことから、基面整正に必要な路盤材が当初数量より多く必要となったため

契約の内容

①契約番号	第 2003856 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 15 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港海岸 8 号離岸堤新設工事
⑧工事場所	富山市 水橋町 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	基礎工 N=1式、ブロック据付 N=117 個
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	99,330,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2004713 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港施設用地機能維持工事
⑧工事場所	富山市 四方一番町 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	除草工 A=3200 m <sup>2</sup> 、浚渫土処理 V=500 m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,850,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004829 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 四方港町 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	浚渫工(航路)V=1063 m <sup>3</sup> 、(泊地)V=2,573 m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	71,500,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1921930 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 10 日 (令和 2 年 6 月 22 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港海岸管理用階段災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋町 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	海岸管理用階段設置 N=1基
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 30 日 (令和 2 年 7 月 31 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,355,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、管理用階段の製作に必要な資材の手配に不測の日数を要したため

契約の内容

①契約番号	第 2003855 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	水橋石政地区下水管移設工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管布設工 L=170.4m 1号人孔設置 N=3 箇所 1号人孔撤去 N=1 箇所 グラウト注入 L=15m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,596,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004830 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	富山幹線第 1 地区柳川排水路安全施設整備工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	安全施設工 L=234.8m 道路復旧工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,315,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005263 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	水橋石政地区舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 水橋石政外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=13 m <sup>2</sup> マンホール蓋取替工 N=2 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 7 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1, 375, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2003846 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 8 日
⑤契約業者名	泉建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市亀谷 5 9 1 番地 1
⑦工事の名称	林道大山ヒノ谷線路肩改良工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	補強土壁工L=11.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,360,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005432 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社慶治組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦工事の名称	白木峰登山道及び市有施設管理道路整備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	木道整備工 L=45.0m(丸太階段工含む) 路面工 A=80 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,070,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2005441 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社慶治組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦工事の名称	林道大谷線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L型擁壁工L=13.0m 重力式擁壁工L=18.3m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	36,080,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1918537 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 1 月 23 日 (令和 2 年 6 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社藤井建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八木山 3 1 5 番地 1
⑦工事の名称	蟹寺地区治山工事
⑧工事場所	富山市 蟹寺 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	かご工 L=12.0m (かご工 L=15.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 1 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,572,500 円 (6,565,900 円) (税込み)
⑭変更理由	かご工を L=12.0m から 15.0m に増工、及び仮設工で当初敷鉄板で検討していたが、再生路盤材及び鋼製マットで養生に変更したため減額となったもの

契約の内容

①契約番号	第 2004352 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 1 線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 N=1 式 排水構造物工 N=1 式 構造物撤去工 N=1 式 道路照明設備工 N=1 式 消雪工 N=1 式 舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,470,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005832 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	市道町村線改良 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路床盛土工 V=115 m <sup>3</sup> 下層路盤工 A=276 m <sup>2</sup> 土留用自由勾配側溝 L=30m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 2 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6, 105, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005872 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 1 線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	構造物撤去工 N=1 式 消雪工 N=1 式 防護柵工 N=1 式 区画線工 N=1 式 道路付属施設工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,025,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920354 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 20 日 (令和 2 年 6 月 8 日)
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道海岸通り 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=24m、舗装工 A=46 m <sup>2</sup> (擁壁工 L=24m 舗装工 A=44 m <sup>2</sup> 表層工 A=20 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,584,000 円 (1,837,000 円) (税込み)
⑭変更理由	地元要望より、交差点部の路盤材飛散対策として、仮舗装を追加計上した為

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920625 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 25 日 (令和 2 年 6 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社オカザキ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 3 4 6 4 番地 4
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 百塚 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	盛土工 V=464 m <sup>3</sup> 側溝工 L=119m 集水柵 N=1 基 下層路盤工 A=366 m <sup>2</sup> (盛土工 V=464 m <sup>3</sup> 側溝工 L=119m 集水柵 N=1 基 下層路盤工 A=366 m <sup>2</sup> 雑木伐採工 一式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,810,000 円 (7,888,100 円) (税込み)
⑭変更理由	工事支障となる雑木及び木根の処分量が当初設計において不明確であることから、実績数量に基づいての処分量の算定が必要となった為

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1922224 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 10 日 (令和 2 年 6 月 5 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道新庄 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 新庄町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=29m 路盤工 A=59 m <sup>2</sup> (側溝工 L=29m 路盤工 A=30 m <sup>2</sup> 舗装工 A=30 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,026,000 円 (4,548,500 円) (税込み)
⑭変更理由	・町内会との協議により、交通誘導員を増員しこと、通学路区間であることから町内要望により、路盤解放から仮舗装での解放に変更したこと、既設構造物及び木根の処分量に当初設計と差異が生じたこと、及び設計照査及び起工測量による蓋版と路盤工の数量を変更した為



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1922222 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 10 日 (令和 2 年 5 月 29 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道野中 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 野中 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=31m 舗装工 A=101 m <sup>2</sup> (擁壁工 L=30.5m 舗装工 A=99 m <sup>2</sup> 舗装版切断工 L=30m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,893,000 円 (2,902,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、構造物の割り付け等に当初設計と差異が生じた為

契約の内容

①契約番号	第 2004363 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 10 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道下奥井広田線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 千代田町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=845.0 m <sup>2</sup> 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,710,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004365 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道長江新町 1 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 長江新町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=108.2m 、 集水枳補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=237.9 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,965,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004366 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 10 日
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	準用河川中川河道掘削 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 一本木外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	河道掘削工 V=150 m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,680,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004367 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 10 日
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	準用河川中川河道掘削 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 手屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	河道掘削工 V=200 m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,570,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004369 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道興人団地 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 中島三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=111.9m 、 集水枿補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=273.5 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,075,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005266 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道本郷島日俣線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町三丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=824.6 m <sup>2</sup> 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,335,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005267 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道岩瀬白山町 4 号線消雪管更新工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消雪管設置 L=66.2m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,840,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2005270 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道岩瀬赤田町森線消雪管更新工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消雪管設置 L=39.0.m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,730,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005271 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 24 日
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 9 0 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 磯部町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=107.6m 、 集水枳補修工 N=5 基 、 舗装補修工 A=94.8 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,085,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005272 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 1 0 0 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 磯部町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=111.3m 、 集水枳補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=220.2 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8, 184, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005343 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 25 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道神通町蝮川線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=652.5 m <sup>2</sup> 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,360,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005349 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 24 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道神通町蝮川線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=702.0 m <sup>2</sup> 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,910,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005351 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 29 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道草島東線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 大町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=116.0m 、 区画線工 N-1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 30 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,710,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005361 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社北綜建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦工事の名称	市道布目住宅南 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 布目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=110.8m 、 集水枳補修工 N=5 基 、 舗装補修工 A=228.0 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,460,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005377 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 29 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道問屋センター 7 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 問屋町二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1224.3 m <sup>2</sup> 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 30 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2005911 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	市道若竹町 1 8 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 若竹町五丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=45.7m 、 集水枿工 N=4 基 、 舗装補修工 A=149.4 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 2 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7, 458, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920506 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 20 日 (令和 2 年 6 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社ヤベ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市有沢 1 1 1 番地 6
⑦工事の名称	市道有沢 2 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=30.0m 、 舗装補修工 A=31.0 m <sup>2</sup> 、 区画線補修工 L=31.0m (側溝補修工 L=30.0m 、 舗装補修工 A=37.2 m <sup>2</sup> 、 区画線補修工 L=31.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 673, 000 円 (2, 682, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うアスファルト舗装面積の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920571 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 20 日 (令和 2 年 6 月 11 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道豊田 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 高園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=18.0m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=19.2 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=17.8m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=19.2 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,782,000 円 (1,760,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、側溝施工延長を減工する必要性が生じたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920692 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 20 日 (令和 2 年 6 月 3 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道清住町 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=23.3m 、 集水枿補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=32.4 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=23.3m 、 集水枿工 N=1 基 、 舗装補修工 A=32.4 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,002,000 円 (1,969,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う集水枿の規格変更のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1921073 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 27 日 (令和 2 年 6 月 18 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道東新庄線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 新庄町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=30.0m 、 舗装補修工 A=60.2 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=27.7m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=55.4 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,596,000 円 (2,646,600 円) (税込み)
⑭変更理由	打合わせに伴う集水桝の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1924540 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 8 日 (令和 2 年 6 月 9 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道総曲輪線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 旅籠町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=767.3 m <sup>2</sup> 、 区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=760.4 m <sup>2</sup> 、 区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,470,000 円 (8,310,500 円) (税込み)
⑭変更理由	清算に伴うアスファルト処分量の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1924592 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 7 日 (令和 2 年 6 月 9 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道新庄荏原線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=327.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=16.3m (舗装補修工 A=325.9 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=16.4m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 3 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,464,000 円 (2,480,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装版切断延長の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1924594 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 9 日 (令和 2 年 6 月 1 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	市道富山駅北線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 奥田新町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=650.0 m <sup>2</sup> 、 区画線工 L=259.83m (舗装補修工 A=719.0 m <sup>2</sup> 、 区画線工 L=253.8m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,910,000 円 (9,696,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うアスファルト舗装面積の増工のため



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1924629 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 7 日 (令和 2 年 6 月 15 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	市道新保 1 0 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 新保 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=515.4 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=177.3m (舗装補修工 A=539.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=188.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,655,000 円 (7,012,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うアスファルト舗装面積の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1924632 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 14 日 (令和 2 年 6 月 22 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道西の宮森線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 森三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1312.2 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=416.1m (舗装補修工 A=1312.2 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=410.7m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (8,691,100 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装版切断延長の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1924637 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 8 日 (令和 2 年 6 月 9 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道那智町 1 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=910.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=395.1m (舗装補修工 A=916.7 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=404.8m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,885,000 円 (6,058,800 円) (税込み)
⑭変更理由	清算に伴うアスファルト処分量の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1924640 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 7 日 (令和 2 年 6 月 22 日)
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道有沢高田線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 高田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=25.0m、集水柵工 N=1 基、舗装補修工 A=26.0 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=25.0m、集水柵工 N=1 基、舗装補修工 A=26.0 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,508,000 円 (3,151,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うガードパイプ施工延長の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2000677 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 14 日 (令和 2 年 6 月 29 日)
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 8 2 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=55.5m 、 舗装補修工 A=135.9 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=55.5m 、 舗装補修工 A=137.6 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5, 170, 000 円 (5, 152, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001176 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 22 日 (令和 2 年 6 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 9 0 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 東田地方町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=54.5m 、 舗装補修工 A=81.8 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=53.4m 、 舗装補修工 A=81.8 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5, 357, 000 円 (5, 480, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001399 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 7 日 (令和 2 年 6 月 17 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 7 0 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 中野新町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=108.6m 、 集水枡工 N=3 基 、 舗装補修工 A=212.2 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=107.3m 、 集水枡工 N=3 基 、 舗装補修工 A=206.5 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,360,000 円 (8,325,900 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う側溝施工延長の減工のため

契約の内容

①契約番号	第 2005422 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 3 日
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	山本地区急傾斜地崩壊防止工事
⑧工事場所	富山市 山本 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工 A=300 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	25,630,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1918438 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 1 月 24 日 (令和 2 年 6 月 26 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道城川原豊田線側溝改良 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=28m (側溝工 L=29m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 1 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,150,000 円 (7,418,400 円) (税込み)
⑭変更理由	県道交差点部に当初設計時には存在しなかった防護柵が設置されており、施工時に支障となる部分の撤去が必要となり、また、起工測量の結果、排水構造物の延長および蓋の割付け等に変更が生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2003847 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	小俣橋 1 号補修工事
⑧工事場所	富山市 東小俣 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=47m、断面修復工 V=0.003 m <sup>3</sup> 、伸縮装置工 L=32.0m、舗装工 A=79 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=87 m <sup>2</sup> 、橋梁附属物工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,770,500 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004699 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	稲荷公園地下道補修工事
⑧工事場所	富山市 稲荷園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	断面修復工V=0.227 m <sup>3</sup> 、剥落防止工A=13.792 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,195,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004768 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	日方江橋架替工事
⑧工事場所	富山市 古志町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事、橋長:16.0m 幅員 7.7m、上部工形式:プレテンション方式スラブ桁(高強度)、下部工形式:逆T式橋台、基礎形式:杭基礎(中掘鋼管杭 φ500)、構造物取壊工 N=1 式、道路復旧工 N=1 式、仮設工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	98,890,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920127 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 26 日 (令和 2 年 6 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	中老田 1 7 号線橋補修工事
⑧工事場所	富山市 中老田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋梁塗装工 A=156 m <sup>2</sup> ,断面修復工 V=0.0205 m <sup>3</sup> ,沓座モルタル補修工 V=0.0202 m <sup>3</sup> ,ピンチプレート取替工 N=12 基,排水管補修工 N=3 箇所,桁端部切断工 N=1 式,防護柵補修工 L=37m,伸縮装置取替工 L=12.5m (橋梁塗装工 A=156 m <sup>2</sup> ,断面修復工 V=0.0205 m <sup>3</sup> ,沓座モルタル補修工 V=0.0202 m <sup>3</sup> ,ピンチプレート取替工 N=4 基,排水管補修工 N=3 箇所,桁端部切断工 N=1 式,防護柵補修工 L=36m,伸縮装置取替工 L=12.5m,擦付舗装工 A=20 m <sup>2</sup> ,防護柵支柱塗替工 A=5 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	25,850,000 円 (26,055,700 円) (税込み)
⑭変更理由	工事に先立って現地踏査したところ、橋りょう前後の擦りつけ部において舗装に剥離が発生しており、修繕が必要と判断したことから、橋りょう前後の舗装打替えを追加したことで、快適トイレを設置したため

契約の内容

①契約番号	第 2003230 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	賃貸住宅奥田団地 1 号棟ガス管改修工事
⑧工事場所	富山市 奥田寿町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ガス管更新 φ 25~50 L=93m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,158,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004245 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 9 日
⑤契約業者名	ダイチ株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市一本木 2 5 9 番地 1
⑦工事の名称	市道鍋谷谷線法面改良工事
⑧工事場所	富山市 山田鍋谷 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工(高強度ネット張工)90 m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 N=26 本
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,830,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004271 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	寺林建設有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市花崎 1 4 番地 2
⑦工事の名称	市道大庄駅小学校線改良工事
⑧工事場所	富山市 善名外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=11m 集水柵工 N=2 基 表層工 A=667 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,107,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2004709 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	市道今山田鎌倉線法面改良工事
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工(簡易吹付法枠工)90 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,960,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004784 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	市道宮ヶ島添島線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町添島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路盤工 L=959 m <sup>2</sup> 表層工 A=139 m <sup>2</sup> 側溝工 L=28m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,470,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004785 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道構西上線改良工事
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=12m 防護柵工 L=12m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,520,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004818 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星菟島線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1,570 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,680,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004887 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町井田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=824 m <sup>2</sup> 区画線工 L=253m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,680,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005254 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社若宮建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下瀬田 5 0 0 番地 3
⑦工事の名称	市道長沢下瀬線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	組立歩道工 L=6m 舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,594,700 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005382 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	宮成道路有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道西塩野上大久保線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 上二杉 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=993 m <sup>2</sup> 区画線工 L=329m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,215,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005392 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	豊島産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東大久保 1 0 3 5 番地
⑦工事の名称	市道小黒下大久保線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L 型擁壁工 L=43m 側溝工 L=46m 舗装工 A=382 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,900,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2005899 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 1 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道三ツ松島地線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町三ツ松 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1214 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 2 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,810,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005910 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	坂田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布尻 9 6 8 番地
⑦工事の名称	市道庵谷片掛線法面改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 片掛 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工(コンクリート吹付)136 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,958,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005917 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	坂田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布尻 9 6 8 番地
⑦工事の名称	市道庵谷片掛線法面改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 庵谷 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工(コンクリート吹付)140 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,958,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004315 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 9 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山駅停留場防鳥対策工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防鳥対策工事 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,793,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005431 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 1 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	龍谷富山高校前 (永楽町) 停留場施設整備工事
⑧工事場所	富山市 永楽町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	停留場電気設備工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 2 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2003614 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社丸協
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市平吹町 4 番 2 1 号
⑦工事の名称	堀川中学校外壁防水改修 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	外壁防水改修工事 南館教室棟 鉄筋コンクリート造3階建て 外壁剥落防止 約1,687㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	43,967,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2003857 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社砂原組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦工事の名称	月岡小学校普通教室棟解体工事
⑧工事場所	富山市 上千俵町 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	小学校の一部解体工事(外構等撤去含む) 鉄筋コンクリート造 4階建 延床面積 約1,167㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	55,660,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004872 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	良久工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市流杉 3 5 1 番地
⑦工事の名称	神明小学校体育館外壁防水改修工事
⑧工事場所	富山市 高田 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	外壁防水改修工事 体育館 鉄筋コンクリート造2階建て シーリング打替え 約1,250m 外壁改修(外壁塗装等) 約550㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,115,700 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2004873 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	楡原中学校フェンス設置工事
⑧工事場所	富山市 楡原 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	フェンス設置工H2. 1m 延長120m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6, 270, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004877 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	森崎・富三建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	速星小学校校舎解体 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	小学校の校舎の一部解体工事(外構等撤去含む) 鉄筋コンクリート造地上3階建て 杭基礎 延床面積 約1,900㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	242,000,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005244 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 8 日
⑤契約業者名	山岸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	新保小学校プール改築工事
⑧工事場所	富山市 任海 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	既存プール及び付属建物等解体 一式 RC造SUS製プール 25m×4コース改築 RC造平屋建て付属棟 改築外構整備工事 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	123,464,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2004103 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校教育課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社石原建築
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 1 1 番地
⑦工事の名称	富山市野外教育活動センター分宿棟外部改修工事
⑧工事場所	富山市 山田赤目谷 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	分宿棟(1棟)の防腐塗装塗替え、シーリング打替え、羽目板補修
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,554,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1909126 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和元年 8 月 29 日（令和 2 年 6 月 23 日）
⑤契約業者名	山ワ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	小矢部市津沢 2 2 9 番地 2
⑦工事の名称	国登録有形文化財旧馬場家住宅（主屋等）保存修理工事
⑧工事場所	富山市 東岩瀬町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	屋根葺替、木部、壁建具等の部分修理一式 照明、空調、給排水、消防設備工事一式
⑪工期（自）	令和元年年 8 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 30 日（令和 2 年 8 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	123,420,000 円（123,420,000 円）（税込み）
⑭変更理由	建物破損調査に不足の日数を要したため

契約の内容

①契約番号	第 2004147 号
②予算担当所属名	消防局 消防局総務課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 6 日
⑤契約業者名	共和解体土木・豊島産業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住吉 6 3 番地
⑦工事の名称	大沢野消防署解体工事
⑧工事場所	富山市 上二杉 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	RC 造2階建て、延べ面積 1,194.55 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	70,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	