

契約の内容

①契約番号	第 2006673 号
②予算担当所属名	市民生活部 市民生活相談課
③設計担当所属名	市民生活部 市民生活相談課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社廣瀬組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋中村 3 6 1 番地
⑦工事の名称	(仮称) 水橋会館敷地造成工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝B300L=51m 路体盛土 V=3,658 m <sup>3</sup> 安定処理 V=785 m <sup>3</sup> プレキャスト擁壁設置 L=51m 場所打擁壁工 V=35 m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	30,690,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007567 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社プラテックス
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町東 5 1 3 番地 2
⑦工事の名称	富山市民球場漏水対策工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	観客席ウレタン防水 544 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,783,500 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005189 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	島倉塗装工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上千俵町 9 4 2 番地
⑦工事の名称	太田保育所外壁塗装等改修工事
⑧工事場所	富山市 城村 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	塗装改修面積約1,050㎡、遊具等の外構工作物の改修
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,099,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006678 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③設計担当所属名	こども家庭部 こども保育課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	(仮称) 婦中熊野・宮川保育所造成工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	敷地造成工 A=1,500㎡、残土処理工 V=1,030 m <sup>3</sup> 、地盤改良工 A=190㎡、擁壁工 L=69m、排水構 造物工 L=18m、舗装工 A=40㎡、縁石工 L=30 m、防護柵工 L=30m、仮設工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	89,870,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2001109 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 24 日
⑤契約業者名	ジャパンシステム・サンコー J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (E ブロック) 消雪機械設備設置工事
⑧工事場所	富山市 北押川 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	取水ポンプ φ 300 N=3 基 送水ポンプ φ 300 N=2 基 送水ポンプ φ 250 N=1 基 落差式スクリーン N=5 基 高圧受電盤 N=2 面 水中ポンプ操作盤 N=2 面
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	173,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005921 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=1,473 m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	33,330,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1921930 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 10 日（令和 2 年 7 月 15 日）
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港海岸管理用階段災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋町 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	海岸管理用階段設置 N=1基
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 11 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,355,000 円（3,701,500 円）（税込み）
⑭変更理由	階段設置箇所の地盤が波浪等の影響により沈下していたことから、階段の段数を増やしたため

契約の内容

①契約番号	第 2006689 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社境工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 1 2 3 0 番地 1 5
⑦工事の名称	林道大沢野町長水須線舗装改良工事
⑧工事場所	富山市 大清水 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=626.5 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,410,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1918571 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 1 月 28 日 (令和 2 年 7 月 27 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	0 1 災 3 6 3 0 - 1 0 0 2 山田小島農地・1 0 0 3 山田小島農道災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	盛土工 V=956.7 m <sup>3</sup> コンクリート舗装工 A=109.9 m <sup>2</sup> 補強土壁工 A=65.4 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 1 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 2 年 8 月 31 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	27, 500, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	盛土及びコンクリート舗装の施工が長雨により滞り不測の日数を要したため

契約の内容

①契約番号	第 2006514 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	都市計画道路不二越町秋吉線改良工事
⑧工事場所	富山市 東石金町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=18m、舗装工 A=53 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,355,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006712 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 17 日
⑤契約業者名	島田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋大町 8 番地 2
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋中村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=118m、擁壁工 L=102m、地盤改良(歩道部)A=183 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,975,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007140 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 30 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線改良工事
⑧工事場所	富山市 新庄町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路床盛土工 V=530 m <sup>3</sup> 、擁壁工 L=89m、側溝工 L=94m、横断暗渠工 L=24m、集水柵工 N=1 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007164 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 27 日
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	市道境野新古沢線外 8 線防護柵等設置工事
⑧工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防護柵工 L=160m、道路反射鏡工 N=8 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8, 140, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007241 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 30 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 3 0 5 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 八人町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=152 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,650,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007371 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	スター総合建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 3 0 7 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 八人町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=34m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,660,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1920627 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 25 日（令和 2 年 7 月 13 日）
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	都市計画道路経堂中間島線改良（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	土留自由勾配側溝 L=144m、下層路盤工 A=691 m <sup>2</sup> 、上層路盤工 A=621 m <sup>2</sup> 、歩道路盤工 A=403 m <sup>2</sup> （土留自由勾配側溝 L=144m、下層路盤工 A=691 m <sup>2</sup> 、上層路盤工 A=621 m <sup>2</sup> 、歩道路盤工 A=403 m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック L=133m）
⑪工期（自）	令和 2 年 2 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日（令和 2 年 8 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,400,000 円（15,573,800 円）（税込み）
⑭変更理由	地権者との調整により、乗り入れを設けないこととしたことにより歩車道境界ブロックを延長し、上下水道局発注の管布設工事に伴い着手出来ない期間が発生したことにより、工期延長を行ったもの



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1807610 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 26 日 (令和 2 年 7 月 15 日 (仮契約日))
⑤契約業者名	佐藤工業・角地建設・日本海建興 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線大島橋上部工工事
⑧工事場所	富山市 下新本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	プレビーム桁製作工、プレビーム桁製作工【現場】、支承工、架設工【クレーン架設】、局部プレストレス工、落橋防止装置工、橋梁附属物工、舗装工 (橋梁附属物工)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	835, 890, 800 円 (840, 165, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	伸縮装置の安全対策等による増額

契約の内容

①契約番号	第 2006312 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	市道古沢 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=54.0m 、 舗装補修工 A=55.0 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3, 773, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006318 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道草島東 2 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=672.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,830,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006320 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=67.8m 、 街渠柵工 N=3.0 基 、 植樹柵工 L=33.8m 、 舗装補修工 A=791.4 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9, 020, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006326 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	市道下奥井広田線道路排水用ポンプ設備外更新工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	道路排水用ポンプ N=2 基 、 操作盤 N=1 基 更新
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,087,300 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006327 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	市道大島新町 1 号線外 3 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工(縦断) L111.0m、(横断) L=1.5m、集水柵工 N=1基、舗装復旧工 A=150.4 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7, 150, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006330 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道向新庄 4 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=134.2m 、 舗装補修工 A=200.4 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 6 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,415,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006686 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 9 0 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 柳町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=93.9m 、 集水柵工 N=1.0 基 、 舗装補修工 A=257.9 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7, 898, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2006688 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	市道金山新百塚線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 金山新南外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1123.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1.0 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,282,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006704 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社牧石建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 5 8 4 番地
⑦工事の名称	市道追分茶屋呉羽本町線側溝補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=108.8m、集水桝工 N=2.0 基、舗装補修工 A=121.3 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,810,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006706 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	市道追分茶屋呉羽本町線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=105.4m、集水枿工 N=1.0 基、舗装補修工 A=113.9 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,535,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006711 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 20 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道堀川線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 堀川町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1289.2 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,503,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006716 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	市道野口 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 野口 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=64.1m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=143.9 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,950,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006794 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道綾田北代 2 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=520.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1.0 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,930,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007136 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 0 0 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 太田口通り三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=85.8m、集水柵工 N=2.0 基、舗装補修工 A=151.3 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6, 292, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007137 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 8 2 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=86.2m 、 舗装補修工 A=206.6 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,788,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2007138 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 28 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道下堀 2 3 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 下堀 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 L=905.4 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,369,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007203 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道岩瀬天神町古志町線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬古志町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=99.4m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=144.4 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 16 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,260,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007739 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道綾田北代 2 号線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=548.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1.0 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007742 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道堀川線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1168.5 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007745 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 7 1 5 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 緑町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=96.8m、集水柵工 N=5.0 基、舗装補修工 A=181.3 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,568,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007746 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 1 1 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=122.3m、舗装補修工 A=142.8 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,052,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007747 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 30 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	市道牛島新町桜町線道路排水用ポンプ設備更新工事
⑧工事場所	富山市 赤江町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	道路排水用ポンプ N=2 基 更新
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 102, 100 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007749 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道藤木中町 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工(縦断) L89.4m、(横断)L=7.5m、舗装復旧工 A=119.1m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,765,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2000701 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 14 日 (令和 2 年 7 月 20 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道針原中町 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 針原中町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=44.0m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=94.3 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=89.8m (側溝補修工 L=44.8m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=93.3 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=93.2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4, 103, 000 円 (4, 262, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝底高調整に伴う側溝補修工の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001174 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 21 日 (令和 2 年 7 月 6 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 9 1 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 弥生町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=58.2m、舗装補修工 A=111.1 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=55.3m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=111.1 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4, 235, 000 円 (4, 340, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う集水柵工の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001188 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 22 日 (令和 2 年 7 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 7 0 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 梅沢町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=84.0m 、 舗装補修工 A=427.5 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=83.4m 、 舗装補修工 A=415.4 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,382,000 円 (8,595,400 円) (税込み)
⑭変更理由	清算に伴うアスファルト処分量の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001678 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 28 日 (令和 2 年 7 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道綾田北代線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=82.9m、集水枿工 N=2 基、舗装補修工 A=220.6 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=42.0m、側溝蓋掛け工 N=1.0 式、舗装補修工 A=232.8 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 30 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (8,486,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う側溝補修工の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001679 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 8 日 (令和 2 年 7 月 1 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道新屋 5 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=663.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=275.0m (舗装補修工 A=665.4 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=275.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (8,630,600 円) (税込み)
⑭変更理由	既設舗装厚の差異に伴う廃材処理量の減工

契約の内容

①契約番号	第 2007132 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道古志町 1 9 号線側溝改良 (第 1 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=35m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,695,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2002191 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日 (令和 2 年 7 月 8 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第三火防水路舗装復旧 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=530 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 2 年 8 月 31 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,235,000 円 (税込み)
⑭変更理由	近隣で発注されていた堀川小学校校舎解体工事の工程に遅れが生じ、ダンプトラックの通行路としての利用が延長されたことから、着手までに時間を要することになり、工事期間内に完成させることが困難となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002569 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 19 日 (令和 2 年 7 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	市道古志町 5 号線側溝改良 (第 1 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=40m (側溝工 L=40m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,125,000 円 (4,199,800 円) (税込み)
⑭変更理由	施工に先立ち受注者が現場照査したところ、舗装復旧箇所の一部に凹面が確認され、復旧範囲の拡大が必要となったため



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1914924 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 1 年 11 月 28 日 (令和 2 年 7 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う橋梁下部工工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	道路橋下部工 N=2 基 水路橋下部工 N=2 基 (道路橋下部工 N=2 基 水路橋下部工 N=2 基)
⑪工期 (自)	令和 1 年 11 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	92,400,000 円 (117,878,200 円) (税込み)
⑭変更理由	大型コンクリート構造物である道路橋下部工については、打設時の気温が当初想定よりも高くなることが予測され、ひび割れ防止対策としての誘発目地の設置が必要となったことに加え、現地発生土については、土質試験の結果埋戻し土には適していないことが確認され、土質改良が必要となったほか、処分費についても増額となったため

契約の内容

①契約番号	第 2001730 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 24 日
⑤契約業者名	佐藤工業・日本海建興・角地建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	八田橋架替（旧橋脚撤去）工事
⑧工事場所	富山市 永楽町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	橋脚撤去工事 N=2 基、仮設工 N=1 式
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	481,800,000 円（税込み）
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2001731 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 24 日
⑤契約業者名	伊野建設・小林建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	水橋東部 1 号橋架替工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事(橋長:9.6m、幅員 12.8m)、上部工形式:単 純プレテンション方式PCスラブ桁、下部工形式:逆T式橋 台、基礎形式:場所打ち杭基礎、構造物取壊工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式 河川護岸復旧工 N=1 式 仮設工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	167,530,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007134 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	新保大橋外 1 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 新保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=1,264.7m、ひび割れ充填工 L=6.8 m、断面修復工 V=0.234 m <sup>3</sup> 、表面保護工 A=316.5 m <sup>2</sup> 、水切工 L=48.7m、高欄・防護柵補修工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 5 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	79,420,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1921113 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 9 日 (令和 2 年 7 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	速星 3 号橋架替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート工 (B2000×H1500)L=9m、ボックスカルバート工 (B1500×H1200)L=8m (ボックスカルバート工 (B1500×H1500)L=9m、現場打床版工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	20,900,000 円 (22,628,100 円) (税込み)
⑭変更理由	受注者が現地照査を実施したところ、ボックスカルバート据付に使用するクレーンと架空線との距離が近く、余裕がほとんどないことが判明したことから、より安全に施工するため、ボックスカルバートから現場打ち床版に変更する必要が生じたため、また、架替工事に伴い吉川排水路の水量を上流側の堰板等で調整を行い、現場に流入する水量を減少させて施工を行うこととしておりましたが、降雨時に吉川排水路に流入する水量が想定以上に多く、当初設計で計上していたポンプの能力を超えることから、ポンプの規格を変更する必要が生じたため

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1922241 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 18 日（令和 2 年 7 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	泉橋補修工事
⑧工事場所	富山市 石倉町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装打換え工 A=229 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=229 m <sup>2</sup> 、伸縮装置補修工 L=37.8m、ひび割れ注入工 L=42m、断面修復工 V=0.897 m <sup>3</sup> （舗装打換え工 A=227 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=232 m <sup>2</sup> 、伸縮装置補修工 L=39.2m、ひび割れ注入工 L=104m、断面修復工 V=0.721 m <sup>3</sup> ）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日（令和 2 年 8 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	29,760,500 円（34,228,700 円）（税込み）
⑭変更理由	受注者による現地照査に先立ち、ひびわれ補修箇所の清掃を行ったところ、発注図よりも損傷箇所が多く、ひび割れ補修の数量を変更する必要がある等の作業量の増加が発生したこと、また「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金の変更を行った

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1922252 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 24 日 (令和 2 年 7 月 17 日)
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	常西橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装打換え工 A=158 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=84 m <sup>2</sup> 、伸縮継手補修工 L=47.6m、高欄設置工 L=34m、ひび割れ補修工【充てん工法】 L=48m、ひび割れ補修工【低圧注入工法】 L=10m、断面修復工 V=0.157 m <sup>3</sup> (舗装打換え工 A=183 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=86 m <sup>2</sup> 、伸縮継手補修工 L=47.6m、高欄設置工 L=34m、ひび割れ補修工【充てん工法】 L=53m、ひび割れ補修工【低圧注入工法】 L=47 m、断面修復工 V=0.130 m <sup>3</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	29, 733, 000 円 (30, 135, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	受注者による現地照査に先立ち、ひびわれ補修箇所の清掃を行ったところ、発注図よりも損傷箇所が多く、ひび割れ補修の数量を変更する必要性が生じたことに加え、「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づき、請負代金の変更を行ったもの

契約の内容

①契約番号	第 2005912 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社野上緑化
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新保 2 7 1 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 4) 工事
⑧工事場所	富山市 旭町外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、4連ブランコ、すべり台、ロッキング遊具
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,534,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2005913 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 17 日
⑤契約業者名	坂本造園土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中屋 1 3 0 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 5) 工事
⑧工事場所	富山市 藤木外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、4連ブランコ、すべり台
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14, 520, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005914 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	堀田造園株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋堅田 8 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 6) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄町三丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、すべり台、ロッキング遊具(小型)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,880,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005915 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社金岡造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町二丁目 4 番 3 0 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 7) 工事
⑧工事場所	富山市 文京町一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、4連ブランコ、すべり台、複合遊具
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,557,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005920 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社城造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町三丁目 5 番地 1 6
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 8) 工事
⑧工事場所	富山市 東富山寿町一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、4連ブランコ、すべり台
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	12,265,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006238 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社久郷一樹園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市丸の内三丁目 2 番 6 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 9) 工事
⑧工事場所	富山市 城川原一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、4連ブランコ、すべり台、ロッキング遊具、複合遊具
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,280,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006241 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社光地園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 5 2 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 2 0) 工事
⑧工事場所	富山市 山室荒屋新町外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、4連ブランコ、すべり台、複合遊具
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006707 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	大泉本町一丁目公園外園庭改修工事
⑧工事場所	富山市 大泉本町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ダスト舗装 A=723 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,377,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1918828 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 3 日 (令和 2 年 7 月 28 日)
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 0) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管路工 L=150m
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 3 年 1 月 15 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,937,500 円 (税込み)
⑭変更理由	工事区域内で排出された産業廃棄物の処分対応に不測の日数を要したため



契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1918991 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 5 日 (令和 2 年 7 月 28 日)
⑤契約業者名	有限会社池田造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 5 3 8 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 1) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 3 年 1 月 15 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,985,000 円 (税込み)
⑭変更理由	関連工事(その 10)の工期延期が生じ、並行して施工する本工事も工期延期が必要になったため

契約の内容

①契約番号	第 2006332 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 7 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道合田下大久保線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1020 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,490,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006357 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L 型擁壁工(H1400~1500)L=30m 側溝工 L=33m
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,390,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006757 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	市道大庄駅小学校線消雪管設置工事
⑧工事場所	富山市 善名外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	散水管工 L=121m 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,367,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006761 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 16 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	市道文珠寺東福沢線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 文珠寺 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1023 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,380,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007135 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町石戸外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=801 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,240,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007213 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 21 日
⑤契約業者名	宮成道路有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道八木山下大久保線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=760 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,690,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007220 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 22 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道桐谷小井波線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町桐谷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1130 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,930,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2007743 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	市道砂子田上轡田線消雪管設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	散水管工 L=56m 送散水管 L=95m 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,513,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007750 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 31 日
⑤契約業者名	正栄建設有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦工事の名称	市道保内神通線消雪補修(第 1 工区)工事
⑧工事場所	富山市 八尾町石戸 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消雪管設置工 L=127m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,910,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007741 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道湯下中瀬線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 山田湯 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1182 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,568,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005923 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 20 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	日本海建興・タカノ建設・村松建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場上屋等整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	富山駅北口駅前広場上屋整備 1 式、富山駅北口駅前広場つなぎ庇整備 1 式、富山駅北口地下広場出入口上屋整備 1 式、富山駅北口地下広場トップライト上屋整備 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	728, 200, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006362 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 30 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設・朝日建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場整備 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	地盤改良工 L=18m、構造物撤去工 N=1式、仮設工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	138,270,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1920118 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 13 日 (令和 2 年 7 月 9 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山港線軌道施設き電線復旧工事
⑧工事場所	富山市 奥田新町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	・き電線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 2 年 12 月 11 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,771,000 円 (税込み)
⑭変更理由	他事業との工程調整に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1918563 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 5 日 (令和 2 年 7 月 29 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	東富山駅東口アクセス道路整備工事
⑧工事場所	富山市 米田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工L=239m ボックスカルバート工L=15m 上層路盤工(車道部)A=850m <sup>2</sup> 下層路盤工(車道部)A=850m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日 (令和 2 年 11 月 27 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	52,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	既設水路の改築においては、ポンプ排水による水替え工を計画していましたが、当初想定よりも水量が多く、施工が困難であったため、渇水期まで工期延伸を行うもの

契約の内容

①契約番号	第 2000681 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 24 日
⑤契約業者名	古志建設運輸・谷作運輸建設工機 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市浜黒崎 3 1 9 5 番地 7
⑦工事の名称	奥田小学校校舎解体工事
⑧工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	小学校の校舎解体工事(外構撤去等含む) 構造 鉄筋コンクリート造地上3階建て 杭基礎 延床面積 約2,800 m <sup>2</sup>
⑪工期(自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期(至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	253,000,000 円(税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2000715 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 24 日
⑤契約業者名	前田建設・スター総合建設・牧野工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 4 号
⑦工事の名称	大久保小学校耐震補強工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	耐震補強工事 鉄筋コンクリート造3 階建て及び2 階建て 補強対象面積 約4 , 6 0 0 m <sup>2</sup> 校舎一部改築工事 鉄骨造3 階建て 約1 8 0 m <sup>2</sup> 屋外避難階段設置工事、外構工事、機械設備工事、電気 設備工事
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	687, 500, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005903 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 7 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	林建設・三由建設・宮口建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 6 番 1 2
⑦工事の名称	堀川小学校校舎改築 (その 1 ・ B 工区) 主体工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	校舎改築工事 鉄筋コンクリート造3階建て 施工面積約 1, 330m <sup>2</sup> 外構工事
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	822, 800, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005904 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 7 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	タカノ建設・近藤建設・婦中興業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西中野町一丁目 7 番 2 7 号
⑦工事の名称	堀川小学校校舎改築 (その 1 ・ A 工区) 主体工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	校舎改築工事 鉄筋コンクリート造3階建て 施工面積約 2, 830m <sup>2</sup> 外構工事
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	993, 300, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005907 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 5 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	相澤建設・日本海建興・砂原建設工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 4 3 番地 5
⑦工事の名称	西部中学校校舎改築 (その 1) 主体工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	校舎改築工事 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積約 2,500㎡ 外構工事
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	729,300,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006237 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 28 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	森商事・丸谷工業・第一冷熱 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町五丁目 4 番地 3
⑦工事の名称	堀川小学校校舎改築 (その 1) 機械設備工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	1衛生器具設備 2屋内外給水設備 3給湯設備 4屋内外排水設備 5ガス設備 6厨房機器設備 7空調機器設備 8空調配管設備 9換気機器設備 10換気ダクト設備
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	248,600,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006256 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 20 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	岩瀬中学校外構工事
⑧工事場所	富山市 蓮町四丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	外構工事約6, 450㎡ 照明設備10基 物置設置工事約26㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	128, 700, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2006635 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 29 日
⑤契約業者名	田知本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 6 2 5 番地 2
⑦工事の名称	浜黒崎小学校外構工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	外構工事 新設倉庫増築工事 旧受水槽および既設トイレ 解体工事 既設電線管等埋戻し、埋設配管埋め殺し
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 30 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	22,635,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2005698 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 7 月 17 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	スター総合建設・北新建工 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	長岡公民館改築主体工事
⑧工事場所	富山市 長岡 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	鉄骨造平屋建 、 延床面積 約 460 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	169,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1904628 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日内は契約変更年月日	令和 1 年 6 月 28 日 (令和 2 年 7 月 15 日)
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	民俗民芸村周辺法面保護工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	土工 N=1 式、伐採工 N=1 式、法面工 A=984.3 m <sup>2</sup> 【法面整形工】 L=1,061m【吹付法枠工併用客土注入マット工】、地山補強工 N=109 本、埋蔵文化財調査 N=1 式 (土工 N=1 式、伐採工 N=1 式、法面工 A=984.3 m <sup>2</sup> 【法面整形工】 L=1,061m【吹付法枠工併用客土注入マット工】、地山補強工 N=106 本、埋蔵文化財調査 N=1 式、ボーリング調査 N=1 式、鉄筋挿入工引抜試験 N=1 式、土木設計業務【修正設計】N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 1 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	112,200,000 円 (135,553,000 円) (税込み)
⑭変更理由	本工事は富山市安養坊地内の民俗民芸村周辺法面において、土砂崩れ等を防止するための法面保護工事を行うものであるが、工事施工箇所において、埋蔵文化財(古墳)が発見されたことにより、関係者協議の結果、古墳の一部を保護する形で施工する必要が生じたため、鉄筋挿入工の長さや本数に変更が生じたこと、また、法面の掘削及び法面強度を図るための引抜試験の結果、当初想定よりも法面の地盤が弱い事が判明

	<p>したため、新たに引抜試験及び土質調査を行う必要が生じ、さらに土質調査の結果を元に、法面の修正設計業務を行う必要が生じたこと、その他、出来形精査による数量変更が生じ、「建設工事請負契約書」第19条により契約の変更を行うもの</p>
--	---