

契約の内容

①契約番号	第 2008901 号
②予算担当所属名	市民生活部 市民生活相談課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社石原建築
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 1 1 番地
⑦工事の名称	八尾ふらっと館木柵建替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町東町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	木製柵の建替 51.7m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,678,840 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008193 号
②予算担当所属名	福祉保健部 福祉政策課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社 A B L トラスト
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古沢 3 6 4 番地 5
⑦工事の名称	西保健福祉センター施設補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	正面玄関屋根改修 及び EXP.j 部改修(内部、外部)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,987,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1921030 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 9 日 (令和 2 年 8 月 31 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路改良 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 杉谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L型擁壁工 L=180m、自由勾配側溝工 L=535m、集水柵工 N=4 箇所 (L型擁壁工 L=242m、自由勾配側溝工 L=535m、集水柵工 N=5 箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	83,270,000 円 (92,081,000 円) (税込み)
⑭変更理由	区域境界との段差を解消するために、擁壁を追加施工したこと等によるもの

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1921056 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 16 日 (令和 2 年 8 月 4 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (E ブロック) 消雪施設設置工事
⑧工事場所	富山市 北押川 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	送水槽 N=2 箇所、取水槽 N=2 箇所 (送水槽 N=2 箇所、取水槽 N=2 箇所、仮設工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	64,900,000 円 (69,652,000 円) (税込み)
⑭変更理由	水替工や当初予定していた工事車両ルートの変更に要する仮設工が増となったことによるもの

契約の内容

①契約番号	第 2008413 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港東防波堤機能保全工事
⑧工事場所	富山市 四方恵比須町 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	本体工 L=33.7m、上部工 L=33.7m、パラペット L=33.7m、消波工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	38,720,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1921012 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 4 日（令和 2 年 8 月 20 日）
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	水橋漁港北防波堤外安全施設災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	転落防止柵復旧 L=99m、航路スポットライト復旧 N=1基、 標識灯 N=1 基、表示板復旧 N=1基（転落防止柵復旧 L=97m、航路スポットライト復旧 N=1基、標識灯 N=1 基、表 示板復旧 N=1基、既存施設 N=1 基）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日（令和 2 年 9 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	21,098,000 円（21,400,500 円）（税込み）
⑭変更理由	標識灯復旧にあたり、同系統の照明施設も破損し漏電していることが判明したため、その復旧を行うもことに加え、新型コロナの影響により資材の納入が遅れたため、工期を延長するもの

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1921766 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 12 日 (令和 2 年 8 月 4 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港北防波堤外災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パラペット復旧 L=10m、安全施設復旧1式(パラペット復旧 L=10m、安全施設復旧1式、鉄筋工1式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,305,000 円 (8,317,100 円) (税込み)
⑭変更理由	北防波堤のパラペット内に設置してある鉄筋が腐食等により、強度を有していないことが分かり、新たに鉄筋を設置し直すなどのため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2004830 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 19 日 (令和 2 年 8 月 25 日)
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	富山幹線第 1 地区柳川排水路安全施設整備工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	安全施設工 L=234.8m 道路復旧工 N=1 式 (安全施設工 L=232.7m 道路復旧工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,315,000 円 (7,445,900 円) (税込み)
⑭変更理由	現地精査による数量の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1914431 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 14 日 (令和 2 年 8 月 12 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	0 1 災 3 6 3 0 - 1 0 0 1 山田中瀬農道災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	法面工 A=561㎡ 法面植生工 A=561㎡ ふとん籠工 L=69m CO舗装工 A=135㎡ L型側溝工 L=38m BOX布設工 L=3m 柵設置工 N=14箇所 フリューム設置工 L=219m 暗渠管布設工 L=22m 水平ボーリング管接続管設置工 L=44m (法面工 A=561㎡ 法面植生工 A=561㎡ ふとん籠工 L=69m CO舗装工 A=135㎡ L型側溝工 L=38m BOX布設工 L=3m 柵設置工 N=14箇所 フリューム設置工 L=199m 暗渠管布設工 L=22m 水平ボーリング管接続管設置工 L=66m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15, 015, 000 円 (15, 791, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	当初予定していた岩盤・礫質土法面の割合に増減が生じ、また、現地の地形を再度考慮してフリュームの施工延長を減とするもの

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 1918206 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 1 月 23 日（令和 2 年 8 月 21 日）
⑤契約業者名	泉建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市亀谷 5 9 1 番地 1
⑦工事の名称	林道大山ヒノ谷線路肩改良工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	補強土壁工 L=12.5m
⑪工期（自）	令和 2 年 1 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日（令和 2 年 9 月 15 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,730,000 円（4,541,900 円）（税込み）
⑭変更理由	CBR 試験結果の結果、舗装構成に変更が生じたため、路盤及び盛土の数量を減とするもの

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1918571 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 1 月 28 日 (令和 2 年 8 月 24 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	0 1 災 3 6 3 0 - 1 0 0 2 山田小島農地・1 0 0 3 山田小島農道災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	盛土工 V=956.7 m ³ コンクリート舗装工 A=109.9 m ² 補強土壁工 A=65.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 1 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日 (令和 2 年 10 月 30 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27, 500, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	富山県及び農林水産省北陸農政局との仮設の協議に日数を要するため工期を延長するもの

契約の内容

①契約番号	第 2008039 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 4 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道金屋線改良工事
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	下層路盤工 A=1961.2 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,895,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008043 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 4 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	都市計画道路経堂中間島線舗装工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	車道舗装 A=623 m ² 、歩道舗装 A=388 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,630,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008055 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道田畑北部 1 9 号線外 6 線防護柵等設置工事
⑧工事場所	富山市 海岸通外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	歩道用転落防止柵工 L=71m、車両用防護柵工 L=18m、転落防止柵工 L=5m、ボラード工 N=9 基、路面標示工 N=3 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,765,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008406 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	応宰工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町南 1 5 0 番地 2
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 百塚外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	盛土工 V=1252 m ³ 軽量盛土工 V=46 m ³ マンホール嵩上 工 N=2 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,922,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008410 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社廣瀬組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋中村 3 6 1 番地
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線改良(第 2 工区)工事
⑧工事場所	富山市 水橋肘崎 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=95m、擁壁工 L=92m、地盤改良工 A=1,291 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	25,410,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008430 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社砂原建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 2 1 6 4 番地 1 2
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木西外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=225m、集水柵工 N=11 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,690,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008717 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 26 日
⑤契約業者名	北陸機材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道堀川西 1 5 5 号線外 1 2 線防護柵等設置工事
⑧工事場所	富山市 二口町一丁目外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	車両用防護柵工 L=210m、歩道用転落防止柵工 L=3m、道路反射鏡工 N=10 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,415,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008734 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 28 日
⑤契約業者名	島田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋大町 8 番地 2
⑦工事の名称	都市計画道路大正町池田町線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート工 2300×1500 L=8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,770,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008912 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	エマックス高柳株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市畑中 6 2 番地
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	地盤改良工 V=650 m ³
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,900,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2009009 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木西外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路床安定処理 A=581 m ² 、下層路盤工 A=590 m ² 、防護柵工 L=130m
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,028,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008054 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 4 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道針原中町 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 針原中町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=33.0m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=112.2 m ² 、区画線工 N=1 式、道路反射鏡復旧工 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,135,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008874 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 28 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 0 6 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1396.9 m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9, 020, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008875 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	市道石坂安養坊線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=27.8m 、 舗装補修工 A=28.8 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 146, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008877 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道小泉町 1 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西中野本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=93.2m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=228.4 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,425,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008879 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 26 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 5 0 4 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 五番町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1178.2 m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,085,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008881 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 31 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 8 0 7 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=97.5m、集水桝補修工 N=3 基、舗装補修工 A=216.9 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002089 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 21 日 (令和 2 年 8 月 3 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 8 1 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=104.7m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=313.5 m ² (側溝補修工 L=103.9m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=313.5 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,580,000 円 (8,592,100 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002112 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 19 日 (令和 2 年 8 月 3 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 5 1 0 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 栄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=102.6m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=223.5 m ² (側溝補修工 L=99.0m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=214.0 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,580,000 円 (8,394,100 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うアスファルト舗装面積の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002190 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 18 日 (令和 2 年 8 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	市道藤塚町 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 月岡町七丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工(300×500) L=94.2m、舗装補修工 A=94.2 m ² (側溝補修工(300×300～500) L=94.2m、舗装補修工 A=94.2 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,655,000 円 (6,462,500 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝の規格変更に伴う割付の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002622 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 19 日 (令和 2 年 8 月 24 日)
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道大泉稻荷線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町六丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=57.5m、街渠柵補修工 N=2 基、植樹柵補修工 L=27.1m、舗装補修工 A=633.3 m ² (側溝補修工 L=57.5m、街渠柵補修工 N=2 基、植樹柵補修工 L=26.0m、舗装補修工 A=626.9 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,897,000 円 (7,819,900 円) (税込み)
⑭変更理由	現地照査に伴う暗渠清掃工の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2004363 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 10 日 (令和 2 年 8 月 6 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道下奥井広田線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 千代田町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=845.0 m ² 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=829.4 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,710,000 円 (6,657,200 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装面積の測量結果に誤差があったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2004365 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 9 日 (令和 2 年 8 月 28 日)
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道長江新町 1 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 長江新町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=108.2m、集水枡補修工 N=2 基、舗装補修工 A=237.9 m ² (側溝補修工 L=108.2m、集水枡補修工 N=2 基、舗装補修工 A=237.9 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,965,000 円 (8,599,800 円) (税込み)
⑭変更理由	掘削の結果、消雪管切り回し箇所数を減工する必要があったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005266 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日 (令和 2 年 8 月 18 日)
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道本郷島日俣線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町三丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=824.6 m ² 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=818.0 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,335,000 円 (5,029,200 円) (税込み)
⑭変更理由	通行規制の内容変更により、舗装版切断延長を減工する必要があったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005377 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 29 日 (令和 2 年 8 月 6 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道問屋センター 7 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 問屋町二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1224.3 m ² 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=1204.2 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (7,557,000 円) (税込み)
⑭変更理由	既設舗装厚が設計よりも薄いことが判明し、処分量を減工する 必要があったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002110 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 15 日 (令和 2 年 8 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道大泉 5 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=95.7m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=304.0 m ² (側溝補修工 L=96.2m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=312.2 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,195,000 円 (8,338,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005343 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 25 日 (令和 2 年 8 月 26 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道神通町蝮川線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=652.5 m ² 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=654.2 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,360,000 円 (8,559,100 円) (税込み)
⑭変更理由	清算に伴うアスファルト処分量の増工

契約の内容

①契約番号	第 2007771 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 24 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う橋梁上部工工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁上部工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	171,050,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008916 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	岩瀬川排水路新設 (第 1 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 800×1100 L=8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,075,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002191 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日 (令和 2 年 8 月 11 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第三火防水路舗装復旧 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=530 m ² (舗装工 A=520 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 235, 000 円 (4, 336, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	既存アスファルトのコアーを採取したところ、設計値より表層が厚いことが判明し、アスファルト殻の処分量の増工が必要となったため

契約の内容

①契約番号	第 2007661 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 18 日
⑤契約業者名	高尾建設・常南工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	馬瀬口橋 1 号架替工事
⑧工事場所	富山市 馬瀬口 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事(橋長:19.9m、幅員9.95m)、上部工形式:単 純プレテンション方式スラブ橋、下部工形式:逆T式橋台、 基礎形式:直接基礎、橋梁付属物 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式、道路復旧工 N=1 式、用水復旧工 N=1 式、仮設 工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	118,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008300 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 19 日
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	鍛冶川第 1 0 号橋外 1 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 池多 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	(鍛冶川第 10 号橋) 舗装打換え工 A=61 m ² (橋面),舗装打換え工 A=21 m ² (すりつけ),橋面防水工 A=61 m ² ,伸縮継手工 L=11.0m, ひび割れ補修工 L=154m,笠木取替工 N=1 式 (鍛冶川第 12 号橋) 舗装打換え工 A=68 m ² (橋面),舗装打換え工 A=11 m ² (すりつけ),橋面防水工 A=68 m ² ,伸縮継手工 L=12.0m, ひび割れ補修工 L=155m,笠木取替工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16, 500, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1922361 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 18 日 (令和 2 年 8 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	葎原橋補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町葎原 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=16m、断面修復工 V=0.005m ³ 、水切り材設置工 L=30m、伸縮継手工 L=7.6m、塗装塗替工 A=93 m ² 、添架管支持金具補修工 N=8 箇所、排水施設工 N=4 箇所、支承取替工 N=6 基、縁端拡幅工 N=1 式、仮設足場工 A=75 m ² (ひび割れ注入工 L=5m、ひび割れ充填工 L=23m、断面修復工 V=0.0875m ³)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	28, 710, 000 円 (29, 493, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	受注者による現地照査に先立ち、ひびわれ補修箇所の清掃を行ったところ、発注図よりも損傷箇所が多く、ひび割れ補修及び断面修復の数量を変更したもの

契約の内容

①契約番号	第 2008415 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	立山造園土木株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村 2 4 5 番地
⑦工事の名称	牛島公園復旧工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園整備 N=1 式 植栽、排水構造物、コンクリート舗装
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	37,620,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008893 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社関野造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市浜黒崎 8 4 3 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 2 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋市江外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 2連ブランコ、4連ブランコ、すべり台
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,974,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007740 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 19 日
⑤契約業者名	内山鑿泉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川一丁目 5 番 3 7 号
⑦工事の名称	市道青島小倉線消雪設備設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ポンプ設置工 N=1 台 電気機械設備設置工 N=1 台 送水管設置工 L=10m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,615,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008085 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	市道速星菟島線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町持田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=40m 舗装工 A=55 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,445,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008363 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 20 日
⑤契約業者名	中川工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	市道東福沢小谷線改良工事
⑧工事場所	富山市 榎ヶ原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	コンクリートブロック積工 A=45 m ² 舗装工 A=52 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,720,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008380 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 18 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	市道岩木長附線舗装工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=82 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008382 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 19 日
⑤契約業者名	正栄建設有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦工事の名称	市道保内神通線消雪補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町福島七丁目 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	消雪管設置工 L=116m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,085,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008868 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	市道速星堀線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町砂子田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=1,490 m ² 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,713,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008891 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社共栄産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地 1
⑦工事の名称	市道上二杉下大久保線改良工事
⑧工事場所	富山市 中大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=14m L 型擁壁工 L=14m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 046, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007777 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 21 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	高田組・朝日建設・辻建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	都市計画道路富山駅南北線外 1 線道路整備工事
⑧工事場所	富山市 明輪町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水構造物工 L=778m、集水桝 N=11 基、舗装工 A=5045 m ² 、平石張工 A=522 m ² 、照明工 N=17 基、小型標識工 N=24 基、構造物撤去工 N=1 式、縁石工 L=784m、消雪工 N=1 式、消雪設備工 N=1 式、電線共同溝 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	337,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008426 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山駅東西自由通路整備 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 明輪町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	石張舗装工 A=54 m ² 、タイル張り工 A=33 m ² 、門扉設置工 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007772 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 18 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	オークスカナルパークホテル富山前停留場整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	基盤整備工1式 施設整備工1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	59,950,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008427 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 28 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	オックスカナルパークホテル富山前停留場施設整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	停留場電気設備工1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,855,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2008062 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	前田鉄工所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 3 1 4 番地
⑦工事の名称	東富山運動広場防球ネット設置工事
⑧工事場所	富山市 米田 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防球ネット設置工 L=102m
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,903,500 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007764 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	平井技研株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森住町 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	八幡小学校屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 八幡 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	鉄筋コンクリート造3階建て 屋上防水改修面積約750㎡ 塔屋外壁防水改修面積約170㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,320,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2007752 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 8 月 24 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	民俗民芸村周辺法面保護 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	掘削工 V=310 m ³ 法面工 A=1,560 m ² 鉄筋挿入工 N=348 本(L=2.0~4.5m) 仮設工 N=一式 埋蔵文化財調査 N=一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	220,880,000 円 (税込み)
⑭変更理由	