

契約の内容

①契約番号	第 2011580 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	建設部 建設政策課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 21 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	3 x 3 バスケットボールコート整備工事
⑧工事場所	富山市 湊入船町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=333 m <sup>2</sup> 、路盤工 A=333 m <sup>2</sup> 、フェンス設置工 L=73m、バスケットゴール設置工 N=1 基、照明工 N=4 基、バスケットコート床材敷設工 A=264 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	39,380,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012787 号
②予算担当所属名	環境部 環境センター管理課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	山王町街路公衆便所建替工事
⑧工事場所	富山市 山王町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	便所建設工 1 式【11.0 m <sup>2</sup> 】 構内設備工 1 式 外構工 1 式 解体工 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	27,280,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002631 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 29 日 (令和 2 年 10 月 16 日)
⑤契約業者名	昭和工業・松下工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地消雪用送水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 北押川外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ポリエチレン管布設工【φ75～φ150】布設工 L=334m、ダクタイル鋳鉄管【φ200～φ350】布設工 L=419m、バルブボックス【1500×1000×850】N=8 箇所、バルブボックス【2000×1000×800】N=4 箇所、(ポリエチレン管布設工【φ75～φ150】布設工 L=196m、ダクタイル鋳鉄管【φ200～φ350】布設工 L=425m、バルブボックス【1500×1000×850】N=8 箇所、バルブボックス【2000×1000×800】N=4 箇所、)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	92, 070, 000 円 (94, 435, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	管の接合に要する労力や部材が増となったことによるもの

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002632 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 3 日 (令和 2 年 10 月 16 日)
⑤契約業者名	藤木工業・富山工務所 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地消雪用送水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ポリエチレン管布設工【φ75～φ150】布設工 L=388m、ダクタイル鋳鉄管【φ200～φ350】布設工 L=466m、バルブボックス【1500×1000×850】N=6 箇所、バルブボックス【2000×1000×800】N=5 箇所、(ポリエチレン管布設工【φ75～φ150】布設工 L=321m、ダクタイル鋳鉄管【φ200～φ350】布設工 L=466m、バルブボックス【1500×1000×850】N=6 箇所、バルブボックス【2000×1000×800】N=5 箇所、)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	95,700,000 円 (101,673,000 円) (税込み)
⑭変更理由	管の接合に要する労力や部材が増となったことによるもの

契約の内容

①契約番号	第 2012291 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港浚渫（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	浚渫工【航路】V=764 m <sup>3</sup> 、【泊地】V=483 m <sup>3</sup>
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,335,000 円（税込み）
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2004829 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 25 日 (令和 2 年 10 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事 of 名称	四方漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 四方港町 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	浚渫工【航路】V=1063 m <sup>3</sup> 、【泊地】V=2,573 m <sup>3</sup> (浚渫工【航路】V=1,090 m <sup>3</sup> 、【泊地】V=2,638 m <sup>3</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	71,500,000 円 (77,759,000 円) (税込み)
⑭変更理由	浚渫土砂の体積状況の変動があったため浚渫量に変更 となることや堆積土砂に異物等が多く混入していたこ とから浚渫土の処理費用が増額となるもの

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2009524 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 2 日 (令和 2 年 10 月 5 日)
⑤契約業者名	山岸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	水橋二ツ屋地区下水管移設工事
⑧工事場所	富山市 水橋二ツ屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開削工事 築造延長 L=52.36m、1 号人孔設置 N=2 箇所、公共柵設置 N=1 箇所、既設人孔撤去 N=5 箇所、既設本管撤去 L=115m、モルタル注入 L=42m、舗装面積 3 m <sup>2</sup> 【仮復旧 A=3 m <sup>2</sup> 】（開削工事 築造延長 L=52.36m、1 号人孔設置 N=2 箇所、公共柵設置 N=1 箇所、既設人孔撤去 N=5 箇所、既設本管撤去 L=115m、モルタル注入 L=42m、舗装面積 11 m <sup>2</sup> 【仮復旧 A=3 m <sup>2</sup> 、本復旧 A=8 m <sup>2</sup> 】）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期（至）( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日 (令和 2 年 11 月 30 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,480,000 円 (7,735,200 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装本復旧の増による変更

契約の内容

①契約番号	第 2012289 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	農道音川 3 期外 3 線区画線補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町鶯谷外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	区画線工【W=15 cm】L=11,456m 【W=45 cm】L=5m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,745,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2003846 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 8 日 (令和 2 年 10 月 1 日)
⑤契約業者名	泉建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市亀谷 5 9 1 番地 1
⑦工事の名称	林道大山ヒノ谷線路肩改良工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	補強土壁工L=11.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 15 日 (令和 2 年 10 月 30 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,360,000 円 (税込み)
⑭変更理由	路盤の試験結果により、舗装構成と面積を見直し、また、天候不順により工期を延長したもの

契約の内容

①契約番号	第 2012780 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線附帯 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式、舗装工 N=1 式、防護柵工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,886,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005872 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 30 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 1 線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	構造物撤去工 N=1 式 消雪工 N=1 式 防護柵工 N=1 式 区画線工 N=1 式 道路附属施設工 N=1 式 (構造物撤去工 N=1 式、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,025,000 円 (15,666,200 円) (税込み)
⑭変更理由	コンクリート撤去・処分量の増加

契約の内容

①契約番号	第 2011636 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 7 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道藤代町 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=110.5m、舗装工 A=249.7 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012231 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道稲荷新線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 稲荷元町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=75.9m、集水柵工 N=4.0 基、舗装工 A=249.7 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式、基準点復旧工 N=2.0 枚、防護柵復旧工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,195,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012232 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 14 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	市道上布目権畠線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 月岡町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=382.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,115,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012251 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道花園町西田地方線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 花園町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=92.7m、集水柵工 N=4.0 基、舗装補修工 A=176.1 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,370,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012277 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 14 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道草島東 2 号線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路面切削工 A=905.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,745,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2004369 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 9 日 (令和 2 年 10 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道興人団地 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 中島三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=111.9m、集水桝補修工 N=4 基、舗装補修工 A=273.5 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=109.9m、集水桝補修工 N=6 基、舗装補修工 A=301.9 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,075,000 円 (9,648,100 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う集水桝及びアスファルト舗装面積の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2006320 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 13 日 (令和 2 年 10 月 16 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=67.8m、街渠柵工 N=3.0 基、植樹柵工 L=33.8m、舗装補修工 A=791.4 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=67.2m、街渠柵工 N=3.0 基、植樹柵工 L=29.4m、舗装補修工 A=776.7 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (9,122,300 円) (税込み)
⑭変更理由	清算に伴うアスファルト処分量の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2006327 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 9 日 (令和 2 年 10 月 14 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	市道大島新町 1 号線外 3 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工【縦断】 L111.0m、【横断】 L=1.5m、集水枡工 N=1 基、舗装復旧工 A=150.4 m <sup>2</sup> (側溝補修工【縦断】 L112.6m、【横断】 L=1.5m、集水枡工 N=1 基、舗装復旧工 A=152.1 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7, 150, 000 円 (7, 212, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	調整コンクリートの増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2006716 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 14 日 (令和 2 年 10 月 12 日)
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	市道野口 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 野口 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=64.1m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=143.9 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=63.7m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=140.0 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,950,000 円 (5,054,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う道路付属構造物の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2006794 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 15 日 (令和 2 年 10 月 7 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道綾田北代 2 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=520.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1.0 式 (舗装補修工 A=522.5 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1.0 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,930,000 円 (7,100,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うアスファルト殻処分量の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007136 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 27 日 (令和 2 年 10 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 0 0 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 太田口通り三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=85.8m、集水柵工 N=2.0 基、舗装補修工 A=151.3 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=85.4m、集水柵工 N=2.0 基、舗装補修工 A=147.4 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6, 292, 000 円 (6, 200, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	清算に伴うコンクリート処分量の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007137 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 21 日 (令和 2 年 10 月 8 日)
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 8 2 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=86.2m、舗装補修工 A=206.6 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=86.0m、舗装補修工 A=207.7 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,788,000 円 (7,878,200 円) (税込み)
⑭変更理由	土砂崩壊防止のためのコンクリート擁壁の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007138 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 28 日 (令和 2 年 10 月 8 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道下堀 2 3 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 下堀 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 L=905.4 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1式 (舗装補修工 L=911.7 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,369,000 円 (6,593,400 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装版切断工の増工



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007739 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 2 年 10 月 7 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道綾田北代 2 号線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=548.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1.0 式 (舗装補修工 A=551.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1.0 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,040,000 円 (7,211,600 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うアスファルト殻処分量の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007742 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 5 日 (令和 2 年 10 月 8 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道堀川線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1168.5 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1式 (舗装補修工 A=1244.8 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (8,060,800 円) (税込み)
⑭変更理由	現地照査に伴うアスファルト舗装工の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007745 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 2 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 7 1 5 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 緑町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=96.8m、集水柵工 N=5.0 基、舗装補修工 A=181.3 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=96.1m、集水柵工 N=6.0 基、舗装補修工 A=180.4 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,568,000 円 (7,668,100 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う集水柵工の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2009671 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 1 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	市道堀川線消雪ポンプ更新工事
⑧工事場所	富山市 堀川町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消雪ポンプ更新 N=1 基 (消雪ポンプ更新 N=1 基)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 013, 000 円 (2, 157, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	ポンプ規格の変更に伴う増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010163 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 8 日 (令和 2 年 10 月 30 日)
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	市道岩瀬諏訪町 1 号線消雪ポンプ更新工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消雪ポンプ更新 N=1 基 (消雪ポンプ更新 N=1 基)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4, 204, 200 円 (5, 376, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	ピットレスユニット更新の追加による増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005361 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日 (令和 2 年 10 月 19 日)
⑤契約業者名	株式会社北綜建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦工事の名称	市道布目住宅南 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 布目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=110.8m、集水桝補修工 N=5 基、舗装補修工 A=228.0 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=110.8m、集水桝補修工 N=5 基、舗装補修工 A=230.0 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,460,000 円 (9,491,900 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリートの増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2006686 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 15 日 (令和 2 年 10 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 9 0 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 柳町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=93.9m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=257.9 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=93.8m、集水柵工 N=1.0 基、舗装補修工 A=257.9 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,898,000 円 (7,918,900 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリートの増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010155 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 11 日 (令和 2 年 10 月 20 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道今泉安養寺線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 安養寺 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1303.3 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=1319.5 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (8,935,300 円) (税込み)
⑭変更理由	舗装版掘削に伴うアスファルト殻の増量



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005266 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日 (令和 2 年 10 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社森崎
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道本郷島日俣線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町三丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=824.6 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,029,200 円 (5,291,000 円) (税込み)
⑭変更理由	1 日未満積算の適用に伴う契約額の増額

契約の内容

①契約番号	第 2011567 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	下富居排水路改良 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=125m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	40, 150, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012293 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社金川
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 8 7 0 番地
⑦工事の名称	半俵川排水路改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=4m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,883,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012730 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 21 日
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	佐田川改良工事
⑧工事場所	富山市 安養寺 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	護岸工 L=51m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,921,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1920155 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 14 日 (令和 2 年 10 月 20 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道城川原豊田線外 1 線側溝改良 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=12m、パネルライニング工 L=8m (側溝工 L=12m、パネルライニング工 L=8m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日 (令和 3 年 1 月 29 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,625,000 円 (9,984,700 円) (税込み)
⑭変更理由	<p>下富居工区のライニング工事を施工する際には、施工箇所上流部の水門操作が必要になるが、水門のさらに上流部において、新駅整備に伴う水路改修工事(富山県発注)が施工されており、当該箇所の水位を下げるための水門操作が 12 月上旬まで不可能となったため工期を延長し、また、犬島工区の現場着手前に、富山県が急きょ交通安全対策としての防護柵を設置したため、排水構造物設置に伴って支障となることから、その対応について道路管理者である富山県と協議したところ、基礎の撤去及び復旧を指示されたため、増額変更するもの</p>

契約の内容

①契約番号	第 2012696 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 6 日
⑤契約業者名	余川塗装工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西山王町 7 番 1 6 号
⑦工事の名称	常西橋塗装塗替工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋梁塗装工【Rc-I】 A=495 m <sup>2</sup> 、排水管取替工 N=1 箇所、仮設足場工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	29,997,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012698 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 4 日
⑤契約業者名	勝原塗装株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高島町二丁目 1 2 番 3 1 号
⑦工事の名称	祢比川橋塗装塗替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋梁塗装工【Rc - I】 A=736 m <sup>2</sup> 、仮設足場工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 5 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	44,000,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2013287 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社境工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 1 2 3 0 番地 1 5
⑦工事の名称	折谷橋上部工補修工事
⑧工事場所	富山市 小坂外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋桁・欄干・床版取替工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,980,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2013289 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 2 日
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	新村 1 号橋補修工事
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	伸縮継手工 L=9.0m、舗装打換え工 A=60 m <sup>2</sup> 【橋面】、舗装打換え工 A=12 m <sup>2</sup> 【すりつけ】、橋面防水工 A=60 m <sup>2</sup> 、ひび割れ補修工 L=179m、笠木等取替工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002634 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 28 日 (令和 2 年 10 月 22 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	小黒陸橋補修 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装打換工 A=967 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=940 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=294m、伸縮接手工 L=45.4m、ひび割れ補修工 L=29m、断面修復工 V=0.011 m <sup>3</sup> 、断面修復工【横締部】N=1 式、表面含浸工 A=279 m <sup>2</sup> 、足場工 N=1 式 (舗装打換工 A=971 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=944 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=294m、伸縮接手工 L=45.4m、ひび割れ補修工 L=35m、断面修復工 V=0.153 m <sup>3</sup> 、断面修復工【横締部】N=1 式、表面含浸工 A=273 m <sup>2</sup> 、足場工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	46, 581, 700 円 (47, 411, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	足場設置後において、受注者が損傷状況の照査に先立ち、コンクリート表面の清掃を行ったところ、新たに補修を要するひび割れが確認されたこと、断面修復箇所に係るはつりを開始したところ、想定よりも脆弱な箇所が多く、補修を実施する数量が増えたことに加え、特記仕様書第 22 条の規定による快適トイレ設置の費用の計上などにより、増額変更するもの

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2003847 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 11 日 (令和 2 年 10 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	小俣橋 1 号補修工事
⑧工事場所	富山市 東小俣 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=47m、断面修復工 V=0.003 m <sup>3</sup> 、伸縮装置工 L=32.0m、舗装工 A=79 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=87 m <sup>2</sup> 、橋梁付属物工 N=1 式 (ひび割れ注入工 L=191m、断面修復工 V=0.003 m <sup>3</sup> 、伸縮装置工 L=29.5m、舗装工 A=78 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=86 m <sup>2</sup> 、橋梁付属物工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,770,500 円 (21,143,100 円) (税込み)
⑭変更理由	設計時は梯子による目視での調査であったため精度が落ちるが、作業効率の良い足場を組立てたうえで、受注者による現地照査を行ったところ、発注図よりも損傷箇所が多く、ひび割れ補修の数量を変更する必要が生じたこと、また、橋面舗装版を撤去した際、床版上に調整コンクリート(平均 6cm)が施されており、広範囲に渡り、クラック・浮きが確認され、脆弱部を全面はつとりとる必要が生じ、構造物取壊しの量、橋面舗装厚及び伸縮部の弾性合材厚が増加したことなどにより増額変更するもの

契約の内容

①契約番号	第 2011597 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 26 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	佐藤工業・川田工業・松原建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	呉羽丘陵フットパス連絡橋整備工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	吊橋新設工事 橋長:124m 幅員 3.5m【有効幅員 1.8m】
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 5 年 3 月 24 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1, 199, 550, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012233 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社砂原組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦工事の名称	山室二区公園排水路整備 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	排水設備工 L=116m 柵設置 N=3 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,930,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012234 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社黒田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸 1 1 6 番地
⑦工事の名称	山室二区公園排水路整備 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	吐口工 N=1 式 排水設備工 L=64m 柵設置 N=3 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,415,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1918828 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 3 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 0) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 L=140m 管路工 (公園施設更新 L=13m 管路工)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,937,500 円 (4,937,900 円) (税込み)
⑭変更理由	便所設置位置変更に伴う給排水管及び電線管敷設延長の減

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1918991 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 5 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	有限会社池田造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 5 3 8 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 1) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 基 便所設置 (公園施設更新 N=1 基 便所設置)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	17,985,000 円 (16,296,500 円) (税込み)
⑭変更理由	便所設置位置の変更およびアスベスト処理費の減



契約の内容

①契約番号	第 2013285 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 28 日
⑤契約業者名	サワキ工舎株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東岩瀬町 4 0 2 番地
⑦工事の名称	市営住宅月岡団地既存住戸改修工事
⑧工事場所	富山市 月見町五丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	内部改修工事3戸
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2011744 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社共栄産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地 1
⑦工事の名称	市道工業センター線改良工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=6m 舗装工 A=13 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,364,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012734 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	市道宮ヶ島添島線舗装工事
⑧工事場所	富山市 婦中町添島 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=947 m <sup>2</sup> 縁石工 L=61m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,328,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012738 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	市道工業センター高内線外区画線補修工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	区画線補修工 L=9,850m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,269,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2013398 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	市道片掛東野線道路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 片掛 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ジオセル積層工 A=65 m <sup>2</sup> ガードレール設置工 L=7m アス ファルト舗装工 A=6 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,510,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2013399 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社ふくしま住設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町水谷 1 1 7 番地
⑦工事の名称	市道東大久保下大久保線消雪補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消雪管設置工【プレキャスト】L=55m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,444,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2011572 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社吉川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中市一丁目 2 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山駅西口交通広場 (在来線高架下) メタルフェンス設置工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	メタルフェンス L=28m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,670,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2013273 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	富山港線消雪整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	送水管布設工 L=10.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,090,000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2011566 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	東富山駅東口駅前広場整備工事
⑧工事場所	富山市 米田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工A=3220㎡、排水構造物工L=141m、縁石工L=360m、照明設備工N=29台
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	73,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012807 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 6 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	東富山駅東口アクセス道路舗装工事
⑧工事場所	富山市 米田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路盤工A=982㎡、表層工A=1410㎡、縁石工L=73m、区画線工L=385m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,300,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012077 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 6 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	石坂建設・松原建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町二丁目 3 番 1 0 号
⑦工事の名称	速星小学校校舎改築 (その 2) 主体工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	小学校の改築工事 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 約910m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 9 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	456, 500, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2012160 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 2 日 (仮契約日)
⑤契約業者名	三由建設・牧野工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大町 1 9 番地 1 0
⑦工事の名称	月岡小学校特別教室棟改築主体工事
⑧工事場所	富山市 上千俵町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	小学校の改築工事 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積 約950㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	352,000,000 円 (税込み)
⑭変更理由	