

契約の内容

①契約番号	第 2013833 号
②予算担当所属名	市民生活部 生活安全交通課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	市道富山駅神通線自転車利用環境整備工事
⑧工事場所	富山市 宝町一丁目外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自転車マーク設置工 23 箇所、矢印設置工 16 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,926,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2014967 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 3 日
⑤契約業者名	大日造園株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村 3 1 3 番地
⑦工事の名称	藤木公園再整備 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園再整備 N=1 式 構造物取壊し、すべり台、登はん系遊具
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,654,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008894 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 4 日 (令和 2 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社大井仙樹園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 2 4 4 7 番地 6
⑦工事の名称	藤木公園再整備工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園再整備 N=1式 伐採工、遊具移設工、舗装工 (公園再整備 N=1式 伐採工、遊具撤去・移設工、舗装工)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,806,000 円 (16,531,900 円) (税込み)
⑭変更理由	樹木の伐採・伐根数量の増等

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2005921 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 15 日 (令和 2 年 11 月 10 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=1,473 m ³
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日 (令和 3 年 1 月 8 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	33,330,000 円 (税込み)
⑭変更理由	漁協と浚渫開始時期や仮設工の設置場所等についての調整に時間を要したため

契約の内容

①契約番号	第 2014553 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社北綜建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦工事の名称	打出地区農業集落汚水処理施設廃止工事
⑧工事場所	富山市 打出 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	構造物取壊し $V=53.3 \text{ m}^3$ 、土砂埋戻し $V=467.6 \text{ m}^3$ 、舗装面積 舗装厚 5 cm $A=68 \text{ m}^2$
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,566,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2014477 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 2 八尾町小長谷農地災害復旧 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ふとん竈工3段積 L=14m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 936, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2014551 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 5 八尾町下笹原農地災害復旧 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町下笹原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ふとん籠工Ⅲ型 L=9m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 235, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005432 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日 (令和 2 年 11 月 6 日)
⑤契約業者名	有限会社慶治組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦工事の名称	白木峰登山道及び市有施設管理道路整備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	木道整備工 L=45.0m【丸太階段工含む】 路面工 A=80 m ² (木道整備工 L= 45.0m【丸太階段工含む】 路面工 A=62.5 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,070,000 円 (3,966,600 円) (税込み)
⑭変更理由	現地生産の結果、施工面積と路盤厚の変更が生じたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010541 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 16 日 (令和 2 年 11 月 24 日)
⑤契約業者名	有限会社境工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 1 2 3 0 番地 1 5
⑦工事の名称	林道大沢野町長水須線法面改良工事
⑧工事場所	富山市 折谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	植生工 A=381 m ² (植生工 A=477 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,643,000 円 (5,787,100 円) (税込み)
⑭変更理由	崩土を掘削したところ、当初想定していなかった軟岩が張り出しており、法面保護の範囲に変更が生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2013804 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	市道町村線改良 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	暗渠工 L=13.5m、土留用自由勾配側溝工 L=26.0m、集水 柵工 N=2 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8, 140, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2007164 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 27 日 (令和 2 年 11 月 17 日)
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	市道境野新古沢線外 8 線防護柵等設置工事
⑧工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防護柵工 L=160m、道路反射鏡工 N=8 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日 (令和 3 年 1 月 22 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8, 140, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	電柱工事との工事調整のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008430 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 19 日 (令和 2 年 11 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社砂原建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 2 1 6 4 番地 1 2
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木西外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=225m、集水柵工 N=11 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,690,000 円 (19,743,900 円) (税込み)
⑭変更理由	コンクリート廃材処分費の追加

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2009009 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 9 日 (令和 2 年 11 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木西外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路床安定処理 A=581 m ² 、下層路盤工 A=590 m ² 、防護柵工 L=130m (路床安定処理 A=581 m ² 、下層路盤工 A=570 m ² 、防護柵工 L=126m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,028,000 円 (16,863,000 円) (税込み)
⑭変更理由	防護柵延長減のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010579 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 16 日 (令和 2 年 11 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社海内組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中老田 3 3 0 番地
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木西外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路床安定処理工 A=589 m ² 、下層路盤工 A=600 m ² 、防護柵工 L=127m (路床安定処理工 A=589 m ² 、下層路盤工 A=590 m ² 、防護柵工 L=132m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,755,000 円 (19,100,400 円) (税込み)
⑭変更理由	防護柵の規格変更及び延長増のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008485 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 8 日 (令和 2 年 11 月 18 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 N=1 式、カルバート工 N=1 式、排水構造物工 N=1 式、防護柵工 N=1 式、照明工 N=1 式 (道路土工 N=1、擁壁工 N=1 式、排水構造物工 N=1 式、防護柵工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	53,680,000 円 (57,687,300 円) (税込み)
⑭変更理由	フェンス基礎、土砂運搬の追加

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007203 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 22 日 (令和 2 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道岩瀬天神町古志町線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬古志町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=99.4m 、 集水枿工 N=1.0 基 、 舗装補修工 A=144.4 m ² (側溝補修工 L=100.2m 、 集水枿工 N=1.0 基 、 舗装補修工 A=159.9 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,260,000 円 (7,486,600 円) (税込み)
⑭変更理由	地下埋設物の撤去に伴う舗装補修面積の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007746 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 31 日 (令和 2 年 11 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 1 1 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=122.3m 、 舗装補修工 A=142.8 m ² (側溝補修工 L=122.4m 、 舗装補修工 A=146.8 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,052,000 円 (8,058,600 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリートの増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007749 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 5 日 (令和 2 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道藤木中町 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工【縦断】 L89.4m、【横断】L=7.5m、舗装復旧工 A=119.1m (舗装補修工【縦断】 L90.2m、【横断】L=7.5m、舗装復旧工 A=123.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,765,000 円 (7,134,600 円) (税込み)
⑭変更理由	既設コンクリート構造物撤去に伴うコンクリート殻の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008874 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 28 日 (令和 2 年 11 月 4 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 0 6 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1396.9 m ² 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=1374.1 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (8,886,900 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装補修面積の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008875 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 25 日 (令和 2 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	市道石坂安養坊線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=27.8m 、 舗装補修工 A=28.8 m ² (側溝補修工 L=27.6m 、 舗装補修工 A=46.9 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 146, 000 円 (3, 095, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う付帯構造物の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008877 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 25 日 (令和 2 年 11 月 13 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道小泉町 1 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西中野本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=93.2m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=228.4 m ² (側溝補修工 L=90.1m 、 集水桝補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=211.9 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7, 425, 000 円 (7, 378, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	現地照査に伴う側溝補修延長の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008879 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 26 日 (令和 2 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 5 0 4 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 五番町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1178.2 m ² 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=1169.5 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,085,000 円 (8,200,500 円) (税込み)
⑭変更理由	清算に伴うアスファルト処分量の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2009676 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 4 日 (令和 2 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	市道田畑東線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=722.9 m ² 、区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=740.5 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,775,000 円 (5,889,400 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装補修面積の増工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010151 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日 (令和 2 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道西の宮森線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高畠町二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1291.5 m ² 、 区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=1300.5 m ² 、 区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,580,000 円 (8,687,800 円) (税込み)
⑭変更理由	休日施工単価の適用に伴う増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010563 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日 (令和 2 年 11 月 24 日)
⑤契約業者名	株式会社ヤベ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市有沢 1 1 1 番地 6
⑦工事の名称	市道有沢 2 9 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=47.6m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=59.1 m ² 、 区画線工 N=1式 (側溝補修工 L=47.5m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=61.6 m ² 、 区画線工 N=1式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 180, 000 円 (4, 231, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリートの増工

契約の内容

①契約番号	第 2014126 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 12 日
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	半俵川排水路管理施設整備工事
⑧工事場所	富山市 一本木外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水構造物工 N=1 式 安全施設工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 463, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2014929 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 27 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	下富居排水路改良 (第 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=18m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,610,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2000735 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 23 日 (令和 2 年 11 月 10 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	開発陸橋下部工補修 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 月岡町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ補修工 L=1,352m、表面被覆工 A=41 m ² 、表面含浸工 A=410 m ² 、水切り設置工 L=110.4m、シーリング材設置工 L=10.1m (ひび割れ補修工 L=1,778m、表面被覆工 A=41 m ² 、表面含浸工 A=418 m ² 、水切り設置工 L=110.4m、シーリング材設置工 L=10.1m、断面修復工 A=0.227 m ³ 、鉄筋破断修復工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	36,614,094 円 (43,378,500 円) (税込み)
⑭変更理由	工事対象箇所の橋台及び橋脚には表面被覆が施工されており、工事発注段階では、現状のひび割れ等の損傷が把握できなかったため、施工数量は概数にて(特記仕様書第6条)工事を発注し契約後、受注者において表面被覆を除去し、ひび割れ等の調査を実施したところ、想定より多くの損傷が確認されたため、施工数量を変更する必要が生じたこと

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2008300 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 19 日 (令和 2 年 11 月 13 日)
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	鍛冶川第 1 0 号橋外 1 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 池多 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	<p>【鍛冶川第 10 号橋】舗装打換え工 A=61 m²【橋面】、舗装打換え工 A=21 m²【すりつけ】、橋面防水工 A=61 m²、伸縮継手工 L=11.0m、ひび割れ補修工 L=154m、笠木取替工 N=1 式</p> <p>【鍛冶川第 12 号橋】舗装打換え工 A=68 m²【橋面】、舗装打換え工 A=11 m²【すりつけ】、橋面防水工 A=68 m²、伸縮継手工 L=12.0m、ひび割れ補修工 L=155m、笠木取替工 N=1 式</p> <p>(【鍛冶川第 10 号橋】舗装打換え工 A=61 m²【橋面】、舗装打換え工 A=18 m²【すりつけ】、橋面防水工 A=61 m²、伸縮継手工 L=11.0m、ひび割れ補修工 L=228m、笠木取替工 N=1 式</p> <p>【鍛冶川第 12 号橋】舗装打換え工 A=68 m²【橋面】、舗装打換え工 A=88 m²【すりつけ】、橋面防水工 A=68 m²、伸縮継手工 L=12.0m、ひび割れ補修工 L=202m、笠木取替工 N=1 式)</p>
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16, 500, 000 円 (21, 136, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	受注者による簡易足場で現地照査を行ったところ、想定より多くの損傷が確認されたため、施工数量を変更する必要が生じたことに加え、鍛冶川第 12 号橋の橋面アスファルト舗装を撤去したところ、さらにその下にコンクリート舗装があることが判明し、この取壊しに係る施工数量が増加したことなどによるもの

契約の内容

①契約番号	第 2014571 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 20 日
⑤契約業者名	新名産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新名 1 6 8 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 2 2) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式 ブランコ、すべり台
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6, 204, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2013805 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	市道下大久保 5 号線外道路反射鏡設置工事
⑧工事場所	富山市 下大久保外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路反射鏡設置工 L=6 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,288,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2014223 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場整備 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	撤去工 N=1式、信号工 N=1式、消雪工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,690,000 円 (税込み)
⑭変更理由	