

契約の内容

①契約番号	第 2100614 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	新三田橋外 1 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町三田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	新三田橋 伸縮継手工 L=39.2m、ひび割れ補修工 L=305m、舗装工 A=247m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=248m <sup>2</sup> 穴田橋 伸縮部目地注入工 L=9m、ひび割れ補修工 L=215m、舗装工 A=55m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=57m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	32,408,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2100625 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 4 月 28 日
⑤ 契約業者名	水新建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦ 工事の名称	西神通橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町西神通外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ひび割れ補修工 L=710m、表面含浸工 A=595 m <sup>2</sup> 、断面修復工 V=0.108 m <sup>3</sup> 、防護柵補修工 N=1式、支承補修工N=70 基 舗装打換工 A=242 m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=195 m <sup>2</sup> 、スラブドレーン設置工N=28 箇所、仮設足場工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 4 月 30 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	51,700,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2100627 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 4 月 26 日
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	新婦大橋補修 (その 1) 工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町中神通外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	伸縮装置取替工 L=45.1m、舗装工(車道橋面部)A=2076m <sup>2</sup> 、舗装工(歩道橋面部)A=515m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=2591m <sup>2</sup> 、舗装工(車道土工部)A=68m <sup>2</sup> 、舗装工(歩道土工部)A=18m <sup>2</sup> 、区画線工 L=970m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	83,107,200 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2100659 号
② 予算担当所属名	消防局 消防局総務課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 5 月 11 日
⑤ 契約業者名	株式会社中道工務店
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦ 工事の名称	呉羽方面団池多分団器具置場改築工事
⑧ 工事場所	富山市 西押川 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	鉄骨造2階建 延床面積108㎡
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 12 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	49,225,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2101102 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 4 月 20 日
⑤ 契約業者名	辻建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦ 工事の名称	市道新根塚花園町線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 花園町四丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=22m、舗装工 A=389 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 4 月 21 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,180,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2100597 号
② 予算担当所属名	市民生活部 市民生活相談課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 5 月 11 日 (仮契約)
⑤ 契約業者名	林建設・三由建設・北新建工 JV
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 6 番 1 2
⑦ 工事の名称	(仮称) 水橋会館新築主体工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	複合施設の新築主体工事、延床 1,499 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	(仮契約)
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	610,500,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2100658 号
② 予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日 (仮契約)
⑤ 契約業者名	スター総合建設・前田建設・大沢野土建 JV
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦ 工事の名称	(仮称) 婦中熊野・宮川保育所移転改築主体工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2 階建て 建築面積 1,446.67 m <sup>2</sup> 延べ面積 2,014.78 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	(仮契約)
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 9 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	715,000,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2010074 号
② 予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③ 設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 2 日 (令和 3 年 4 月 5 日)
⑤ 契約業者名	日本海建興株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路舗装 (その 1) 工事
⑧ 工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 A=7,558 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=1,736m、縁石工 L=331m、転落防止柵 L=124m (アスファルト舗装工 A=7,399 m <sup>2</sup> 、区画線工 L=1,539m、縁石工 L=303m、転落防止柵 L=186m、照明設備工 N=18 基)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 5 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 4 月 16 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	76, 230, 000 円 (73, 326, 000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	道路管理者と再協議した結果、道路照明灯の数が7個減となったため



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2011566 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日 (令和 3 年 4 月 15 日)
⑤ 契約業者名	藤川建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦ 工事の名称	東富山駅東口駅前広場整備工事
⑧ 工事場所	富山市 米田 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工A=3220㎡、排水構造物工L=141m、縁石工L=360m、照明設備工N=29台 (舗装工A=2480㎡、排水構造物工L=117m、縁石工L=227m、照明設備工N=23台)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 4 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	73,040,000 円 (70,281,200 円) (税込み)
⑭ 変更理由	照明計画を見直したところ、照明設置数が6基減工となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2015563 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 10 日 (令和 3 年 4 月 15 日)
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	東富山駅東口駅前広場自転車駐車場整備工事
⑧ 工事場所	富山市 米田 地内
⑨ 工事種別	鋼構造物
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	上屋工A=382m <sup>2</sup> 照明設備工N=44箇所 ( )
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 4 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	37,620,000 円 (43,186,000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	建設発生土を他事業へ流用予定としていたが、本工事にて処分費を計上することとなったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020289 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 18 日 (令和 3 年 4 月 23 日)
⑤ 契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦ 工事の名称	市道清住町 3 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=20m 、 舗装補修工 A=20 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=20m 、 舗装補修工 A=20 m <sup>2</sup> 集水柵工 N=1 基)
⑩ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑪ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑫ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,540,000 円 (1,687,400 円) (税込み)
⑬ 変更理由	集水柵工が増工となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020293 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 18 日 (令和 3 年 4 月 23 日)
⑤ 契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦ 工事の名称	市道藤木園町 6 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 藤の木園町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=20m 、 舗装補修工 A=55.2 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=22.8m 、 舗装補修工 A=61.46 m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 178, 000 円 (2, 370, 500 円) (税込み)
⑭ 変更理由	現地照査に伴う側溝布設延長及び面積の増工があったため