

契約の内容

①契約番号	第 2102339 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 3 年 6 月 8 日
⑤契約業者名	交通設備株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上富居二丁目 2 0 番 2 6 号
⑦工事の名称	富山市五福芝生スポーツ広場立入り防止柵設置工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	立入り防止柵工 L=362m
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,274,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010078 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 30 日 (令和 3 年 5 月 24 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路舗装 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 A=1,097 m ² 、区画線工 L=120m、側溝工 L=37m (アスファルト舗装工 A=4,941 m ² 、区画線工 L=1,089m、縁石工 L=196m、転落防止柵 L=48m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	58,300,000 円 (56,804,000 円) (税込み)
⑭変更理由	一部の区間で安定処理された路盤があったことから、掘削及び埋め戻し数量等が減となったため

契約の内容

①契約番号	第 2102334 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	令和 3 年 6 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港東防波堤機能保全工事
⑧工事場所	富山市 四方恵比須町 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=84m、本体工 L=32m、上部工 L=74m、パラペット L=84m
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	49,280,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2101806 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	農道開ヶ丘線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 池多 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工事 L=57m(表層工 A=182 m ² 区画線工 実線 L=57m 破線 L=27m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 430, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2103049 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	市道町村線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=56m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,680,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2103060 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社岡本研工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町一丁目 4 番 1 1 号
⑦工事の名称	富山市ブルーパール広場モニュメント解体工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	モニュメント解体 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,785,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2018268 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 8 日 (令和 3 年 5 月 17 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 N=1 式、縁石工 N=1 式、防護柵工 N=1 式、消雪工 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式 (舗装工 N=1 式、縁石工 N=1 式、防護柵工 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	36,960,000 円 (39,297,500 円) (税込み)
⑭変更理由	現地測量による数量の変更等のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2018557 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 28 日 (令和 3 年 5 月 18 日)
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線安全施設設置工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工 N=1 式、防護柵工 N=1 式、標識工 N=1 式 (区画線工 N=1 式、標識工 N=1 式、道路付属施設工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,625,000 円 (10,666,700 円) (税込み)
⑭変更理由	現地測量による数量の変更等のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020246 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 22 日 (令和 3 年 5 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道水橋沖 4 号線外 2 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 水橋沖外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=642.6 m ² (舗装工 A=642.6 m ² 、快適トイレ N=1式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,148,000 円 (5,228,300 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの設置による変更のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2020252 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 18 日 (令和 3 年 5 月 7 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道奥井窪 2 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 奥井町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=67m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,585,000 円 (税込み)
⑭変更理由	支障電柱の移設時期の延期に伴う変更のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020972 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 5 月 12 日)
⑤契約業者名	奥工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太田南町 1 5 3 番地
⑦工事の名称	市道山室中部小学校東線改良工事
⑧工事場所	富山市 山室荒屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=6m 舗装工 A=13 m ² (側溝工 L=6.0m 舗装工 A=37.1 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 025, 000 円 (3, 350, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	既存のコンクリート取壊し数量の変更等のため

契約の内容

①契約番号	第 2101833 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 5 1 0 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 栄町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=85.0m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=159.4m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,578,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2101850 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	北陸機材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道安野屋町西福沢線道路付属物補修工事
⑧工事場所	富山市 黒瀬 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	横断・転落防止柵撤去工、設置工=198.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,356,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2101851 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	市道山室大泉 1 号線外区画線補修工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	38,390,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2101852 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 21 日
⑤契約業者名	北陸機材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道田尻金山新線外区画線補修工事
⑧工事場所	富山市 金山新東外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	39,380,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2102359 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 0 1 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 太田口通り三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=85.4m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=198.4m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,864,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2102362 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道大泉 5 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=67.3m、舗装補修工 A=155.2m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,357,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2102365 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道長江新町 1 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 長江新町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=77.3m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=224.7 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,590,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2102367 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 24 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道今泉安養寺線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 上袋 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1370 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2102369 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	市道大島新町 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=75.6m、舗装工 A=101.3 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,170,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2102395 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	市道綾田北代線道路排水用制御設備外更新工事
⑧工事場所	富山市 稲荷園町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	制御盤更新 N=1 基、ポンプ更新 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,197,100 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2103043 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 27 日
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦工事の名称	市道金山新百塚線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 金山新東外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1279.3 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,415,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2103045 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道興人団地 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下新北町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=64.7m、集水枿工 N=3 基、舗装補修工 A=232.1m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,600,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2103046 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道田畑東線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1330.4 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,525,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2103054 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	市道開発藤塚 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 月岡町七丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=109.1、集水柵工 N=1 基、舗装工 A=112.5 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,370,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020249 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 18 日 (令和 3 年 5 月 18 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道東新庄線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 新庄町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=16.0m 舗装補修工 A=35.2 m ² (側溝補修工 L=16.5m 舗装補修工 A=37.1 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,738,000 円 (1,826,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う側溝の規格の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020255 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 18 日 (令和 3 年 5 月 13 日)
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道大泉 3 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=43.7m 舗装補修工 A=44.7 m ² (側溝補修工 L=43.8m 舗装補修工 A=46.3 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 135, 000 円 (3, 127, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴うコンクリート殻処分量の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020276 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 5 月 17 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道西の宮森線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 高島町二丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1045.0 m ² 区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=1040.8 m ² 区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,205,000 円 (7,018,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装面積の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020277 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 22 日 (令和 3 年 5 月 6 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道那智町 1 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=903.0 m ² 区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=903.0 m ² 区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,380,000 円 (6,393,200 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う区画線延長の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020286 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 5 月 7 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道向新庄 5 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=80.0m 舗装補修工 A=158.9 m ² 区画線工 N=1 式 (側溝補修工 L=80.0m 舗装補修工 A=160.0 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,582,500 円 (5,650,700 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020410 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 19 日 (令和 3 年 5 月 13 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道総曲輪線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=710.1 m ² 区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=715.0 m ² 区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,865,000 円 (7,918,900 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装面積の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020414 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 18 日 (令和 3 年 5 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	市道南栗山 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=39.5m 舗装補修工 A=40.1 m ² (側溝補修工 L=40.1m 舗装工 A=40.1 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 028, 300 円 (3, 071, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリートの増量のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020420 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 24 日 (令和 3 年 5 月 21 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道西二俣 7 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 西二俣 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=559.4 m ² 区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=574.4 m ² 区画線工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,924,500 円 (6,765,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装延長と区画線延長の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2020585 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 4 日 (令和 3 年 5 月 18 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道常盤台 8 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=34.5m 舗装補修工 A=45.1 m ² (側溝補修工 L=34.5m 舗装補修工 A=47.0 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,618,000 円 (2,662,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2021009 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 1 日 (令和 3 年 5 月 17 日)
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道綾田北代線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=51.2m 舗装補修工 A=166.3 m ² (側溝補修工 L=50.7m 舗装補修工 A=148.7 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,038,000 円 (5,649,600 円) (税込み)
⑭変更理由	交通管理者の指導による交通誘導員の増員のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2021087 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 5 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道五福住宅 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=25.5m 舗装補修工 A=27.1 m ² (側溝補修工 L=23.7m 舗装補修工 A=25.3 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,090,000 円 (1,845,800 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う側溝延長と舗装面積の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2021094 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 5 月 24 日)
⑤契約業者名	有限会社牧石建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 5 8 4 番地
⑦工事の名称	市道吉作 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=29.0m 舗装補修工 A=32.0 m ² (舗装補修工 A=30.0 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (2, 203, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う舗装面積の減工とコンクリート取壊し数量の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2021098 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 5 月 20 日)
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道呉羽本郷中沖線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 [] 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=25.0m 舗装補修工 A=26.0 m ² 区画線工 N=1 式 [側溝補修工 L=8.0m (300*400)、L=16.0 (300*500)]
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 200, 000 円 (2, 334, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う側溝の規格の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2021809 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 4 日 (令和 3 年 5 月 13 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道下堀 1 8 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下堀 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=21.7m 舗装補修工 A=41.7 m ² (側溝補修工 L=22.1m 舗装工 A=41.7 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 947, 000 円 (1, 963, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝の割付に伴う側溝布設延長の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2022116 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 10 日 (令和 3 年 5 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社常願寺土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 1 0 2 6 番地 2
⑦工事の名称	市道若竹町 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 若竹町五丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=60.0m 舗装補修工 A=197.8 m ² (側溝補修工 L=60.83m 舗装工 A=193.2 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,445,000 円 (5,409,800 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う施工幅員の減少のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007771 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 3 年 5 月 13 日)
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う橋梁上部工工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁上部工 N=1 式 (橋梁上部工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	171,050,000 円 (172,145,600 円) (税込み)
⑭変更理由	凍結防止剤の散布路線であることから、表面含浸材によるコンクリート表面の保護を行ったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2015789 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 21 日 (令和 3 年 5 月 19 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	古開橋上部工補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PC グラウト再注工 N=25 箇所、伸縮装置取替工 L=13.3m、表面保護工 A=583m ² 、ひび割れ注工 L=176m、断面修復工 V=0.367m ³ 、舗装打換え工 A=194m ² 、橋面防水工 A=203m ² 、支承防錆工 A=5m ² 、仮設工 N=1式 (PC グラウト再注工 N=26 箇所、伸縮装置取替工 L=13.3m、表面保護工 A=587m ² 、ひび割れ注工 L=183m、断面修復工 V=0.487m ³ 、舗装打換え工 A=194m ² 、橋面防水工 A=200m ² 、支承防錆工 A=5m ² 、仮設工 N=1式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	41,360,000 円 (44,399,300 円) (税込み)
⑭変更理由	PC グラウト再注工に伴う詳細調査、吊足場で現地照査及びはつり作業後の照査を行ったところ、施工数量を変更する必要が生じたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2015897 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 5 月 6 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	石割橋補修工事
⑧工事場所	富山市 水橋石割外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 [] 内は工事概要の変更内容	支承取替工 N=4 基、伸縮装置工 L=32.3m、橋梁塗装工(Rc-I) A=105m ² 、仮設足場工 N=1 式 [支承取替工 N=4 基、伸縮装置工 L=32.5m、橋梁塗装工(Rc-I) A=105m ² 、仮設足場工 N=1 式、舗装工 A=29m ²]
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	37, 290, 000 円 (35, 516, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	支承取替工について、事前調査の結果から橋座面の不安定さが懸念されたことから、荷重反力による安定性と落下防止機能を有する安全性が高い補修用油圧ジャッキを採用したため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2018165 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 5 月 10 日)
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	金屋大橋補修工事
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 [] 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=43m、断面修復工 V=0.0180 m ³ 、橋面防水工 A=59 m ² 、当て板補修工 N=1 箇所、伸縮装置取替工 L=12.0m、現場塗装工(塗装塗替) A=82 m ² 、防護柵嵩上工 L=20m、排水管部分取替工 N=4 箇所 [ひび割れ注入工 L=60m、断面修復工 V=0.0493 m ³ 、橋面防水工 A=59 m ² 、当て板補修工 N=1 箇所、伸縮装置取替工 L=12.0m、現場塗装工(塗装塗替) A=81 m ² 、防護柵嵩上工 L=20m、排水管部分取替工 N=4 箇所]
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19, 470, 000 円 (20, 193, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	ひび割れ注入工及び断面修復工について、吊足場で現地照査及びはつり作業後の照査を行ったところ、施工数量を変更する必要が生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2103016 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社工房ながい
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 4 8 1 番地 1
⑦工事の名称	市営住宅下赤江団地 9 号棟屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	塩ビシート断熱防水365㎡
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,991,700 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2016350 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 5 月 7 日)
⑤契約業者名	北尾工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町西町 1 0 5 3 番地
⑦工事 of 名称	市道諏訪町本通り線石畳改良 (第 1 工区) 工事 (追加変更分)
⑧工事場所	富山市 八尾町諏訪町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	石畳舗装工 A=158 m ² (石畳舗装工 A=156 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 5 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,370,000 円 (19,569,000 円) (税込み)
⑭変更理由	既設石畳を撤去したところ、施工基面となるコンクリート版が当初設計より28mm深い位置にあり、目地注入工を増量する必要が生じたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2016336 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 16 日 (令和 3 年 5 月 19 日)
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦工事の名称	市道諏訪町本通り線石畳改良 (第 2 工区) 工事 (追加変更分)
⑧工事場所	富山市 八尾町諏訪町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	石畳舗装工 A=132 m ² (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15, 235, 000 円 (16, 161, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	既設石畳を撤去したところ、施工基面となるコンクリート版が当初設計より25mm深い位置にあり、目地注入工を増量する必要が生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2101934 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 26 日 (仮契約)
⑤契約業者名	日本海建興・角地建設・篠川組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場整備 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	歩道石張舗装工 N=1 式、アスファルト舗装工 N=1 式、無散水融雪工 N=1 式、雨水排水設備工 N=1 式、電気設備工 N=1 式、給水設備工 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式
⑪工期 (自)	(仮契約)
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	525,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2101936 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山駅在来線高架下駐輪施設整備工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	駐輪場整備 A=381 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	55,880,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2101956 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場消雪揚水設備設置工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	機器単体費 N=1 式、ポンプ据付工 N=1 式、電気設備据付工 N=1 式、
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,028,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2017554 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 18 日 (令和 3 年 5 月 25 日)
⑤契約業者名	ダイチ株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市一本木 2 5 9 番地 1
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場消雪揚水施設設置工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	さく井
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	井戸 φ 300 N=1 基、ケーシング管 L=130m、ストレーナ管 L=33m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27, 830, 000 円 (27, 335, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	当初見込んでいた交通誘導員の配置が不要となったため

契約の内容

①契約番号	第 2101403 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	松村建工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸西町一丁目 1 7 番地 6
⑦工事の名称	堀川中学校外壁防水改修 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外壁防水改修工事、体育館棟鉄骨鉄筋コンクリート造 2 階建て、外壁剥落防止 1,757 m ² 、屋根塗装改修 2,085 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	63,910,000 円 (円) (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 1918894 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 13 日 (令和 3 年 5 月 17 日 仮契約)
⑤契約業者名	辻建設・林建設・北新建工 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	和合中学校校舎改築主体工事
⑧工事場所	富山市 布目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	校舎改築工事、渡り廊下一部解体工事、外構工事 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3 階建 延床面積 約 2,400 m ² (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日 (令和 3 年 12 月 7 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	793, 100, 000 円 (809, 688, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	杭地業工事中に杭の高止まりが発生したことから、杭工事の再検討、関係機関との調整及び追加工事の杭の再発注をおこなったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2007752 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 3 年 5 月 13 日 仮契約)
⑤契約業者名	松原建設・篠川組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	民俗民芸村周辺法面保護 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 [] 内は工事概要の変更内容	掘削工 V=310 m ³ 法面工 A=1,560 m ² 鉄筋挿入工 N=348 本(L=2.0~4.5m) 仮設工 N=一式 埋蔵文化財調査 N=一式 [掘削工 V=960 m ³ 法面工 A=1,550 m ² 鉄筋挿入工 N=170 本(L=2.0~4.5m) 仮設工 N=一式 埋蔵文化財調査 N=一式 アンカー工 N=18 本]
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	220,880,000 円 (289,602,000 円) (税込み)
⑭変更理由	支障木の伐採・伐根数量及び土砂処分数量の増があったため