

契約の内容

①契約番号	第 2102886 号
②予算担当所属名	企画管理部 富山ガラス造形研究所
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 3 年 6 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社吉川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中市一丁目 2 7 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山ガラス造形研究所屋根改修工事
⑧工事場所	富山市 西金屋 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	屋根改修工事(本館)、建具、排煙設備補修(本館、特別制作室棟)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,997,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104911 号
② 予算担当所属名	市民生活相談課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 2 日
⑤ 契約業者名	株式会社浜田管設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦ 工事の名称	(仮称) 水橋会館新築機械設備工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 平屋建て、延床面積約 1,500 m ² 、機械設備工事
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	74,470,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104949 号
② 予算担当所属名	市民生活相談課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 12 日
⑤ 契約業者名	イカダ電設・小林電気 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町八丁目 1 番 2 0 号
⑦ 工事の名称	(仮称) 水橋会館新築電気設備工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 平屋建て、延床面積約 1,500 m ² 、外構工事
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 13 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	96,939,480 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104188 号
② 予算担当所属名	環境部 環境保全課
③ 設計担当所属名	環境部 環境保全課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 8 日
⑤ 契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦ 工事の名称	市営長岡・岩瀬墓地再提供用区画整備工事
⑧ 工事場所	富山市 八ヶ山外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	整備箇所6箇所、整備区画8区画、整備面積47平方メートル
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 9 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,694,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104890 号
② 予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 13 日
⑤ 契約業者名	朝日建設・北川電気工事 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦ 工事の名称	(仮称) 婦中熊野・宮川保育所移転改築電気設備工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	電灯設備、幹線動力設備、受変電設備、電話・情報設備、拡声・音響設備、時計設備、監視カメラ設備、テレビ共聴設備、インターホン設備、電気錠設備、警備保障配管設備、防犯警報設備、火災報知設備、外灯設備、構内配電線路、構内通信線路
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 14 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 9 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	87,785,500 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104900 号
② 予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 9 日
⑤ 契約業者名	日本海調温・松下工業 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八日町 2 4 7 番地 2 4
⑦ 工事の名称	(仮称) 婦中熊野・宮川保育所移転改築機械設備工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	衛生器具設備、給水設備、排水設備、給湯設備、ガス設備、厨房機器設備、消火器設備、空調機器設備、空調配管設備、換気機器設備、換気ダクト設備、床暖房設備
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 9 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	149,600,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2102805 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 10 日
⑤ 契約業者名	小林建設・藤川建設 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦ 工事の名称	水橋漁港海岸 8 号離岸堤新設工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋町 地先
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=30m、据付 112 個、消波ブロック製作 N=120 個
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	141,350,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104158 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 8 日
⑤ 契約業者名	株式会社篠川組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦ 工事の名称	四方漁港施設用地機能維持工事
⑧ 工事場所	富山市 四方一番町外 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	除草工 A=950m ² 、浚渫土処理 V=320m ³
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 9 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 8 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,828,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2103659 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 4 日
⑤ 契約業者名	日本海建興株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路綾田北代線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路面切削工 A=518 m ² 、表層工 A=644 m ² 、区画線工L=216m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 7 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,790,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104908 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 22 日
⑤ 契約業者名	有限会社泰広建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦ 工事の名称	市道金屋線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 下野新 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路盤工 A=1421.5 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 23 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 1 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,982,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105052 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 2 日
⑤ 契約業者名	交通設備株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上富居二丁目 2 0 番 2 6 号
⑦ 工事の名称	市道月見町 1 号線外区画線設置工事
⑧ 工事場所	富山市 月岡町六丁目外 地内
⑨ 工事種別	塗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工実線 w=15cm L=11,780m、区画線工破線 w=15cm L=1,900m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	11, 275, 000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105055 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 24 日
⑤ 契約業者名	道路施設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦ 工事の名称	市道問屋センター 1 9 号線外区画線設置工事
⑧ 工事場所	富山市 問屋町三丁目外 地内
⑨ 工事種別	塗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工実線 w=15cm L=9,430m、区画線工破線 w=15cm L=1,760m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 25 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,548,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2105059 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 6 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 6 1 5 号線外区画線設置工事
⑧工事場所	富山市 中野新町一丁目外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工実線 w=15cm L=9,970m、区画線工破線 w=15cm L=890m
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 19 日
⑭ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,240,000 円 (税込み)
⑮ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105425 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 1 日
⑤ 契約業者名	スター総合建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 3 0 7 号線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 八人町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=20.0m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 2 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,520,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020964 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 1 日)
⑤ 契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦ 工事の名称	市道小杉 3 8 号線外 4 線防護柵等設置工事
⑧ 工事場所	富山市 小杉外 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防護柵工 L=47m、道路反射鏡工 N=4 基 (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 882, 000 円 (2, 692, 800 円) (税込み)
⑭ 変更理由	施工場所変更及び施工方法変更のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020981 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 14 日)
⑤ 契約業者名	株式会社古井組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦ 工事の名称	市道新庄 1 0 号線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 新庄町二丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=24m。舗装工 A=30 m ² (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日 (令和 3 年 7 月 30 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,080,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	支障電柱の移設時期の延期に伴う変更のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2020983 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 30 日)
⑤ 契約業者名	有限会社村本組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦ 工事の名称	市道西の宮中田線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 森住町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=1.2m、管渠工 L=6.0m、集水柵工 N=2 基、表層工 A=22.3 m ² (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 9 日 (令和 3 年 9 月 17 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,310,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	支障電柱の移設時期の延期に伴う変更のため

契約の内容

① 契約番号	第 2103649 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 7 日
⑤ 契約業者名	伊野建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦ 工事の名称	市道新屋 5 号線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=660.0 m ² 、基層工 A=660.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 8 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,888,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2103652 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 7 日
⑤ 契約業者名	辻建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦ 工事の名称	市道総曲輪線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 鹿島町二丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=738.0 m ² 、基層工 A=738.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 8 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,580,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2103654 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 3 日
⑤ 契約業者名	富山電設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦ 工事の名称	市道針原中町豊若町線道路排水用発電装置更新工事
⑧ 工事場所	富山市 水落 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	非常用発電機更新 N=1 基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 4 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 4 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,075,100 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2103665 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 1 日
⑤ 契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 7 0 1 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 中野新町二丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=69.5m、集水枿補修工 N=2 基、舗装補修工 A=131.7 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 2 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 17 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,203,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2103676 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 11 日
⑤ 契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦ 工事の名称	市道下奥井広田線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 下赤江町一丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=995.1 m ² 、基層工 A=995.1 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 14 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,560,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104117 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 10 日
⑤ 契約業者名	富山電設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦ 工事の名称	市道牛島新町桜町線道路排水用発電装置更新工事
⑧ 工事場所	富山市 赤江町 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	非常用発電機更新 N=1 基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,483,200 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104122 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 10 日
⑤ 契約業者名	株式会社理温工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦ 工事の名称	市道藤木中町 1 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 藤木 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=88m 、 舗装補修工 A=89 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 15 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,742,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104123 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 9 日
⑤ 契約業者名	朝日建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦ 工事の名称	市道神通町蝮川線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 安野屋町二丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=731.0 m ² 、基層工 A=731.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 10 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 1 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,570,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104128 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 9 日
⑤ 契約業者名	株式会社一樹
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 8 1 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=87.1m、集水枿補修工 N=1 基、舗装補修工 A=250.8 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 10 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 24 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,890,400 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104132 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 11 日
⑤ 契約業者名	有限会社ホクショー
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 8 1 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=95.0m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=255.7 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 14 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 24 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,689,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104530 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 17 日
⑤ 契約業者名	有限会社村本組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦ 工事の名称	(余フ) 市道岩瀬天神町古志町線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 岩瀬古志町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=98.8m、舗装補修工 A=154.4 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 18 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,073,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104533 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 15 日
⑤ 契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦ 工事の名称	市道西の宮森線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 高島町二丁目外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=552.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 16 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,718,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104547 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 21 日
⑤ 契約業者名	伊野建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦ 工事の名称	市道問屋センター 1 9 号線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 問屋町三丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1277.2 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 22 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 17 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,623,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104553 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 18 日
⑤ 契約業者名	朝日建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦ 工事の名称	市道西二俣 7 号線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 西二俣 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=722.0 m ² 、基層工 A=722.0 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 24 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,085,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104566 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 15 日
⑤ 契約業者名	富士機設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 6 5 3 番地
⑦ 工事の名称	黒瀬北町二丁目水門改修工事
⑧ 工事場所	富山市 黒瀬北町二丁目 地内
⑨ 工事種別	機械器具設置
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	水門改修 N=1 基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 16 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,090,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104921 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 25 日
⑤ 契約業者名	株式会社林土木
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦ 工事の名称	市道宝町大泉東町線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 桜町二丁目外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=656.3 m ² 、基層工 A=656.3 m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 28 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 8 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,855,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105558 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 7 日
⑤ 契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦ 工事の名称	市道城北町 2 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 城北町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=137.9m、舗装補修工 A=169.5 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 8 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,064,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021003 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 1 日 (令和 3 年 6 月 17 日)
⑤ 契約業者名	株式会社タニサク
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 9 0 4 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 磯部町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=70.9m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=87.1 m ² (側溝補修工 L=70.0m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=86.0 m ²)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 2 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,192,000 円 (5,163,400 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査に伴う施工延長の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021006 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 10 日)
⑤ 契約業者名	株式会社タニサク
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦ 工事の名称	市道神通町蝮川線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 磯部町四丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=55.3m、集水桝補修工 N=3 基、舗装補修工 A=77.4 m ² (側溝補修工 L=55.3m、集水桝補修工 N=3 基、舗装補修工 A=91.5 m ²)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,180,000 円 (4,491,300 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査に伴う舗装幅の増幅に伴う視覚障害者用誘導シートの増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021012 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 4 日)
⑤ 契約業者名	有限会社三協土木
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦ 工事の名称	市道高園町栗島線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 高園町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=23.2m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=85.1 m ² 、区画線工 N=1 式 (側溝補修工 L=23.3m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=88.5 m ² 、区画線工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,621,300 円 (2,657,600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021020 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 1 日)
⑤ 契約業者名	有限会社村本組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦ 工事の名称	市道森 1 3 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 森一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=24.9m、舗装補修工 A=42.3 m ² (側溝補修工 L=25.1m、舗装補修工 A=45.5 m ²)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 15 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,189,000 円 (2,200,000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021029 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 4 日)
⑤ 契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 8 2 2 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=56.1m、舗装補修工 A=146.9 m ² (側溝補修工 L=56.1m、舗装補修工 A=146.9 m ²)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,994,000 円 (4,977,500 円) (税込み)
⑭ 変更理由	受注者独自のアスファルト舗装切断作業時に発生する排水処理による減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021033 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 11 日)
⑤ 契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦ 工事の名称	市道下新 9 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=27.0m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=52.4 m ² (側溝補修工 L=27.0m、舗装補修工 A=42.1 m ²)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 25 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 025, 000 円 (2, 839, 100 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査に伴う車道舗装の減工のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021111 号
② 予算担当所属名	建設部 道路管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路管理課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 25 日 (令和 3 年 6 月 3 日)
⑤ 契約業者名	株式会社北綜建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦ 工事の名称	市道草島金山新線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 金山新 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=30.0m、舗装補修工 A=32.0 m ² (側溝補修工 L=28.0m、舗装補修工 A=30.0 m ²)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 18 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,376,000 円 (2,208,800 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査に伴う施工延長の減工のため

契約の内容

① 契約番号	第 2103588 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 30 日
⑤ 契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦ 工事の名称	四ツ葉町排水路改修工事
⑧ 工事場所	富山市 四ツ葉町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開渠拡幅工 L=3m、横断用自由勾配側溝工 (B700×H600) L=6m、水路底嵩上げ工 L=10m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 2 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 6 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,145,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2103588 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 1 日 (令和 3 年 6 月 30 日)
⑤ 契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦ 工事の名称	四ツ葉町排水路改修工事
⑧ 工事場所	富山市 四ツ葉町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開渠拡幅工 L=3m、横断用自由勾配側溝工 (B700×H600) L=6m、水路底嵩上げ工 L=10m (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 2 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 6 日 (令和 3 年 9 月 5 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,145,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	使用する資材が完全受注生産製品であり、納品に時間がかかったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2016317 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 6 日 (令和 3 年 6 月 2 日)
⑤ 契約業者名	株式会社婦中興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦ 工事の名称	長沢橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町長沢 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打換え工 A=245m ² 、橋面防水工 A=245m ² 、区画線工 L=89m、伸縮装置取替工 L=34.3m、ひび割れ補修工 L=23.4m、断面修復工 V=1.51m ³ 、水切り設置工 L=95m、支承塗装工 N=一式、仮設工 N=一式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 7 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 16 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	35, 200, 000 円 (35, 349, 600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	橋面防水及びアスファルト舗装により復旧を行う予定だったが、床版脆弱部を除去したことにより、工法を見直し、コンクリート打設による復旧を行ったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020315 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 22 日 (令和 3 年 6 月 11 日)
⑤ 契約業者名	根建工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦ 工事の名称	中老田橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 中老田 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手工 L=11.0m、ひび割れ注入工 L=133m、橋面防水工 A=86m ² 、断面修復工 V=0.0340m ³ 、表面保護工 A=41m ² 、防護柵塗替塗装工 A=39m ² 、排水管塗替塗装工 A=1m ² 、排水管取替工 N=1 式、仮設足場工 A=79m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,950,000 円 (15,464,900 円) (税込み)
⑭ 変更理由	パラペット幅が部分的に欠損している箇所等が確認され、強固に定着しない可能性があり、現地で設置することが可能で、かつ必要な機能を満足する代替製品に変更したため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020969 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 4 日 (令和 3 年 6 月 17 日)
⑤ 契約業者名	正栄建設有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	大玉生 2 号橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町大玉生 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	断面修復工(吹付工法)V=2.109 m ³ 、断面修復工(左官工法)V=0.345 m ³ 、橋面防水工 A=19 m ² 、水切り工 L=10m、伸縮部止水工 N=1式、舗装打換え工 A=32 m ² 、地覆補修工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	11, 770, 000 円 (11, 519, 200 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既設床板仮面に多くの玉石が含まれており、一定の厚みで研ることにより、床板コンクリートの抜落ちが懸念されたことから、研りに支障する玉石を避けて施工したため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2004768 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 30 日 (令和 3 年 5 月 21 日)
⑤ 契約業者名	五本建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦ 工事の名称	日方江橋架替工事
⑧ 工事場所	富山市 古志町六丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事、橋長:16.0m幅員 7.7m、上部工形式:プレテンション方式スラブ桁(高強度)、下部工形式:逆T式橋台、基礎形式:杭基礎(中堀鋼管杭 φ500)、構造物取壊工 N=1 式、道路復旧工 N=1 式、仮設工 N=1 式
⑪ 工期(自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫ 工期(至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 15 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	98,890,000 円 (128,080,700 円) (税込み)
⑭ 変更理由	橋梁の基礎となる鋼管杭が地中のコンクリート構造物と干渉することが判明したことから、杭基礎や橋台の形状を変更、近接する排水路を付替える必要が生じたため

契約の内容

① 契約番号	第 2104080 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 17 日
⑤ 契約業者名	広瀬園
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市月岡町七丁目 3 9 番地
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 7) 工事
⑧ 工事場所	富山市 百塚外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式(ブランコ、滑り台、複合遊具)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 18 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 19 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,595,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104151 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 21 日
⑤ 契約業者名	共和解体土木有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住吉 6 3 番地
⑦ 工事の名称	富山市ファミリーパーク旧飼育事務所等解体工事
⑧ 工事場所	富山市 古沢 地内
⑨ 工事種別	解体
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	木造一部鉄骨造 平屋建て(延床面積 約190㎡)解体工事(アスベスト除去工事含む)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 22 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	25,289,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104522 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 18 日
⑤ 契約業者名	株式会社砂原組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦ 工事の名称	山室二区公園造成工事
⑧ 工事場所	富山市 山室 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水設備工L=20.8m、柵設置N=1 基、造成工N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 24 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,090,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104592 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 25 日
⑤ 契約業者名	有限会社金岡造園
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町二丁目 4 番 3 0 号
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 8) 工事
⑧ 工事場所	富山市 栄町一丁目外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式(ロッキング遊具、シーソー、ジャングルジム、複合遊具)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 28 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,479,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104595 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 29 日
⑤ 契約業者名	株式会社久郷一樹園
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市丸の内三丁目 2 番 6 号
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 9) 工事
⑧ 工事場所	富山市 五福外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式(ロッキング遊具、スイング遊具、雲梯、複合遊具)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 30 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,468,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2103017 号
② 予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 10 日
⑤ 契約業者名	株式会社プラテックス
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町東 5 1 3 番地 2
⑦ 工事の名称	市営住宅高原町団地 2 号棟外 1 棟屋上防水改修工事
⑧ 工事場所	富山市 高屋敷 地内
⑨ 工事種別	防水
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	塩ビシート断熱防水工 A=1,390 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,590,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104157 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 8 日
⑤ 契約業者名	有限会社共栄産業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地の 1
⑦ 工事の名称	市道花園町街区 5 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 長附 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=31m 舗装工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 9 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,683,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104162 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 17 日
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	市道青島小倉線外区画線補修工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町青島外 地内
⑨ 工事種別	塗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線補修工 L=55,380m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 18 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,665,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104163 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 18 日
⑤ 契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦ 工事の名称	市道大沢野大久保線外区画線補修工事
⑧ 工事場所	富山市 上大久保外 地内
⑨ 工事種別	塗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線補修工 L=54,330m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,588,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104626 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 22 日
⑤ 契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦ 工事の名称	市道砂子田上轡田線消雪管設置工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町蛭川 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	送散水管(片側散水)L=76m 送散水管(中央散水)L=92m 区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 23 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,130,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2019926 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 9 日 (令和 3 年 6 月 9 日)
⑤ 契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦ 工事の名称	市道広田横野線外道路反射鏡設置工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路反射鏡設置工 N=7 基 (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 10 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,574,000 円 (2,515,700 円) (税込み)
⑭ 変更理由	舗装切断の施工方法の変更があったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2106132 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 16 日 (令和 3 年 6 月 11 日)
⑤ 契約業者名	正栄建設有限会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	市道諏訪町本通り線石畳改良 (第 3 工区) 工事 (追加変更分)
⑧ 工事場所	富山市 八尾町諏訪町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	石畳舗装工 A=159 m ² (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 12 月 16 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 24 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,535,000 円 (21,381,800 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既存の石畳の厚みが、想定よりも大きかったため

契約の内容

① 契約番号	第 2105037 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 30 日
⑤ 契約業者名	株式会社ヤマシタ
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上八日町 2 2 番地 1
⑦ 工事の名称	富山駅北口駅前広場案内サイン整備 (その 1) 工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自立式サイン設置工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	12, 113, 640 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105009 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 8 日
⑤ 契約業者名	金岡忠商事株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鍋田 1 番 7 2 号
⑦ 工事の名称	富山駅北口駅前広場修景整備 (その 1) 工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	風除板設置工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 9 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	35,706,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2102863 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 15 日
⑤ 契約業者名	東邦工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市館出町一丁目 1 0 番 4 号
⑦ 工事の名称	大泉中学校外壁防水改修工事
⑧ 工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨ 工事種別	防水
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外壁防水改修工事、管理棟・特別教室棟、鉄筋コンクリート造 3 階建て、外壁剥落防止 2,113 m ² 、屋根防水改修 109 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 16 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	52, 416, 100 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2103540 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 15 日
⑤ 契約業者名	東邦工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市館出町一丁目 1 0 番 4 号
⑦ 工事の名称	呉羽小学校外壁防水改修工事
⑧ 工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨ 工事種別	防水
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	鉄筋コンクリート造 4 階建て、防水改修面積約 600 m ² ()
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 16 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,609,520 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104184 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 28 日
⑤ 契約業者名	東武建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町一丁目 2 番 8 号
⑦ 工事の名称	堀川南小学校旧給食室等改修工事
⑧ 工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	小学校の校舎の一部内部改修工事(外構工事、外壁工事含む)、鉄筋コンクリート造、改修面積約 480 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 29 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	91,531,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

① 契約番号	第 1918894 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 13 日 (令和 3 年 6 月 30 日 本契約)
⑤ 契約業者名	辻建設・林建設・北新建工 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦ 工事の名称	和合中学校校舎改築主体工事
⑧ 工事場所	富山市 布目 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	校舎改築工事、渡り廊下一部解体工事、外構工事、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3 階建延床面積約 2,400 m ² (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 3 月 16 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日 (令和 3 年 12 月 7 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	793, 100, 000 円 (809, 688, 000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	杭地業工事中に杭の高止まりが発生したことから、杭工事の再検討、関係機関との調整及び追加工事の杭の再発注の必要があったため

契約の内容

① 契約番号	第 2103648 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校教育課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 3 日
⑤ 契約業者名	谷川工務店
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 2 1 7 番地
⑦ 工事の名称	富山市野外教育活動センター分宿棟外部改修工事
⑧ 工事場所	富山市 山田赤目谷 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	分宿棟(1棟)の防腐塗装塗替え、シーリング打替え、羽目板補修
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 4 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 18 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,126,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2104191 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 7 日
⑤ 契約業者名	有限会社岡本研工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町一丁目 4 番 1 1 号
⑦ 工事の名称	旧奥田北公民館解体工事
⑧ 工事場所	富山市 下新北町 地内
⑨ 工事種別	解体
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公民館 鉄筋コンクリート造2階建て 解体延床面積約 680 m ² 外構撤去含む
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 8 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	45,292,500 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2007752 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 3 年 6 月 30 日 本契約)
⑤ 契約業者名	松原建設・篠川組 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	民俗民芸村周辺法面保護 (その 2) 工事
⑧ 工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	掘削工 V=310 m ³ 法面工 A=1,560 m ² 鉄筋挿入工 N=348 本 (L=2.0~4.5m) 仮設工 N=一式埋蔵文化財調査 N=一式 (掘削工 V=960 m ³ 法面工 A=1,550 m ² 鉄筋挿入工 N=170 本(L=2.0~4.5m) 仮設工 N=一式 埋蔵文化財調査 N=一式 アンカー工 N=18 本)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	220,880,000 円 (289,602,000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	支障木の伐採・伐根数量及び土砂処分数量の増のため

契約の内容

① 契約番号	第 2100597 号
② 予算担当所属名	市民生活部 市民生活相談課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 30 日 (本契約)
⑤ 契約業者名	林建設・三由建設・北新建工 JV
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 6 番 1 2
⑦ 工事の名称	(仮称) 水橋会館新築主体工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	複合施設の新築主体工事、延床 1,499 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	610,500,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2100658 号
② 予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 6 月 30 日 (本契約)
⑤ 契約業者名	スター総合建設・前田建設・大沢野土建 JV
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦ 工事の名称	(仮称) 婦中熊野・宮川保育所移転改築主体工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 2 階建て 建築面積 1,446.67 m ² 延べ面積 2,014.78 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 9 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	715,000,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2101934 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 6 月 30 日 (本契約)
⑤契約業者名	日本海建興・角地建設・篠川組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場整備 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	歩道石張舗装工 N=1 式、アスファルト舗装工 N=1 式、無散水融雪工 N=1 式、雨水排水設備工 N=1 式、電気設備工 N=1 式、給水設備工 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	525,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	