

契約の内容

①契約番号	第 2106875 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	令和 3 年 8 月 5 日
⑤契約業者名	中央管機カクユー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地消雪施設散水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	散水管布設工事 L=459.8m 送水管布設工事 L=5.2m
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	43,890,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106876 号
② 予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③ 設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 2 日
⑤ 契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦ 工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地消雪施設散水管布設 (その 1) 工事
⑧ 工事場所	富山市 古沢外 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	散水管布設工事 L=829.3m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 3 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	31,020,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106455 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 27 日
⑤ 契約業者名	小林建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦ 工事の名称	(余フ) 水橋漁港浚渫工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨ 工事種別	しゅんせつ
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=884m ³
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	24,750,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106461 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 16 日
⑤ 契約業者名	有限会社境工業所
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 1 2 3 0 番地 1 5
⑦ 工事の名称	(余フ) 林道大沢野町長水須線舗装改良工事
⑧ 工事場所	富山市 大清水 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=964.4 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 19 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,445,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2107325 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 29 日
⑤ 契約業者名	大沢野土建工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 7 6 2 番地
⑦ 工事の名称	下伏地区治山工事
⑧ 工事場所	富山市 下伏 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	植生マット A=20.7 m ² 、かご枠工 L=18.0m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 30 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 25 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,570,500 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018916 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 2 日 (令和 3 年 7 月 13 日)
⑤ 契約業者名	八興土建株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町東布谷 1 5 1 4 番地
⑦ 工事の名称	0 2 災 3 6 1 0 - 2 0 0 4 八尾町青根用水路災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町青根 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ブロック積工 A=19.7 m ² 水路工 L=6m (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 3 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 2 日 (令和 3 年 10 月 25 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 229, 500 円 (税込み)
⑭ 変更理由	仮設工の工法変更について協議及び調整に不測の日数を要したため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020339 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 24 日 (令和 3 年 7 月 20 日)
⑤ 契約業者名	宮口建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市猪谷 2 1 8 番地
⑦ 工事の名称	蟹寺地区治山工事
⑧ 工事場所	富山市 蟹寺 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	谷止工 N=1 基 (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,480,000 円 (5,988,400 円) (税込み)
⑭ 変更理由	谷止工の形状変更(減額)及び仮設搬入路撤去工程の変更のため

契約の内容

①契約番号	第 2106127 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 6 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道堀川 2 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 下堀 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=28m、舗装工 A=81m
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑭ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,915,000 円 (税込み)
⑮ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106129 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 6 日
⑤ 契約業者名	エマックス高柳株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市畑中 6 2 番地
⑦ 工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 石坂 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ブロック積工 A=87.0 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106168 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 20 日
⑤ 契約業者名	伊野建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦ 工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 上飯野外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	車道舗装工 A=84 m ² 、歩道舗装工 A=140 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,550,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106554 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 26 日
⑤ 契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦ 工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 石坂 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ブロック積工 A=116.2 m ² 、中層混合処理工 V=552.4 m ³
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 27 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	25,630,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106924 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 28 日
⑤ 契約業者名	K K G 商事株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市辰尾 2 3 1 番地 2
⑦ 工事の名称	市道大町本郷線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 大町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=36m、暗渠工 L=11m、舗装工 A=307 m ² 、縁石工 L=34m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 29 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,370,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106928 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 27 日
⑤ 契約業者名	応宰工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町南 1 5 0 番地 2
⑦ 工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 3 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 百塚外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=170.0m、盛土工 V=554.6 m ³ 、路盤工 A=448.0 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,977,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106988 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 29 日
⑤ 契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦ 工事の名称	市道中市 2 号線防護柵設置工事
⑧ 工事場所	富山市 中市二丁目 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	車両用防護柵設置工 L=20m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 30 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,386,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2101102 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 20 日 (令和 3 年 7 月 15 日)
⑤ 契約業者名	辻建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦ 工事の名称	市道新根塚花園町線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 花園町四丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=22m、舗装工 A=389 m ² (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 4 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,180,000 円 (4,321,900 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既設量水器の高さ調整による変更のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2010993 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 7 日 (令和 3 年 7 月 12 日)
⑤ 契約業者名	日本海建興株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路牛島本町線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=151m、車道舗装工 A=1158m ² 、歩道舗装工 A=456m ² (側溝工 L=151m、車道舗装工 A=1158m ² 、歩道舗装工 A=447m ² 、快適トイレ 1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 13 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 23 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	27, 603, 400 円 (27, 777, 200 円) (税込み)
⑭ 変更理由	快適トイレ設置による変更のため

契約の内容

① 契約番号	第 2106543 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 14 日
⑤ 契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦ 工事の名称	市道宝町大泉東町線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 東田地方町一丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=671.5m ² 、基層工 A=671.5m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 15 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 15 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,690,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106545 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 13 日
⑤ 契約業者名	株式会社北綜建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦ 工事の名称	市道布目住宅南 6 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 布目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=78.9m、舗装補修工 A=117.2 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 14 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 28 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,280,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106546 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 16 日
⑤ 契約業者名	日宏建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦ 工事の名称	市道今泉安養寺線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 赤田 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=931.0m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 19 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 8 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,677,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106559 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 29 日
⑤ 契約業者名	日宏建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦ 工事の名称	(余フ) 市道草島東線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 大町外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	切削オーバーレイ工 A=1980m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 30 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 12 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,380,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106910 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 26 日
⑤ 契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦ 工事の名称	市道磯部大泉線歩道補修工事
⑧ 工事場所	富山市 大泉町二丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=79.0m、集水枡補修工 N=4 基、舗装補修工 A=223.9 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 27 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,040,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106918 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 20 日
⑤ 契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 1 4 2 9 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 舟橋南町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=62.6m、集水枡補修工 N=4 基、舗装補修工 A=126.6 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 5 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,940,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106922 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 20 日
⑤ 契約業者名	株式会社タニサク
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 1 7 0 1 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 磯部町二丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=51.1m、集水枿補修工 N=2 基、舗装補修工 A=157.4 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 22 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,895,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106926 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 26 日
⑤ 契約業者名	弘法工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦ 工事の名称	市道宝町大泉東町線舗装補修 (第 3 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 大泉東町二丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=790.0m ² 、基層工 A=790.0m ² 、区画線工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 27 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 8 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,295,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2010155 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 11 日 (令和 3 年 7 月 16 日)
⑤ 契約業者名	日宏建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦ 工事の名称	市道今泉安養寺線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 上袋 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1370.0m ² 、 区画線工 N=1 式 (舗装補修工 A=1370.9m ² 、 区画線工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 19 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,935,300 円 (9,578,800 円) (税込み)
⑭ 変更理由	概数発注に伴う変更のため

契約の内容

① 契約番号	第 2106537 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 2 日
⑤ 契約業者名	藤川建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦ 工事の名称	那智町排水路新設 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 海岸通 地先
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	海岸吐口工 N=1 か所 函渠工 L=16m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 3 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	59,730,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2107459 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 6 日
⑤ 契約業者名	有限会社ホクショー
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦ 工事の名称	(余フ) 市道古志町 1 9 号線側溝改良 (第 1 9 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 古志町六丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=74m 集水柵工 N=5 基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 10 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,009,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106161 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 26 日
⑤ 契約業者名	松原建設・ケミコリバイブ J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	御旅屋橋架替工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事 橋長:12.6m・幅員 6.5m(車道)、2.2m(歩道) 上部工形式:単純プレテンション方式PCスラブ桁 下部工形式:逆T式橋台 基礎形式:場所打ち杭基礎 構造物取壊工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式 護岸復旧工 N=1 式 仮設工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 27 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	123, 200, 000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106859 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 20 日
⑤ 契約業者名	株式会社タニサク
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦ 工事の名称	桃井 2 号橋架替工事
⑧ 工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート工(B1700×H700)L=14.62m 橋梁附属物工 N=1 式 構造物撤去工 N=1 式 仮設工 N=1 式 付帯工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,135,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106861 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 10 日
⑤ 契約業者名	藤川建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦ 工事の名称	(余フ) 千原崎橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 千原崎一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	断面修復工V=0.628 m ³ ひび割れ補修工L=255m 表面含浸工A=166 m ² 伸縮装置取替工 L=18m 排水装置補修工N=12 箇所 水切り工 L=92m 袖擁壁復旧工 N=1 式 足場工N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 11 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	32,560,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020437 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 4 日 (令和 3 年 7 月 16 日)
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	神峡橋上部工補修工事
⑧ 工事場所	富山市 猪谷外 地内
⑨ 工事種別	鋼構造物
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	当て板補修工 W=1,512kg、現場塗装工 A=5m2m、仮設工 N=1 式 (当て板補修工 W=1,644kg、現場塗装工 A=7m2m、仮設工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,500,000 円 (18,385,400 円) (税込み)
⑭ 変更理由	当て板補修工の事前近接計測により、既設部の改良が生じたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021722 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 16 日 (令和 3 年 7 月 21 日)
⑤ 契約業者名	松原建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦ 工事の名称	全袋橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 金屋外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手取替工 L=11.3m 薄層舗装工 A=72 m ² 橋梁塗装工(Rc-1)A=95 m ² ひび割れ補修工 L=120m 断面修復工 V=0.047 m ³ 防護柵補修工 N=1 式 仮設足場工 N=1 式 (伸縮継手取替工 L=11.3m 薄層舗装工 A=71 m ² 橋梁塗装工(Rc-1)A=95 m ² ひび割れ補修工 L=222m 断面修復工 V=0.285 m ³ 防護柵補修工 N=1 式 仮設足場工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 17 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	28,380,000 円 (29,651,600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	ひび割れ補修工及び断面修復工の施工数量を変更、防護柵補修について塗替から取替及び嵩上としたため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2021729 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 12 日 (令和 3 年 7 月 26 日)
⑤ 契約業者名	北尾工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町西町 1 0 5 3 番地
⑦ 工事の名称	八尾大橋伸縮継手補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町福島外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打換え工 A=1,200m ² 橋面防水工 A=1,190m ² 伸縮継手取替工 L=63.4m 区画線工 L=350m ひび割れ補修工 L=28.7m 断面修復工 V=1.0m ³ 縁石補修工 N=1式 排水柵補修工 N=1式 仮設工 N=1式 (舗装打換え工 A=1,243m ² 橋面防水工 A=1,159m ² 伸縮継手取替工 L=63.4m 区画線工 L=350m ひび割れ補修工 L=38.8m 断面修復工 V=2.2m ³ 縁石補修工 N=1式 排水柵補修工 N=1式 仮設工 N=1式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 15 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 7 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	54, 230, 000 円 (62, 420, 600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	床版上面の防水工で断面修復数量が増工、橋台・橋座面の断面修復に鉄筋溶接が生じたため

契約の内容

① 契約番号	第 2105590 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 9 日
⑤ 契約業者名	有限会社尾川造園
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町杉田 1 4 3 番地
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 0) 工事
⑧ 工事場所	富山市 東岩瀬町外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式(ロッキング遊具、シーソー、ジャングルジム、複合遊具、すべり台、スイング遊具)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,285,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105591 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 13 日
⑤ 契約業者名	株式会社野上緑化
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新保 2 7 1 番地
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 1) 工事
⑧ 工事場所	富山市 堀外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式(ジャングルジム、複合遊具)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 14 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,906,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106076 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 19 日 (仮契約)
⑤ 契約業者名	前田建設・砂原建設 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 4 号
⑦ 工事の名称	富山市ファミリーパーク熱帯鳥類保全施設新築工事
⑧ 工事場所	富山市 古沢 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	動物園(畜舎)の新築工事、鉄筋コンクリート造平屋建て、延床面積 約310㎡(電気工事、給排水設備工事、空気調和設備工事、外構工事含む)
⑪ 工期 (自)	(仮契約)
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 18 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	202, 400, 000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106908 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 4 日
⑤ 契約業者名	株式会社シムラ
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町井田 2 4 6 番地
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 2) 工事
⑧ 工事場所	富山市 磯部町一丁目外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式(クライミング遊具、ブランコ)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,220,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106909 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 4 日
⑤ 契約業者名	長岡造園株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 4 2 番地 1
⑦ 工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1) 工事
⑧ 工事場所	富山市 向新庄町四丁目外 地内
⑨ 工事種別	造園
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1式(複合遊具)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 5 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,990,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106070 号
② 予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 21 日
⑤ 契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦ 工事の名称	公営住宅中市団地給水設備改築工事
⑧ 工事場所	富山市 中市 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	給水塔改修工事 N=一式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 26 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 31 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	29,920,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106823 号
② 予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 16 日
⑤ 契約業者名	株式会社吉田土建
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦ 工事の名称	公営住宅月岡団地第 6 期街区解体工事
⑧ 工事場所	富山市 月見町五丁目 地内
⑨ 工事種別	解体
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	住戸解体 N=18 戸
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 17 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,500,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106041 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 6 日
⑤ 契約業者名	朝日建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦ 工事の名称	市道三ツ松布谷線舗装工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町倉ヶ谷 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=98 m ²
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 8 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,870,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106971 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 27 日
⑤ 契約業者名	古野商事株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦ 工事の名称	市道東大久保下大久保線消雪補修工事
⑧ 工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキヤス散水消雪 L=89m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,138,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2107326 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 3 日
⑤ 契約業者名	株式会社朝日
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦ 工事の名称	(余フ) 市道小長沢二本榎線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町小長沢 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路側溝(PUT-300)L=40m 法面工(植生工)A=160 m ² 舗装工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 4 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,720,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105683 号
② 予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③ 設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 9 日
⑤ 契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦ 工事の名称	富山駅北口駅前広場修景整備 (その 2) 工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ベンチ設置工 N=1 式、バナーポール付照明設置工 N=1 式、植栽帯整備工 N=1 式、灌水設備工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 12 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	52,800,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2105586 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 28 日 (仮契約)
⑤ 契約業者名	山岸建設・羽根建設 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦ 工事の名称	奥田小学校校舎改築工事
⑧ 工事場所	富山市 奥田双葉町 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	小学校の改築・一部改修工事 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積約420㎡ 外構工事含む
⑪ 工期 (自)	(仮契約)
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 8 月 15 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	256, 440, 800 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106788 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④ 契約年月日	令和 3 年 7 月 27 日
⑤ 契約業者名	平井技研株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森住町 1 番 1 0 号
⑦ 工事の名称	神明小学校屋根防水改修工事
⑧ 工事場所	富山市 高田 地内
⑨ 工事種別	防水
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	鉄筋コンクリート造3階建て 屋根防水改修面積約270㎡
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,943,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2002423 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 30 日（令和 3 年 7 月 1 日）
⑤ 契約業者名	富山空調電設・富山ホクリョー J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄本町二丁目 8 番 7 号
⑦ 工事の名称	和合中学校校舎改築機械設備工事
⑧ 工事場所	富山市 布目 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	1 衛生器具設備 2 給水設備 3 排水設備 4 給湯設備 5 消火設備 6 ガス設備 7 空調機器設備 8 空調配管設備 9 換気機器設備 1 0 換気ダクト設備 1 1 先行工事一式 1 2 撤去工事一式（変更なし）
⑪ 工期（自）	令和 2 年 5 月 1 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日（令和 3 年 12 月 7 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	126,830,000 円（127,589,000 円）（税込み）
⑭ 変更理由	和合中学校校舎改築主体工事が工期変更となったため

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

① 契約番号	第 1922270 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 23 日 (令和 3 年 7 月 21 日)
⑤ 契約業者名	北陸電気工事・ケイ電工 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市小中 2 6 9 番地
⑦ 工事の名称	和合中学校校舎改築電気設備工事
⑧ 工事場所	富山市 布目 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	1 電灯設備 2 動力設備 3 電力幹線設備 4 受変電設備 5 太陽光発電設備 6 電話設備 7 情報設備 8 拡声設備 9 電気時計設備 10 テレビ共聴設備 11 表示・インターホン設備 12 監視カメラ設備 13 防犯警報設備 14 自動火災報知設備 15 自閉設備 16 機械警備用配管設備 17 構内配電線路 18 構内通信線路 19 外灯設備 (変更なし)
⑪ 工期 (自)	令和 2 年 3 月 24 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日 (令和 3 年 12 月 7 日)
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	90,422,200 円 (91,168,000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	和合中学校校舎改築主体工事が工期変更となったため

契約の内容

① 契約番号	第 2106491 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 6 日
⑤ 契約業者名	東武建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町一丁目 2 番 8 号
⑦ 工事の名称	船嶺公民館耐震補強及び改修主体工事
⑧ 工事場所	富山市 坂本 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 () 内は工事概要の変更内容	鉄筋コンクリート造2階建て一部鉄骨造 耐震補強工事 内外装改修工事 延床面積627㎡
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 10 日
⑫ 工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 4 月 11 日
⑬ 契約金額 () 内は変更後の契約金額	93,316,520 円 (税込み)
⑭ 変更理由	