

契約の内容

① 契約番号	第 2107799 号
② 予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 1 日
⑤ 契約業者名	朝日建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦ 工事の名称	婦中スポーツプラザ夜間照明更新工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	グラウンド夜間照明の LED 化及び自動点灯盤の更新
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 2 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	27,720,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2102339 号
② 予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 8 日 (令和 3 年 8 月 10 日)
⑤ 契約業者名	交通設備株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上富居二丁目 2 0 番 2 6 号
⑦ 工事の名称	富山市五福芝生スポーツ広場立入り防止柵設置工事
⑧ 工事場所	富山市 五福 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	立入り防止柵工 L=362m (立入り防止柵工 L=361m)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 9 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 20 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10, 274, 000 円 (10, 219, 000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	起工測量により施工延長が減となったため

契約の内容

① 契約番号	第 2108790 号
② 予算担当所属名	こども家庭部 こども保育課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 10 日
⑤ 契約業者名	田知本建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 6 2 5 番地 2
⑦ 工事の名称	三郷保育所外壁等改修工事
⑧ 工事場所	富山市 水橋小路 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	北側外壁改修(杉板→金属系サイディング張り、窯業系サイディング一部張替え)、屋根、外壁、軒天井 塗装塗り替え、軒天井一部張替え (ケイ酸カルシウム板)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 13 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 6 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,758,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108043 号
② 予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③ 設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 24 日
⑤ 契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦ 工事の名称	(余フ) 向新庄地区水路改良工事
⑧ 工事場所	富山市 向新庄町四丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	開渠工 L=58.0m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,995,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2106904 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 25 日 (仮契約)
⑤ 契約業者名	日本海建興・角地建設・朝日建設 JV
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	富山市ブルーバール広場 (ゾーン A) 再整備工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	敷地造成工 N=1 式、植栽工 N=1 式、給水設備工事 N=1 式、無散水消雪管工 N=1 式、雨水排水設備工 N=1 式、汚水排水設備工 N=1 式、電気設備工 N=1 式、園路広場整備工 N=1 式、サービス施設整備工 N=1 式、管理施設整備工 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式、公園施設等撤去・移設工 N=1 式、仮設工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	(仮契約)
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 25 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	511,500,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2107608 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤ 契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦ 工事の名称	市道町村線改良 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 町村 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=258m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	29,205,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2107611 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 4 日
⑤ 契約業者名	株式会社海内組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中老田 3 3 0 番地
⑦ 工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 高木 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=60m 下層路盤工 A=257m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=347m <sup>2</sup> 表層工 A=347m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 5 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,900,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108372 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 1 日
⑤ 契約業者名	交通企画株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦ 工事の名称	市道山室 1 5 号線外 9 線防護柵等設置工事
⑧ 工事場所	富山市 山室外 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	車両用防護柵工 L=91m、道路反射鏡工 L=8 基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 2 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,293,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	



契約の内容

① 契約番号	第 2108373 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	砂原建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 2 1 6 4 番地 1 2
⑦ 工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 高木西 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路床安定処理工 A=330m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=316m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=349m <sup>2</sup> 表層工 A=349m <sup>2</sup> 路側用防護柵工 L=78m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14,795,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108375 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤ 契約業者名	株式会社高道建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦ 工事の名称	市道町村流杉線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 町村 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=11.9m 表層工 A=43.4 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,838,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108963 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	株式会社北綜建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦ 工事の名称	市道金山新 1 6 号線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 金山新北 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=22m、集水柵工 N=1 件
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,795,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108978 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	株式会社土田組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦ 工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 3 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 高木 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路床安定処理工 A=184m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=180m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=198m <sup>2</sup> 表層工 A=198m <sup>2</sup> 路側用防護柵工 L=41m ( )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,195,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108992 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 7 日
⑤ 契約業者名	有限会社ホクショー
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 新庄町外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=102m、横断暗渠工 L=24m、集水柵工 N=1 箇所
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,260,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109030 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	有限会社三協土木
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦ 工事の名称	市道道正高島線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 高島 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=76.0m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,795,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2022337 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 16 日 (令和 3 年 8 月 17 日)
⑤ 契約業者名	石坂建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町二丁目 3 番 1 0 号
⑦ 工事の名称	都市計画道路牛島本町線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島本町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	暗渠工 L=11m、側溝工 L=26m (暗渠工 L=11m、側溝工 L=26m、地盤改良工(置換工)N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 3 月 17 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (9,995,700 円) (税込み)
⑭ 変更理由	地盤改良工を追加したため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2103060 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 25 日 (令和 3 年 7 月 27 日)
⑤ 契約業者名	有限会社岡本研工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町一丁目 4 番 1 1 号
⑦ 工事の名称	富山市ブルーパール広場モニュメント解体工事
⑧ 工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨ 工事種別	解体
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	モニュメント解体 N=1 基 (モニュメント解体 N=1 基)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,785,000 円 (4,318,600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	解体発生材が設計より少なかったため



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2104908 号
② 予算担当所属名	建設部 道路整備課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 22 日 (令和 3 年 8 月 12 日)
⑤ 契約業者名	有限会社泰広建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦ 工事の名称	市道金屋線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 下野新 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路盤工 A=1421.5 m <sup>2</sup> (路盤工 A=1340 m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 23 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 1 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,982,000 円 (4,189,900 円) (税込み)
⑭ 変更理由	起工測量により掘削量が増となったため

契約の内容

① 契約番号	第 2107982 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤ 契約業者名	有限会社山口建材
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦ 工事の名称	市道追分茶屋呉羽本町線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=140.9m 、 集水枿補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=142.5 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,768,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2107987 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤ 契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦ 工事の名称	市道西中野町 1 1 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 西中野本町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=81.7m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=105.8 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,874,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108374 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 30 日
⑤ 契約業者名	株式会社一樹
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 3 2 0 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 今木町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=72.3m、舗装補修工 A=73.3m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 31 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,071,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108382 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	山秀建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦ 工事の名称	市道藤代町 3 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 藤木 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=75.0m、舗装補修工 A=195.6m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,720,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108386 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤ 契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦ 工事の名称	市道石坂安養坊線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=16.9m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=18.5 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 19 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,496,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108948 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
⑤ 契約業者名	有限会社ホクショー
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 8 1 1 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=84.6m 、 集水桝補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=94.2 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,709,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108955 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	有限会社栄基興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦ 工事の名称	市道大泉稻荷線歩道補修工事
⑧ 工事場所	富山市 清水町六丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=85.9m、集水桝補修工 N=3 基、舗装補修工 A=696.7 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,525,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	



契約の内容

① 契約番号	第 2109142 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 3 日
⑤ 契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦ 工事の名称	市道西の宮中田線消雪管更新工事
⑧ 工事場所	富山市 岩瀬御蔵町外 地内
⑨ 工事種別	管
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	消雪管更新 L=115.9m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 6 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,360,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2101833 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 17 日 (令和 3 年 8 月 13 日)
⑤ 契約業者名	有限会社創進建設
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 5 1 0 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 栄町二丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=85.0m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=159.4m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=85.5m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=166.7m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 18 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,578,000 円 (6,595,600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査により調整コンクリート量が増となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2102359 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 20 日 (令和 3 年 8 月 20 日)
⑤ 契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦ 工事の名称	市道区画街路第 3 0 1 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 太田口通り三丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=85.4m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=198.4m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=84.3m、集水桝補修工 N=2 基、舗装補修工 A=198.8m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 21 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,864,000 円 (6,839,800 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査により施工延長が減工となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2102362 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 19 日 (令和 3 年 8 月 20 日)
⑤ 契約業者名	株式会社谷口組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦ 工事の名称	市道大泉 5 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 大泉町三丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=67.3m、舗装補修工 A=155.2m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=57.2m、舗装補修工 A=154.7m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 20 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,357,000 円 (5,013,800 円) (税込み)
⑭ 変更理由	工事後の復旧方法が調整できなかったことにより施工延長が減となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2102365 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 18 日 (令和 3 年 8 月 6 日)
⑤ 契約業者名	有限会社栄基興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦ 工事の名称	市道長江新町 1 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 長江新町三丁目外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=77.3m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=224.7 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=76.5m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=225.8 m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 20 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,590,000 円 (7,639,500 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既存雨水排水路に管接続するという増工があったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2102369 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 19 日 (令和 3 年 8 月 16 日)
⑤ 契約業者名	弘法工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦ 工事の名称	市道大島新町 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 大島二丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=75.6m、舗装工 A=101.3 m <sup>2</sup> (自由勾配側溝工 L=75.0m、舗装工 A=93.1 m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 20 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,170,000 円 (5,240,400 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査により調整コンクリート量が増工となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2103045 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 31 日 (令和 3 年 8 月 27 日)
⑤ 契約業者名	株式会社松下工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦ 工事の名称	市道興人団地 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 下新北町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=64.7m、集水枿工 N=3 基、舗装補修工 A=232.1m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=64.6m、集水枿工 N=3 基、舗装補修工 A=225.1m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,600,000 円 (6,558,200 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査により舗装面積が減工となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2103649 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 7 日 (令和 3 年 8 月 10 日)
⑤ 契約業者名	伊野建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦ 工事の名称	市道新屋 5 号線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 飯野外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	表層工 A=660.0 m <sup>2</sup> 、基層工 A=660.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式 (表層工 A=669.0 m <sup>2</sup> 、基層工 A=669.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 8 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,888,000 円 (8,977,100 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既存の舗装厚が設計よりも大きかったため



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2103652 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 7 日 (令和 3 年 8 月 17 日)
⑤ 契約業者名	辻建設株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦ 工事の名称	市道総曲輪線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 鹿島町二丁目 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	表層工 A=738.0 m <sup>2</sup> 、基層工 A=738.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式 (表層工 A=737.0 m <sup>2</sup> 、基層工 A=737.0 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 8 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,580,000 円 (8,845,100 円) (税込み)
⑭ 変更理由	施工箇所からコンクリート殻が見つかったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2104122 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 10 日 (令和 3 年 8 月 20 日)
⑤ 契約業者名	株式会社理温工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦ 工事の名称	市道藤木中町 1 号線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 藤木 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=88m 、 舗装補修工 A=89 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=88m 、 舗装補修工 A=89 m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 11 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 15 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,742,000 円 (5,771,700 円) (税込み)
⑭ 変更理由	設計照査により調整コンクリート量が増工となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2103046 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 31 日 (令和 3 年 8 月 11 日)
⑤ 契約業者名	伊野建設株式会社
⑥ 契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦ 工事の名称	市道田畑東線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 田畑 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1330.4 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式 (表層工 A=1327.6 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 27 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,525,000 円 (8,624,000 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既存の舗装厚が設計よりも大きかったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2103043 号
② 予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③ 設計担当所属名	建設部 道路整備課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 27 日 (令和 3 年 8 月 19 日)
⑤ 契約業者名	トヤマ電話工事株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方荒屋 1 2 6 2 番地
⑦ 工事の名称	市道金山新線百塚線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 金山新東外 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1279.3 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式 (表層工 A=1272.4 m <sup>2</sup> 、区画線工 N=1 式)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 5 月 28 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 3 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,415,000 円 (9,609,600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	既存の舗装厚が設計よりも大きかったため

契約の内容

① 契約番号	第 2108015 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤ 契約業者名	根建工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦ 工事の名称	山本地区急傾斜地崩壊防止工事
⑧ 工事場所	富山市 山本 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工 A=87 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,440,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108476 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 27 日
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う道路橋防護柵設置工事
⑧ 工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防護柵設置工 L=41m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 30 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,260,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109050 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 3 日
⑤ 契約業者名	有限会社村本組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦ 工事の名称	岩瀬川排水路新設 (第 1 6 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	函渠工 800×1100 L=6m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 6 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,976,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109051 号
② 予算担当所属名	建設部 河川整備課
③ 設計担当所属名	建設部 河川整備課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦ 工事の名称	市道豊若町 1 6 号線側溝改良 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=28m、集水柵工 N=2 基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 5 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,400,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 契約番号	第 2020409 号
② 予算担当所属名	建設部 河川課
③ 設計担当所属名	建設部 河川課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 22 日 (令和 3 年 8 月 24 日)
⑤ 契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦ 工事の名称	市道豊若町 1 5 号線外 1 線側溝改良工事
⑧ 工事場所	富山市 犬島六丁目 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=56m (側溝工 L=54m)
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 2 月 24 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (9,554,600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	施工に支障となる不明管やコンクリート塊、鋼矢板等の撤去作業やポンプ排水工の追加が必要となったため

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2100614 号
② 予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③ 設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 26 日 (令和 3 年 8 月 5 日)
⑤ 契約業者名	株式会社陽光興産
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦ 工事の名称	新三田橋外 1 橋補修工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町三田 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	新三田橋 伸縮継手工 L=39.2m、ひび割れ補修工 L=305m、舗装工 A=247m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=248m <sup>2</sup> 穴田橋 伸縮部目地注入工 L=9m、ひび割れ補修工 L=215m、舗装工 A=55m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=57m <sup>2</sup> (新三田橋 伸縮継手工 L=44.6m、ひび割れ補修工 L=455m、舗装工 A=247m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=248m <sup>2</sup> 穴田橋 伸縮部目地注入工 L=9m、ひび割れ補修工 L=244m、舗装工 A=55m <sup>2</sup> 、橋面防水工 A=57m <sup>2</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 9 月 17 日 (令和 3 年 11 月 5 日)
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	32, 408, 200 円 (35, 470, 600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	コンクリート表面の清掃後、新たに補修を要するひび割れが確認されたため

契約の内容

① 契約番号	第 2107743 号
② 予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③ 設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 23 日
⑤ 契約業者名	共和解体土木有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住吉 6 3 番地
⑦ 工事の名称	城山公園園路構造物撤去工事
⑧ 工事場所	富山市 呉羽町外 地内
⑨ 工事種別	解体
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	構造物取壊し工 N=1式 樹木伐採工 N=1式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,027,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2107370 号
② 予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③ 設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	平井技研株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森住町 1 番 1 0 号
⑦ 工事の名称	市営住宅宮ヶ島団地 4 号棟外部改修工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町宮ヶ島 地内
⑨ 工事種別	防水
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	断熱防水 A=410 m <sup>2</sup> 、外壁改修 A=1,450 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	26,257,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109059 号
② 予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
⑤ 契約業者名	クリーン産業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町一丁目 7 番 1 3
⑦ 工事の名称	市営住宅千里団地解体工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町島田 地内
⑨ 工事種別	解体
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	解体 N=5戸
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 12 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,380,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108042 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 17 日
⑤ 契約業者名	株式会社朝日
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦ 工事の名称	市道速星菟島線側溝補修工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町持田 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=26m 舗装工 A=36 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,410,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108044 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 23 日
⑤ 契約業者名	株式会社ナリキ
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦ 工事の名称	八尾地域 1 8 号井戸二重ケーシング工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町大杉 地内
⑨ 工事種別	さく井
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	二重ケーシング工 1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 5 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108046 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 18 日
⑤ 契約業者名	株式会社有岡組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦ 工事の名称	市道田島鵜坂線改良 (第 1 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L 型擁壁工 L=63m 函渠工 L=12m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 19 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,790,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	



契約の内容

① 契約番号	第 2108307 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤ 契約業者名	株式会社安川組
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町安田 4 6 番地
⑦ 工事の名称	市道下条小泉線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町小泉外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=14m 舗装工 A=67 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,255,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108308 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 26 日
⑤ 契約業者名	株式会社朝日
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦ 工事の名称	市道上友坂 2 号線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町友坂 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=12.0m 舗装工 N=1 式
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,310,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2108309 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	株式会社香乃興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦ 工事の名称	市道田島鵜坂線改良 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L 型擁壁工 L=62m 側溝工 L=78m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,625,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109036 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦ 工事の名称	市道今山田鎌倉線法面改良工事
⑧ 工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨ 工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工(簡易吹付法砕工)118 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,960,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109038 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	有限会社藤島工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦ 工事の名称	(余フ) 市道黒田寺家西線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L 型擁壁工 L=18m 水路工 L=18m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,640,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109039 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	有限会社共栄産業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地の 1
⑦ 工事の名称	市道工業センター線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 長附 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=6m 舗装工 A=10 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 18 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,309,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109040 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
⑤ 契約業者名	有限会社長戸電気工事
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 1 0 0 0 0 番地
⑦ 工事の名称	八尾地域木製街路灯改良工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町西町外 地内
⑨ 工事種別	電気
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	街路灯カバー改良 15 基
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,720,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109041 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 3 日
⑤ 契約業者名	株式会社大起工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦ 工事の名称	市道宮ヶ島添島線改良工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町添島 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=41m 縁石工 L=71m 防護柵工 L=34m
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 6 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,460,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	



契約の内容

① 契約番号	第 2109045 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 9 月 6 日
⑤ 契約業者名	株式会社婦中興業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦ 工事の名称	市道鵜坂速星線舗装補修工事
⑧ 工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨ 工事種別	舗装
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=666 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,005,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容

① 契約番号	第 2109107 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日	令和 3 年 8 月 31 日
⑤ 契約業者名	有限会社藤島工業
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦ 工事の名称	(余フ) 市道十三石橋上野線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町福島 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=30m 舗装工 A=101 m <sup>2</sup>
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,618,000 円 (税込み)
⑭ 変更理由	

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

① 契約番号	第 2018623 号
② 予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③ 設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④ 契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 26 日 (令和 3 年 8 月 19 日)
⑤ 契約業者名	正栄建設有限会社
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦ 工事の名称	市道島地安谷線道路災害復旧工事
⑧ 工事場所	富山市 八尾町上牧 地内
⑨ 工事種別	土木
⑩ 工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	大型ブロック積工 A=65 m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 A=74 m <sup>2</sup> (大型ブロック積工 A=65 m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 A=74 m <sup>2</sup> コンクリート取壊し・処理 V=22m <sup>3</sup> )
⑪ 工期 (自)	令和 3 年 1 月 27 日
⑫ 工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 9 月 14 日)
⑬ 契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	12,100,000 円 (12,359,600 円) (税込み)
⑭ 変更理由	コンクリート廃材処理量が増えたため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

① 契約番号	第 2005907 号
② 予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③ 設計担当所属名	建設部 営繕課
④ 契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日（令和 3 年 8 月 2 日）
⑤ 契約業者名	相澤建設・日本海建興・砂原建設工業 J V
⑥ 契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦ 工事の名称	西部中学校校舎改築（その 1）主体工事
⑧ 工事場所	富山市 五福 地内
⑨ 工事種別	建築
⑩ 工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	校舎改築工事 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積約 2,500㎡ 外構工事（変更なし）
⑪ 工期（自）	令和 2 年 9 月 29 日
⑫ 工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日（令和 4 年 1 月 19 日）
⑬ 契約金額（ ）内は変更後の契約金額	729,300,000 円（税込み）
⑭ 変更理由	共同企業体の構成員に変更があり、調整を要したため