

契約の内容

①契約番号	第 2112694 号
②予算担当所属名	市民生活部 生活安全交通課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	市道牛島町線自転車利用環境整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自転車マーク設置工 N=37 箇所 矢印設置工 N=30 箇所 バス停注意設置工 N=1 箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,500,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113719 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	大町地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 大町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	現場打ち開渠工 L=45m
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,939,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2112630 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 15 日
⑤契約業者名	アイシン緑地有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中大浦 7 4 番地 2
⑦工事の名称	林道ヒノ谷線法面改良工事
⑧工事場所	富山市 小見 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	簡易法枠工 A=514.9m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,760,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113069 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	市道水橋田伏 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋田伏 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=1m 集水柵工 N=1 式 暗渠工 L=5m 表層工 A=52 m ² 防護柵工 L=22m
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,508,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114524 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 30 日
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋小出 1 3 0 1 番地 1
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋中村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L 型擁壁 L=222.0m ボックスカルバート L=11.8m 重力式擁壁 N=1 基 自由勾配側溝 L=28.0m 集水柵工 N=1 基 現場打ち水路 N=1 式 安定処理 A=1034.3 m ² 下層路盤 A=868.7 m ² 表層工 A=36.5 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	41,525,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113274 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	市道神通寺町線外道路排水ポンプ設備更新工事
⑧工事場所	富山市 五福外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水ポンプ更新 N=2 台
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,395,900 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113415 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社北越綜合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方新 3 3 番地 1
⑦工事の名称	市道草島白銀町 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 草島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工 L=96.4m、集水桝補修工 N=1 箇所、舗装補修工(密粒度 AC20FA) A=186.9 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,820,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113602 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	日本交通興業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今市 3 2 4 番地 1 5
⑦工事の名称	市道安野屋町西福沢線外 1 線道路付属物補修工事
⑧工事場所	富山市 黒瀬外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	転落防止柵撤去・設置工 L=240m 標識板撤去・設置工 N=1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,115,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2112745 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 2 日
⑤契約業者名	北陸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 1 番地 4
⑦工事の名称	都市基盤河川宮路川管理用通路舗装 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 長江新町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=160 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,300,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113226 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社金川
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 8 7 0 番地
⑦工事の名称	準用河川半俵川外河道掘削工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	河道掘削工 V=162 m ³
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,755,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113407 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 16 日
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	荏原排水路改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	パネルライニング工 L=10m
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,620,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113421 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	市道古志町 2 9 号線外 1 線側溝改良 (第 2 0 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町六丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=126m 集水柵工 N=1基
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,932,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113744 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 25 日
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	佐田川改良工事
⑧工事場所	富山市 安養寺 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	護岸工 L=13m
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,113,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2113025 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社立山グリーンサービス
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新西町 1 番 3 5 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上富居一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,698,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2112631 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 2 日
⑤契約業者名	有限会社共栄産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地の 1
⑦工事の名称	市道花園町街区 5 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=34m 舗装工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,376,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2112911 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 12 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	市道今山田小島線道路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	補強土壁工 L=25m 舗装工 A=105 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,826,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 2102334 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 2 日（令和 3 年 11 月 8 日）
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港東防波堤機能保全工事
⑧工事場所	富山市 四方恵比須町 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	延長 L=84m 本体工 L=32m 上部工 L=74m パラペット L=84m（変更無し）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日（令和 4 年 1 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	49,280,000 円（57,558,600 円）（税込み）
⑭変更理由	既存施設が想定していた形状と相違しており、安定性能の再計算と設計図書の変更が必要となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2102805 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 10 日 (令和 3 年 11 月 1 日)
⑤契約業者名	小林建設・藤川建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港海岸 8 号離岸堤新設工事
⑧工事場所	富山市 水橋町 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	延長 L=30m 消波ブロック据付 N=112 個 消波ブロック製作 N=120 個 (延長 L=30m 消波ブロック据付 N=114 個 消波ブロック製作 N=128 個)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	141,350,000 円 (146,397,900 円) (税込み)
⑭変更理由	現地測量の結果、海底地盤が計画時より下がっており据付個数が増えたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2106455 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 27 日 (令和 3 年 11 月 18 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	(余フ) 水橋漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=884m ³ (変更無し)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日 (令和 4 年 1 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24,750,000 円 (税込み)
⑭変更理由	浚渫土に想定以上の異物が混入しており、処理に時間を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2111744 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 15 日 (令和 3 年 11 月 8 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	山田今山田地区マンホール高調整工事
⑧工事場所	富山市 山田今山田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	マンホール高さ調整 N=8箇所 (マンホール高さ調整 N=9箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 24 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,015,000 円 (4,490,200 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、高さ調整が必要なマンホールが1箇所増えたため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 2005441 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 9 日 (令和 3 年 11 月 2 日)
⑤契約業者名	有限会社慶治組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦工事の名称	林道大谷線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト擁壁工L=13m 重力式コンクリート擁壁工L=5.9m 重力式コンクリート擁壁工L=12.4m (ハニカム擁壁工L=13m 重力式コンクリート擁壁工L=5.9m 重力式コンクリート擁壁工L=12.4m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 8 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	36,080,000 円 (36,859,900 円) (税込み)
⑭変更理由	崩土除去について、土砂量の増加、中に硬岩が混合しており費用増額となったが、崩土処理で一部を林道祖父岳線路肩崩壊箇所の埋戻し材として利用することにより残土処理費が減額できたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109044 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 10 日 (令和 3 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	坂田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布尻 9 6 8 番地
⑦工事の名称	林道吉野東猪谷線法面改良工事
⑧工事場所	富山市 吉野 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	簡易法枠工 A=354.8m ² (簡易法枠工 A=371.5m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,907,600 円 (10,501,700 円) (税込み)
⑭変更理由	簡易法枠工について、法面が崩落する危険性のある場所を一体的に施工する必要が生じ、数量が増となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2103659 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 4 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路綾田北代線舗装工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路面切削工 A=518 m ² 表層工 A=644 m ² 区画線工 L=216m (路面切削工 A=454 m ² 表層工 A=656 m ² 区画線工 L=106m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,790,000 円 (16,901,500 円) (税込み)
⑭変更理由	電線管理者による電柱工事の遅れから工事範囲を変更したため。また、警察の指示のもと交通誘導警備員を増員したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2105052 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 2 日 (令和 3 年 11 月 10 日)
⑤契約業者名	交通設備株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上富居二丁目 2 0 番 2 6 号
⑦工事の名称	市道月見町 1 号線外区画線設置工事
⑧工事場所	富山市 月岡町六丁目外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工実線 W=15cm L=11,780m 区画線工破線 W=15cm L=1,900m (区画線工実線 W=15cm L=11,680m 区画線工破線 W=15cm L=1,560m 区画線消去工 L=30m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11, 275, 000 円 (11, 004, 400 円) (税込み)
⑭変更理由	現地精査に伴う区画線工の減工のため。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 2105055 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 24 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	市道問屋センター 1 9 号線外区画線設置工事
⑧工事場所	富山市 問屋町三丁目外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工実線 W=15cm L=9,430m 区画線工破線 W=15cm L=1,760m (区画線工実線 W=15cm L=9,580m 区画線工破線 W=15cm L=1,090m 区画線消去工 L=390m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 12 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,548,000 円 (9,897,800 円) (税込み)
⑭変更理由	現地精査に伴う区画線工の増工、現地照査に伴う区画線消去工の増工、および関係者との調整に時間を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2105059 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 28 日 (令和 3 年 11 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 6 1 5 号線外区画線設置工事
⑧工事場所	富山市 中野新町一丁目外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工実線 W=15cm L=9,970m 区画線工破線 W=15cm L=890m (区画線工実線 W=15cm L=9,650m 区画線工破線 W=15cm L=750m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,240,000 円 (8,916,600 円) (税込み)
⑭変更理由	現地精査に伴う区画線工の減工のため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106129 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 6 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	エマックス高柳株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市畑中 6 2 番地
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ブロック積工 A=87.0 m ² (大型ブロック積工 A=96.0 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,020,000 円 (9,171,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量をもとにブロックの割り付けを検討した結果、ブロックの面積が増加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106554 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 26 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ブロック積工 A=116.2 m ² 中層混合処理工 V=552.4 m ³ (大型ブロック積工 A=131.5 m ² 中層混合処理工 V=552.4 m ³)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	25, 630, 000 円 (26, 769, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量をもとにブロックの割り付けを検討した結果、ブロックの面積が増加したため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 2108372 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 1 日 (令和 3 年 11 月 19 日)
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	市道山室 1 5 号線外 9 線防護柵等設置工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	車両用防護柵 L=91m 道路反射鏡 N=8 基 (車両用防護柵 L=89m 道路反射鏡 N=10 基)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7, 293, 000 円 (7, 287, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	防護柵施工予定箇所において、宅地造成計画が発生し、防護柵の設置が不要となり、減工になったため。また、工期延期は材料の調達に時間を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108373 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 11 月 17 日)
⑤契約業者名	砂原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 2 1 6 4 番地 1 2
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木西 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路床安定処理工 A=330 m ² 下層路盤工 A=316 m ² 上層路盤工 A=349 m ² 表層 A=349 m ² 路側用防護柵工 L=78m (路床安定処理工 A=330 m ² 下層路盤工 A=345 m ² 上層路盤工 A=342 m ² 表層 A=342 m ² 路側用防護柵工 L=78 m 仮舗装 A=182 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14, 795, 000 円 (16, 118, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	現道との段差を解消するための仮舗装費用を追加し、既設ガードレールの根巻コンクリート撤去・処分費用を増額したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108978 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 11 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路床安定処理工 A=184 m ² 下層路盤工 A=180 m ² 上層路盤工 A=198 m ² 表層 A=198 m ² 路側用防護柵工 L=41m (路床安定処理工 A=184 m ² 下層路盤工 A=172 m ² 上層路盤工 A=190 m ² 表層 A=190 m ² 路側用防護柵工 L=41m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8, 195, 000 円 (8, 222, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	既設ガードレールの根巻コンクリート撤去・処分費用を増額したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2110266 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 30 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道中沖 1 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 中沖 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L 型プレキャスト擁壁(H=1500)L=7m L 型プレキャスト擁壁(H=600)L=27m L 型プレキャスト擁壁(H=700)L=23m 重力式擁壁(H=1500m)L=4.0m 吐口工 N=3 箇所 張りコンクリート A=105 m ² 表層工 A=48 m ² (L 型プレキャスト擁壁(H=1500)L=7m L 型プレキャスト擁壁(H=600)L=26m L 型プレキャスト擁壁(H=700)L=23m 重力式擁壁(H=1500m)L=4.0m 吐口工 N=2 箇所 張りコンクリート A=101 m ² 表層工 A=64 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5, 610, 000 円 (5, 654, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	現地照査した結果、現道舗装版にひび割れが確認され、舗装復旧範囲を拡幅したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2104530 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 17 日 (令和 3 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	(余フ) 市道岩瀬天神町古志町線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬古志町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=98.8m 表層工 A=154.4 m ² (自由勾配側溝 L=99.2m 表層工 A=156.2 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,073,000 円 (7,110,400 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、調整コンクリート数量が変更になったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106918 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 20 日 (令和 3 年 10 月 22 日)
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 1 4 2 9 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 舟橋南町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=62.6m 集水柵補修工 N=4 箇所 表層工 A=126.6 m ² (自由勾配側溝 L=72.3m 集水柵補修工 N=3 箇所 表層工 A=173.6 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,940,000 円 (6,427,300 円) (税込み)
⑭変更理由	道路横断方向の排水機能を確保するために、表層工数量が変更になったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2107987 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 17 日 (令和 3 年 11 月 10 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道西中野町 1 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西中野本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=81.7m 集水柵補修工 N=1 箇所 表層工 A=105.8 m ² (自由勾配側溝 L=80.6m 集水柵補修工 N=1 箇所 表層工 A=113.1 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,874,000 円 (5,821,200 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、自由勾配側溝の製品高さが変更になったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108374 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 30 日 (令和 3 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 3 2 0 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 今木町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=72.3m 表層工 A=73.3 m ² (自由勾配側溝 L=71.3m 表層工 A=77.3 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,071,000 円 (5,130,400 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、調整コンクリート数量が変更になったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108382 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 11 月 15 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道藤代町 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=75.0m 舗装工 A=195.6 m ² (自由勾配側溝 L=74.6m 舗装工 A=190.8 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,720,000 円 (5,769,500 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、調整コンクリート数量が変更になったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108948 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 6 日 (令和 3 年 11 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 8 1 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 弥生町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=84.6m 集水桝補修工 N=1 箇所 表層工 A=94.2 m ² (自由勾配側溝 L=83.3m 集水桝補修工 N=0 箇所 表層工 A=74.5 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,709,000 円 (5,285,500 円) (税込み)
⑭変更理由	想定より火防水路が側溝側に近く、埋め戻しによる路盤転圧が不可能と判断したことにより表層工と集水桝補修工を減工したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108955 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 11 月 19 日)
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道大泉稻荷線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L 型側溝補修工 L=85.9m 集水柵補修工 N=3箇所 植樹柵補修工 L=41.4m 表層工 A=696.7 m ² (L 型側溝補修工 L=95.4m 集水柵補修工 N=3 箇所 植樹柵補修工 L=52.5 m 表層工 A=724.8 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,525,000 円 (9,318,100 円) (税込み)
⑭変更理由	既設舗装厚さの精査の結果、平均厚さの増によりアスファルト処分量が増工したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2100627 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 26 日 (令和 3 年 11 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	新婦大橋補修 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町中神通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工(車道橋面部)A=2076m ² 舗装工(歩道橋面部)A=516m ² 橋面防水工 A=2591m ² 舗装工(車道土工部)A=68m ² 舗装工(歩道土工部)A=18m ² 伸縮装置取替工 L=45.1m 区画線工 L=970m (舗装工(車道橋面部)A=2068m ² 舗装工(歩道橋面部)A=514m ² 橋面防水工 A=2583m ² 舗装工(車道土工部)A=68m ² 舗装工(歩道土工部)A=18m ² 伸縮装置取替工 L=45.1m 区画線工 L=970m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	89,893,100 円 (90,086,700 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの設置、熱中症対策に資する現場管理費の補正を適用したため。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 2106971 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 27 日 (令和 3 年 11 月 15 日)
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	市道東大久保下大久保線消雪補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	消雪管設置工 L=89m 仮接続工 N=1 式 舗装工 N=1 式 (消雪管設置工 L=89m 仮接続工 N=1 式 舗装工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日 (令和 3 年 12 月 10 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,138,000 円 (6,253,500 円) (税込み)
⑭変更理由	構造物撤去工増のため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108044 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 23 日 (令和 3 年 10 月 22 日)
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	八尾地域 1 8 号井戸二重ケーシング工事
⑧工事場所	富山市 八尾町大杉 地内
⑨工事種別	さく井
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ベアリング+スワッピング工 N=1式 二重ケーシング工 N=1式 簡易揚水試験工 N=1式 (ベアリング+スワッピング工 N=1式 二重ケーシング工 N=1式 簡易揚水試験工 N=1式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,643,800 円 (8,314,900 円) (税込み)
⑭変更理由	充填砂利が不要となったため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2109791 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 3 年 11 月 11 日)
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	市道袋笹倉線防護柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町袋 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ガードレール建込L=127m 転落防止柵設置L=4m (ガードレール建込L=108m 転落防止柵設置L=4m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日 (令和 3 年 12 月 10 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,652,000 円 (税込み)
⑭変更理由	工事施工区間が変更になったため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2110288 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 1 日 (令和 3 年 11 月 16 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道三ツ松島地線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町尾畑 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日 (令和 4 年 3 月 11 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,085,000 円 (税込み)
⑭変更理由	県発注の法面工事との工程調整に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2101936 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 25 日 (令和 3 年 11 月 15 日)
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山駅在来線高架下駐輪施設整備工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	駐輪場整備 A=381㎡ (交通誘導員の減員 舗装工の増加)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日 (令和 3 年 12 月 7 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	55,880,000 円 (税込み)
⑭変更理由	関連する他の工事との輻輳により、舗装工事を工期内に行うことができなかったため。