

契約の内容

①契約番号	第 2115317 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	山田若土地区治山工事
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	コンクリート谷止工 N=1 基 かご枠工 L=2m 集水柵工 N=1 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,370,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114344 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 9 日
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	市道高木 1 0 号線改良 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 高木外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=3m 函渠工 L=17m 路床安定処理工 A=228 m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=242 m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=239 m <sup>2</sup> 表層工 A=281 m <sup>2</sup> 防護柵工 L=37m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 10 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	25, 520, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115248 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 21 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	都市計画道路綾田北代線舗装 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	路面切削工 A=371 m <sup>2</sup> 表層工 A=396 m <sup>2</sup> 区画線工 L=204m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114270 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L 型側溝補修工 L=82.60m 集水柵補修工(□600×800) N=2 基 植樹柵補修工 L=18.30m 舗装補修工(車道・歩道乗入部) A=229.28 m <sup>2</sup> 舗装補修工(歩道一般部) A=189.17 m <sup>2</sup> 人孔補修工 N=2 箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,942,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114914 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道長江 2 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 長江三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝工(300×500)L=35.4m 集水枿工(□400×800)N=1 基 舗装復旧工 A=95.85 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,520,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115083 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	市道東岩瀬停車場荒木線揚水施設更新工事
⑧工事場所	富山市 東岩瀬町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	揚水施設更新 N=1基
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115205 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 21 日
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	市道神通町蝮川線外 2 線標識補修工事
⑧工事場所	富山市 磯部町二丁目外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	標識補修工 N=3基
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,914,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114343 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	がめ川橋外 2 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	<p>がめ川橋:断面修復工 V=0.009m<sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=63m 表面含浸工 A=83m<sup>2</sup> 排水管補修工 N=1 式 伸縮目地補修工 L=18.9m 橋面防水工 A=72m<sup>2</sup> 舗装工 A=76m<sup>2</sup></p> <p>下赤江7号橋:断面修復工 V=0.035m<sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=73m 表面含浸工 A=51m<sup>2</sup> 排水管補修工 N=1 式 伸縮目地補修工 L=20.0m 橋面防水工 A=44m<sup>2</sup> 舗装工 A=48m<sup>2</sup></p> <p>古歌橋:断面修復工 V=0.062m<sup>3</sup> 支承塗膜防錆工 N=1 式 舗装打換工 A=4.6m<sup>2</sup> 橋面防水工 A=53m<sup>2</sup> 伸縮継手設置工 L=9.6m 排水柵補修工 N=1 式</p>
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	28, 270, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2114606 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	袋 6 号橋外 5 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町袋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	袋 6 号橋:断面修復工 V=0.05m <sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=3.0m 橋面防水工 A=25 m <sup>2</sup> 伸縮装置補修工 L=20.0m 舗装復旧工 A=40 m <sup>2</sup> 袋 7 号橋:断面修復工 V=0.002m <sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=36.2m 橋面防水工 A=13 m <sup>2</sup> 袋 8 号橋:断面修復工 V=0.014m <sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=56.4m 橋面防水工 A=20 m <sup>2</sup> 伸縮装置補修工 L=10.6m 防護柵復旧工 L=7m 砂子田 5 号橋:断面修復工 V=0.001m <sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=62.6m 防護柵復旧工 L=7m 麦島 2 号橋:断面修復工 V=0.038m <sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=84.0m 富川 1 号橋:断面修復工 V=1.498m <sup>3</sup> ひび割れ補修工 L=6.1m 橋面防水工 A=48 m <sup>2</sup> 伸縮装置補修工 L=13.2m 舗装復旧工 A=48 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	31, 570, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114542 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社光地園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 5 2 番地
⑦工事の名称	山室二区公園整備工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	植栽工N=1式 側溝工 L=547m ベンチ工N=1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	66,770,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114679 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 6 日
⑤契約業者名	有限会社城造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町三丁目 5 番地 1 6
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 3) 工事
⑧工事場所	富山市 犬島七丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,082,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115037 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新庄町一丁目 9 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道田島鵜坂線防護柵設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防護柵工 L=261m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,810,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115109 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	市道諏訪町本通り線蓋板改良工事
⑧工事場所	富山市 八尾町諏訪町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	流雪溝蓋改良工 N=14 枚
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 16 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,159,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115492 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 21 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道岩木長附線舗装工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=68 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,595,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2114333 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北自転車駐車場整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自転車駐車場整備A=283㎡ 地下道内部仕上げ工事N=1式 既存市営富山駅北自転車駐車場解体工事A=665.16㎡
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	75,900,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115005 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	金岡忠商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鍋田 1 番 7 2 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場案内サイン修景整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	地上案内サイン工事 N=1 式、地下案内サイン工事 N=1 式、 電気工事 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,567,200 円 (税込み)
⑭変更理由	



契約の内容

①契約番号	第 2115236 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 27 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場周辺歩道等整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	石張舗装工N=1式 アスファルト舗装工N=1式 無散水 消雪工N=1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 28 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 25 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	29,260,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115407 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	北陸機材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦工事の名称	富山駅北線外 1 線交差点改良工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	区画線工 N=1 式 標識設置工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,890,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106875 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 5 日 (令和 3 年 12 月 3 日)
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の内容	第 2 期呉羽南部企業団地消雪施設散水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 杉谷外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	散水管布設工事 L=829.3m (散水管布設工事 L=811.8m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	43,890,000 円 (43,406,000 円) (税込み)
⑭変更理由	散水管の布設位置を決める起工測量を行ったところ、一部の区間で変更があり、当初設計で計上していた散水管の布設延長が減となったため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 2110912 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 30 日（令和 3 年 12 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社廣瀬組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋中村 3 6 1 番地
⑦工事の名称	水橋開発地区汚水柵移設工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共柵設置 N=7箇所 公共柵撤去 N=3箇所 取付管布設 N=7箇所 取付管撤去 N=3箇所（変更なし）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日（令和 4 年 3 月 11 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,240,000 円（税込み）
⑭変更理由	同一施工箇所の県発注工事が工期延長となったため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2111744 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 15 日 (令和 3 年 12 月 10 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	山田今山田地区マンホール高調整工事
⑧工事場所	富山市 山田今山田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	マンホール高さ調整 N=9箇所 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 24 日 (令和 4 年 3 月 11 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,490,200 円 (税込み)
⑭変更理由	同一施工箇所の県発注工事が工期延長となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2105425 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 1 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	スター総合建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 3 0 7 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 八人町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=20m (側溝工 L=20m 車線分離標設置工 N=10 基)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 2 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14, 520, 000 円 (15, 056, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	歩車道を分離している既存フェンスの移設費を計上していたが、支柱の腐食等で再利用出来なかったことから、新たに視線誘導標を設置したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2107608 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 26 日 (令和 3 年 12 月 10 日)
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道町村線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=258m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	29, 205, 000 円 (33, 019, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	資材搬入路の地盤状態が悪く、施工に必要なダンプ等の通行の為に敷き鉄板を設置する必要が生じたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2108992 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 7 日 (令和 3 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線改良工事
⑧工事場所	富山市 新庄町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=102m 横断暗渠工 L=24m 集水柵工 N=1 箇所 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日 (令和 4 年 1 月 28 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	18,260,000 円 (税込み)
⑭変更理由	先行して発注された下水道工事の竣工が遅れ、その間本工事が着手できなかったため。



契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2110263 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 28 日 (令和 3 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社北綜建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦工事の名称	市道寺島田尻線改良工事
⑧工事場所	富山市 田尻西 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	L 型擁壁 H=1.6m L=14.0m L 型擁壁 H=1.5m L=2.0m 表層工 A=35.2 m <sup>2</sup> 仮橋設置工 N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 8 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,355,000 円 (税込み)
⑭変更理由	町内会要望より通行止め規制が出来ず工事着手が遅れたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106910 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 26 日 (令和 3 年 11 月 19 日)
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道磯部大泉線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=79.0m 集水桝補修工 N=4 基 舗装補修工 A=223.9 m <sup>2</sup> (側溝補修工 L=92.7m 集水桝補修工 N=4 基 舗装補修工 A=295.6 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,040,000 円 (8,327,000 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査による施工延長の増工のため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2107982 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 17 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	市道追分茶屋呉羽本町線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=140.9m 車道舗装 A=142.5 m <sup>2</sup> 集水柵 N=2 基 区画線 L=1.0m 道路付属物 N=1 基 (自由勾配側溝 L=140.6m 車道舗装 A=153.2 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,768,000 円 (9,776,800 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査による舗装数量の増工のため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108015 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 26 日 (令和 3 年 12 月 14 日)
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	山本地区急傾斜地崩壊防止工事
⑧工事場所	富山市 山本 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工 A=87 m <sup>2</sup> (法面工 A=47m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11, 440, 000 円 (10, 963, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査に伴う施工面積の減少のため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2004768 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 30 日 (令和 3 年 12 月 8 日)
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	日方江橋架替工事
⑧工事場所	富山市 古志町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	上部工形式:プレテンション方式スラブ桁(高強度) 下部工形式:逆 T 式橋台 基礎形式:杭基礎(中掘鋼管杭 φ 500、φ 800) 構造物取壊工 N=1 式 道路復旧工 N=1式 仮設工 N=1式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	128, 080, 700 円 (132, 247, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	橋梁の基礎となる鋼管杭が地中のコンクリート構造物と干渉することが判明し、対応するために設計変更した際の工事一時中止期間中の現場維持費等に必要な費用を計上したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2022840 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 25 日 (令和 3 年 12 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	興人橋補修工事
⑧工事場所	富山市 興人町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	伸縮装置取替工 L=23.0m 支承取替工 N=7 基 当て板補修工 N=1 式 ひび割れ補修工 L=148m 断面修復工 V=0.031 m <sup>3</sup> 表面含浸工 A=101 m <sup>2</sup> 橋梁塗装工(Rc-I)A=272 m <sup>2</sup> 舗装打換工 A=242 m <sup>2</sup> 橋面防水工 A=195 m <sup>2</sup> 仮設足場工 N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 17 日 (令和 4 年 2 月 10 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	67,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	補修工事に伴い設置する吊足場設置高について、河川管理者との占用協議に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 2100625 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 28 日 (令和 3 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	西神通橋補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町西神通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ひび割れ補修工 L=710m 表面含浸工 A=595 m <sup>2</sup> 断面修復工 V=0.108 m <sup>3</sup> 防護柵補修工 N=1 式 支承補修工 N=70 基 舗装打換工 A=90 m <sup>2</sup> 橋面防水工 A=90 m <sup>2</sup> スラブドレーン設置工 N=28 箇所 仮設足場工 N=1 式 (ひび割れ補修工 L=723m 表面含浸工 A=1071 m <sup>2</sup> 断面修復工 V=0.172 m <sup>3</sup> 防護柵補修工 N=1 式 支承補修工 N=70 基 舗装打換工 A=90 m <sup>2</sup> 橋面防水工 A=90 m <sup>2</sup> スラブドレーン設置工 N=28 箇所 仮設足場工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 30 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日 (令和 4 年 1 月 28 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	51,700,000 円 (58,984,200 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査より、ひび割れ延長の増加や現地での下部工への雨掛かり状況を鑑み、補修の必要な面積が大幅に増加したため。また、河川管理者との神通川(西派川)の出水期における吊足場占用協議に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106859 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 20 日 (令和 3 年 12 月 22 日)
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	桃井 2 号橋架替工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート工(B1700×H700)L=14.62m 橋梁付属 物工 N=1 式 構造物撤去工 N=1 式 仮設工 N=1 式 付帯 工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	14, 135, 000 円 (14, 232, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	施工に先立ち起工測量を行ったところ、想定より既設水路の 取壊しによる影響範囲が広く、歩道部の舗装の取壊し・復旧 範囲を広げる必要が生じた。また、既設橋を横断している消雪 管についても、撤去・復旧の範囲を広げる必要が生じたため。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106908 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 4 日 (令和 3 年 12 月 3 日)
⑤契約業者名	株式会社シムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町井田 2 4 6 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 磯部町一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 5 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11, 220, 000 円 (11, 640, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査の結果、掘削土量やコンクリート廃材等の数量に設計との差異が生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2107743 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 23 日 (令和 3 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	共和解体土木有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住吉 6 3 番地
⑦工事の名称	城山公園園路構造物撤去工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町外 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	構造物取壊し工 N=1 式 樹木伐採工 N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 24 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16, 027, 000 円 (18, 100, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査の結果、掘削土量やコンクリート廃材等の数量に設計との差異が生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109707 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 3 年 12 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社谷作運輸建設工機
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 1 番 1 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 八ヶ山 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	既設便所撤去処理(アスベスト処理工含む) N=1 式 (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,082,408 円 (4,186,600 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査の結果、コンクリート廃材等の数量に設計との差異が生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2110248 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校再編推進課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 28 日 (令和 3 年 12 月 23 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道井田川西井田線舗装工事
⑧工事場所	富山市 八尾町井田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=97m 表層工 A=213 m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=213 m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=213 m <sup>2</sup> (工事延長 L=96m 表層工 A=212 m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=212 m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=212 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,388,000 円 (3,418,800 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査による土工等の数量増加のため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 2005907 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日（令和 3 年 12 月 22 日）
⑤契約業者名	相澤建設・日本海建興・砂原建設工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	西部中学校校舎改築（その 1）主体工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	校舎改築工事 鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積約 2,500㎡ 外構工事（変更なし）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 19 日（令和 4 年 2 月 18 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	729,300,000 円（税込み）
⑭変更理由	校舎附属建屋の駐輪場設置について、調達元の代理店でシステム障害が発生し、受注記録や工場の生産計画等のデータが消失したことから、納期に遅れが発生したため。

契約の内容

①契約番号	第 2111270 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 21 日 (本契約)
⑤契約業者名	砂原組・岡本組 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦工事の名称	上滝中学校校舎及び体育館解体工事
⑧工事場所	富山市 中滝 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要	中学校の校舎、体育館解体工事(部室、外構撤去含む) 構造 校舎:鉄筋コンクリート造地上3階建て 体育館:鉄筋 コンクリート造一部鉄骨造地上2階建て 延べ面積 約6, 3 63m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 20 日
⑬契約金額	290, 276, 800 円 (税込み)