

契約の内容

①契約番号	第 2116482 号
②予算担当所属名	市民生活部 八尾総務課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	(仮契約)
⑤契約業者名	近藤建設・澤井興業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市緑町一丁目 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	八尾行政サービスセンター移転改修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町福島 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	事務所、福祉施設の改修工事(電気設備工事、機械設備工事、外構工事含む) 鉄骨 一部鉄筋コンクリート造地上 2 階地下 1 階建て 延床面積 約 3,364 m ² (内本館 2,900 m ²)
⑪工期 (自)	(仮契約)
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	299,200,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116528 号
②予算担当所属名	市民生活部 細入中核型地区センター
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	(仮契約)
⑤契約業者名	石坂建設・宮口建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町二丁目 3 番 1 0 号
⑦工事の名称	細入中核型地区センター等移転改修工事
⑧工事場所	富山市 楡原 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	事務所・公民館施設等の改修及び旧保健センター解体工事 鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積 約 1,998 m ² 外構工事含む
⑪工期 (自)	(仮契約)
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	293, 700, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116436 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	0 3 災 3 6 2 0 - 3 0 0 1 婦中町葎原農地災害復旧工 事
⑧工事場所	富山市 婦中町葎原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	フトン籠工 L=36 段m
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,980,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116437 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	0 3 災 3 6 2 0 - 3 0 0 2 婦中町上瀬農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	フトン籠工 L=15 段m
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,365,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116438 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	0 3 災 3 6 3 0 - 3 0 0 1 山田赤目谷農地災害復旧工 事
⑧工事場所	富山市 山田赤目谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	フトン籠工 L=40 段m
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,980,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116440 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	0 3 災 3 6 3 0 - 3 0 0 2 山田湯農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田湯 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型フン籠工 3 型(1.5+0.5)L=6m
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,520,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116442 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 20 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	0 3 災 3 6 3 0 - 3 0 0 3 山田湯農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田湯 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	フトン籠工 L=30 段m
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 408, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2117192 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社共栄産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上大久保 3 0 番地の 1
⑦工事の名称	市道上二杉下大久保線改良工事
⑧工事場所	富山市 中大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=10m L 型擁壁工 L=10m
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,969,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116771 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社テクノ・アイシー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 7 番 2 3 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場周辺防犯カメラ設置工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	電気通信
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ITV 設備工 N=1 式 防犯カメラ設置用ポール設置工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,350,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116058 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 4 年 1 月 12 日
⑤契約業者名	菱光商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市金屋 1 6 3 4 番地 1 1
⑦工事の名称	富山港線奥田中学校前軌道信号改修工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	軌道信号工N=1 式
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,753,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2115797 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	(仮契約)
⑤契約業者名	エマックス高柳・共和解体土木 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市畑中 6 2 番地
⑦工事の名称	西部中学校校舎解体 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	中学校の校舎解体工事(部室、外構撤去含む) 構造 後館:鉄筋コンクリート造地上3階建て 中館東:鉄筋コンクリート造地上3階建て 配膳室:鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ面積 約2,074㎡
⑪工期 (自)	(仮契約)
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	213,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2116309 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	(仮契約)
⑤契約業者名	アール・タチバナ・水新建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町一丁目 9 番地 2
⑦工事の名称	堀川小学校校舎解体 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	小学校の校舎解体及び外構解体 鉄筋コンクリート造 地上4階建て 延床面積3,476㎡
⑪工期 (自)	(仮契約)
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 10 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	228,250,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2109536 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 22 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社プラテックス
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町東 5 1 3 番地 2
⑦工事の名称	富山市民球場漏水対策工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	観客席ウレタン防水 A=463 m ² (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 7 日 (令和 4 年 3 月 11 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,800,000 円 (税込み)
⑭変更理由	連続した晴天日が少なく、工期内の完成が難しいと判断したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106455 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 27 日 (令和 4 年 1 月 20 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	(余フ) 水橋漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=884m ³ (浚渫工 V=1,145m ³)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24,750,000 円 (33,524,700 円) (税込み)
⑭変更理由	堆積土砂に混入異物が多くあったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2111617 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 22 日 (令和 4 年 1 月 11 日)
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港浚渫工事 (追加変更分)
⑧工事場所	富山市 四方港町 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=935m ³ (浚渫工 V=1,084m ³)
⑪工期 (自)	令和 4 年 1 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6, 270, 000 円 (7, 637, 300 円) (税込み)
⑭変更理由	土砂の堆積状況に変動があり、揚土場所の変更により仮設工の追加が必要となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108043 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 24 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	(余フ) 向新庄地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開渠工 L=58.0m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,995,000 円 (5,821,200 円) (税込み)
⑭変更理由	既存天端コンクリート厚が想定より小さく、現地と設計図書に相違があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2110291 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 4 日 (令和 4 年 1 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	上富居地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 問屋町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=43.8m コンクリート補修工 A=156.4m ² (コンクリート補修工 A=147.6m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,808,000 円 (5,748,600 円) (税込み)
⑭変更理由	高圧洗浄後の状況確認により現地と設計図書に相違があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2108992 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 7 日 (令和 4 年 1 月 24 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線改良工事
⑧工事場所	富山市 新庄町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=102m 横断暗渠工 L=24m 集水柵工 N=1 箇所 (側溝工 L=102m 横断暗渠工 L=24m 地盤改良 N=1式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18, 260, 000 円 (19, 587, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	土留用自由勾配側溝設置部において地盤改良が必要となつたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2109030 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道道正高島線改良工事
⑧工事場所	富山市 高島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト擁壁工 L=76.0m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日 (令和 4 年 3 月 11 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,795,000 円 (税込み)
⑭変更理由	田を掘削したところ暗渠排水の立ち上がり管が見つかり、移設のために不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109580 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 7 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	日之出建材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋的場 2 4 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋小路金尾新 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋小路 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト L 型擁壁 L=38m 表層工 A=233 m ² (プレキャスト L 型擁壁 L=38m 表層工 A=233 m ² 快適トイレ設置 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,620,000 円 (4,743,200 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの設置が適切に行われたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2109784 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 28 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線舗装 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋中村 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1,573.6 m ² 路盤工 A=1,638.1 m ² 縁石工 L=206.0m 防護柵工 L=224.0m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日 (令和 4 年 3 月 11 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	地元からの要望でガードパイプ設置箇所に進入口を設ける際、構造などの調整に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109556 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 13 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 7 0 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 梅沢町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=91.5m 集水枿補修工 N=1 基 舗装補修工 A=162.9 m ² (側溝補修工 L=90.9m 集水枿補修工 N=1 基、舗装補修工 A=162.9 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6, 424, 000 円 (6, 234, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	受注者の既設側溝底版厚さの確認に伴いコンクリート殻処分量が減工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109750 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 4 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 2 1 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=105.4m 舗装補修工 A=107.4 m ² (側溝補修工 L=104.8m 舗装補修工 A=109.9 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,820,000 円 (6,991,600 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、調整コンクリート量が増工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109751 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 17 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 5 1 0 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 栄町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=109.3m 舗装補修工 A=270.4 m ² (側溝補修工 L=108.1m 舗装補修工 A=255.6 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8, 140, 000 円 (8, 197, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、調整コンクリート量が増工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2109753 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 22 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L 型側溝補修工 L=85.25m 集水柵補修工(□500×800) N=2基 植樹柵補修工L=60.70m 舗装補修工(AC20 FA) A=155.44 m ² 舗装補修工(AC13) A=258.92 m ² (L 型側溝補修工 L=84.95m 集水柵補修工(□500×800) N=1基 集水柵補修工(□500×950) N=1基 植樹柵補修工L=55.55m 舗装補修工(AC20FA) A=155.81 m ² 舗装補修工(AC13) A=235.08 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,810,000 円 (7,751,700 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い施工数量に増減があったため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 2110240 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 30 日 (令和 4 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L 型側溝工 L=57.9m 自由勾配側溝 L=57.5m 集水枳工 N=1 基 舗装工(AC20FA)A=22.6 m ² 舗装工(AC20FH 改)A=177.2 m ² 舗装工(AC13)A=181.3 m ² 舗装工(AC20)A=177.2 m ² (自由勾配側溝 L=57.9m 舗装工(AC20FH 改)A=178.5 m ² 舗装工(AC13)A=181.0 m ² 舗装工(AC20)A=178.5 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 31 日 (令和 4 年 2 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,668,000 円 (9,421,500 円) (税込み)
⑭変更理由	施工方法の変更に伴い数量の増工があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2111376 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 12 日 (令和 4 年 1 月 13 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道稲荷新線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 稲荷元町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=38.3m 集水桝補修工 N=1 基 舗装補修工 A=33.1 m ² (側溝補修工 L=37.8m 集水桝補修工 N=1 基 舗装補修工 A=33.5 m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 190, 000 円 (3, 191, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴い、調整コンクリート量が増工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2106537 号
②予算担当所属名	建設部 河川整備課
③設計担当所属名	建設部 河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 2 日 (令和 4 年 1 月 18 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	那智町排水路新設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	海岸吐口工 N=1 か所 函渠工 L=16m (変更なし)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	59,730,000 円 (60,728,800 円) (税込み)
⑭変更理由	地下水をポンプ排水するための水替工の追加、現場打ちコンクリートから既設ブロック加工への変更があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2022840 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 3 月 25 日 (令和 4 年 1 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	興人橋補修工事
⑧工事場所	富山市 興人町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮装置取替工 L=23.0m 支承取替工 N=7 基 当て板補修工 N=1 式 ひび割れ補修工 L=148m 復工 V=0.031 m ³ 表面含浸工 A=101 m ² 橋梁塗装工(Rc-I)A=272 m ² 舗装打換工 A=242 m ² 橋面防水工 A=195 m ² 仮設足場工 N=1 式 (伸縮装置取替工 L=22.90m 支承取替工 N=7 基 当て板補修工 N=1 式 ひび割れ補修工 L=152m 復工 V=0.071 m ³ 表面含浸工 A=87 m ² 橋梁塗装工(Rc-I)A=267 m ² 舗装打換工 A=249 m ² 橋面防水工 A=195 m ² 仮設足場工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	67,100,000 円 (68,680,700 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、主桁端部と端横桁背面で鋼材の腐食への対応、ひび割れ注入工でも数量増への対応が必要となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2100625 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 28 日 (令和 4 年 1 月 26 日)
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	西神通橋補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町西神通外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ補修工 L=723m 表面含浸工 A=1071 m ² 断面修復工 V=0.172 m ³ 防護柵補修工 N=1 式 支承補修工 N=70 基 舗装打換工 A=90 m ² 橋面防水工 A=90 m ² スラブドレーン設置工 N=28 箇所 仮設足場工 N=1 式 (ひび割れ補修工 L=723m 表面含浸工 A=1071 m ² 断面修復工 V=0.172 m ³ 防護柵補修工 N=1 式 支承補修工 N=70 基 舗装打換工 A=92 m ² 橋面防水工 A=90 m ² スラブドレーン設置工 N=28 箇所 仮設足場工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	58,984,200 円 (59,469,300 円) (税込み)
⑭変更理由	新設の床版排水パイプを既設パイプと接続する際、位置の関係でアスファルト撤去並びに舗装打換の範囲を広げる必要があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2110144 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 8 日 (令和 4 年 1 月 26 日)
⑤契約業者名	住澤塗装工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 2 番地 1
⑦工事の名称	祢比川橋塗装塗替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁塗装工 (Rc - I) A=736m ² 仮設足場工 N=1 式 (橋梁塗装工 (Rc - I) A=744m ² 仮設足場工 N=1 式 排水施設工 N=4 箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	44, 495, 000 円 (45, 172, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	橋梁排水管の腐食が進行しており、塗装塗替工のみでは対応できず部分取替を行ったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2111687 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 25 日 (令和 4 年 1 月 18 日)
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	民俗民芸村周辺巨大空洞対策工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	掘削工 V=60 m ³ 空洞充填工 V=250 m ³ (掘削工 V=60 m ³ 空洞充填工 V=240 m ³)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,590,000 円 (18,294,100 円) (税込み)
⑭変更理由	空洞充填工、および充填監視センサー長が減となったため。