

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |  |                          |
|---------------------|--|--------------------------|
| ①契約番号               | 第 2117928 号  |                          |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課  |                          |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課  |                          |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月6日）   |                          |
| ⑤契約業者名              | シブタ工業株式会社  |                          |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市下赤江町一丁目14番  |                          |
| ⑦工事の名称              | 市道奥井窪2号線舗装工事   |                          |
| ⑧工事場所               | 富山市 奥井町 地内   |                          |
| ⑨工事種別               | 舗装   |                          |
| ⑩工事概要               | 変更前  | 変更後（変更箇所のみ記載）            |
|                     | 舗装工 A=224 m <sup>2</sup>   | 舗装工 A=236 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日   |                          |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月20日  |                          |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,640,000円（2,713,700円）   |                          |
| ⑭変更理由               | 起工測量の結果、施工面積に変更が生じたこと、また、既設舗装部との擦り付けに際して、水溜まりの発生が懸念された為、既設舗装の打換えを行うことで、排水舗装勾配を確保する必要が生じたことにより、施工面積に変更が生じた為、増額変更となったもの。 |                          |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |                                    |                     |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| ①契約番号               | 第 2117925 号                        |                     |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課                          |                     |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課                          |                     |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月10日）                |                     |
| ⑤契約業者名              | 伊野建設株式会社                           |                     |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市新屋12番地2                         |                     |
| ⑦工事の名称              | 市道野中3号線舗装工事                        |                     |
| ⑧工事場所               | 富山市 野中 地内                          |                     |
| ⑨工事種別               | 舗装                                 |                     |
| ⑩工事概要               | 変更前                                | 変更後（変更箇所のみ記載）       |
|                     | 舗装工 A=214<br>舗装止工 L=21m            | マンホール高さ調整 N=1 式(追加) |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日                           |                     |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月27日                          |                     |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,090,000 円（2,137,300 円）           |                     |
| ⑭変更理由               | 起工測量の結果、マンホールの高さ調整が必要であることが判明したため。 |                     |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| ①契約番号               | 第 2119225 号   |                           |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課   |                           |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課   |                           |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年3月1日（令和4年5月10日）   |                           |
| ⑤契約業者名              | 日宏建設株式会社  |                           |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市黒瀬111番地  |                           |
| ⑦工事の名称              | 市道今泉安養寺線舗装補修（第1工区）工事  |                           |
| ⑧工事場所               | 富山市 今泉外 地内  |                           |
| ⑨工事種別               | 舗装  |                           |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）             |
|                     | 舗装工 A=1096 m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1 式   | 舗装工 A=1107 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年3月2日  |                           |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月27日   |                           |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 7,260,000 円（7,333,700 円）  |                           |
| ⑭変更理由               | 令和4年3月から適用となる、公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に該当する工事であり、受注者より請負代金の変更について請求があったこと、また、概数により発注した工事であり、起工測量により数量を変更した為、施工単価及び数量の変更により増額変更となったもの。 |                           |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑫工期、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| ①契約番号               | 第 2118075 号   |  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課   |  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課   |  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月13日）   |  |
| ⑤契約業者名              | 株式会社 EYE STOP.DESIGN  |  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市東流杉221番地5  |  |
| ⑦工事の名称              | 市道山室中部小学校東線改良工事   |  |
| ⑧工事場所               | 富山市 山室荒屋 地内   |  |
| ⑨工事種別               | 土木  |  |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）                            |
|                     | 排水構造物工 L=42m<br>舗装工 A=65 m <sup>2</sup>   | 舗装工 A=62 m <sup>2</sup><br>擁壁工 L=40m(追加) |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日  |  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月27日（令和4年7月29日）  |  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 4,277,900円（5,417,500円）  |  |
| ⑭変更理由               | 当初、道路拡幅に伴い学校敷地と高低差が生じることから、土により勾配を設けて対応する予定であったが、道路境界付近において、土中に雨水柵があったため、雨水柵の高さに合わせて擦り付けを行う必要が生じた。この結果、境界部に高低差が生じることになるため、擁壁を設ける必要が生じたことから、擁壁工が増工となったことによる増額及び工期延期。 |  |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| ①契約番号               | 第 2118734 号                             |                          |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課                               |                          |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課                               |                          |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月22日（令和4年5月13日）                    |                          |
| ⑤契約業者名              | 朝日建設株式会社                                |                          |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市安住町7番12号                             |                          |
| ⑦工事の名称              | 市道宝町大泉東町線舗装補修（第1工区）工事                   |                          |
| ⑧工事場所               | 富山市 新桜町外 地内                             |                          |
| ⑨工事種別               | 舗装                                      |                          |
| ⑩工事概要               | 変更前                                     | 変更後（変更箇所のみ記載）            |
|                     | 舗装工 A=644 m <sup>2</sup>                | 舗装工 A=704 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月24日                               |                          |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月27日                               |                          |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 8,778,000円（9,573,300円）                  |                          |
| ⑭変更理由               | 概数により発注した工事であり、起工測量に基づき数量変更を行ったことによる増額。 |                          |

令和4年5月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

|                     |                                   |               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| ①契約番号               | 第 2114344 号                       |               |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課                         |               |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課                         |               |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和3年12月9日（令和4年5月20日）              |               |
| ⑤契約業者名              | 根建工業株式会社                          |               |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市呉羽町1877番地1                     |               |
| ⑦工事の名称              | 市道高木10号線改良（第5工区）工事                |               |
| ⑧工事場所               | 富山市 高木外 地内                        |               |
| ⑨工事種別               | 土木                                |               |
| ⑩工事概要               | 変更前                               | 変更後（変更箇所のみ記載） |
|                     | ボックスカルバート工(3600×1800)L<br>=7m     | 変更なし          |
| ⑪工期（自）              | 令和3年12月10日                        |               |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月15日                         |               |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 25,520,000円（32,149,891円）          |               |
| ⑭変更理由               | 地下水位が高く、仮設でウェルポイント工法を追加したことによる増額。 |               |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| ①契約番号               | 第 2118072 号   |  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課   |  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課   |  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月20日）   |  |
| ⑤契約業者名              | 株式会社古井組   |  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市富居栄町9番21号  |  |
| ⑦工事の名称              | 市道新庄10号線改良工事  |  |
| ⑧工事場所               | 富山市 新庄町二丁目 地内   |  |
| ⑨工事種別               | 土木  |  |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）                            |
|                     | 排水構造物工 L=47m<br>舗装工 A=70 m <sup>2</sup>   | 排水構造物工 L=40m<br>舗装工 A=114 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日  |  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月3日  |  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 3,960,000円（3,701,500円）  |  |
| ⑭変更理由               | 舗装復旧において、既存舗装との摺り付け勾配を歩行者の安全を考慮して緩やかするため、施工面積を増工したが、横断暗渠工において、水量が想定より多かったことから、用水の減水について用水管理者と協議したところ不可であったことに伴い、施工を行わないこととしたため、横断暗渠工が減工となったことによる減額。 |  |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |                                      |
|---------------------|---|--------------------------------------|
| ①契約番号               | 第 2118921 号   |                                      |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課   |                                      |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課   |                                      |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月17日（令和4年5月20日）  |                                      |
| ⑤契約業者名              | 水上建設株式会社  |                                      |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市水橋伊勢領92番地  |                                      |
| ⑦工事の名称              | 市道水橋辻ヶ堂新道6号線改良工事  |                                      |
| ⑧工事場所               | 富山市 水橋辻ヶ堂 地内  |                                      |
| ⑨工事種別               | 土木  |                                      |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）                        |
|                     | 側溝工 L=13m<br>舗装工 A=28 m <sup>2</sup>  | 側溝工 L=14m<br>舗装工 A=30 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月18日   |                                      |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月3日  |                                      |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,200,000円（2,663,100円）  |                                      |
| ⑭変更理由               | <p>開水路には横断暗渠が接続されており、側溝へ布設替えすることが困難であることが判明したことから、この接続部においては現場打水路により施工する必要が生じたことによる増額。</p> <p>また、地元より布設替えを行う側溝横の排水路について、通水していない区間があり、段差を無くすため廃止して欲しいとの要望を受け、歩行者の安全の観点から必要があると判断し、新たに排水路の廃止を増工したことによる増額。</p> |                                      |



令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |                                       |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| ①契約番号               | 第 2119222 号   |                                       |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課   |                                       |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課   |                                       |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月25日（令和4年5月20日）                                  |                                       |
| ⑤契約業者名              | 朝日建設株式会社  |                                       |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市安住町7番12号   |                                       |
| ⑦工事の名称              | 市道富山駅根塚線舗装補修（第1工区）工事                                  |                                       |
| ⑧工事場所               | 富山市 総曲輪四丁目外 地内  |                                       |
| ⑨工事種別               | 舗装  |                                       |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）                         |
|                     | 舗装工 A=749 m <sup>2</sup><br>区画線工 N=1式                 | 舗装工 A=803 m <sup>2</sup><br>区画線工 N=2式 |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月28日   |                                       |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月3日  |                                       |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 8,888,000円（9,457,800円）                                |                                       |
| ⑭変更理由               | 概数により発注した工事であり、起工測量により数量を変更したため、施工単価及び数量を変更したことによる増額。 |                                       |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| ①契約番号               | 第 2119376 号                                   |                  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課                                     |                  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課                                     |                  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月28日（令和4年5月20日）                          |                  |
| ⑤契約業者名              | 株式会社林土木                                       |                  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市桜町二丁目3番3号                                  |                  |
| ⑦工事の名称              | 市道水橋沖4号線外2線舗装工事                               |                  |
| ⑧工事場所               | 富山市 水橋沖外 地内                                   |                  |
| ⑨工事種別               | 舗装  |                  |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）    |
|                     | 舗装工 N=1式                                      | 快適トイレ設置 N=1式(追加) |
| ⑪工期（自）              | 令和4年3月1日                                      |                  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月3日                                      |                  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 6,710,000円（6,793,600円）                        |                  |
| ⑭変更理由               | 特記仕様書に基づき、適切な仕様にて快適トイレの設置が行われたことを確認したことによる増額。 |                  |

令和4年5月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| ①契約番号               | 第 2119378 号                                   |               |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課                                     |               |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課                                     |               |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月22日（令和4年5月26日）                          |               |
| ⑤契約業者名              | 有限会社和合建設                                      |               |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市八町4206番地                                   |               |
| ⑦工事の名称              | 市道宮尾9号線改良工事                                   |               |
| ⑧工事場所               | 富山市 宮尾 地内                                     |               |
| ⑨工事種別               | 土木  |               |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載） |
|                     | 自由勾配側溝(300×300)L=22m<br>集水柵(500×500×500)N=1箇所 | 変更なし          |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月24日                                     |               |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月3日                                      |               |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,024,000円（2,153,800円）                        |               |
| ⑭変更理由               | 工事に支障となる木根が発見され、伐根が必要となったことによる増額。             |               |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |                          |
|---------------------|---|--------------------------|
| ①契約番号               | 第 2118650 号                             |                          |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課                               |                          |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課                               |                          |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月21日（令和4年5月27日）                    |                          |
| ⑤契約業者名              | 辻建設株式会社                                 |                          |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市内幸町6番1号                              |                          |
| ⑦工事の名称              | 市道総曲輪線舗装補修工事                            |                          |
| ⑧工事場所               | 富山市 鹿島町二丁目外 地内                          |                          |
| ⑨工事種別               | 舗装                                      |                          |
| ⑩工事概要               | 変更前                                     | 変更後（変更箇所のみ記載）            |
|                     | 舗装工 N=506 m <sup>2</sup>                | 舗装工 N=544 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月22日                               |                          |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月10日                               |                          |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 6,765,000円（7,019,100円）                  |                          |
| ⑭変更理由               | 概数により発注した工事であり、起工測量に基づき数量変更を行ったことによる増額。 |                          |

令和4年5月契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| ①契約番号               | 第 2119331 号   |  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路整備課   |  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路整備課   |  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月28日（令和4年5月31日）  |  |
| ⑤契約業者名              | 株式会社タニサク  |  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市安野屋町二丁目1番1号  |  |
| ⑦工事の名称              | 市道新根塚花園町線改良工事   |  |
| ⑧工事場所               | 富山市 花園町四丁目 地内   |  |
| ⑨工事種別               | 土木  |  |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）                            |
|                     | 排水構造物工 L=53m<br>舗装工 A=563 m <sup>2</sup><br>集水樹 N=1 基<br>区画線工 N=1 式 | 排水構造物工 L=51m<br>舗装工 A=566 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年3月1日  |  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月10日   |  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 7,645,000 円（7,998,100 円）  |  |
| ⑭変更理由               | 側溝設置箇所を掘削したところ、地中にコンクリート構造物が存在することが判明し、それを撤去する必要があることによる増額。         |  |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| ①契約番号               | 第 2118052 号   |  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月6日）  |  |
| ⑤契約業者名              | 有限会社ホクショー   |  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市荒川二丁目22番14号  |  |
| ⑦工事の名称              | 市道東新庄線側溝補修工事  |  |
| ⑧工事場所               | 富山市 新庄町三丁目 地内   |  |
| ⑨工事種別               | 土木  |  |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）  |
|                     | 自由勾配側溝補修工(300×300) L=14.0m<br>自由勾配側溝補修工(300×400)L=9.2m<br>集水柵補修工 N=1 基<br>舗装復旧工 A=55.8 m <sup>2</sup> | 自由勾配側溝補修工(300×400) L=9.0m<br>舗装復旧工 A=55.6 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日  |  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月20日   |  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,464,000 円（2,466,200 円）  |  |
| ⑭変更理由               | 設計照査に伴う調整コンクリート量の増工   |  |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| ①契約番号               | 第 2118060 号                                      |  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路河川管理課                                      |  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路河川管理課                                      |  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月6日）                               |  |
| ⑤契約業者名              | 有限会社村本組  |  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市岩瀬白山町61番地                                     |  |
| ⑦工事の名称              | 市道森14号線側溝補修工事                                    |  |
| ⑧工事場所               | 富山市 森一丁目 地内                                      |  |
| ⑨工事種別               | 土木   |  |
| ⑩工事概要               | 変更前  | 変更後（変更箇所のみ記載）                                    |
|                     | 自由勾配側溝補修工 L=28.0m<br>舗装復旧工 A=57.5 m <sup>2</sup> | 自由勾配側溝補修工 L=29.0m<br>舗装復旧工 A=61.0 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日   |  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月20日  |  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,530,000円（2,567,400円）                           |  |
| ⑭変更理由               | 設計照査に伴う側溝延長の増工                                   |  |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| ①契約番号               | 第 2118928 号   |   |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |   |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |   |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月22日（令和4年5月6日）                                       |   |
| ⑤契約業者名              | 有限会社ホクショー   |   |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市荒川二丁目22番14号  |   |
| ⑦工事の名称              | 市道常盤台13号線側溝補修工事   |   |
| ⑧工事場所               | 富山市 常盤台 地内  |   |
| ⑨工事種別               | 土木  |   |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）   |
|                     | 自由勾配側溝補修工(300×300) L=24.0m<br>舗装復旧工 A=46.3 m <sup>2</sup> | 自由勾配側溝補修工(300×400) L=24.0m<br>舗装復旧工 A=44.0 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月24日   |   |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月3日  |   |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,035,000円（2,105,400円）                                    |   |
| ⑭変更理由               | 設計照査に伴う側溝規格の増工  |   |



令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| ①契約番号               | 第 2118255 号                                      |  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路河川管理課                                      |  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路河川管理課                                      |  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月16日）                              |  |
| ⑤契約業者名              | 株式会社北綜建設   |  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市布目1192番地1                                     |  |
| ⑦工事の名称              | 市道草島金山新線側溝補修工事                                   |  |
| ⑧工事場所               | 富山市 金山新 地内                                       |  |
| ⑨工事種別               | 土木   |  |
| ⑩工事概要               | 変更前  | 変更後（変更箇所のみ記載）  |
|                     | 自由勾配側溝補修工 L=29.4m<br>舗装復旧工 A=30.4 m <sup>2</sup> | 自由勾配側溝補修工 L=28.8m<br>舗装復旧工 A=30.4 m <sup>2</sup><br>集水柵 N=1基(追加) |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日   |  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月3日   |  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,189,000円（2,359,500円）                           |  |
| ⑭変更理由               | 設計照査に伴う集水柵の増工                                    |  |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| ①契約番号               | 第 2118034 号                                     |   |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路河川管理課                                     |   |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路河川管理課                                     |   |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月8日（令和4年5月17日）                             |   |
| ⑤契約業者名              | 株式会社谷口組   |   |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市清水町六丁目2番7号                                   |   |
| ⑦工事の名称              | 市道大泉30号線側溝補修工事                                  |   |
| ⑧工事場所               | 富山市 西公文名町 地内                                    |   |
| ⑨工事種別               | 土木  |   |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）                                   |
|                     | 自由勾配側溝補修工 L=47.7m<br>舗装復旧工 A=48.7m <sup>2</sup> | 自由勾配側溝補修工 L=47.2m<br>舗装復旧工 A=49.7m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月9日  |   |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月31日                                       |   |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 3,234,000円（3,250,500円）                          |   |
| ⑭変更理由               | 設計照査に伴う調整コンクリート量の増工                             |   |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |                             |
|---------------------|---|-----------------------------|
| ①契約番号               | 第 2118924 号   |                             |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |                             |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |                             |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月22日（令和4年5月25日）  |                             |
| ⑤契約業者名              | 有限会社三協土木  |                             |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市針原中町423番地  |                             |
| ⑦工事の名称              | 市道高園町栗島線側溝補修工事  |                             |
| ⑧工事場所               | 富山市 高園町 地内  |                             |
| ⑨工事種別               | 土木  |                             |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）               |
|                     | 自由勾配側溝補修工 L=27.2m<br>集水柵補修工 N=1基<br>舗装復旧工 A=34.6 m <sup>2</sup> | 舗装復旧工 A=35.7 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月24日   |                             |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月10日   |                             |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 2,134,000円（2,201,100円）  |                             |
| ⑭変更理由               | 設計照査に伴う舗装面積の増工  |                             |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| ①契約番号               | 第 2119255 号   |   |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |   |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路河川管理課   |   |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月22日（令和4年5月25日）  |   |
| ⑤契約業者名              | 有限会社呉羽土木興業  |   |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市中沖175番地1   |   |
| ⑦工事の名称              | 市道呉羽本郷中沖線側溝補修工事   |   |
| ⑧工事場所               | 富山市 本郷中部 地内   |   |
| ⑨工事種別               | 土木  |   |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）   |
|                     | 自由勾配側溝 L=22.7m<br>集水柵 N=1基<br>表層(密粒度AC20FA)A=24.3 m <sup>2</sup><br>区画線 L=24.3m | 自由勾配側溝L=22.5m<br>表層(密粒度AC20FA)A=0.0 m <sup>2</sup><br>表層(密粒度AC13F)A=24.0 m <sup>2</sup> (追加)<br>区画線L=0.0m |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月24日   |   |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月10日   |   |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 1,925,000円（1,882,100円）  |   |
| ⑭変更理由               | 水道工事近接に伴う舗装構成の変更  |   |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| ①契約番号               | 第 2114606 号   |   |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課   |   |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課   |   |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和3年12月22日（令和4年5月10日）   |   |
| ⑤契約業者名              | 株式会社婦中興業  |   |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市婦中町速星478番地   |   |
| ⑦工事の名称              | 袋6号橋外5橋補修工事   |   |
| ⑧工事場所               | 富山市 婦中町袋外 地内  |   |
| ⑨工事種別               | 土木  |   |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載）   |
|                     | <p>【袋6号橋】<br/> 断面修復工 V=0.05 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=3.0m<br/> 橋面防水工 A=25 m<sup>2</sup><br/> 伸縮装置補修工 L=20.0m<br/> 舗装復旧工 A=40 m<sup>2</sup></p> <p>【袋7号橋】<br/> 断面修復工 V=0.002 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=36.2m<br/> 橋面防水工 A=13 m<sup>2</sup></p> <p>【袋8号橋】<br/> 断面修復工 V=0.014 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=56.4m<br/> 橋面防水工 A=20 m<sup>2</sup><br/> 伸縮装置補修工 L=10.6m<br/> 防護柵復旧工 L=7m</p> <p>【砂子田5号橋】<br/> 断面修復工 V=0.001 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=62.6m<br/> 防護柵復旧工 L=7m</p> <p>【麦島2号橋】<br/> 断面修復工 V=0.038 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=84.0m</p> <p>【富川1号橋】<br/> 断面修復工 V=1.498 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=6.1m<br/> 橋面防水工 A=48 m<sup>2</sup><br/> 伸縮装置補修工 L=13.2m<br/> 舗装復旧工 A=48 m<sup>2</sup></p> | <p>【袋6号橋】<br/> 断面修復工 V=0.154 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=28.7m<br/> 橋面防水工 A=24.8 m<sup>2</sup><br/> 舗装復旧工 A=41 m<sup>2</sup></p> <p>【袋7号橋】<br/> 断面修復工 V=0.001 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=36.9m</p> <p>【袋8号橋】<br/> 断面修復工 V=0.017 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=61.0m<br/> 伸縮装置補修工 L=12.0m<br/> 防護柵復旧工 L=7.6m【砂子田5号橋】<br/> ひび割れ補修工 L=48.3m<br/> 防護柵復旧工 L=8.2m</p> <p>【麦島2号橋】<br/> 断面修復工 V=0.014 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=70.1m</p> <p>【富川1号橋】<br/> 断面修復工 V=0.436 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=7.4m<br/> 伸縮装置補修工 L=14.8m<br/> 舗装復旧工 A=79 m<sup>2</sup></p> |
| ⑪工期（自）              | 令和3年12月23日  |   |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月20日   |   |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 31,570,000円（28,883,800円）  |   |
| ⑭変更理由               | 工事に先立って受注者が現地調査を実施したところ、当初設計(概数発注)と実際の補修数量に差があった(断面修復工 V=1.603 m <sup>3</sup> →0.623 m <sup>3</sup> :0.98 m <sup>3</sup> 減)ため、補修数量等の変更により、2,686,200円の減額変更をするもの。   |   |

令和4年5月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| ①契約番号               | 第 2109813 号  |  |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課  |  |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課  |  |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和3年10月1日（令和4年5月16日）   |  |
| ⑤契約業者名              | 藤川建設株式会社   |  |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市松浦町5番33号  |  |
| ⑦工事の名称              | 上野新橋補修工事   |  |
| ⑧工事場所               | 富山市 上野新町 地内  |  |
| ⑨工事種別               | 土木   |  |
| ⑩工事概要               | 変更前  | 変更後（変更箇所のみ記載）  |
|                     | 断面修復工 V=0.190 m <sup>3</sup><br>ひび割れ補修工 L=605m<br>表面含浸工 A=166 m <sup>2</sup><br>床版補修工 A=3 m <sup>2</sup><br>当て板補修工 N=1 式<br>沓アンカー補修工 N=1 式<br>橋梁塗装工(Rc-I) A=321 m <sup>2</sup><br>橋梁塗装工(Rcz-I) A=337 m <sup>2</sup><br>伸縮装置取替工 L=24m<br>水切り工 L=97m<br>足場工 N=1 式                  | 断面修復工 V=0.203 m <sup>3</sup><br>ひび割れ補修工 L=416m<br>表面含浸工 A=171 m <sup>2</sup> |
| ⑪工期（自）              | 令和3年10月4日  |  |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年5月31日  |  |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 64,570,000 円（66,367,400 円）   |  |
| ⑭変更理由               | 工事に先立って現地調査及び関係機関協議を実施したところ、伸縮装置取替工において、路面排水は地覆部から桁下へ排水するため地覆を開口する計画としておりましたが、地覆を開口することにより、排水が桁下の富岩運河を運航する水上ラインに直接降りかかることが指摘されたため、観光船に排水が掛からないように適切に処理する必要が生じました。そのため、伸縮装置の工場製作過程において、二次止水端部に排水管を取り付ける加工を行い、その端部の排水管から路面排水を桁下へ適切に誘導する必要がありました。以上のことなどから、1,797,400 円の増額変更とするものです。 |  |

令和4年5月契約変更内容（⑫工期 変更あり）

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| ①契約番号               | 第 2114343 号   |               |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課   |               |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課   |               |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和3年12月13日（令和4年5月19日）   |               |
| ⑤契約業者名              | 株式会社陽光興産  |               |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市萩原425番地1   |               |
| ⑦工事の名称              | がめ川橋外2橋補修工事   |               |
| ⑧工事場所               | 富山市 下赤江町二丁目外 地内   |               |
| ⑨工事種別               | 土木  |               |
| ⑩工事概要               | 変更前   | 変更後（変更箇所のみ記載） |
|                     | <p>【がめ川橋】<br/> 断面修復工 V=0.009 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=63m<br/> 表面含浸工 A=83 m<sup>2</sup><br/> 排水管補修工 N=1 式<br/> 伸縮目地補修工 L=18.9m<br/> 橋面防水工 A=72 m<sup>2</sup><br/> 舗装工 A=76 m<sup>2</sup></p> <p>【下赤江7号橋】<br/> 断面修復工 V=0.035 m<sup>3</sup><br/> ひび割れ補修工 L=73m<br/> 表面含浸工 A=51 m<sup>2</sup><br/> 排水管補修工 N=1 式<br/> 伸縮目地補修工 L=20.0m<br/> 橋面防水工 A=44 m<sup>2</sup><br/> 舗装工 A=48 m<sup>2</sup></p> <p>【古歌橋】<br/> 断面修復工 V=0.062 m<sup>3</sup><br/> 支承塗膜防錆工 N=1 式<br/> 舗装打換工 A=4.6 m<sup>2</sup><br/> 橋面防水工 A=53 m<sup>2</sup><br/> 伸縮継手設置工 L=9.6m<br/> 排水柵補修工 N=1 式</p> | 変更なし          |
| ⑪工期（自）              | 令和3年12月14日  |               |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月10日（令和4年7月8日）   |               |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 28,270,000 円  |               |
| ⑭変更理由               | <p>下赤江7号橋において、橋面補修のため橋面コンクリートの脆弱部を取り壊したところ、RC 橋の床版上面に調査設計時に確認されなかった主要な鉄筋の露出が確認されました。当該鉄筋には所定のコンクリートのかぶりを確保する必要があり、これに伴い、当該 RC 橋部の舗装復旧をアスファルトからコンクリートに変更する必要が生じました。そのため、工程の調整、コンクリートの養生期間の確保など不測の日数を要し、工期内の完成が困難になったことから、工期を28日延長するものです。</p>   |               |

令和4年5月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

|                     |  |               |
|---------------------|--|---------------|
| ①契約番号               | 第 2106161 号  |               |
| ②予算担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課  |               |
| ③設計担当所属名            | 建設部 道路構造保全対策課  |               |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和3年7月26日（令和4年5月25日）   |               |
| ⑤契約業者名              | 松原建設・ケミコリバイブ JV  |               |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市石坂2449番地2   |               |
| ⑦工事の名称              | 御旅屋橋架替工事   |               |
| ⑧工事場所               | 富山市 婦中町羽根 地内   |               |
| ⑨工事種別               | 土木   |               |
| ⑩工事概要               | 変更前  | 変更後（変更箇所のみ記載） |
|                     | <b>【橋梁架替工事】</b><br>橋長:12.6m<br>幅員 6.5m(車道)2.2m(歩道)<br>上部工形式:単純プレテンション方式PCスラブ桁<br>下部工形式:逆T式橋台<br>基礎形式:場所打ち杭基礎<br>構造物取壊工 N=1 式<br>道路復旧工 N=1 式<br>護岸復旧工 N=1 式<br>仮設工 N=1 式  | 変更なし          |
| ⑪工期（自）              | 令和3年7月27日  |               |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月10日  |               |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 123,200,000 円（135,837,900 円）   |               |
| ⑭変更理由               | <p>本工事において、旧橋台の撤去後に新橋台を構築し在来土で埋め戻すことを想定しておりましたが、在来土の含水率が高く裏込材として不適であったことから、安定処理を行う必要が生じました。また、用水の上流右岸側の民家が橋梁に近接しており、本工事において民家近傍に打込んだ鋼矢板を引き抜いた場合にその周辺が沈下し、民家に悪影響を与える可能性があることが分かったため、やむを得ず鋼矢板の一部を残置することとしました。以上のことなどから、12,637,900 円の増額変更とするものです。</p> |               |



令和4年5月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| ①契約番号               | 第 2119047 号            |               |
| ②予算担当所属名            | 建設部 土木事務所建設課           |               |
| ③設計担当所属名            | 建設部 土木事務所建設課           |               |
| ④契約年月日※( )内は契約変更年月日 | 令和4年2月22日（令和4年5月20日）   |               |
| ⑤契約業者名              | 有限会社共栄産業               |               |
| ⑥契約業者住所※JVは代表者住所    | 富山市上大久保30番地の1          |               |
| ⑦工事の名称              | 市道若草町街区3号線外3線側溝補修工事    |               |
| ⑧工事場所               | 富山市 下大久保 地内            |               |
| ⑨工事種別               | 土木                     |               |
| ⑩工事概要               | 変更前                    | 変更後（変更箇所のみ記載） |
|                     | 側溝工 L=82m<br>舗装工 N=1式  | 変更なし          |
| ⑪工期（自）              | 令和4年2月24日              |               |
| ⑫工期（至）※( )内は変更後工期   | 令和4年6月24日              |               |
| ⑬契約金額※( )内は変更後契約金額  | 4,488,000円（4,582,600円） |               |
| ⑭変更理由               | インフレスライド特例措置による        |               |