

令和5年7月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2219957 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年3月2日 (令和5年7月4日)	
⑤契約業者名	大沢野土建工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市笹津762番地	
⑦工事の名称	04災3010-4001根上農道災害復旧工事	
⑧工事場所	富山市 根上 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ブロック積工 A=17.0m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 A=2.8m <sup>2</sup>	コンクリート舗装工 A=56.3m <sup>2</sup>
⑪工期(自)	令和5年3月3日	
⑫工期(至)	令和5年7月14日	
⑬契約金額	2,244,000 円	2,757,700 円
⑭変更理由	コンクリート舗装の復旧面積が増えた事による増額	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2300828 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年4月18日（令和5年7月13日）	
⑤契約業者名	伊野建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市新屋12番地2	
⑦工事の名称	市道道正高島線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 高島 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工 A=479㎡ 上層路盤工 A=407㎡ 下層路盤工 A=343㎡	表層工 A=478㎡ 上層路盤工 A=402 下層路盤工 A=344㎡
⑪工期(自)	令和5年4月19日	
⑫工期(至)	令和5年7月21日	
⑬契約金額	3,960,000 円	3,978,700 円
⑭変更理由	概算数量発注工事の精査により、増額変更となった。	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2301460 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月2日（令和5年7月20日）	
⑤契約業者名	伊野建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市新屋12番地2	
⑦工事の名称	市道問屋センター10号線外1線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 問屋町一丁目 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工 A=683㎡ 区画線工 N=1式	表層工 A=695㎡
⑪工期(自)	令和5年5月8日	
⑫工期(至)	令和5年8月4日	
⑬契約金額	4,510,000 円	4,735,500 円
⑭変更理由	概算数量発注工事の精査により、増額変更となった。	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2301421 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月9日（令和5年7月14日）	
⑤契約業者名	北日本道路株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市吉倉755番地	
⑦工事の名称	市道今泉安養寺線舗装補修(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 堀川町外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=1,110㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=1,140㎡
⑪工期(自)	令和5年5月10日	
⑫工期(至)	令和5年7月28日	
⑬契約金額	8,250,000 円	8,591,000 円
⑭変更理由	概算数量発注工事の精査により、増額変更となった。	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2301765 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月10日（令和5年7月20日）	
⑤契約業者名	山秀建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市開624番地	
⑦工事の名称	市道高原町大宮町線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 高屋敷 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工 A=1,180㎡ 区画線工 N=1式	表層工 A=1,170㎡
⑪工期(自)	令和5年5月11日	
⑫工期(至)	令和5年8月4日	
⑬契約金額	8,415,000 円	8,630,600 円
⑭変更理由	概算数量発注工事の精査により、増額変更となった。	

令和 5 年 7 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2301452 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 8 日 (令和 5 年 7 月 26 日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	市道富山駅根塚線舗装補修(第2工区)工事	
⑧工事場所	富山市 西山王町 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=699㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=743㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 5 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 8 月 4 日	
⑬契約金額	9,350,000 円	9,985,800 円
⑭変更理由	概算数量発注工事の精査により、増額変更となった。	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2300581 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月2日（令和5年7月24日）	
⑤契約業者名	日本海建興株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市牛島町24番6号	
⑦工事の名称	市道富山駅北9号線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側工(300*300) L=36m 不陸整正 A=209㎡ 上層路盤 A=135㎡ 表層 A=390㎡ 自然石舗装 A=15㎡ タイル舗装 A=29㎡ 地先境界ブロック撤去・再設置L=3m 車線分離標撤去・再設置 N=9本	不陸整正 A=169㎡ 上層路盤 A=134㎡ 表層 A=351㎡ タイル舗装 A=30㎡ 地先境界ブロック撤去・再設置 L=5m 規制標識版設置 N=1基 禁止サイン設置 N=10基
⑪工期(自)	令和5年5月8日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	21,450,000 円	21,481,900 円
⑭変更理由	隣接する商業施設および宿泊施設の管理者と協議した結果、施工区間が施設利用者の駐車場の出入口にかかるため、一部の施工を夜間に実施したことなどにより増額変更するもの。	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2300649 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月8日（令和5年7月4日）	
⑤契約業者名	弘法工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市大島一丁目101番地2	
⑦工事の名称	市道草島東3号線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=3,590㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=3,650㎡
⑪工期(自)	令和5年5月9日	
⑫工期(至)	令和5年7月18日	
⑬契約金額	28,380,000 円	29,539,400 円
⑭変更理由	概算数量発注工事の精査により、増額変更となった。	



令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2308150 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年2月14日（令和5年7月19日）	
⑤契約業者名	有限会社三協土木	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市針原中町423番地	
⑦工事の名称	市道古志町27号線外2線側溝改良(第22工区)工事	
⑧工事場所	富山市 古志町五丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工 L=55m 集水柵 N=3基	側溝工 L=53m
⑪工期(自)	令和5年2月15日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	8,448,000 円	9,113,500 円
⑭変更理由	側溝整備に係る付帯工の増工等によるもの	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2308833 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年2月8日（令和5年7月31日）	
⑤契約業者名	株式会社北綜建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市布目1192番地1	
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う付替水路整備(その1)工事	
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	函渠工 L=13.6m	コンクリート基礎嵩上工 V=37m <sup>3</sup>
⑪工期(自)	令和5年2月9日	
⑫工期(至)	令和5年8月31日	
⑬契約金額	6,655,000 円	8,597,600 円
⑭変更理由	用水路の設置について、ボックスカルバートの底高まで基礎コンクリート打設に変更する必要が生じたことから。	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2308337 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和4年10月11日（令和5年7月25日）	
⑤契約業者名	松原建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市石坂2449番地2	
⑦工事の名称	畑中2号橋外3橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 畑中外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【畑中2号橋】 ひび割れ注入工 L=368m、ひび割れ充てん工 L=17m 断面修復工 V=0.172m<sup>3</sup>、表面保護工 A=114m<sup>2</sup> 伸縮装置設置工 L=72.5m、橋面防水工 A=178m<sup>2</sup> 舗装工(車道部) A=141m<sup>2</sup>、舗装工(歩道部) A=54m<sup>2</sup></p> <p>【安田2号橋】 ひび割れ注入工 L=199m、ひび割れ充てん工 L=10m 断面修復工 V=0.04m<sup>3</sup>、表面保護工 A=55m<sup>2</sup> 橋面防水工 A=50m<sup>2</sup>、舗装工(車道部) A=55m<sup>2</sup> 伸縮装置設置工 L=13.2m、防護柵補修工 N=1式 水切り設置工 L=14m、排水管補修工 N=1式</p> <p>【安田10号橋】 橋梁塗装工(Rc-I) A=55m<sup>2</sup>、当て板補修工 N=1式 断面修復工 V=0.033m<sup>3</sup>、表面含浸工 A=55m<sup>2</sup> 水切り設置工 L=21m、排水施設設置工 N=1式 伸縮装置設置工 L=7.2m、支承取替工 N=6基 落橋防止システム工 N=1式、足場工 N=1式</p> <p>【安田11号橋】 ひび割れ注入工 L=202m、ひび割れ充てん工 L=50m 断面修復工 V=0.001m<sup>3</sup>、表面保護工 A=131m<sup>2</sup> 舗装断面修復工 A=2m<sup>2</sup>、橋面防水工 A=68m<sup>2</sup> 舗装工 A=6m<sup>2</sup>、伸縮装置設置工 L=12.0m 防護柵補修工 N=1式、水切り設置工 L=23m</p>	<p>【畑中2号橋】 ひび割れ注入工 L=225m、ひび割れ充てん工 L=8m 断面修復工 V=0.531m<sup>3</sup>、表面保護工 A=113m<sup>2</sup> 支承補修工 N=14基、伸縮装置設置工 L=70.0m 橋面防水工 A=168m<sup>2</sup>、舗装工(車道部) A=255m<sup>2</sup> 舗装工(歩道部) A=60m<sup>2</sup></p> <p>【安田2号橋】 ひび割れ注入工 L=99m、ひび割れ充てん工 L=10m 断面修復工 V=0.056m<sup>3</sup>、表面保護工 A=56m<sup>2</sup> 橋面防水工 A=51m<sup>2</sup>、舗装工(車道部) A=75m<sup>2</sup> 伸縮装置設置工 L=12.7m</p> <p>【安田10号橋】 断面修復工 V=0.036m<sup>3</sup>、舗装工 A=10m<sup>2</sup></p> <p>【安田11号橋】 ひび割れ注入工 L=102m、ひび割れ充てん工 L=49m 断面修復工 V=0.017m<sup>3</sup>、表面保護工 A=167m<sup>2</sup> 橋面防水工 A=66m<sup>2</sup>、舗装工 A=96m<sup>2</sup> 伸縮装置設置工 L=11.6m</p>
⑪工期(自)	令和4年10月11日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	88,315,000 円	88,715,000 円
⑭変更理由	<p>畑中2号橋について、橋面補修工・伸縮装置設置工を実施するため舗装を撤去したところ、伸縮装置を設置するために必要なパラペット・橋台が著しく損傷・欠損していることが分かりました。この損傷・欠損を橋面側から復旧するため、コンクリート打設による復旧工が追加となりました。</p> <p>安田11号橋について、工事に先立ち現場状況を精査したところ、橋梁区間に取り付く前後の道路舗装にひび割れ・著しい不陸が生じていることが確認されました。この舗装の異常が、橋梁に対する車両走行の衝撃を助長し、橋梁本体の損傷・劣化を進展させる恐れがあったため、当該位置の舗装を打ち換えることにより、橋梁区間と取付道路の路面をすり付ける必要が生じました。</p> <p>加えて、特記仕様書第24条に規定する快適トイレ等を設置しました。</p> <p>以上のことなどから、1,815,000 円の増額変更とするもの。</p>	

令和5年7月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

①契約番号	第 2219872 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年3月10日 (令和5年7月21日)	
⑤契約業者名	水新建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市笹津1区139番地1	
⑦工事の名称	南部大橋外1橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 山田居舟外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【南部大橋】  ひび割れ補修工 L=4m  断面修復工 V=2.114㎡  表面保護工 A=44㎡  水切り工 L=57m  塗装塗替工 A=19㎡  基礎洗掘対策工 N=1式  伸縮装置取替工 L=7.5m  舗装打換え工 A=22㎡  防護柵補修工 L=66m  排水管補修工 N=4箇所  足場工 N=1式</p> <p>【淵橋】  伸縮装置取替工 L=14.2m  防護柵部分取替工 N=1箇所  沓座モルタル補修工 N=1箇所  表面保護工 A=63㎡  水切り工 L=48m  舗装打換え工 A=42㎡  区画線工 L=75m  仮設工 N=1式</p>	変更なし
⑪工期(自)	令和5年3月13日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	令和5年9月29日
⑬契約金額	52,877,000 円	
⑭変更理由	<p>工事に先立ち現場状況を確認・精査したところ、南部大橋のA2橋台基礎の洗掘状況を改善する洗掘対策工について、橋台基礎の洗掘範囲が想定以上に大きいことが分かりました。これに伴い、洗掘範囲を保護する充填コンクリート工の型枠の形状・設置方法を決定するまでに、関係機関協議を重ね、時間を要しました。加えて、同橋の地覆部に設置する防護柵について、地覆内部の鉄筋配置を確認するために鉄筋探査試験を行ったところ、鉄筋配置が当初の想定と異なることが分かりました。これに伴い、防護柵のアンカー配置の再検討及び構造計算書・図面の作成が必要となり、防護柵材料の割り付けや手配に時間を要しました。</p> <p>以上の作業が追加となり、不測の日数を要するため、工期内の完成が困難になったことから、工期を60日間延長するものです。</p>	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2215042 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和4年12月26日（令和5年7月19日）	
⑤契約業者名	林塗装株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市神通本町一丁目9番11号	
⑦工事の名称	神峡橋塗装塗替(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 猪谷外 地内	
⑨工事種別	塗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	橋梁塗装工(Rc-I) A=707㎡ 足場工 N=1式	橋梁塗装工(Rc-I) A=446㎡
⑪工期(自)	令和4年12月27日	
⑫工期(至)	令和5年7月31日	
⑬契約金額	73,920,000 円	64,681,100 円
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市猪谷外地内にある神通川に架かる神峡橋において、橋桁の塗装塗替工等を行うものです。</p> <p>今回、過年度の補修設計業務委託成果の塗装塗替面積に基づき工事を発注しましたが、工事着工前の現地調査において塗装面積を確認したところ、塗替が難しい箱状のアーチ桁内部も面積計上されておりましたので、アーチ桁内部面積減による減額となりました。また、特記仕様書第23条に規定する快適トイレを設置したことにより増額となりました。以上のことから、9,238,900 円の減額変更を行うもの。</p>	

令和5年7月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

①契約番号	第 2303552 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月30日 (令和5年7月27日)	
⑤契約業者名	三和ボーリング株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市堀川町464番地2	
⑦工事の名称	上野橋地質調査業務委託	
⑧工事場所	富山市 上野外 地内	
⑨工事種別	地質	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	土質ボーリング Φ=66mm N=2ヶ所(1ヶ所 当り8m) 標準貫入試験 N=16回 現場透水試験 N=2件 土粒子の密度試験 N=2件 湿潤密度試験 N=2件 土の含水比試験 N=2件 土の粒度試験(粘性土) N=2件 土の粒度試験(砂質土) N=2件 土の液性限界試験 N=2件 土の塑性限界試験 N=2件 断面図等の作成 N=1業務 資料整理とりまとめ N=1業務 調査孔閉塞 N=2ヶ所 足場仮設及び仮囲い N=2ヶ所	変更なし
⑪工期(自)	令和5年5月31日	
⑫工期(至)	令和5年8月18日	令和5年9月15日
⑬契約金額	2,805,000 円	
⑭変更理由	本業務委託は、富山市上野外地内の土川に架かる上野橋の架け替えの計画・設計に必要な地質調査を行うものです。土川の河川管理者(富山県)との用地使用協議が当初の想定より1ヶ月程度長く時間を要し、現地作業の開始が遅れたため、履行期間内での業務完了が困難となったことから、履行期間を令和5年9月15日まで延長するもの。	

令和 5 年 7 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2303217 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 30 日 (令和 5 年 7 月 21 日)	
⑤契約業者名	株式会社カオル工業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市上大久保864番地	
⑦工事の名称	市道上二杉下大久保線改良工事	
⑧工事場所	富山市 中大久保 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工 L=20m L型擁壁工 L=20m	変更なし
⑪工期(自)	令和 5 年 5 月 31 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 9 月 29 日	
⑬契約金額	3,850,000 円	3,979,800 円
⑭変更理由	現地照査を行ったところ、既設舗装に損傷が著しい箇所があり、本工事で実施する舗装工との擦り付け箇所に水が溜まるため、舗装範囲を広げる必要が生じたことから増額変更するもの。	

令和5年7月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2301447 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年5月12日（令和5年7月14日）	
⑤契約業者名	株式会社プラテックス	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八町東513番地2	
⑦工事の名称	興南中学校学校体育館外壁防水改修工事	
⑧工事場所	富山市 下熊野 地内	
⑨工事種別	防水	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	外壁剥落防止面積 約1,530㎡ (クラック部補修200m程度) 屋上シート防水面積 約160㎡ 屋上塗膜防水面積 約270㎡	外壁剥落防止面積 約1,530㎡ (クラック部補修3,095m程度)
⑪工期(自)	令和5年5月15日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	
⑬契約金額	51,733,000 円	60,485,700 円
⑭変更理由	クラック部補修において、目視では確認できない足場からの外壁調査を行った結果、補修数量が増加になったため。	