

令和 5 年 8 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305938 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課	
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 4 日 (令和 5 年 8 月 7 日)	
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市野町138番地6	
⑦工事の名称	農道開ヶ丘線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 池多外 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	農道開ヶ丘線舗装補修工事 L=61m 表層工(t=5cm) A=221㎡ 区画線工(実線W=15cm) L=61m 区画線工(破線W=15cm) L=32m	農道開ヶ丘線舗装補修工事 L=66m 表層工(t=5cm) A=218㎡ 区画線工(実線W=15cm) L=66m 区画線工(破線W=15cm) L=35m
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 5 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 9 月 29 日	
⑬契約金額	1,892,000 円	1,894,200 円
⑭変更理由	起工前測量により、数量の変更があったため	

令和5年8月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2304704 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月13日（令和5年8月25日）	
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市山田中村486番地	
⑦工事の名称	千里地区治山工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町千里 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	植生マット工 A=109.6㎡ かご枠工 L=32m	仮設工の見直し(土のうの設置、敷鉄板の設置範囲の拡大等)
⑪工期(自)	令和5年6月14日	
⑫工期(至)	令和5年11月13日	
⑬契約金額	4,532,000 円	4,763,000 円
⑭変更理由	安全対策	

令和5年8月 契約変更内容（ ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり ）

①契約番号	第 2217472 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年1月20日（令和5年8月18日）	
⑤契約業者名	中川工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市東福沢726番地	
⑦工事の名称	林道大山滝又線路肩改良工事	
⑧工事場所	富山市 砂見 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型擁壁工 L=8.0m	掘削工の減
⑪工期(自)	令和5年1月23日	
⑫工期(至)	令和5年8月31日	
⑬契約金額	2,750,000 円	2,597,100 円
⑭変更理由	起工測量の結果に基づく	

令和5年8月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302359 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月16日 (令和5年8月10日)	
⑤契約業者名	伊野建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市新屋12番地2	
⑦工事の名称	市道海岸通り3号線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=548㎡	舗装工 A=556㎡
⑪工期(自)	令和5年5月17日	
⑫工期(至)	令和5年8月18日	
⑬契約金額	4,565,000 円	4,536,400 円
⑭変更理由	本工事は概数により発注した工事(特記仕様書第6条)であり、照査した結果、数量の変更が必要であると判明したことから、減額変更するもの。	

令和5年8月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302360 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月31日 (令和5年8月21日)	
⑤契約業者名	朝日建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市安住町7番12号	
⑦工事の名称	市道高木10号線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 高木西 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	路床安定処理 A=377㎡ 下層路盤工 A=402㎡ 上層路盤工 A=375㎡ 表層工 A=375㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年6月1日	
⑫工期(至)	令和5年8月31日	
⑬契約金額	11,770,000 円	12,840,300 円
⑭変更理由	本工事の施工範囲内において雑草が繁茂しており、それらを処分するためにかかる費用についての増額変更。	

令和5年8月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302865 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月24日 (令和5年8月25日)	
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市神通町三丁目2番9号	
⑦工事の名称	市道区画街路第1402号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 舟橋南町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=83.4m 舗装復旧工 A=182.3㎡ 集水柵 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=82.7m 舗装復旧工 A=184.0㎡
⑪工期(自)	令和5年5月25日	
⑫工期(至)	令和5年9月8日	
⑬契約金額	7,040,000 円	6,921,200 円
⑭変更理由	設計照査による側溝延長の減工	

令和5年8月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302881 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月24日 (令和5年8月17日)	
⑤契約業者名	株式会社一樹	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市東田地方町二丁目2番15号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3305号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 今木町外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=71.9m 舗装復旧工 A=158.0㎡ 集水柵 N=1基 区画線工 L=108.0m	自由勾配側溝補修工 L=75.9m 舗装復旧工 A=168.0㎡ 集水柵 N=2基 区画線工 L=113.7m
⑪工期(自)	令和5年5月25日	
⑫工期(至)	令和5年8月31日	
⑬契約金額	6,362,400 円	6,798,000 円
⑭変更理由	設計照査による側溝延長の増工、集水柵の増工	

令和5年8月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2302891 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月24日（令和5年8月25日）	
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市窪新町11番50号	
⑦工事の名称	市道城北町5号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 城北町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=74.1m 舗装復旧工 A=63.5㎡	舗装復旧工 A=61.3㎡
⑪工期(自)	令和5年5月25日	
⑫工期(至)	令和5年9月8日	
⑬契約金額	5,445,000 円	5,331,700 円
⑭変更理由	設計照査による側溝蓋の減工	

令和5年8月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302893 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月23日 (令和5年8月18日)	
⑤契約業者名	株式会社谷口組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市清水町六丁目2番7号	
⑦工事の名称	市道区画街路第4310号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 清水町九丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=44.6m 舗装復旧工 A=113.2㎡ 集水柵 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=44.7m 舗装復旧工 A=116.2㎡
⑪工期(自)	令和5年5月24日	
⑫工期(至)	令和5年9月1日	
⑬契約金額	4,070,000 円	4,096,400 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和5年8月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302896 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月23日 (令和5年8月10日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道区画街路第3707号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 中野新町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=83.9m 舗装復旧工 A=141.4㎡ 集水柵 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=83.5m 舗装復旧工 A=139.5㎡
⑪工期(自)	令和5年5月24日	
⑫工期(至)	令和5年8月29日	
⑬契約金額	6,622,000円	6,616,500円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の減工	

令和 5 年 8 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2304091 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 8 日 (令和 5 年 8 月 25 日)	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	市道区画街路第4906号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 元町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=102.0m 舗装復旧工 A=195.7㎡	自由勾配側溝補修工 L=100.9m 舗装復旧工 A=201.8㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 9 月 29 日	
⑬契約金額	8,217,000 円	8,528,300 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工、側溝蓋の増工	

令和5年8月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2211575 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和4年10月27日（令和5年8月2日）	
⑤契約業者名	株式会社陽光興産	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市萩原425番地1	
⑦工事の名称	(余フ)小長谷橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	ひび割れ補修工 L=319m 断面修復工 V=0.011m ³ 内部圧入工 A=105.8m ² 橋面防水工 A=172m ² 舗装打換工 A=172m ² 区画線工 L=48m 足場工 N=1式	ひび割れ補修工 L=366m 断面修復工 V=0.142m ³ 内部圧入工 A=140.9m ²
⑪工期(自)	令和4年10月28日	
⑫工期(至)	令和5年8月18日	
⑬契約金額	73,352,400 円	77,856,900 円
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市八尾町小長谷地内にある久婦須川に架かる小長谷橋において、ひび割れ補修工、断面修復工、内部圧入工、橋面防水工、舗装打換工等を行うものです。</p> <p>ひび割れ補修工について、当初設計数量は319mとしておりましたが、受注者による足場設置、コンクリート表面の清掃を行った上で近接目視照査を行ったところ実際に補修が必要となる0.2mm以上のひび割れは366mであることを確認したことから、施工数量が増となりました。また、亜硝酸リチウムを用いた内部圧入工を実施するにあたり、橋台、橋脚中のコンクリートのアルカリ含有量により適正な亜硝酸リチウム注入量が確定することから、アルカリ含有量調査を実施することとしたため、増工となりました。</p> <p>以上などから、4,504,500 円の増額変更を行うものです。</p>	

令和5年8月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2301711 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月7日 (令和5年8月1日)	
⑤契約業者名	松村建工株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市太郎丸西町一丁目17番地6	
⑦工事の名称	堀川中学校外壁防水改修(その6)工事	
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目地内	
⑨工事種別	防水	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	外壁防水改修 約1,460㎡(剥落防止工事面積) バルコニー床防水改修 約90㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年6月8日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	
⑬契約金額	46,075,590 円	42,796,600 円
⑭変更理由	外壁調査の結果、欠損部・クラック部・浮き部の補修数量が変更になったため	

令和5年8月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302110 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月9日 (令和5年8月24日)	
⑤契約業者名	アイラ断熱工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市四方荒屋142番地13	
⑦工事の名称	熊野小学校体育館外壁防水改修(その2)工事	
⑧工事場所	富山市 宮保 地内	
⑨工事種別	防水	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	外壁防水改修 約860㎡(剥落防止工事面積) 屋上防水改修 約90㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年6月12日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	
⑬契約金額	24,748,900 円	25,837,900 円
⑭変更理由	外壁調査の結果、欠損部・クラック部の補修数量が変更になったため	