

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2302916 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 8 日 (令和 5 年 11 月 24 日)	
⑤契約業者名	小林建設・角地建設 JV	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市水橋辻ヶ堂2170番地	
⑦工事の名称	水橋漁港海岸8号離岸堤新設工事	
⑧工事場所	富山市 水橋町 地先	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	基礎工 N=1式 ブロック製作 N=1式 ブロック据付 N=125個	基礎工 N=1式 ブロック製作 N=1式 ブロック据付 N=124個
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	134,530,000 円	140,235,700 円
⑭変更理由	熱中症対策に資する現場管理費補正や築堤マットの移動個数の確定などにより増額変更するもの。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2305992 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 5 日 (令和 5 年 11 月 13 日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道大泉南部線改良工事	
⑧工事場所	富山市 大泉 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	コンクリート床版工N=15枚 鋼製床版工N=4枚	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 6 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 8 日	
⑬契約金額	9,416,000 円	9,505,100 円
⑭変更理由	床版設置箇所と民地との間の法定外公共物の範囲において、維持管理上の観点から、土間コンクリートの打設が必要となったことから増額変更を行うもの。	

令和5年11月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2306554 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年7月20日(令和5年11月22日)	
⑤契約業者名	KKG商事株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市辰尾231番地2	
⑦工事の名称	市道黒瀬29号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 黒瀬 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工L=50m 舗装工A=186㎡	
⑪工期(自)	令和5年7月21日	
⑫工期(至)	令和5年12月8日	
⑬契約金額	4,785,000 円	4,791,600 円
⑭変更理由	起工測量を行ったところ、今回施工する2箇所の側溝とその間にある既設側溝の底高に段差が生じることが判明し、既設側溝に調整コンクリートを打設する必要が生じたため増額変更を行うもの。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2307595 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 1 日 (令和 5 年 11 月 14 日)	
⑤契約業者名	北日本道路株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市吉倉755番地	
⑦工事の名称	市道任海13号線舗装工事	
⑧工事場所	富山市 任海 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工L=9m 舗装工A=245㎡	側溝工L=10m 舗装工A=245㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 2 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 8 日	
⑬契約金額	3,355,000 円	3,555,200 円
⑭変更理由	撤去予定の既設側溝及び既設擁壁について、当初の予定と断面形状が異なり撤去数量が増えたこと、また規格が有筋コンクリートであったことから増額変更を行うもの。	

令和5年11月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2308133 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年8月9日(令和5年11月10日)	
⑤契約業者名	有限会社石田興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下新本町3番3号	
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線改良工事	
⑧工事場所	富山市 下新本町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工L=83m カルバート工L=4m 地盤改良工A=346㎡ 下層路盤工A=336㎡ 縁石工L=30m	
⑪工期(自)	令和5年8月10日	
⑫工期(至)	令和5年11月22日	
⑬契約金額	12,650,000 円	14,798,300 円
⑭変更理由	施工中に地中にコンクリート塊等が埋設されていることが分かり、撤去・処分が必要となったことなどから、増額変更を行うもの。	

令和5年11月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2309451 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年9月5日(令和5年11月14日)	
⑤契約業者名	株式会社アイズ総合	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市新庄町一丁目9番16号	
⑦工事の名称	市道公文名山室1号線外2線防護柵設置工事	
⑧工事場所	富山市 山室外 地内	
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	車両用防護柵工L=54m 横断・転落防止柵工(門型)L= 1式 横断・転落防止柵工L=23m	車両用防護柵工L=50m 横断・転落防止柵工(門型)L= 1式 横断・転落防止柵工L=23m 道路反射鏡N=1基
⑪工期(自)	令和5年9月6日	
⑫工期(至)	令和5年11月30日	
⑬契約金額	3,949,000 円	3,856,600 円
⑭変更理由	現地照査の結果、市道公文名山室1号線の防護柵の施工方法を土中建て込みからコンクリート建て込みに変更したことなどから減額変更を行うもの。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2308071 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 8 日 (令和 5 年 11 月 2 日)	
⑤契約業者名	株式会社谷口組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市清水町六丁目2番7号	
⑦工事の名称	市道区画街路第4001号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 向川原町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=80.9m 舗装復旧工 A=174.9㎡ 集水柵工 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=82.5m 舗装復旧工 A=189.9㎡ 集水柵工 N=1基
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 17 日	
⑬契約金額	6,963,000 円	7,286,400 円
⑭変更理由	設計照査による側溝延長、舗装面積の増工	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2308075 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 8 日 (令和 5 年 11 月 1 日)	
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市大泉東町二丁目15番29号	
⑦工事の名称	市道区画街路第4401号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 大泉町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=42.7m 舗装復旧工 A=100.5㎡	自由勾配側溝補修工 L=42.6m 舗装復旧工 A=101.7㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	3,520,000 円	3,575,000 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積、側溝蓋の増工	

令和5年11月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2308317 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年8月22日(令和5年11月16日)	
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市神通町三丁目2番9号	
⑦工事の名称	市道区画街路第1408号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 舟橋北町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=39.7m 舗装復旧工 A=100.1㎡ 集水柵工 N=4基	自由勾配側溝補修工 L=39.4m 舗装復旧工 A=107.0㎡ 集水柵工 N=4基
⑪工期(自)	令和5年8月23日	
⑫工期(至)	令和5年11月30日	
⑬契約金額	4,312,000 円	4,326,300 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2308734 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 31 日 (令和 5 年 11 月 17 日)	
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市本郷町194番地6	
⑦工事の名称	市道西中野町8号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 西中野本町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=72.2m 舗装復旧工 A=91.4m <sup>2</sup>	自由勾配側溝補修工 L=71.2m 舗装復旧工 A=94.3m <sup>2</sup>
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 1 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 14 日	
⑬契約金額	5,665,000 円	5,638,600 円
⑭変更理由	設計照査による側溝延長の減工	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2309335 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 5 日 (令和 5 年 11 月 10 日)	
⑤契約業者名	有限会社創進建設	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市石金一丁目8番20号	
⑦工事の名称	市道区画街路第5104号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 館出町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=55.4m 舗装復旧工 A=115.6㎡	自由勾配側溝補修工 L=55.8m 舗装復旧工 A=121.8㎡ 集水柵工 N=1基
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 6 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 8 日	
⑬契約金額	4,422,000 円	4,786,100 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積、集水柵の増工	

令和5年11月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2309483 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年9月12日(令和5年11月16日)	
⑤契約業者名	株式会社金川	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市藤木870番地	
⑦工事の名称	市道藤木中町1号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 藤木 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝(300×300) L=61.4m 舗装復旧工(密粒度AC20FA t=50) A=63.0m <sup>3</sup> 集水柵(□400×600) N=1.0基	自由勾配側溝(300×300) L=61.8m 舗装復旧工(密粒度AC20FA t=50) A=63.8m <sup>3</sup> 集水柵(□400×600) N=1.0基
⑪工期(自)	令和5年9月13日	
⑫工期(至)	令和5年11月30日	
⑬契約金額	4,774,000 円	4,792,700 円
⑭変更理由	設計照査による調整コンクリートの平均厚さ、舗装面積の増工	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2309625 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 12 日 (令和 5 年 11 月 20 日)	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3329号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 新川原町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=34.7m 舗装復旧工 A=76.4㎡	自由勾配側溝補修工 L=34.5m 舗装復旧工 A=82.6㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 13 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 19 日	
⑬契約金額	3,135,000 円	3,232,900 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2302858 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 7 日 (令和 5 年 11 月 14 日)	
⑤契約業者名	富山電設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市上赤江町一丁目16番46号	
⑦工事の名称	呉羽丘陵フットパス連絡橋電気設備設置工事	
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	電気設備設置N=1式(ハンドホール、電気管路)	
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 8 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額	13,033,900 円	13,762,100 円
⑭変更理由	別途発注業務委託と協議の結果、監視カメラの位置が変更となり、電気設備の位置が変更となったため、工事数量の増減に伴い増額を行うもの。	

令和5年11月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

①契約番号	第 2306959 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年7月27日 (令和5年11月20日)	
⑤契約業者名	正栄建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八尾町福島552番地1	
⑦工事の名称	市道福島八尾中学校寄宿舍線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町福島 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工L=48m 集水柵工N=1基 舗装工A=30m <sup>2</sup> 区画線工N=1式	
⑪工期(自)	令和5年7月28日	
⑫工期(至)	令和5年11月30日	令和6年3月15日
⑬契約金額	3,663,000 円	
⑭変更理由	<p>本年7月豪雨による災害の応急対応業務を優先して実施する必要性が生じ、当工事の着手が遅れたため、工期内での完成が困難となったことから、契約期間を106日間延長し、工事完成日を令和6年3月15日に変更するもの。</p>	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2308043 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 8 日 (令和 5 年 11 月 13 日)	
⑤契約業者名	株式会社香乃興業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市婦中町下坂倉121番地	
⑦工事の名称	市道羽根蓮花寺線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町長沢 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工A=358m <sup>2</sup> 区画線工N=1式	
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	3,267,000 円	3,777,400 円
⑭変更理由	本工事で実施する路面切削及び区画線工事において、「1日未満で完了する積算(特記仕様書第9条)」の適用工種に該当することから、1日未満積算基準に準じ積算を行う必要が生じたため。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2308045 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 8 日 (令和 5 年 11 月 13 日)	
⑤契約業者名	株式会社香乃興業	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市婦中町下坂倉121番地	
⑦工事の名称	市道鵜坂速星線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根新 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工A=541m <sup>2</sup> 区画線工N=1式	舗装工A=533m <sup>2</sup> 区画線工N=1式
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 9 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	4,510,000 円	4,797,100 円
⑭変更理由	<p>本工事は、概数により発注した工事(特記仕様書第6条)であり、現地照査を行ったところ、表層工などの数量を変更する必要が生じたこと、また、本工事で実施する路面切削及び区画線工事において、「1日未満で完了する積算(特記仕様書第9条)」の適用工種に該当することから、1日未満積算基準に準じ積算を行う必要が生じたため。</p>	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑫工期(至) 変更あり )

①契約番号	第 2309276 号	
②予算担当所属名	活力都市創造部 交通政策課	
③設計担当所属名	活力都市創造部 交通政策課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 6 日 (令和 5 年 11 月 9 日)	
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市安養寺551番地	
⑦工事の名称	富山都心線外2線電車線改修工事	
⑧工事場所	富山市 丸の内三丁目外 地内	
⑨工事種別	電気	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	電車線設備(スパン線)の取替 一式	
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 7 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 1 日	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額	9,900,000 円	
⑭変更理由	材料不足に伴い工期内の調達が困難になったため	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2305876 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 18 日 (令和 5 年 11 月 14 日)	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	山室中学校防球ネット・防砂ネット改良工事	
⑧工事場所	富山市 山室 地内	
⑨工事種別	鋼構造物	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	防球ネット設置工 330㎡ 既設防球ネット撤去工 330㎡ 防砂ネット設置工 108㎡	防球ネット設置工 332㎡ 既設防球ネット撤去工 332㎡ 防砂ネット設置工 109㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 19 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	8,199,400 円	8,241,200 円
⑭変更理由	起工測量において、材料の数量に変更が生じたことと、ネット設置面積が増工となったことによる増額。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2308047 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課	
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 24 日 (令和 5 年 11 月 30 日)	
⑤契約業者名	株式会社篠川組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市八町4984番地	
⑦工事の名称	四方漁港浚渫工事	
⑧工事場所	富山市 四方港町 地先	
⑨工事種別	しゅんせつ	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	浚渫工(-3.0m航路)V=573m <sup>3</sup> 、浚渫工(-3.0m泊地)V=1,368m <sup>3</sup>	浚渫工(-3.0m航路)V=0m <sup>3</sup> 、浚渫工(-3.0m泊地)V=1,693m <sup>3</sup>
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 25 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 19 日	
⑬契約金額	44,770,000 円	49,772,800 円
⑭変更理由	気象及び現場条件等から揚土場所を変更したことなどによる追加浚渫などに伴い増額変更するもの。	

令和5年11月契約変更内容（⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2308385 号	
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課	
③設計担当所属名	建設部 営繕課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年9月4日(令和5年11月20日)	
⑤契約業者名	辻建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市内幸町6番1号	
⑦工事の名称	割山森林公園天湖森整備(その5)工事	
⑧工事場所	富山市 割山外 地内	
⑨工事種別	建築	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	コテージ7棟改修 天体観測棟1棟改修 展望台1棟改修 管理棟1棟改修 トイレ3棟改修	
⑪工期(自)	令和5年9月5日	
⑫工期(至)	令和6年3月15日	
⑬契約金額	110,000,000 円	125,862,000 円
⑭変更理由	コテージ改修工事において、木製の柱を補修するため、柱を覆っている板金を取り外したところ、当初の想定を上回る腐食が発見され、追加で腐食部の補修を行うため。 展望台改修工事において、高所に足場を組み鉄部の状態を確認したところ、当初の想定を上回る腐食が発見され、追加で腐食部の補修を行うため。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2309338 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 7 日 (令和 5 年 11 月 28 日)	
⑤契約業者名	トヤマ電話工事株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市四方荒屋1262番地	
⑦工事の名称	市道四方荒屋西岩瀬線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 四方荒屋 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	表層工A=960㎡ 区画線工N=1式	表層工A=918㎡ 区画線工N=1式
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 8 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 1 日	
⑬契約金額	7,114,800 円	7,377,700 円
⑭変更理由	当初は昼間施工にて工事を行う計画であったが、交差点内での大型車の右左折が多く、昼間施工が困難な部分があることが判明したため、施工区間を一部夜間施工にする必要が生じたことから、増額変更を行うもの。	

令和5年11月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2309479 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和5年9月13日(令和5年11月30日)	
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市八川92番地	
⑦工事の名称	市道藤塚町14号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 月岡町七丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝(300×300) L=86.2m 舗装復旧工(密粒度AC20F)A=87.5㎡ 集水柵工(□400×600) N=1.0基	自由勾配側溝(300×300) L=86.0m 舗装復旧工(密粒度AC20F)A=90.0㎡ 集水柵工(□400×600) N=1.0基
⑪工期(自)	令和5年9月14日	
⑫工期(至)	令和5年12月14日	
⑬契約金額	6,754,000 円	6,765,000 円
⑭変更理由	設計照査による調整コンクリートの平均厚さ、舗装面積の増工	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2309997 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 21 日 (令和 5 年 11 月 28 日)	
⑤契約業者名	藤田石装株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市三郷5番地	
⑦工事の名称	準用河川村川樹木伐採工事	
⑧工事場所	富山市 針日 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	幹周251cm～ N=0本 幹周200～250cm N=3本 幹周60～90cm N=6本	幹周251cm～ N=1本 幹周200～250cm N=3本 幹周60～90cm N=0本
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 22 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 13 日	
⑬契約金額	2,860,000 円	3,061,300 円
⑭変更理由	概算数量発注工事であり、現地で伐採した樹木の幹周りが想定よりも太かったため。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2214789 号	
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課	
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 4 年 12 月 13 日 (令和 5 年 11 月 27 日)	
⑤契約業者名	有限会社池田造園	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市安養坊538番地	
⑦工事の名称	山室二区公園整備(その2)工事	
⑧工事場所	富山市 山室 地内	
⑨工事種別	造園	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	張芝工 A=9510㎡ 排水物構造工 L=364m 集水柵工 N=11基	張芝工 A=9958㎡ 排水物構造工 L=364m 集水柵工 N=11基
⑪工期(自)	令和 4 年 12 月 14 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 11 月 30 日	
⑬契約金額	66,440,000 円	67,925,000 円
⑭変更理由	起工測量により発注図書との差異があったため撤去工の増額、工程の観点から植栽工の増額、園路広場工の減額等の増減について精査したから。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2306432 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 11 日 (令和 5 年 11 月 27 日)	
⑤契約業者名	正栄建設有限会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市八尾町福島552番地1	
⑦工事の名称	市道諏訪町横通り1号線石畳改良(第1工区)工事	
⑧工事場所	富山市 八尾町諏訪町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	石畳舗装工A=109㎡	
⑪工期(自)	令和 5 年 7 月 12 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 31 日	
⑬契約金額	15,268,000 円	16,142,500 円
⑭変更理由	着手にあたり既存石を撤去したところ、施工基面となるコンクリート基礎部が当初設計より10mm～30mm深い位置にあり、新設石畳とコンクリート版との空間が大きくなり、目地注入工を増量する必要が生じたため。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2308184 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 22 日 (令和 5 年 11 月 27 日)	
⑤契約業者名	株式会社朝日	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市婦中町友坂158番地	
⑦工事の名称	(余フ)市道上友坂2号線改良工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町友坂 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	側溝工L=14m 舗装工A=24㎡	
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 23 日	
⑫工期(至)	令和 6 年 2 月 29 日	
⑬契約金額	2,123,000 円	2,173,600 円
⑭変更理由	集落道との擦りつけに碎石で擦りつける予定でしたが、新たに布設する側溝と段差が大きくなることから、砂利止めとして擁壁工が必要となったため増額変更となるものです。併せて、実工期の終期を14日間延長し、令和5年12月14日に変更するものです。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2303212 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 6 日 (令和 5 年 11 月 28 日)	
⑤契約業者名	有限会社齋喜組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市中番195番地1	
⑦工事の名称	市道東福沢小谷線改良工事	
⑧工事場所	富山市 糊ヶ原 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型擁壁工L=23m 側溝工L=23m 舗装工 N=1式	
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 7 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 15 日	
⑬契約金額	5,445,000 円	5,542,900 円
⑭変更理由	本工事で発生した土砂の処分について、処分する土砂に草根の混入が著しくあり、土砂と草根の分別が困難であることから、処分種別を変更する必要が生じたため。	

令和 5 年 11 月 契約変更内容 ( ⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり )

①契約番号	第 2301991 号	
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課	
④契約年月日 ※( )内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 31 日 (令和 5 年 11 月 29 日)	
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市田中町二丁目5番16号	
⑦工事の名称	東部中学校グラウンド整備工事	
⑧工事場所	富山市 長江新町四丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	クレイ舗装 A=7530㎡ 側溝工(自由勾配側溝 B300 H=300~700)L=276m暗渠排水工(φ100、φ150)一式 付帯工(側溝清掃工170m) 構造物撤去工0.4㎡ 仮設工一式	クレイ舗装 A=7530㎡ 側溝工(自由勾配側溝 B300 H=300~700)L=276m暗渠排水工(φ100、φ150)一式 付帯工(側溝清掃工201m) 構造物撤去工4.2㎡ 仮設工一式
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 1 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 14 日	
⑬契約金額	74,800,000 円	75,607,400 円
⑭変更理由	起工測量の結果、材料及び仮設工である敷鉄板の設置枚数及びフェンスの補修に変更が生じたことと、追加として、側溝清掃工、施工範囲で支障となった既設埋設管の撤去工、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行ったため。	