

令和5年9月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2302594 号	
②予算担当所属名	建設部 道路整備課	
③設計担当所属名	建設部 道路整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月25日（令和5年9月4日）	
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下赤江町一丁目14番	
⑦工事の名称	市道富山駅北線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 千代田町 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=630㎡ 区画線工 N=1式	舗装工 A=622㎡
⑪工期(自)	令和5年5月26日	
⑫工期(至)	令和5年10月6日	
⑬契約金額	7,810,000 円	7,902,400 円
⑭変更理由	本工事は概数により発注した工事(特記仕様書第6条)であり、照査した結果、数量の変更が必要であると判明したことから、増額変更を行うもの。	

令和5年9月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302874 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月25日 (令和5年9月1日)	
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市大泉東町二丁目15番29号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3001号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 星井町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=76.7m 舗装復旧工 A=252.5㎡ 区画線工 L=22.6m	自由勾配側溝補修工 L=76.3m 舗装復旧工 A=180.9㎡
⑪工期(自)	令和5年5月26日	
⑫工期(至)	令和5年9月15日	
⑬契約金額	7,040,000 円	6,554,900 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の減工	

令和5年9月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2302877 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月24日 (令和5年9月1日)	
⑤契約業者名	株式会社谷作運輸建設工機	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市七軒町1番1号	
⑦工事の名称	市道区画街路第1711号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 磯部町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=88.5m 舗装復旧工 A=237.1㎡ 集水柵 N=1基	自由勾配側溝補修工 L=87.8m 舗装復旧工 A=228.㎡
⑪工期(自)	令和5年5月25日	
⑫工期(至)	令和5年9月15日	
⑬契約金額	7,755,000 円	7,740,700 円
⑭変更理由	設計照査による側溝延長、舗装面積の減工	

令和5年9月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2302889 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月24日（令和5年9月15日）	
⑤契約業者名	株式会社一樹	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市東田地方町二丁目2番15号	
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修工事	
⑧工事場所	富山市 大泉町一丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	L型側溝 L=51.7m 自由勾配側溝 L=40.68m 集水柵 N=2基 植樹柵 L=29.4m 表層(歩道部) A=175.6m ³ 表層(車道部・乗入部) A=117.7m ³	L型側溝 L=56.16m 植樹柵 L=24.69m 表層(歩道部) A=187.24m ³ 表層(車道部・乗入部) A=87.86m ³
⑪工期(自)	令和5年5月25日	
⑫工期(至)	令和5年9月29日	
⑬契約金額	7,700,000 円	7,749,500 円
⑭変更理由	設計照査による側溝延長の増工	

令和5年9月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2304099 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月8日 (令和5年9月15日)	
⑤契約業者名	株式会社北綜建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市布目1192番地1	
⑦工事の名称	市道布目住宅南5号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 布目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=80m 集水柵 N=1基 表層 A=116.3m ³	表層 A=140m ³
⑪工期(自)	令和5年6月9日	
⑫工期(至)	令和5年9月29日	
⑬契約金額	6,369,000 円	7,012,500 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和5年9月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2304103 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月6日（令和5年9月15日）	
⑤契約業者名	エマックス高柳株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市畑中62番地	
⑦工事の名称	市道百塚八ヶ山線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 百塚 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=100m 表層 A=189.8m ³	表層 A=184.4m ³
⑪工期(自)	令和5年6月7日	
⑫工期(至)	令和5年9月29日	
⑬契約金額	7,194,000 円	7,071,900 円
⑭変更理由	設計照査による側溝規格の変更及び舗装面積の減工	

令和5年9月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2304875 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年6月20日（令和5年9月26日）	
⑤契約業者名	株式会社岩城建設	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市追分茶屋502番地4	
⑦工事の名称	市道呉羽本町5号線外1線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=102m 表層 A=106.5m ³	自由勾配側溝 L=101.5m 表層 A=108.0m ³
⑪工期(自)	令和5年6月21日	
⑫工期(至)	令和5年10月31日	
⑬契約金額	8,140,000 円	8,171,900 円
⑭変更理由	設計照査による調整コンクリート及び舗装面積の増工	

令和 5 年 9 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305324 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 27 日 (令和 5 年 9 月 15 日)	
⑤契約業者名	有限会社村本組	
⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所	富山市岩瀬白山町61番地	
⑦工事の名称	市道岩瀬天神町古志町線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 岩瀬古志町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=56m 舗装復旧工 A=82.6㎡	自由勾配側溝補修工 L=56.3m 舗装復旧工 A=84.7㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 6 月 28 日	
⑫工期(至)	令和 5 年 9 月 29 日	
⑬契約金額	4,521,000 円	4,534,200 円
⑭変更理由	設計照査による調整コンクリートの増工	

令和5年9月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305865 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月6日 (令和5年9月11日)	
⑤契約業者名	有限会社石田興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市下新本町3番3号	
⑦工事の名称	市道興人団地2号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 下新北町 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝 L=71.7m 集水柵 N=3基 表層 A=174.7m ³	表層 A=185.3m ³
⑪工期(自)	令和5年7月7日	
⑫工期(至)	令和5年10月31日	
⑬契約金額	7,326,000 円	7,581,200 円
⑭変更理由	設計照査による舗装面積の増工	

令和5年9月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305933 号	
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課	
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月7日 (令和5年9月28日)	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	市道区画街路第3902号線側溝補修工事	
⑧工事場所	富山市 柳町四丁目外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	自由勾配側溝補修工 L=71.7m 舗装復旧工 A=22.4㎡ 集水柵 N=3基	自由勾配側溝補修工 L=69.9m 舗装復旧工 A=37.5㎡
⑪工期(自)	令和5年7月10日	
⑫工期(至)	令和5年10月31日	
⑬契約金額	8,514,000 円	8,273,100 円
⑭変更理由	設計照査による側溝延長、側溝蓋の減工	

令和5年9月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2306448 号	
②予算担当所属名	建設部 河川整備課	
③設計担当所属名	建設部 河川整備課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月18日 (令和5年9月12日)	
⑤契約業者名	有限会社ホクショー	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市荒川二丁目22番14号	
⑦工事の名称	田中排水路改良(第9工区)工事	
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	パネルライニング工 L=17.3m	変更なし
⑪工期(自)	令和5年7月19日	
⑫工期(至)	令和5年12月8日	令和6年1月31日
⑬契約金額	12,650,000円	
⑭変更理由	全国的な大雨による災害等の影響により、コンクリート製品の注文が増えたことにより、使用する二次製品の納入に遅れが生じたため、工期を延期するもの	

令和5年9月 契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

①契約番号	第 2219872 号	
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年3月10日（令和5年9月25日）	
⑤契約業者名	水新建設株式会社	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市笹津1区139番地1	
⑦工事の名称	南部大橋外1橋補修工事	
⑧工事場所	富山市 山田居舟外 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	<p>【南部大橋】 ひび割れ補修工 L=4m 断面修復工 V=2.114m³ 表面保護工 A=44m² 水切り工 L=57m 塗装塗替工 A=19m² 礎洗掘対策工 N=1式 伸縮装置取替工 L=7.5m 舗装打換え工 A=22m² 防護柵補修工 L=66m 排水管補修工 N=4箇所 足場工 N=1式</p> <p>【淵橋】 伸縮装置取替工 L=14.2m 防護柵部分取替工 N=1箇所 沓座モルタル補修工 N=1箇所 表面保護工 A=63m² 水切工 L=48m 舗装打換え工 A=42m² 区画線工 L=75m 仮設工 N=1式</p>	<p>【南部大橋】 ひび割れ補修工 L=6m 断面修復工 V=3.536m³ 表面保護工 A=77m² 水切り工 L=56m 塗装塗替工 A=65m² 基礎洗掘対策工 N=1式 伸縮装置取替工 L=7.3m 舗装打換え工 A=89m² 防護柵補修工 L=63m</p> <p>【淵橋】 舗装打換え工 A=101m² 区画線工 L=95m</p>
⑪工期(自)	令和5年3月13日	
⑫工期(至)	令和5年9月29日	
⑬契約金額	52,877,000 円	60,604,700 円
⑭変更理由	<p>本工事は、富山市山田居舟地内の山田川に架かる南部大橋、富山市八尾町桐谷地内のコウソブチ谷に架かる淵橋において、ひび割れ補修工、断面修復工、表面保護工、塗装塗替工、伸縮装置取替工、舗装打換え工等を行うものです。</p> <p>南部大橋について、床版張り出し部下面及び地覆下面の断面修復工を施工するための下地処理として、コンクリートの脆弱部の撤去を進めたところ、コンクリートの脆弱深さが想定より深いことが分かりました。これに伴い、コンクリートのはつり体積及び断面修復体積が増加しました。淵橋について、現地調査の結果、既設の伸縮装置と取付舗装の段差が大きく、当初設計の取付舗装の打換え範囲では、この段差を解消するために必要なすり付け延長を確保できないことが分かりました。このため、舗装の打換え範囲を広げる必要が生じました。</p> <p>加えて、南部大橋及び淵橋の両橋において、特記仕様書第30条に規定する快適トイレ等を設置しました。</p>	

令和5年9月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

①契約番号	第 2302484 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年5月24日 (令和5年9月4日)	
⑤契約業者名	株式会社有岡組	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市婦中町上轡田578番地	
⑦工事の名称	市道鵜坂速星線改良工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町田島 地内	
⑨工事種別	土木	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	境界ブロック L=95m 舗装工 A=120㎡	変更なし
⑪工期(自)	令和5年5月25日	
⑫工期(至)	令和5年9月15日	令和5年10月31日
⑬契約金額	8,250,000 円	
⑭変更理由	本工事は、富山市上下水道局発注の公共柵移設工事と並行して施工する予定でしたが、公共柵移設工事の完了が遅れ、当工事も併せて作業工程が遅れたことにより、工期内での完成が困難となったことから、契約期間を46日間延長し、工事完成日を令和5年10月31日に変更するもの。	

令和5年9月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

①契約番号	第 2305250 号	
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課	
④契約年月日 ※()内は契約変更年月日	令和5年7月3日 (令和5年9月21日)	
⑤契約業者名	株式会社香乃興業	
⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所	富山市婦中町下坂倉121番地	
⑦工事の名称	市道下轡田西本郷線舗装補修工事	
⑧工事場所	富山市 婦中町田島 地内	
⑨工事種別	舗装	
⑩工事概要	変更前	変更後(変更箇所のみ記載)
	舗装工 A=520㎡ 区画線工 N=1式	変更なし
⑪工期(自)	令和5年7月4日	
⑫工期(至)	令和5年9月29日	
⑬契約金額	6,710,000 円	7,044,400 円
⑭変更理由	本工事は、概数により発注した工事(特記仕様書第6条)であり、現地照査を行ったところ、既設舗装厚が想定よりも厚かったため舗装の廃材数量が変更になったこと、また本工事で実施する舗装版切断及び区画線工事において、「1日未満で完了する積算(特記仕様書第9条)」の適用工種に該当することから、1日未満積算基準に準じ積算を行う必要が生じたため。	