

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ①契約番号 | 第 2305087 号 | |
| ②予算担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ③設計担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 7 月 6 日 (令和 6 年 2 月 8 日) | |
| ⑤契約業者名 | 宮口建設株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市猪谷218番地 | |
| ⑦工事の名称 | 割山森林公園天湖森整備(その3)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 割山外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | グランピングエリア 敷地造成工(切土・盛土) N=1式 電気設備工(テント外部照明、内部照明等) N=1式 園路広場整備工(デッキ工) N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 7 月 7 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 11 日 | |
| ⑬契約金額 | 92,840,000 円 | 114,209,700 円 |
| ⑭変更理由 | 汚水・給水・電気等の設備工や園路広場整備工について、現地の精査や、本工事の関連工事との工程や取り合いの調整を行った結果、規格・延長・数量に変更が生じたため。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| ①契約番号 | 第 2310981 号 | |
| ②予算担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ③設計担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 17 日 (令和 6 年 2 月 9 日) | |
| ⑤契約業者名 | 水新建設株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市笹津1区139番地1 | |
| ⑦工事の名称 | 割山森林公園天湖森整備(その6)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 割山外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 電気設備整備工 N=1式 汚水設備工 N=1式 給水設備工 N=1式 植栽工 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 18 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 11 日 | 令和 6 年 3 月 29 日 |
| ⑬契約金額 | 67,100,000 円 | |
| ⑭変更理由 | 同一箇所において同時に施工する他工事との工程調整に不測の日数を要したため。 | |

令和6年2月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ①契約番号 | 第 2305092 号 | |
| ②予算担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ③設計担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和5年7月5日(令和6年2月13日) | |
| ⑤契約業者名 | 大沢野土建工業株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所 | 富山市笹津762番地 | |
| ⑦工事の名称 | 割山森林公園天湖森整備(その2)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 割山外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | キャンピングカー用オートキャンプサイト整備 N=1式 水道施設(ポンプ設備)工 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和5年7月6日 | |
| ⑫工期(至) | 令和6年3月11日 | |
| ⑬契約金額 | 39,996,000 円 | 42,739,400 円 |
| ⑭変更理由 | 汚水・電気の設備工、園路広場整備工及び水道施設工について、現地の精査を行った結果、規格・延長・数量に変更が生じたため。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ①契約番号 | 第 2305083 号 | |
| ②予算担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ③設計担当所属名 | 農林水産部 農林事務所農地林務課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 7 月 10 日 (令和 6 年 2 月 20 日) | |
| ⑤契約業者名 | 水新建設株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市笹津1区139番地1 | |
| ⑦工事の名称 | 割山森林公園天湖森整備(その4)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 割山外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | グランピングエリア 建築施設組立設置工 N=1式 (シェルター、ドームテント、バレルサウナ、トイレ・シャワー棟各3棟) | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 7 月 11 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 11 日 | |
| ⑬契約金額 | 90,750,000 円 | 93,626,500 円 |
| ⑭変更理由 | 本工事で施工するバレルサウナについて、施設管理者との協議の結果仕様を変更したほか、他工事の工程に影響を及ぼさず工期短縮を図ることができるよう、シェルターとトイレ・シャワー棟の基礎の仕様を変更したため。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|---|
| ①契約番号 | 第 2313001 号 | |
| ②予算担当所属名 | 農林水産部 地方卸売市場 | |
| ③設計担当所属名 | 農林水産部 地方卸売市場 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 11 月 10 日 (令和 6 年 2 月 26 日) | |
| ⑤契約業者名 | 大和ハウス工業株式会社 北陸支社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市布瀬本町4番8 | |
| ⑦工事の名称 | 地方卸売市場内市道整備工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 掛尾町 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 施工延長 L=112m 側溝工 L=209m 現場打ち集水柵工 N=2箇所 カルバート工 L=10m 下層路盤工 A=1,202㎡ 上層路盤工 A=918㎡ 表層工 A=1,151㎡ 防護柵工 N=3基 さく井工 N=1本 消雪管配管工 L=104.5m | 施工延長 L=112m 側溝工 L=209m 現場打ち集水柵工 N=2箇所 カルバート工 L=10m 下層路盤工 A=1,149㎡ 上層路盤工 A=887㎡ 表層工 A=1,099㎡ さく井工 N=1本 消雪管配管工 L=104.5m |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 11 月 13 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | 令和 6 年 3 月 29 日 |
| ⑬契約金額 | 68,156,000 円 | 68,858,900 円 |
| ⑭変更理由 | 使用材料の数量変更と現場状況に応じた工種と舗装面積の変更があったため | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ①契約番号 | 第 2301427 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路整備課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路整備課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 6 月 30 日 (令和 6 年 2 月 5 日) | |
| ⑤契約業者名 | 日本海建興・角地建設 JV | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市牛島町24番6号 | |
| ⑦工事の名称 | 富山市プールバール広場(ゾーンC)再整備工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 奥田新町 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 敷地造成工N=1式 植栽工N=1式 グラウンド・コート整備工N=1式 給水設備工N=1式 無散水消雪管工N=1式 雨水排水設備工N=1式 電気設備工N=1式 園路広場整備工N=1式 サービス施設整備工N=1式 管理施設整備工N=1式 公園施設撤去工N=1式 仮設工N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 7 月 3 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 260,700,000 円 | 273,647,000 円 |
| ⑭変更理由 | 工事において、既存の排水路が想定とは異なる排水経路であったため、現場打集水柵の追加などによる雨水排水設備工の増工が必要になったこと、また、コンクリート撤去工を実態に応じた処分数量に変更したことなどから、工事費を増額変更したもの。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ①契約番号 | 第 2305130 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路整備課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路整備課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 7 月 6 日 (令和 6 年 2 月 13 日) | |
| ⑤契約業者名 | 小林建設株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市水橋辻ヶ堂2170番地 | |
| ⑦工事の名称 | 都市計画道路大正町池田町線改良工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋辻ヶ堂 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | ボックスカルバート工L=54m 側溝工L=51m 集水柵工N=7基 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 7 月 7 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 77,880,000 円 | 80,081,100 円 |
| ⑭変更理由 | ボックスを設置するために掘削したところ、地中にコンクリート塊が埋設されていることが判明し、その撤去・処分にかかる費用を増額変更したものの。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ①契約番号 | 第 2315201 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路整備課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路整備課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 12 月 19 日 (令和 6 年 2 月 22 日) | |
| ⑤契約業者名 | ハヤシ工業株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市本郷町194番地6 | |
| ⑦工事の名称 | 市道大町本郷線改良(第1工区)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 大町 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 排水構造物工L=11m 舗装工A=60㎡ 区画線工N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 12 月 20 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 2,519,000 円 | 2,651,000 円 |
| ⑭変更理由 | 過年度に設置した仮設の排水用暗渠について、本工事区間外へ移設することでより効率的な整備を進めることができることから、これに係る仮設暗渠管の整備が増工となり、工事費を増額変更したものの。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|--|
| ①契約番号 | 第 2309979 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路河川管理課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路河川管理課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 22 日 (令和 6 年 2 月 8 日) | |
| ⑤契約業者名 | 有限会社栄基興業 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市長江東町三丁目5番19号 | |
| ⑦工事の名称 | 市道大泉稲荷線歩道補修工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 雄山町外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | L型側溝補修工:L=64.0m 自由勾配側溝(B300×300):L=28.2m 集水柵工(□400×600):N=5基 植樹柵工:L=16.9m 舗装補修工(密粒度AC20FA):A=147.1m ² 舗装補修工(密粒度13FA):A=178.0m ² | L型側溝補修工:L=63.6m 自由勾配側溝(B300×300):L=28.8m 集水柵工(□400×600):N=5基 植樹柵工:L=16.9m 舗装補修工(密粒度AC20FA):A=147.1m ² 舗装補修工(密粒度13FA):A=178.0m ² |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 9 月 25 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 2 月 22 日 | |
| ⑬契約金額 | 7,425,000 円 | 7,571,300 円 |
| ⑭変更理由 | 設計照査による調整コンクリートの平均厚さ、歩車道境界ブロックや区画線等の増工 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---|
| ①契約番号 | 第 2316059 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路河川管理課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路河川管理課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 6 年 1 月 12 日 (令和 6 年 2 月 26 日) | |
| ⑤契約業者名 | 有限会社栄基興業 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市長江東町三丁目5番19号 | |
| ⑦工事の名称 | 市道長江新町3号線側溝補修工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 長江新町一丁目 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 自由勾配側溝(400×600) L=3.4m 舗装復旧工(密粒度AC20F)A=10.0㎡ 集水柵工(□500×800) N=1基 | 自由勾配側溝(400×600) L=2.8m 舗装復旧工(密粒度AC20F)A=10.1㎡ 集水柵工(□500×800) N=1基 |
| ⑪工期(自) | 令和 6 年 1 月 15 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 1,287,000 円 | 1,340,900 円 |
| ⑭変更理由 | 設計照査による調整コンクリートの平均厚さ、舗装面積の増工 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|--|
| ①契約番号 | 第 2309417 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 河川整備課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 河川整備課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 22 日 (令和 6 年 2 月 16 日) | |
| ⑤契約業者名 | 荻田建設工業株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市窪新町11番50号 | |
| ⑦工事の名称 | 市道開36号線外1線側溝改良工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 開 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 自由勾配側溝 B800×H600~1000 L=77m ボックスカルバート B800×H600 L=5m 集水柵 N=2基 表層工 A=155m ² | 自由勾配側溝 B800×H600~1000 L=77m ボックスカルバート B800×H600 L=5m 集水柵 N=2基 表層工 A=166m ² |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 9 月 25 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 19,215,900 円 | 20,016,700 円 |
| ⑭変更理由 | 既存排水路に嵩上げコンクリートを予定していたが、壁面の一部に変形が生じており、著しく老朽化が進んでいたため、本工事と合わせて水路全体を復旧する必要があり、増額変更となった。 | |

令和6年2月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 2308074 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 河川整備課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 河川整備課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和5年8月25日(令和6年2月19日) | |
| ⑤契約業者名 | 株式会社森崎 | |
| ⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所 | 富山市向新庄町三丁目7番22号 | |
| ⑦工事の名称 | 準用河川中川改修(第23工区)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 向新庄町一丁目外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 護床工 L=94.6m 浚渫工 N=1式 嵩上げ工 N=1式 | 護床工 L=94.4m 浚渫工 N=1式 嵩上げ工 N=1式 |
| ⑪工期(自) | 令和5年8月28日 | |
| ⑫工期(至) | 令和6年3月8日 | |
| ⑬契約金額 | 69,300,000円 | 67,119,800円 |
| ⑭変更理由 | 当初設計では、過年度工事の実績から既設河床掘削時に発生する土砂の約7割を廃棄物混じり土として処分する計画であったが、実績は約5割となり、土砂の処分費を低減できたため。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---|
| ①契約番号 | 第 2309418 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 河川整備課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 河川整備課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 15 日 (令和 6 年 2 月 27 日) | |
| ⑤契約業者名 | 松井土石興業有限会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市向新庄町三丁目3番7号 | |
| ⑦工事の名称 | 荏原排水路改良(第4工区)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 向新庄 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | VS側溝 B600×H700 L=64m 横断VS B600×H700 L=8m ボックスカルバート L=4m 集水柵 N=1基 | VS側溝 B600×H700 L=30m 横断VS B600×H700 L=8m ボックスカルバート L=4m 集水柵 N=1基 |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 9 月 19 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 11,825,000 円 | 12,294,700 円 |
| ⑭変更理由 | 地下水位が想定よりも高いことに加え、掘山が非常に崩れやすい現場状況であることが判明したため、掘削時の安全対策として土留め工の増工に加え、早期埋戻しを行うため基礎コンクリートを現場打ちから、二次製品の敷設に変更したため。 | |

令和6年2月契約変更内容（⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり）

| | | |
|-------------------------|--|--|
| ①契約番号 | 第 2310077 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和5年10月5日(令和6年2月1日) | |
| ⑤契約業者名 | 松原建設株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JVは代表者住所 | 富山市石坂2449番地2 | |
| ⑦工事の名称 | (余フ)寺町4号橋外2橋補修工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 下野外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | <p>[寺町4号橋] 橋面防水工A=49㎡ 舗装打換え工A=56㎡ 伸縮部補修工L=7.0m 防護柵補修工N=1式 ひび割れ注入工L=296m 断面修復工V=0.310㎡ 塗装塗替工A=58㎡ [報国橋]薄層舗装工A=82㎡ ひび割れ注入工L=29m 断面修復工V=0.030㎡ [五福11号橋] 薄層舗装工A=50㎡ 伸縮部補修工L=13.2m ひび割れ注入工L=33m 断面修復工V=1.069㎡</p> | <p>[寺町4号橋] 橋面防水工A=49㎡ 舗装打換え工A=70㎡ 伸縮部補修工L=7.0m 防護柵補修工N=1式 ひび割れ注入工L=222m 断面修復工V=0.520㎡ 塗装塗替工A=58㎡ [報国橋] 薄層舗装工A=82㎡ ひび割れ注入工L=6m 断面修復工V=0.014㎡ [五福11号橋] 薄層舗装工A=50㎡ 伸縮部補修工L=13.2m ひび割れ注入工L=15m 断面修復工V=0.510㎡</p> |
| ⑪工期(自) | 令和5年10月6日 | |
| ⑫工期(至) | 令和6年3月15日 | |
| ⑬契約金額 | 53,240,000 円 | 48,984,100 円 |
| ⑭変更理由 | <p>各橋について、工事に先立ち損傷箇所の確認・精査を行った結果、寺町4号橋について、床版下面の補修が必要となるひび割れ数量が、当初設計数量よりも少ないことが分かりました。また、五福11号橋についても、当初設計で想定していた橋面コンクリート舗装の断面修復箇所が、調査の結果補修する必要性が低いものと判断されたことから、補修数量が減少しました。</p> <p>以上のことなどから、施工数量が減少したことにより、4,255,900 円の減額変更とするものです。</p> | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---|
| ①契約番号 | 第 2310114 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 6 日 (令和 6 年 2 月 20 日) | |
| ⑤契約業者名 | 蒼生塗装株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市上赤江町二丁目7番17号 | |
| ⑦工事の名称 | (余フ)楡原橋塗装塗替(第1工区)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 楡原 地内 | |
| ⑨工事種別 | 塗装 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 橋梁塗装工(Rc-I) A=569㎡ 排水管撤去工 L=1.5m 排水管設置工 L=2.1m 仮設足場工 N=1式 | 橋梁塗装工(Rc-I) A=634㎡ 水洗い・清掃=639㎡ 支承塗装工=3.8㎡ 排水管撤去工 L=3.2m 排水管設置工 L=5.0m 仮設足場工 N=1式 |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 10 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 8 日 | 令和 6 年 3 月 29 日 |
| ⑬契約金額 | 48,290,000 円 | 51,169,800 円 |
| ⑭変更理由 | 現地確認にて塗装箇所の寸法を測定したところ、当初の測定値と異なることが明らかとなり、塗装面積の増加が生じました。また、塩分測定調査を実施したところ、付着塩分量が 200mg/㎡以上の結果が示され、基準値の 50mg/㎡を大幅に上回ることが確認されたため、橋梁の水洗い・清掃を追加で実施する必要が生じました。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| ①契約番号 | 第 2309849 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 29 日 (令和 6 年 2 月 21 日) | |
| ⑤契約業者名 | 荻田建設工業株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市窪新町11番50号 | |
| ⑦工事の名称 | 曙橋架替工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 曙町 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 橋梁架替工事 橋長2.4m 幅員5.5m ボックスカルバート工(B1800×H1200) L=8.3m 橋梁付属物工 N=1式 舗装工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 2 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 1 日 | 令和 6 年 3 月 15 日 |
| ⑬契約金額 | 19,140,000 円 | |
| ⑭変更理由 | 曙橋に使用するボックスカルバートが当初想定していた納期より時間を要し、工事開始が遅れたため、工期内の工事完了が困難となったことから、工期を延長しました。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑫工期(至)、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| ①契約番号 | 第 2310141 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 9 月 29 日 (令和 6 年 2 月 22 日) | |
| ⑤契約業者名 | 荻田建設工業株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市窪新町11番50号 | |
| ⑦工事の名称 | 窪本2号橋架替工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 窪本町 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 橋梁架替工事 橋長1.8m 幅員5.4m ボックスカルバート工(B1200×H900) L=7.4m、橋梁附属物工 N=1式、舗装工 N=1式、構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 2 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 1 日 | 令和 5 年 3 月 15 日 |
| ⑬契約金額 | 12,364,000 円 | 11,842,600 円 |
| ⑭変更理由 | <p>本工事において、民地(塀等)を一部撤去し、L 型擁壁による復旧を計画しておりましたが、既設橋の撤去後、撤去範囲の確認を行ったところ、民地の一部撤去が不要となったことから、L 型擁壁施工が減となりました。また、掘削範囲が狭いことから地耐力確認方法を平板載荷試験からキャスポルに変更しました。以上のことから、減額を行いました。</p> <p>工期については、窪本2号橋に使用するボックスカルバートが当初想定していた納期より時間を要し、工事開始が遅れたため、工期内の工事完了が困難となったことから、工期を延長しました。</p> | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|---|
| ①契約番号 | 第 2310080 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 3 日 (令和 6 年 2 月 26 日) | |
| ⑤契約業者名 | 勝原塗装株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市高島町二丁目12番31号 | |
| ⑦工事の名称 | 八尾大橋補修(第2工区)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 八尾町福島外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 塗装 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 塗装塗替工(Rc-I)A=952m2 仮設工N=1式 | 塗装塗替工(Rc-I)A=934m2 排水管取替工 N=4箇所 仮設工N=1式 |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 4 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 66,000,000 円 | 65,470,900 円 |
| ⑭変更理由 | <p>工事に先立ち吊足場を設置し、塗装範囲を精査したところ、塗装面積が減工となりました。また既設排水管を近接確認したところ、漏水や排水不良が生じており、塗替えした橋桁を早期に腐食させる恐れがあったことから、腐食が著しい排水管4箇所について、排水管の部分取替を行う必要が生じました。</p> <p>加えて、特記仕様書第 17 条に規定する快適トイレ等を設置しました。</p> | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑩工事概要、⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---|
| ①契約番号 | 第 2310928 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 17 日 (令和 6 年 2 月 26 日) | |
| ⑤契約業者名 | 株式会社高田組 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市宝町一丁目1番7号 | |
| ⑦工事の名称 | 東橋外1橋補修工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 中央通り三丁目外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | <p>【東橋】</p> <p>ひび割れ注入工 L=251m ひび割れ充填工 L=54m 断面修復工 N=1式 表面保護工 A=186m² 橋面防水工 A=106m² 舗装打換え工 A=109m² 伸縮装置取替工 L=11m 防護柵補修工 L=40m</p> <p>【このて橋】</p> <p>ひび割れ注入工 L=114m ひび割れ充填工 L=31m 断面修復工 N=1式 表面保護工 A=190m² 橋面防水工 A=108m² 舗装打換え工 A=108m² 伸縮装置取替工 L=11.1m 防護柵補修工 L=40m</p> | <p>【東橋】</p> <p>ひび割れ注入工 L=365m ひび割れ充填工 L=26m 断面修復工 N=1式 表面保護工 A=186m² 橋面防水工 A=105m² 舗装打換え工 A=109m² 伸縮装置取替工 L=11m 防護柵補修工 L=40m</p> <p>【このて橋】</p> <p>ひび割れ注入工 L=103m ひび割れ充填工 L=28m 断面修復工 N=1式 表面保護工 A=190m² 橋面防水工 A=108m² 舗装打換え工 A=107m² 伸縮装置取替工 L=11.1m 防護柵補修工 L=40m</p> |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 18 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 49,610,000 円 | 54,617,200 円 |
| ⑭変更理由 | ひび割れ補修工について、補修作業に先立ち、コンクリート表面の清掃を行ったうえで近接目視調査したところ、補修が必要となるひび割れが新たに確認されたことから、施工数量が増となった。 また、伸縮装置取替工について、より高い止水性を確保するため、二重止水装置を追加で設置することとした。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑫工期(至) 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| ①契約番号 | 第 2310823 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 道路構造保全対策課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 10 日 (令和 6 年 2 月 29 日) | |
| ⑤契約業者名 | 有限会社共栄産業 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市上大久保30番地の1 | |
| ⑦工事の名称 | 下大久保3号橋架替工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 下大久保 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 橋梁架替工事 橋長2.8m 幅員5.3m ボックスカルバート工(B1400×H700) L=1 2.6m、橋梁附属物工 N=1式、舗装工 N=1 式、構造物撤去工 N=1式 仮設工 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 11 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 1 日 | 令和 6 年 3 月 15 日 |
| ⑬契約金額 | 12,870,000 円 | |
| ⑭変更理由 | 下大久保3号橋に使用するボックスカルバートが当初想定していた納期より製作に不測の日数要し、納品が遅れたため、工期内の工事完了が困難となったことから、工期を延長しました。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ①契約番号 | 第 2310518 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 10 月 17 日 (令和 6 年 2 月 16 日) | |
| ⑤契約業者名 | 立山造園土木株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市町村245番地 | |
| ⑦工事の名称 | 公園施設長寿命化対策(その1)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 有沢新町外 地内 | |
| ⑨工事種別 | 造園 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 公園施設更新 N=1式、鉄棒、複合遊具、雲梯、ブランコ | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 10 月 18 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 15,895,000 円 | 16,546,200 円 |
| ⑭変更理由 | 受注者より、特別仕様書第16 条に基づく週休2日制に取り組むことの申し出があったことによるため。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ①契約番号 | 第 2305932 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 7 月 18 日 (令和 6 年 2 月 21 日) | |
| ⑤契約業者名 | 道路施設株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市吉岡663番地 | |
| ⑦工事の名称 | 呉羽丘陵フットパス安全設備設置工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 茶屋町 地内 | |
| ⑨工事種別 | とび・土工・コンクリート | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 安全施設工 N=1式 階段工 N=1式 土工 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 7 月 19 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 10,780,000 円 | 13,522,300 円 |
| ⑭変更理由 | 別途業務委託等が施工した設備が当初設計の位置より変更となり、それに伴い安全設備の位置が変更となったため、工事数量の増減について精査したことによるため。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ①契約番号 | 第 2307022 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 8 月 8 日 (令和 6 年 2 月 26 日) | |
| ⑤契約業者名 | 株式会社谷作運輸建設工機 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市七軒町1番1号 | |
| ⑦工事の名称 | 呉羽丘陵フットパス周辺広場構造物撤去(その2)工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 茶屋町 地内 | |
| ⑨工事種別 | 解体 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 浄化槽撤去工 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 8 月 9 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 16,390,000 円 | 19,891,300 円 |
| ⑭変更理由 | 当該現場は令和5年7月12日豪雨で被災を受けており、発注時の状態より予期せぬ変化が生じました。そのため変更設計を行い工事数量の増減について精査したため。 | |

令和 6 年 2 月 契約変更内容 (⑬契約金額 変更あり)

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| ①契約番号 | 第 2306139 号 | |
| ②予算担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ③設計担当所属名 | 建設部 公園緑地課 | |
| ④契約年月日 ※()内は契約変更年月日 | 令和 5 年 7 月 28 日 (令和 6 年 2 月 29 日) | |
| ⑤契約業者名 | 広井建材運輸株式会社 | |
| ⑥契約業者住所 ※JV は代表者住所 | 富山市藤木2188番地 | |
| ⑦工事の名称 | 稲荷公園駐車場整備工事 | |
| ⑧工事場所 | 富山市 綾田町二丁目 地内 | |
| ⑨工事種別 | 土木 | |
| ⑩工事概要 | 変更前 | 変更後(変更箇所のみ記載) |
| | 駐車場整備 N=1式 | |
| ⑪工期(自) | 令和 5 年 7 月 31 日 | |
| ⑫工期(至) | 令和 6 年 3 月 15 日 | |
| ⑬契約金額 | 36,190,000 円 | 39,675,900 円 |
| ⑭変更理由 | 本工事完成後において、工事箇所に隣接する用水路(幅2m)への公園利用者の転落が懸念されたことから、用水路沿いに転落防止柵を設置し、安全対策を図るため。 | |