

令和6年度 契約変更内容一覧（6月変更分）

番号	契約番号	契約当初の契約書名	予算担当所属名	契約原簿日	契約変更年月日	契約業者名	契約業者の住所 (川内代表者の住所)	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要	工事概要（変更分）	工期 (日)	工期 (年)	変更後の 工期(年)	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024001737	2318137	建設部道路整備課	R6.2.2	R6.6.10	朝日建設株式会社	高山市安住町7番12号	市道区画街路第2012号線道路災害復旧工事	高山市 新総曲輪外 地内	舗装	削溝工 L=370m 舗装工(単道側) A=1,575㎡ 舗装工(歩道部) A=680㎡	削溝工 L=367m 舗装工(単道側) A=1,565㎡ 舗装工(歩道部) A=647㎡	R6.2.5	R6.5.17	R6.6.28	48,950,000	62,439,300	道路排水管を調査したところ、排水管も被災していることが判明し、復旧する必要が生じたことなどから、増額変更するもの。
2	2024001360	2319010	建設部道路河川管理課	R6.2.29	R6.6.11	有限会社泰広建設	高山市下野新3627番地1	市道五福住宅3号線側溝補修工事	高山市 五福 地内	土木	自由勾配側溝 L=20.3m 舗装復旧工 A=30.5㎡ 集水柵工 N=1,0基	変更なし	R6.3.1	R6.6.28		2,167,000	2,149,400	本工事は、老朽化した開渠の道路側溝を自由勾配側溝へ改修する工事です。 施工に先立ち受注者が設計照査を行ったところ、布設する側溝の形状の変更が必要となり、側溝蓋の枚数が設計値と差異が生じたことから、グレーチング蓋1枚を減しました。 これらに伴い、17,600円の減額変更を行うものです。
3	2024001743	2318983	建設部道路整備課	R6.2.14	R6.6.12	辻建設株式会社	高山市内幸町6番1号	市道区画街路第2712号線外1線道路災害復旧工事	高山市 新桜町外 地内	舗装	排水構造物工 L=218m 舗装工 A=1,742㎡ 区画線工 N=1式 道路付属物施設工 N=1式	排水構造物工 L=202m 舗装工 A=2,480㎡	R6.2.15	R6.6.28		35,475,000	51,129,100	道路排水管を調査したところ、排水管も被災していることが判明し、復旧する必要が生じたことなどから、増額変更するもの。
4	2024002927	2319907	農林水産部農村整備課	R6.3.5	R6.6.14	株式会社土田組	高山市東老田947番地	05災2010-5004杉谷水路災害復旧工事	高山市 杉谷 地内	土木	復旧延長 L=17m 排水フリューム L=17m 重方式側溝 L=17m 張りブロック A=23㎡	復旧延長 L=18.0m	R6.3.6	R6.3.29		4,312,000	5,230,500	起工測量による水路延長の増工、廃材数量及び水筒日敷の出来形数量に基づくもの。
5	2024003486	2318047	建設部河川整備課	R6.2.19	R6.6.17	株式会社古井組	高山市富路栄町9番21号	市道問屋センター2号線側溝改良工事	高山市 問屋町二丁目 地内	土木	アスファルト表層工 (t=5cm) A=101㎡	アスファルト表層工 (t=5cm) A=68㎡ アスファルト表層工 (t=3cm) A=45㎡	R6.2.20	R6.6.28		9,185,000	8,776,900	同現場で今年度中に本舗装工事との連絡があったため、当工事は仮舗装で施工することとしたため。