

令和6年度 契約変更内容一覧（7月変更分）

番号	契約番号	契約当初の契約番号	予算担当所属名	契約 発注日	契約変更 発注日	契約業者名	契約業者の住所 (川名代表者の住所)	工事の名称	工事場所	工事種別	工事概要	工事概要(変更分)	工期 (日)	工期 (年)	変更後の 工期(年)	契約金額	変更後の 契約金額	変更理由
1	2024003309	2315068	建設部道路構造保全対策課	R5.12.28	R6.7.2	常南工業株式会社	高山市馬瀬口868番地	中馬瀬橋補修工事	高山市 瀬戸外 地内	土木	橋面防水工 A=56㎡ 橋脚打換工 N=1式 石積工 N=1式 伸縮装置補修工 L=8.6m 排水装置補修工 N=4箇所 防護柵補修工 N=1式 地盤打換工 N=1式 断面修復工 V=0.180㎡ 鋼管打換工 N=1式 保安設備(仮-1) A=40㎡ 仮設工 N=1式	伸縮装置補修工 L=7.8m 断面修復工 V=0.73㎡	R6.1.4	R6.3.25	R6.8.2	24,860,000	33,157,300	受注者による現地調査結果に基づく補修数量等の変更
2	2024002751	2319727	農林水産部農林事務所農地林務課	R6.3.5	R6.7.3	有限会社飛騨山建設	高山市八尾町上仁歩473番地	O5災3610-5002八尾町三ツ松農地災害復旧工事	高山市 八尾町三ツ松 地内	土木	復旧延長 L=11.0m フロン電工取換 L=10.0m	変更なし	R6.3.6	R6.3.29		1,683,000	1,356,300	O5災3610-5002八尾町三ツ松農地災害復旧工事は、前年の田圃を復旧する工事です。 (令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について)の適用による労務単価及び設計数量の変更に基づき、請代金額の変更をします。
3	2024003569	2310983	建設部道路構造保全対策課	R5.10.16	R6.7.16	林達株式会社	高山市神達本町一丁目9番11号	神峽橋塗装塗装(第2工区)工事	高山市 猪台外 地内	塗装	橋梁塗装工 A=469㎡ 排水工 N=8箇所 仮設工 N=1式	付属物塗装工 A=33㎡	#####	R6.3.15		61,050,000	63,256,600	受注者による現地調査結果に基づく補修数量等の変更
4	2024003324	2317491	建設部公園緑地課	R6.2.19	R6.7.18	新名産株式会社	高山市新名168番地	公園施設長寿命化対策(その6)工事	高山市 布瀬町南三丁目外	造園	公園施設更新 N=一式 ターンテーブル、滑り台	変更なし	R6.2.20	R6.3.29		6,017,000	6,420,700	受注者より休体2日制に切り替えることの出しがあったことから
5	2024002517	2316480	建設部道路構造保全対策課	R6.2.1	R6.7.19	山岸建設株式会社	高山市布瀬本町8番地1	橋手橋外1橋補修工事	高山市 八尾町下笹原 地内	土木	【橋手橋】 断面修復工 V=1.748㎡ 伸縮装置取替工 L=23.8m 橋面防水工 A=4㎡ 排水装置補修工 N=3箇所 水切工 L=21.9m 橋脚打換工 A=4㎡ 防護柵部分取替工 L=21m 仮設工 N=1式 【野手橋】 断面修復工 V=0.241㎡ ひび割れ注入工 L=307m ひび割れ充填工 L=27m 表面巻土工 A=224㎡ 水切工 L=28.4m 支承防食工 A=1㎡ 排水管補修工 N=4箇所 橋脚打換工 L=7.0m 橋面防水工 A=48.7㎡ 仮設工 N=1式	【橋手橋】 断面修復工 V=1.442㎡ 伸縮装置取替工 L=22.7m 【野手橋】 断面修復工 V=0.114㎡ 剥離防止工 A=1.31㎡ ひび割れ注入工 L=171m ひび割れ充填工 L=28m	R6.2.2	R6.3.29		32,604,000	30,126,800	受注者による現地調査結果に基づく補修数量等の変更
6	2024002970	2319924	農林水産部農村整備課	R6.3.8	R6.7.23	大興建設株式会社	高山市野町138番地6	O5災2010-5101池多農地災害復旧工事	高山市 池多 地内	土木	【第1工区】 フロン電工 撤出し防止マットあり3段積 L=27段 # 土工芝なし t=1m A=21㎡ 【第2工区】 撤出し防止マットあり3段積 L=66段 # 土工芝なし t=1m A=34㎡ 腐敗コンクリート廃材埋め戻し V=0.2㎡	【第1工区】 土工芝なし t=1m A=19㎡ 【第2工区】 土工芝なし t=1m A=40㎡ 無筋コンクリート構材埋め戻し V=0.621 (V=0.42㎡)	R6.3.11	R6.3.29		5,280,000	5,306,400	出来形数量による法面整形の増、コンクリート段処分からがれき処分になったことによるもの。
7	2024003299	2310989	建設部道路構造保全対策課	R5.10.16	R6.7.23	株式会社陽光興産	高山市萩原425番地1	任海橋補修工事	高山市 下熊野外 地内	土木	橋面防水工 A=466㎡ 橋脚打換工 N=1式 伸縮装置補修工 L=44.8m 排水装置補修工 N=1式 防護柵補修工 N=1式 ひび割れ充填工 L=12m ひび割れ注入工 L=2m 断面修復工 V=0.300㎡ 仮設工 N=1式	橋面防水工 A=459㎡ 伸縮装置補修工 L=41.1m ひび割れ充填工 L=13m ひび割れ注入工 L=36m 断面修復工 V=0.192㎡	#####	R6.3.15		89,815,000	73,146,700	受注者による現地調査結果に基づく補修数量等の変更
8	2024003883	2319130	活力都市創造部富山駅周辺地区整備課	R6.3.15	R6.7.25	株式会社ジェイアール西日本ビルト 金沢支店	金沢市元町1番地12	富山駅東西自由通路整備工事	高山市 明輪町 地内	建築	高架階段積 L=約18m 自動ロープ L=約19m 石張り舗装 A=約110㎡	変更なし	R6.3.18	R6.3.29	R6.9.2	90,200,000		工事場所の迂回路における駅施設関係業者との調整等に不測の日数を要して、工事着手が遅れたため。