

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2006673 号
②予算担当所属名	市民生活部 市民生活相談課
③設計担当所属名	市民生活部 市民生活相談課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 28 日 (令和 3 年 1 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社廣瀬組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋中村 3 6 1 番地
⑦工事の名称	(仮称) 水橋会館敷地造成工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝B300L=51m 路体盛土 V=3,658 m ³ 安定処理 V=785 m ³ プレキャスト擁壁設置 L=51m 場所打擁壁工 V=35 m ³ (路体盛土 V=3,032 m ³)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	30,690,000 円 (28,938,800 円) (税込み)
⑭変更理由	盛土量の減及び表土の搬出等に遅れが生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2017804 号
②予算担当所属名	福祉保健部 障害福祉課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 21 日
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	あざみ園災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田宿坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	法面排水工 L=222m、植生工 A=1,100 m ² 、 安全施設工 L=89m
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,750,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2018183 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社工房ながい
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 4 8 1 番地 1
⑦工事の名称	大久保児童館外壁等改修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外壁・とい改修工事、内装改修工事 外壁改修面積 43.1 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 17 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 257, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010080 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 24 日 (令和 3 年 1 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地道路舗装 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 境野新外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	アスファルト舗装工 A=1,097 m ² 、区画線工 L=120m、側溝工 L=37m (アスファルト舗装工 A=1,257 m ² 、区画線工 L=173m、側溝工 L=42m、ボックスカルバート工 L=10m、集水桝工 N=2 箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12, 430, 000 円 (14, 190, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	既設の舗装厚が厚かったことに伴う取壊し数量等の増

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2008413 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 3 日（令和 3 年 1 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港東防波堤機能保全工事
⑧工事場所	富山市 四方恵比須町 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	本体工 L=33.7m、上部工 L=33.7m、パラペット L=33.7m、消波工 N=1式（本体工 L=31.7m、上部工 L=30.0m、パラペット L=20.0m、消波工 N=1式）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日（令和 3 年 3 月 25 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	38,720,000 円（39,286,500 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削の結果、既存施設が想定していた形状と相違していることがわかり、対応に不測の日数を要したことや、波浪等により海上作業を実施できる日が確保できなかったことから、施工範囲並びに工期を変更するもの

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2011005 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 3 年 1 月 20 日)
⑤契約業者名	松井土石興業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町三丁目 3 番 7 号
⑦工事の名称	向新庄地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開渠工 L=59.0m (開渠工 L=63.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,050,000 円 (6,063,200 円) (税込み)
⑭変更理由	現地と設計図書に条件の相違

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2011006 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 29 日 (令和 3 年 1 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	上富居地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 問屋町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	コンクリート補修工 A=204.8 m ² (コンクリート補修工 A=156.0 m ² 水門扉体 N=1.0 箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,445,000 円 (5,758,500 円) (税込み)
⑭変更理由	現地と設計図書の相違及び水門扉体の更新により増額変更

契約の内容

①契約番号	第 2017552 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	林道大沢野八尾線水路改良工事
⑧工事場所	富山市 八尾町上黒瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	水路工 L=17.9m
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,378,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2018268 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 2 月 8 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 N=1 式、縁石工 N=1 式、防護柵工 N=1 式、消雪工 N=1 式、構造物撤去工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	36,960,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2018557 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 28 日
⑤契約業者名	道路施設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉岡 6 6 3 番地
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 2 線安全施設設置工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	区画線工 N=1 式、防護柵工 N=1 式、標識工 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 29 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,625,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2006712 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 17 日 (令和 3 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	島田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋大町 8 番地 2
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋中村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=118m、擁壁工 L=102m、 地盤改良【歩道部】A=183 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日 (令和 3 年 2 月 8 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,975,000 円 (税込み)
⑭変更理由	近隣水田の稲刈りが後ろ倒しになった為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2008912 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 25 日 (令和 3 年 1 月 15 日)
⑤契約業者名	エマックス高柳株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市畑中 6 2 番地
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	地盤改良工 V=650 m ³
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,900,000 円 (税込み)
⑭変更理由	下請業者との工程調整の為

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010487 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日 (令和 3 年 1 月 8 日)
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道藤木 4 9 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=48m、擁壁工 L=5m、舗装工 A=6 m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,510,000 円 (4,658,500 円) (税込み)
⑭変更理由	隣接水田における水抜きパイプの施工及び既設水路における堰板設置工の増工の為

契約の内容（契約 金額及び工期 変更あり）

①契約番号	第 2010967 号
②予算担当所属名	建設部 道路整備課
③設計担当所属名	建設部 道路整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日 (令和 3 年 1 月 18 日)
⑤契約業者名	交通企画株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今泉西部町 3 番地 2 0
⑦工事の名称	市道向陽台 1 1 号線外 1 0 線防護柵等設置工事
⑧工事場所	富山市 太田向陽台外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防護柵工L=118m、道路反射鏡N=9 基 (防護柵工L=112m、道路反射鏡N=9 基)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 2 月 12 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,402,000 円 (6,355,800 円) (税込み)
⑭変更理由	施工延長減少、地元調整の為

契約の内容

①契約番号	第 2017867 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 21 日
⑤契約業者名	日本交通興業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市今市 3 2 4 番地 1 5
⑦工事の名称	市道安野屋町西福沢線外 3 線道路付属物補修工事
⑧工事場所	富山市 黒瀬外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	転落防止柵補修工 L=30.0m、警戒標識補修工 N=1 基、ガードレール部材補修工 L=16.0m、占用標補修工 N=6 本
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 838, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010153 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 14 日 (令和 3 年 1 月 7 日)
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 0 0 9 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 泉町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=74.2m、集水桝補修工 N=3 基、舗装補修工 A=369.6 m ² (側溝補修工 L=70.5m、集水桝補修工 N=0 基、管渠工 L=4.0m、舗装補修工 A=373.7 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8, 118, 000 円 (7, 774, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査に伴う集水桝工の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2010156 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 9 日 (令和 3 年 1 月 15 日)
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 5 0 0 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 雄山町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=73.8m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=137.8 m ² (側溝補修工 L=73.9m、集水桝補修工 N=1 基、舗装補修工 A=140.7 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,665,000 円 (5,685,900 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査に伴う調整コンクリート量の増工

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2011090 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 15 日 (令和 3 年 1 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社ホクシン・システム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 3 1 号
⑦工事の名称	牛島第二地下道外監視カメラ更新工事
⑧工事場所	富山市 赤江町外 地内
⑨工事種別	電気通信
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	カメラ更新 N=5 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 16 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 28 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,191,000 円 (税込み)
⑭変更理由	大雪による NTT 回線引込の遅れに伴う工期延長

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2011636 号
②予算担当所属名	建設部 道路管理課
③設計担当所属名	建設部 道路管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 7 日 (令和 3 年 1 月 15 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道藤代町 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=110.5m、舗装工 A=249.7 m ² (側溝補修工 L=110.12m、舗装工 A=241.6 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 8 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,700,000 円 (7,652,700 円) (税込み)
⑭変更理由	現地照査に伴う側溝蓋の減工

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2005422 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 3 日 (令和 3 年 1 月 15 日)
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	山本地区急傾斜地崩壊防止工事
⑧工事場所	富山市 山本 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	法面工 A=300 m ² (法面工 A=254 m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	25,630,000 円 (25,333,000 円) (税込み)
⑭変更理由	伐木及び法面清掃後、起工測量による現地精査を行った結果、実施設計での設計面積との差が生じ、法枠工の施工面積が減となったことから、その数量の減分について設計変更するもの

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2010968 号
②予算担当所属名	建設部 河川課
③設計担当所属名	建設部 河川課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 29 日 (令和 3 年 1 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道古志町 4 号線外 1 線側溝改良 (第 1 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=136m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 2 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,735,000 円 (税込み)
⑭変更理由	令和 3 年 1 月 8 日から 1 月 11 日の大雪により、受注者の契約する産業廃棄物及び建設発生土の搬出先の復旧の目処が立たないため、契約工期までに完成させることが困難となり、工期延長するもの

契約の内容

①契約番号	第 2018165 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 29 日
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	金屋大橋補修工事
⑧工事場所	富山市 金屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=43m、断面修復工 V=0.0180 m ³ 、橋面防水工 A=59 m ² 、当て板補修工 N=1 箇所、伸縮装置取替工 L=12.0m、現場塗装工【塗装塗替】 A=82 m ² 、防護柵嵩上工 L=20m、排水管部分取替工 N=4 箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,470,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001730 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 24 日 (令和 3 年 1 月 19 日)
⑤契約業者名	佐藤工業・日本海建興・角地建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	八田橋架替 (旧橋脚撤去) 工事
⑧工事場所	富山市 永楽町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋脚撤去工事 N=2 基、仮設工 N=1 式 (橋脚撤去工事 N=2 基、仮設工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	481,800,000 円 (491,800,100 円) (税込み)
⑭変更理由	河川内に重機等を搬入するための進入路の整備に必要な締切りの方法を変更したことや、必要となる大型土のうの数量が当初よりも多く必要となったため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2001731 号
②予算担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
③設計担当所属名	建設部 道路構造保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 24 日 (令和 3 年 1 月 19 日)
⑤契約業者名	伊野建設・小林建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	水橋東部 1 号橋架替工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋梁架替工事【橋長:9.6m、幅員 12.8m】、上部工形式:単 純プレテンション方式PCスラブ桁、下部工形式:逆T式橋 台、基礎形式:場所打ち杭基礎、構造物取壊工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式 河川護岸復旧工 N=1 式 仮設工 N=1 式 (橋梁架替工事【橋長:9.6m、幅員 12.8m】、上部 工形式:単純プレテンション方式PCスラブ桁、下部工形 式:逆T式橋台、基礎形式:場所打ち杭基礎、構造物取壊 工 N=1 式 道路復旧工 N=1 式 河川護岸復旧工 N=1 式 仮設工 N=1 式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	167, 530, 000 円 (171, 921, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	橋台構築のために鋼矢板を用いて仮締切を行う必要がある が、地中に障害物があり鋼矢板の打込みが困難になったこと などから打込み方法等を変更する必要が生じたため

契約の内容

①契約番号	第 2018588 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道羽根蓮花寺線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町長沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=35m 集水柵工 N=2 基
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 235, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2018590 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星塚原線路肩補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上轡田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=81 m ² 防護柵工 L=4m
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,442,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 2018623 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 26 日
⑤契約業者名	正栄建設有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦工事の名称	市道島地安谷線道路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町上牧 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	大型ブロック積工 A=65 m ² コンクリート舗装工 A=74 m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2009681 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 14 日 (令和 3 年 1 月 5 日)
⑤契約業者名	森商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町五丁目 4 番地 3
⑦工事の名称	市道青島小倉線消雪管設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=541m 現場打散水管 L=277m、現場打送水管 L=79m、プレキャスト散水管 L=211m、プレキャスト送水管 L=33m、橋梁部散水管 L=68m、橋梁部送水管 L=37m、舗装工 N=1式、区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	33, 440, 000 円 (34, 373, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	撤去する既設舗装の厚さが想定よりも厚かったため

契約の内容

①契約番号	第 2017554 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 18 日
⑤契約業者名	ダイチ株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市一本木 2 5 9 番地 1
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場消雪揚水施設設置工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	さく井
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	井戸 φ 300 N=1 基、ケーシング管 L=130m、ストレーナ管 L=33m
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,830,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 2002201 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 26 日 (令和 3 年 1 月 12 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	富山駅北口駅前広場内地下道等整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	コンクリート工 一式、鉄筋補強工 一式、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式 (コンクリート工 一式、鉄筋補強工 一式、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式、 産業廃棄物処分 一式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	94,600,000 円 (95,370,000 円) (税込み)
⑭変更理由	地下道補強工法の変更と残土を産業廃棄物として処分することとなったため

契約の内容

①契約番号	第 2018266 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	令和 3 年 1 月 21 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	都市計画道路綾田北代線舗装工事
⑧工事場所	富山市 奥田新町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=92m ² 区画線工 N=1式 軌道用停止線設置工 N=1 式 標識工 N=1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 3 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,795,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2011566 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 22 日 (令和 3 年 1 月 18 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	東富山駅東口駅前広場整備工事
⑧工事場所	富山市 米田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工A=3220㎡、排水構造物工L=141m、縁石工L=360m、照明設備工N=29台
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 2 月 26 日 (令和 3 年 3 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	73,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	大雪の影響により、工程に遅れが生じたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 2012807 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 都市再生整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 6 日 (令和 3 年 1 月 18 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	東富山駅東口アクセス道路舗装工事
⑧工事場所	富山市 米田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路盤工A=982㎡、表層工A=1410㎡、縁石工L=73m、区画線工L=385m
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 29 日 (令和 3 年 3 月 12 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,300,000 円 (税込み)
⑭変更理由	大雪の影響により、工程に遅れが生じたため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1922256 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 居住対策課
③設計担当所属名	活力都市創造部 居住対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 23 日 (令和 3 年 1 月 19 日)
⑤契約業者名	石坂建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町二丁目 3 番 1 0 号
⑦工事の名称	八尾地域滞在型体験施設 (鏡町) 整備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町鏡町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	木造2階建て2棟【延床面積 69.59㎡、113.94㎡】 耐震補強工事一式、内外部改修工事一式、 外構整備工事一式、設備工事一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 22 日 (令和 3 年 2 月 19 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	93,995,000 円 (税込み)
⑭変更理由	大雪の影響で作業休止となった期間もあり、外構仕上工事に 不測の日数を要したため