

契約の内容

①契約番号	第 1804115 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社シンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄 1 4 0 3 番地 4
⑦工事の名称	大庄小学校夜間照明設備改修工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	グラウンド照明更新工事 照明灯更新 4 基 分電盤更新
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,180,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804208 号
②予算担当所属名	商工労働部 牛岳温泉スキー場
③設計担当所属名	商工労働部 観光政策課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	安全索道株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	守山市勝部町 4 7 1 番 5
⑦工事の名称	牛岳第 2 高速ペアリフト握索機オーバーホール
⑧工事場所	富山市 山田小谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	握索機オーバーホール 74 台 取外し・取付費 一式 荷造 運送費 一式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	26,892,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1803604 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港西防波堤災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	西防波堤上部工復旧工 L=31m
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	52,380,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804190 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港海岸保全工事
⑧工事場所	富山市 四方恵比須町 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=300m <sup>3</sup> 海岸土工 V=2,200m <sup>3</sup> 除草工 A=4,200 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,866,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804585 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	四方漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 四方港町 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	浚渫工 V=1,649m <sup>3</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 13 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,666,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805413 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 30 年 7 月 2 日
⑤契約業者名	大陸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町高善寺 2 4 2 番地 1
⑦工事の名称	道島地区治山工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	植生基材吹付工 A=606.9 m <sup>2</sup> 種子吹付工 A=70.6 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 3 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,804,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805620 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社慶治組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦工事の名称	林道大谷線路肩改良工事
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=14.5m コンクリート路面工 A=21.0 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 10 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,562,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1716560 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 22 日 (平成 30 年 6 月 22 日)
⑤契約業者名	有限会社飛騨山建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町上仁歩 4 7 3 番地
⑦工事の名称	29 災 3 6 1 0 - 9 0 0 6 八尾町三ツ松農道災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町三ツ松 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=8.0m ブロック積工 A=24 m <sup>2</sup> 小口止工 N=2 基
⑪工期 (自)	平成 29 年 12 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 29 日 (平成 30 年 7 月 20 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,954,800 円 (税込み)
⑭変更理由	融雪による出水で土工が困難な状況で施工が遅れたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1716593 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 5 月 28 日 (平成 30 年 6 月 19 日)
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	2 9 災 3 6 1 0 - 9 0 0 3 八尾町井栗谷農地・9 0 0 4 八尾町井栗谷排水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町井栗谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=45.0m フトン竈工 L=132 段m
⑪工期 (自)	平成 29 年 12 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,797,440 円 (6,378,480 円) (税込み)
⑭変更理由	付帯水路工の材料変更及び土工量の増量のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1720188 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 22 日 (平成 30 年 6 月 22 日)
⑤契約業者名	有限会社飛騨山建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町上仁歩 4 7 3 番地
⑦工事の名称	29 災 3 6 1 0 - 9 0 0 8 ・ 9 0 0 9 八尾町正間農道災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町正間 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	土羽工A=62. 2㎡ ブロック積工A=43. 7㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 2 月 23 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 29 日 (平成 30 年 7 月 31 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4, 320, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	融雪による出水で土工が困難な状況で施工が遅れたため。

契約の内容

①契約番号	第 1803673 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路綾田北代線改良工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	排水構造物工 L=210m 消雪工 L=250m 舗装工 A=1,310 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	39,582,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804120 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 6 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道古志町 3 5 号線外 1 線側溝改良 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝 L=90m
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 26 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804646 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 25 日
⑤契約業者名	辻建設・朝日建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	三仏川改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 L=100m 付帯工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	120,960,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804644 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 22 日
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	吉作地区急傾斜地崩壊防止 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	法面工 A=120m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	13,716,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804643 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 12 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	市道下野 1 2 号線外 2 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=223 m <sup>2</sup> 防護柵 L=6m、区画線工 L=150m
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 13 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 20 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,944,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804641 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 12 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道本郷町 1 区 7 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=46m
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 13 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,106,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805721 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	都市基盤河川宮路川護岸施設整備 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 長江新町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管理用通路工 A=130m <sup>2</sup> , 管きよ工 N=4箇所, 防護柵工 N=3箇所
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,212,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805723 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道新根塚花園町線改良工事
⑧工事場所	富山市 花園町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=34m 路盤工 A=75 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 7 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,456,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1708991 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 22 日 (平成 30 年 6 月 7 日)
⑤契約業者名	角地建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線大島橋下部工(第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	逆T式橋台 N=1式 ブロック積工 A=54 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 29 年 9 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 7 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	66, 114, 360 円 (66, 593, 880 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの採用による

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721500 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 15 日 (平成 30 年 6 月 21 日)
⑤契約業者名	有限会社吉塚工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 6 0 番地 7
⑦工事の名称	市道新屋 5 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 新屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=14m 縁石工 L=16m 舗装工 A=101 m <sup>2</sup> (側溝工 L=14m 縁石工 L=16m 舗装工 A=105 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 440, 800 円 (2, 484, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	受注者から新労務単価での積算による契約額への変更請求 (インフレスライド特例措置)があったこと等のため、変更契約を行うもの

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721709 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 13 日 (平成 30 年 6 月 21 日)
⑤契約業者名	日新建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴ヶ丘町 1 5 7 番地
⑦工事の名称	市道向新庄 6 4 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町七丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	排水構造物工 L=67m、舗装工 A=140 m <sup>2</sup> (排水構造物工 L=68m、舗装工 A=140 m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 27 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4, 127, 760 円 (4, 154, 760 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝布設延長の増

契約の内容 (契約 工期 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721816 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 15 日 (平成 30 年 6 月 19 日)
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川管理用通路整備工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	管理用通路整備N=1式 仮設工N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 29 日 (平成 30 年 10 月 31 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,013,600 円 (9,957,600 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの採用による

契約の内容

①契約番号	第 1804184 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 7 0 8 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 梅沢町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=101.7m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=136.6m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7, 290, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804209 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道藤木中町 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=88.0m 、 集水枡補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=88.0m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 7 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5, 778, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804192 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道西中野町 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西中野本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=49.1m 、 集水枿補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=58.7m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,618,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804584 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 9 2 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 弥生町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=89.7m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=90.3m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 19 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	6,696,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804587 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道稲荷町北新町線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 稲荷町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=78.4m 、 集水枳補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=79.0m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,702,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804596 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 14 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 6 0 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 稻荷元町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=70.1m 、 舗装補修工 A=70.1m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 5 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,670,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805169 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社岩城建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市追分茶屋 5 0 2 番地 4
⑦工事の名称	市道追分茶屋呉羽本町線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=109.8m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=111.0m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,452,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721358 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 6 日 (平成 30 年 6 月 6 日)
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道藤木園町 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤の木園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=40.5m 、 舗装補修工 A=40.5m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 8 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,535,840 円 (2,822,040 円) (税込み)
⑭変更理由	残土処理方法の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721359 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 6 日 (平成 30 年 6 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	市道南栗山 3 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=45.0m 、 舗装補修工 A=45.0m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,684,880 円 (2,698,920 円) (税込み)
⑭変更理由	インフレスライド等

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721797 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 5 月 28 日 (平成 30 年 6 月 20 日)
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道呉羽本郷中沖線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=25.5m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=26.2m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,385,720 円 (2,339,280 円) (税込み)
⑭変更理由	処分量等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721952 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 13 日 (平成 30 年 6 月 21 日)
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	市道高園町 1 1 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 高園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=40.5m 、 集水枿補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=46.8m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3, 281, 040 円 (3, 301, 560 円) (税込み)
⑭変更理由	インフレスライド等

契約の内容 (契約 工期 金額 変更あり)

①契約番号	第 1710647 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策室
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策室
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 15 日 (平成 30 年 6 月 15 日)
⑤契約業者名	勝原塗装株式会社
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市高畠町二丁目 1 2 番 3 1 号
⑦工事の名称	文珠寺橋塗装塗替等工事
⑧工事場所	富山市 文珠寺 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	橋梁塗装工(塗替塗装)Rc-I A=911 m <sup>2</sup> RC-III A=131 m <sup>2</sup> 橋梁付属物工L=20.5m 補修用足場工一式 (橋梁塗装工(塗替塗装)Rc-I A=898 m <sup>2</sup> 橋梁付属物工L=20.5m 補修用足場工一式)
⑪工期 (自)	平成 29 年 10 月 11 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 29 日 (平成 30 年 7 月 31 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	44,945,280 円 (55,825,200 円) (税込み)
⑭変更理由	剥離剤1回の塗布で、既存塗膜を全て除去する計画でありましたが、除去することが出来ず、剥離剤を2回塗布する必要が生じ、剥離剤塗布回数が増えたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1721813 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策室
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策室
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 15 日 (平成 30 年 6 月 15 日)
⑤契約業者名	岡本工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島四丁目 1 6 2 番地
⑦工事の名称	高熊橋 P 2 橋脚洗掘防止対策工事
⑧工事場所	富山市 八尾町高熊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	護床コンクリート V=33 m <sup>2</sup> 仮締切 N=1 式 (護床コンクリート V=17 m <sup>2</sup> 仮締切 N=1 式)
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 6 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	10,692,000 円 (10,168,200 円) (税込み)
⑭変更理由	河川管理者の富山県と河川協議した結果、護床コンクリートの高さに変更が生じ、コンクリート打設量が減少したため。

契約の内容

①契約番号	第 1803552 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社折橋政次郎商店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町三丁目 1 番 6 号
⑦工事の名称	市営住宅中市団地 1 号棟外屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 中市 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	屋上防水改修工事 施工面積 約1,060㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,706,984 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804197 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 28 日
⑤契約業者名	東邦工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市館出町一丁目 1 0 番 4 号
⑦工事の名称	市営住宅下赤江団地 8 号棟外屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	屋上防水改修工事 施工面積 約1, 571㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 29 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	15, 289, 560 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805157 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	良久工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市流杉 3 5 1 番地
⑦工事の名称	市営住宅城村団地屋根改修工事
⑧工事場所	富山市 城村 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	屋根改修工事 3棟部分葺き替え
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 5 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,780,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804180 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	内山鑿泉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川一丁目 5 番 3 7 号
⑦工事の名称	市道砂子田上轡田線消雪さく井工事
⑧工事場所	富山市 婦中町板倉 地内
⑨工事種別	さく井
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	さく井工 1基 掘削口径φ400m 深度100m ケーシング パイプφ250(SGP72.5m 巻線型スクリーン27.5m)
⑪工期(自)	平成 30 年 6 月 20 日
⑫工期(至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	15,012,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804187 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社高直組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 5 2 7 番地
⑦工事の名称	市道粟巣野 2 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 本宮 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=76.2m 舗装工 A=458m <sup>2</sup> 区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,970,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804064 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	宮成道路有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道合田下大久保線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=43m 舗装工 A=440m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,376,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804066 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星堀線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町砂子田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=38m 舗装工 A=344m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,944,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804060 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星萩島線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=45m 舗装工 A=342m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 24 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,933,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804062 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道湯下中瀬線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 山田湯 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=50m 舗装工 A=354m <sup>2</sup> 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 24 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,944,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804171 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道羽根蓮花寺線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町長沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=60. 2m 側溝工 L=58. 5m 集水柵工 N=2基 暗渠工 L=10. 4m 区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 7 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9, 504, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804084 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	市道長沢下瀬線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=12m 擁壁工 L=12m 舗装工 N=1式 縁石工 L=12m 防護柵工 L=12m 区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,007,040 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804089 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	市道小長沢二本榎線改良工事
⑧工事場所	富山市 婦中町小長沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=34m 安定処理工 A=140m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=130m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	3,877,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804522 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 12 日
⑤契約業者名	宮成道路有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	市道小黒下大久保線舗装 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=58m 舗装工 A=580㎡ 路床改良工 N=1式 区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 13 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,180,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804530 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 12 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町井田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=54m 表層工 A=432m <sup>2</sup> 基層工 A=432m <sup>2</sup> 区画線工(実線W=15cm) L=108m 区画線工(破線W=15cm) L=25m
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 13 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,482,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805063 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 20 日
⑤契約業者名	有限会社ガーズ・クリエイティブ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中大浦 1 4 5 番地
⑦工事の名称	市道大庄駅小学校線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=39m 側溝工(B600*H700~1000) L=36m 縁石工(Ff-20) L=26m 植栽工 N=1式 路盤工(t=10~20cm) A=192㎡ 表層工(t=3~4cm) A=168㎡ インターロッキングブロック工(t=8cm) A=34㎡ 花壇工 N=3箇所 石碑移設工 N=2箇所 構造物撤去工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 21 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,558,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805065 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社齋喜組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中番 1 9 5 番地 1
⑦工事の名称	市道大庄駅小学校線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=28m 側溝工(B600*H1100~1200) L=20m 縁石工(Ff-20) L=26m 構造物取壊し工 N=1式 路盤工(t=10~20cm) A=109㎡ 表層工(t=3cm) A=93㎡ フェンス工 L=18m 空調設備移設工 N=1式 タンク注入口移設工 N=1式 樹木伐採工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 25 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	8,154,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805071 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 21 日
⑤契約業者名	豊島産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東大久保 1 0 3 5 番地
⑦工事の名称	市道東新町街区 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 上大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=71m 側溝工 L=69m 集水柵工 N=4基
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 22 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	5,619,240 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805073 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 7 月 3 日
⑤契約業者名	大沢野工業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長附 4 7 4 番地
⑦工事の名称	市道花園町街区 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 長附 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=90m 側溝工 L=90m 集水柵工 N=2基
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,482,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805013 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社藤井建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八木山 3 1 5 番地 1
⑦工事の名称	市道塩下大久保線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝(B300×H300) L=12m 自由勾配側溝(B300×H400) L=9m 函渠工(B300×H300) L=3m 管渠工(φ300) L=2m 集水柵工 N=2基 舗装工 N=1式
⑪工期(自)	平成 30 年 6 月 20 日
⑫工期(至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,413,800 円(税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804929 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社柳瀬工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市小黒 1 4 5 番地 1
⑦工事の名称	市道庵谷片掛線法面改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 庵谷 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=8.5m 法面工 A=236㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 5 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,948,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804919 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	坂田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布尻 9 6 8 番地
⑦工事の名称	市道庵谷片掛線法面改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 片掛 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=19m 法面工 A=229m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 20 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 5 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,948,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805517 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 7 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道鵜坂速星線外 1 線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	市道鵜坂速星線 工事延長 L=278m 舗装工 A=920 m <sup>2</sup> 区画線工 N=1式 市道羽根蓮花寺線 工事延長 L=100m 舗装工 A=517m <sup>2</sup> 区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 4 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 19 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	9,342,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805286 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道桐谷小井波線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町桐谷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=67.3m 舗装工 A=353㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,998,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805287 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道三ツ松島地線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町大玉生 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=55m 舗装工 A=317m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	1,836,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805281 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	北陸機材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市綾田町一丁目 6 番 2 2 号
⑦工事の名称	市道稲代下夕林線外 2 線安全施設設置工事
⑧工事場所	富山市 西大沢外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=96.1m 防護柵工 L=96.1m 道路反射鏡 N=2基
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,894,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1803560 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 13 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	三成中学校プール解体及びテニスコート整備工事
⑧工事場所	富山市 水橋北馬場 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工:人工芝舗装 633 m <sup>2</sup> 、新規クレイ舗装 45 m <sup>2</sup> 、既設クレイ舗装整備 917 m <sup>2</sup> グラウンド復旧工:クレイ舗装 1,343 m <sup>2</sup> 競技施設工:ネットポスト設置、テニスライン張
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 14 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	39,517,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804090 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	萩浦小学校屋外避難階段改築工事
⑧工事場所	富山市 高畠町二丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	屋外避難階段改築工事 鉄骨造 4 階建 既設階段解体処分及び改築
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 15 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	41,902,920 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804110 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 15 日
⑤契約業者名	五十嵐建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市金山新 3 3 0 番地 1
⑦工事の名称	八幡小学校屋外避難階段改築工事
⑧工事場所	富山市 八幡 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	屋外避難階段改築工事 鉄骨造 3 階建 既設階段解体処分及び改築、塗装工
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,614,960 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804099 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 15 日
⑤契約業者名	五十嵐建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市金山新 3 3 0 番地 1
⑦工事の名称	長岡小学校屋外避難階段改築工事
⑧工事場所	富山市 長岡 地先
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	屋外避難階段改築工事 鉄骨造 3 階建 既設階段解体処分及び改築
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 18 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,012,320 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804082 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社丸協
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市平吹町 4 番 2 1 号
⑦工事の名称	堀川中学校外壁改修工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	校舎外壁改修工事 教室管理棟:RC4階建及び PH、340 m <sup>2</sup> 教室棟:RC3階建、180 m <sup>2</sup> 体育館棟:RC2 階建、50 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	13, 111, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804451 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	平成 30 年 7 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	芝園小学校体育館天井改修工事
⑧工事場所	富山市 芝園町三丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	体育館天井改修工事及び天井改修工事に伴う電気設備工事 SRC 造地下 1 階地上 4 階建 延べ面積:674 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 5 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	43,308,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1805444 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	太田小学校防球・防砂ネット設置工事
⑧工事場所	富山市 太田 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	防球ネット:H=7.0m、L=20m 防砂ネット:H=1.8m、L=20m
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 27 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2, 440, 800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1803603 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 7 日
⑤契約業者名	長崎土石・水新建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町袋 2 5 7 番地
⑦工事の名称	八尾公民館解体工事
⑧工事場所	富山市 八尾町東町 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	旧公民館解体工事 公民館棟 RC 造 4 階+PH 階建 商工会棟 RC 一部 S 造 3 階+PH 階建 延床面積約 2,240 m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 8 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	131,025,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804050 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 科学博物館総務課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社丸協
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市平吹町 4 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山市科学博物館別館南側外壁面改修工事
⑧工事場所	富山市 西中野町一丁目 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	改修面積約 230 m <sup>2</sup> 防水工事・塗装工事・ピンニング工事
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 8 月 31 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	4,050,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804543 号
②予算担当所属名	消防局 消防局総務課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 7 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	婦中方面団熊野分団器具置場改築主体工事
⑧工事場所	富山市 婦中町堀外 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	鉄骨造平屋建 約 100 m <sup>2</sup> (主体工事)
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 5 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 28 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	36,180,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1804405 号
②予算担当所属名	消防局 消防局総務課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 6 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	婦中方面団熊野分団器具置場改築設備工事
⑧工事場所	富山市 婦中町堀外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	鉄骨造平屋建 約 100 m <sup>2</sup> (設備工事)
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 22 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	7,830,000 円 (税込み)
⑭変更理由	