

契約の内容

①契約番号	第 1808976 号
②予算担当所属名	財務部 管財課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社ニッコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 1 8 番 3 7 号
⑦工事の名称	富山市営駅北駐車場外廻り鉄骨塗装改修工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	駐車場の外廻り4面鉄骨塗装改修工事 鉄骨造7階建て 塗装改修面積 4, 200㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19, 799, 640 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810267 号
②予算担当所属名	市民生活部 スポーツ健康課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	富山市総合体育館外壁改修工事
⑧工事場所	富山市 湊入船町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外壁タイル補修工事 約 1,200 m ² 内訳 壁面事前調査 浮き補修 欠損部補修 タイルクラック 補修 目地補修 高圧洗浄
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,260,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809614 号
②予算担当所属名	環境部 環境保全課
③設計担当所属名	環境部 環境保全課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	富士機設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 6 5 3 番地
⑦工事の名称	新保南地区地域し尿処理施設余剰汚泥引抜ポンプ外分解整備工事
⑧工事場所	富山市 栗山 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	余剰汚泥引抜ポンプ分解整備工＝一式 沈殿槽汚泥掻寄機分解設備工＝一式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,684,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809820 号
②予算担当所属名	福祉保健部 長寿福祉課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社工房ながい
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 4 8 1 番地 1
⑦工事の名称	富山市立慈光園屋上防水改修工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防水改修施工面積約533㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,641,488 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1808854 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	こども家庭部 こども支援課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 12 日
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	呉羽保育所敷地造成工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地造成工 駐車場整備工 A=1,230 m ² 擁壁工 L=219m 舗装工 A=609 m ² 伐採工 34 本
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	38,232,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810367 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 2 日
⑤契約業者名	昭和工業・不二空研工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	愛宕保育所移転改築機械設備工事
⑧工事場所	富山市 愛宕町一丁目 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	1 衛生器具設備 2 給水設備 3 排水設備 4 給湯設備 5 ガス設備 6 厨房機器設備 7 消火器設備 8 空調設備 9 換気設備 10 床暖房設備 11 小荷物専用昇降機設備
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 10 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	100,980,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810373 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども支援課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社浪速電機工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 9 番 3 9 号
⑦工事の名称	愛宕保育所移転改築電気設備工事
⑧工事場所	富山市 愛宕町一丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	1 電灯設備 2 幹線動力設備 3 受変電設備 4 電話情報設備 5 拡声音響設備 6 時計設備 7 監視カメラ設備 8 テレビ共聴設備 9 インターホン設備 10 電気鍵設備 11 警備保障配管設備 12 火災報知器設備 13 外灯設備
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 10 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	51,671,520 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809033 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども育成健康課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 6 日
⑤契約業者名	アール・タチバナ株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町一丁目 9 番地 2
⑦工事の名称	星井町児童館解体工事
⑧工事場所	富山市 星井町二丁目 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地面積:551.22 m ² 、構造:鉄骨造、階数:地上3階建、建築面積:220.21 m ² 、延べ面積:548.89 m ² 、屋根仕上:アスファルト露出防水、アスファルト保護防水、外壁仕上:ゴールドスパン貼、一部吹付タイル仕上、基礎形式:杭基礎
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	36, 320, 400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810358 号
②予算担当所属名	こども家庭部 こども育成健康課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	スター総合建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の内容	中央児童館改修工事
⑧工事場所	富山市 新富町一丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地面積:4910.70 m ² 、構造:SRC 一部 RC 造、建築面積:4,330.84 m ² 、延べ面積:31,920.03 m ² 、屋根仕上:アスファルト防水の上、押えコンクリート、外壁仕上:磁器質タイル
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	127,440,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1801953 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 5 月 22 日 (平成 30 年 9 月 26 日)
⑤契約業者名	小林建設・林土木 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋フィッシャリーナ水面係留施設外整備工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	主栈橋製作工N=1式 上下架待機栈橋製作工N=1式 鋼杭打設工N=18本 浮栈橋設置工N=1式 上下架待機 浮栈橋設置工N=1式 付帯設備工N=1式 既設栈橋撤 去・解体・分別N=1式 コンクリート塊等運搬・処分N=1式 防波堤N=1式 消波提N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 5 月 23 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 30 年 11 月 22 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	297,000,000 円 (税込み)
⑭変更理由	資材の仕様変更や台風等の影響により運搬方法の変更による

契約の内容

①契約番号	第 1810942 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社三進重機工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市飯野 3 6 番地 1
⑦工事の名称	向新庄地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=36.7m コンクリート補修工 A=74.1 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 872, 800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810946 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	上富居地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 問屋町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=30.0m コンクリート補修工 A=48.0 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811101 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	神通工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野 8 8 3 番地
⑦工事の名称	若竹町地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 若竹町五丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=56.0m 水路布設工 L=55.7m ブロック張工 A=77.0 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,769,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809801 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	白木峰市有施設管理道路舗装工事
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施行延長 L=62.0m、木道工 L=62.0m(加圧注入)、丸太階段 2 基(加圧注入)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,944,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809892 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社慶治組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町鏡町源川原 6 8 4 番地
⑦工事の名称	白木峰登山道整備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町切詰 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施行延長 L=24.7m、舗装面積 A=146.4 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 104, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810414 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	林道八尾清水入谷線舗装改良工事
⑧工事場所	富山市 八尾町清水 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施行延長 L=17.0m、舗装改良面積 A=68.0 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,598,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809615 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	有限会社泰成工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市押上 3 5 1 番地 1
⑦工事の名称	市道任海 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 任海 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=20m、路盤工 A=73 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,376,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809710 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	市道月岡青柳上今町線外 2 線改良工事
⑧工事場所	富山市 青柳外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=48m、路盤工 A=110 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,950,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809716 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道古志町 1 号線舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 古志町三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 L=200m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,264,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809723 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道下野 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャストL型擁壁工(H=1700) L=8m プレキャストL型擁壁工(H=1800) L=14m
⑪工期(自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期(至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,570,400 円(税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809733 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	都市計画道路下赤江新庄線改良工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	As舗装工 64 m ² 、側溝工 50m 集水柵 N=1 基
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,456,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809748 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	日之出建材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋的場 2 4 2 番地
⑦工事の名称	都市計画道路大正町池田町線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 24m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,296,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809786 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第三火防水路改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	函渠工 L=50m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	82,090,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809789 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	市道藤木 4 9 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 藤木 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=34m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,857,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809793 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	市道高屋敷 3 7 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=16m 舗装工 A=21 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,456,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809819 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	都市計画道路経堂中間島線改良工事
⑧工事場所	富山市 金代外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	As舗装工 1120 m ² 、側溝工 38m カルバート工 1200×700 14m 400×400 15m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,606,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810122 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	応宰工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町南 1 5 0 番地 2
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う用水路切廻し工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	仮設用水路工 L=100m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	30,888,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810171 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 3 日
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	旧八人町小学校周辺道路擁壁等解体工事
⑧工事場所	富山市 八人町 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁取壊し L=205m、防球ネット撤去 L=158m、立木撤去 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,004,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810189 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	尾井土石工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東流杉 7 0 番地
⑦工事の名称	市道東流杉 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=4m 擁壁工 L=18m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 771, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810266 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道海岸通り 1 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=37m 集水柵 N=1 基 路盤工 A=104 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,175,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810379 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	水機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 1 7 2 番地
⑦工事の名称	水橋中村町排水路改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋中村町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	水門設置工 N=1 基
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,890,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810563 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	日之出建材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋的場 2 4 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋肘崎 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=18m 擁壁工 L=14m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,456,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810596 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道中屋 5 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 中屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト擁壁工 L=11.5m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,501,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810618 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋金広中馬場線外 1 線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋中馬場外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=8m、表層工 A=38 m ² 、現場打水路工 L=20m、路盤工 A=52 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 104, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810622 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 25 日
⑤契約業者名	大成興業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大江千 1 2 0 番地
⑦工事の名称	都市計画道路経堂中間島線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 金代外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	As舗装工 680 m ² 、側溝工 27m カルバート工 700×700 14m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,286,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810624 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	市道町村流杉線改良工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=12m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,322,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810807 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 1 線舗装工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=1049 m ² 、基層工 A=1057 m ² 、上層路盤工 A=1074 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,224,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811010 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	日之出建材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋的場 2 4 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋二杉 6 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋二杉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=16m、排水構造物工 L=18m、舗装工 A=44 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,570,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811011 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋狐塚鏡田線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋狐塚 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	現場打ち水路工 L=20.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,160,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811023 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社三進重機工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市飯野 3 6 番地 1
⑦工事の名称	市道野中 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 野中 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト擁壁工 L=28.0m、重力式擁壁 L=6.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 214, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811028 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	下野排水路改良工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	水路工 L=10m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,132,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811077 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	エマックス高柳株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市畑中 6 2 番地
⑦工事の名称	市道八ヶ山石坂線改良工事
⑧工事場所	富山市 石坂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	路側防護柵 L=44m 側溝工 L=44m 護岸工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,936,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811107 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社広瀬工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋肘崎 1 1 1 番地 1
⑦工事の名称	市道水橋入部町 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋入部町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	カルバート工 L=6m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,618,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811114 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道金山新 1 6 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 金山新北 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自由勾配側溝(土留 400×1200) L=10m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,430,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811140 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	田中排水路改良 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	水路工 L=22m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811169 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 1 線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L型擁壁 L=31m、側溝工 L=13m 舗装工 A=247 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,684,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811176 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	都市計画道路下新西町上赤江線外 1 線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	L型擁壁 L=31m、側溝工 L=13m 舗装工 A=247 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,036,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811177 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	島田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋大町 8 番地 2
⑦工事の名称	市道水橋辻ヶ堂 2 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=18m 集水柵 N=1 基
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,832,760 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811186 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	市道道正高島線改良工事
⑧工事場所	富山市 高島外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	プレキャスト擁壁工 L=68.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,114,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 工期及び金額 変更あり）

①契約番号	第 1806163 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 7 月 3 日 (平成 30 年 9 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	市道小杉 3 2 号線外 7 線道路反射鏡等設置工事
⑧工事場所	富山市 小杉外 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路反射鏡 N=7 基 防護柵工 L=47m
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 1 日 (平成 30 年 11 月 1 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,613,600 円 (4,200,120 円) (税込み)
⑭変更理由	既設水路壁が斜壁であったことから、防護柵の基礎形式を変更したため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1721307 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 15 日 (平成 30 年 9 月 19 日)
⑤契約業者名	株式会社北越総合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方新 3 3 番地 1
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川迂回路整備工事
⑧工事場所	富山市 百塚外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート工N=1式 防護柵工N=1式 舗装工N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 30 年 10 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,046,000 円 (税込み)
⑭変更理由	関係者との調整を要したため、工期延期する。

契約の内容

①契約番号	第 1809657 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 6 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道岩瀬白山町 7 号線消雪管更新工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬白山町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	消雪工 L=56m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,264,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809709 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=53.7m 、 街渠柵補修工 N=3 基 、 植樹柵補修工 L=13.8m 、 舗装補修工 A=745.8m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,856,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809731 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 3 1 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町九丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=112.8m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=174.1m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,931,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809782 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道下奥井広田線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1,400m ² 、 区画線工 L=366m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,856,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809795 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	横内建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太田南町 2 6 4 番地
⑦工事の名称	市道太田南町 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 太田南町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=96.4m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=306.4m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7, 290, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809807 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	市道上野新 2 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=73.4m 、 集水柵補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=76.0m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,754,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809814 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道総曲輪線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 旅籠町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=878.8m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,234,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809846 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 13 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道岩瀬赤田町森線消雪管更新工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬赤田町 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	消雪工 L=92m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809883 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道大泉線歩道補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 辰巳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=79.9m 、 街渠柵補修工 N=3 基 、 植樹柵補修工 L=38.5m 、 舗装補修工 A=893.7m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,478,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810140 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 清水元町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=66.5m 、 植樹柵補修工 L=37.8m 、 舗装補修工 A=609.5m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,337,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810188 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 12 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	市道富山駅根塚線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 千石町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=641.5m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,236,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810191 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 12 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道富山駅根塚線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 相生町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=566.4m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,372,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810487 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道新屋 5 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1247.8m ² 、 区画線工 L=415.1m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,020,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810489 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道田畑東線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1104.5m ² 、 区画線工 L=3.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,048,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810510 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道大泉 9 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=28.0m 、 舗装補修工 A=82.8m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,484,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810546 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 0 1 4 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 中野新町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=97.2m 、 集水柵補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=168.3m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,668,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810599 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社岩城建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市追分茶屋 5 0 2 番地 4
⑦工事の名称	市道四方新恵比寿町線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 四方一番町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=54.8m 、 横断側溝補修工 L=3.5m 、 集水柵補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=82.3m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6, 048, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810960 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道寺町城山線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 寺町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=54.0m 、 舗装補修工 A=38.5m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,877,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810977 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社呉羽土木興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中沖 1 7 5 番地 1
⑦工事の名称	市道大塚 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 大塚 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=115.8m 、 集水桝補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=119.0m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,398,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810984 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社石田興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新本町 3 番 3 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 2 0 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=36.4m 、 集水枿補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=92.6m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 542, 400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810986 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道稲荷曙町線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 稲荷元町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=62.6m 、 舗装補修工 A=135.6m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,834,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810990 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道問屋センター 1 5 号線外 1 線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 問屋町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1330.0m ² 、 区画線工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7, 214, 400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810998 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	市道西の宮森線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 森三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1600.0m ² 、 区画線工 L=554.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,244,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811005 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道宝町大泉東町線歩道補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=104.8m 、 植樹柵補修工 L=26.4m 、 舗装補修工 A=515.8m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,504,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811015 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	市道第 2 工業センター 1 号線舗装補修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古寺外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=11395.0m ² 、 区画線工 L=605m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,722,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811016 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	市道第 2 工業センター 1 号線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1200.0m ² 、 区画線工 L=480m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,696,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811024 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社北越総合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方新 3 3 番地 1
⑦工事の名称	市道草島 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 草島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=69.4m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=71.0m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 676, 400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811027 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	市道追分茶屋呉羽本町線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=69.4m 、 集水枿補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=71.0m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,689,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811031 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道磯部大泉線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉北町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=92.4m 、 集水柵補修工 N=3 基 、 街渠柵補修工 N=1 基 、 植樹柵補修工 L=23.5m 、 舗装補修工 A=227.7m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811060 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 2 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道新庄荏原線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 新庄町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=923.4m ² 、 区画線工 L=89.4m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5, 173, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811063 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道岩瀬古志町線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬古志町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=123.0m 、 集水桝補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=281.7m ² 、 区画線工 L=2.2m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,564,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811069 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	道路照明灯ポール更新工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路照明灯ポール更新 N=7基
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,166,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811083 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	市道蓮町 2 0 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 蓮町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=98.0m 、 横断側溝補修工 L=11.8m 、 集水柵補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=145.9m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,504,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811086 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	市道那智町 1 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1404.9m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811091 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道太郎丸布瀬 1 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 布瀬町南二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1370.0m ² 、 区画線工 L=690.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811110 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道堀川西 3 0 5 - 2 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 根塚町四丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1280.0m ² 、 区画線工 L=412.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811118 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	市道大泉稻荷線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 雄山町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=128.0m 、 舗装補修工 A=388.2m ² 、 明色舗装補修工 A=310.3m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,828,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811131 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 1 7 1 2 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 堀端町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=93.2m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=214.2m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,722,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811136 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道大泉 1 1 8 号線外 1 線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 大泉本町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1302.0m ² 、 区画線工 L=296.9m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,668,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811151 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	日之出建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通町三丁目 2 番 9 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 8 0 1 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 芝園町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=56.5m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=267.7m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5, 778, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811154 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 1 8 0 1 号線外 2 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 磯部町四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=77.4m 、 集水枳補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=149.8m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,376,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811156 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 3 9 2 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 弥生町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=65.2m 、 集水枳補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=85.0m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5, 583, 600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810967 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社ナリキ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市向新庄町一丁目 1 5 番 5 4 号
⑦工事の名称	市道五福五そう 2 号線消雪ポンプ更新工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	消雪ポンプ更新 N=1基
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,948,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1804192 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 5 日 (平成 30 年 9 月 25 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道西中野町 4 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 西中野本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=49.1m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=58.7m ² (側溝補修工 L=49.1m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=58.0m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 618, 000 円 (3, 715, 200 円) (税込み)
⑭変更理由	設置集水柵のサイズ変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1803548 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 8 月 6 日 (平成 30 年 9 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社北綜建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布目 1 1 9 2 番地 1
⑦工事の名称	市道布目住宅南 7 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 布目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=26.2m 、 横断側溝補修工 L=6.8m 、 集水枿補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=41.0m ² (側溝補修工 L=25.8m 、 横断側溝補修工 L=0m 、 集水枿補修工 N=2 基 、 舗装補修工 A=44.0m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 5 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,402,000 円 (2,800,440 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査による数量減

契約の内容（契約 工期及び金額 変更あり）

①契約番号	第 1806658 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 7 月 10 日 (平成 30 年 9 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社北新建工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方新出町 1 4 2 4 番地 1
⑦工事の名称	市道四方新四方北窪線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 四方西岩瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=56.0m 、 舗装補修工 A=56.0m ² (側溝補修工 L=55.6m 、 舗装補修工 A=56.0m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日 (平成 30 年 10 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,866,400 円 (3,831,840 円) (税込み)
⑭変更理由	設計照査による数量減、地元調整による工期延期

契約の内容

①契約番号	第 1809343 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	寺の橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 中老田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打替え工 A=91m ² 橋面防水工 A=91m ² 伸縮継手工 L=12.4m ひび割れ補修工 L=12.4m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,046,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810166 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	神通大橋（下流側）伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 畑中外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装打替え工 A=60m ² 橋面防水工 A=60m ² 伸縮継手工 (取替え)L=11.5m 伸縮継手工(補修)L=84.7m
⑪工期（自）	平成 30 年 9 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	60,264,000 円（税込み）
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810194 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	太平橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 牛島新町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伸縮継手補修工 L=119.2m 橋面防水工 A=571 m ² 舗装打換え工 A=264 m ² 融雪設備工 A=134 m ² 舗装復旧工 A=137 m ² 平石張舗装工 A=201 m ² コンクリート舗装工 A=24 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	79,920,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容（契約 工期及び金額 変更あり）

①契約番号	第 1801752 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 8 月 1 日 (平成 30 年 9 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	開発陸橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 月岡町六丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打替え工 A=1,210m ² 橋面防水工 A=1,156m ² 伸縮継手工 L=75.6m (舗装打替え工 A=1,212m ² 橋面防水工 A=1,156m ² 伸縮継手工 L=75.6m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 5 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 19 日 (平成 30 年 11 月 30 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	43,889,040 円 (56,660,040 円) (税込み)
⑭変更理由	アスファルトを撤去したところ、均しコンクリートの損傷がひどく、均しコンクリートをすべて撤去する必要が生じたため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1802124 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 5 日 (平成 30 年 9 月 7 日)
⑤契約業者名	高尾建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	大場橋 2 号伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 南大場 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋面舗装工 A=251 m ² 、橋面防水工 A=251 m ² 、伸縮継手取替工 L=29.7m、舗装工(擦りつけ部)A=129 m ² (橋面舗装工 A=251 m ² 、橋面防水工 A=251 m ² 、伸縮継手取替工 L=29.7m、舗装工(擦りつけ部)A=141 m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20, 327, 760 円 (21, 624, 840 円) (税込み)
⑭変更理由	アスファルトを撤去したところ、均しコンクリートの損傷がひどく、損傷している均しコンクリートを撤去する必要性が生じたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1802125 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 5 月 21 日 (平成 30 年 9 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	中央橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 山田湯 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	橋面防水工 A=254 m ² 橋面舗装工 A=277 m ² 伸縮継手工 L=18.5m 歩車道境界ブロック取換え工 N=一式
⑪工期 (自)	平成 30 年 5 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 7 日 (平成 30 年 10 月 19 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	15,444,000 円 (税込み)
⑭変更理由	歩道に下水圧送管が埋設していることが判明し、管理者との調整に不測の日数を要し、工期内での完成が難しくなったため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1803611 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 4 日（平成 30 年 9 月 13 日）
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	高日附 1 号橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町高日附 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	橋面舗装工 A=74 m ² 、橋面防水工 A=74 m ² 、伸縮継手取替工 L=14.6m、舗装工(擦りつけ部)A=29 m ² 、表面含浸工 A=74 m ²
⑪工期（自）	平成 30 年 6 月 5 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 19 日（平成 30 年 12 月 13 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,344,000 円（税込み）
⑭変更理由	施工業者決定後、土木学会から既設 RC 床版の長寿命化を目的としたコンクリート試験舗装に対するフィールド提供の依頼があり、維持管理業務の効率化・高度化のための技術開発に協力することは、本市の基本方針にも合致することから、試験舗装に協力することとしました。そのため、コンクリート舗装材料の選定や施工方法の協議に不測の日数を要したため。

契約の内容

①契約番号	第 1809659 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社中曽根造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下富居一丁目 7 番 6 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 石坂外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,008,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809676 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	坂本造園土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中屋 1 3 0 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 6) 工事
⑧工事場所	富山市 綾田町一丁目外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,694,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810443 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 2 日
⑤契約業者名	岡崎進農園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町小長沢 4 7 8 9 番地
⑦工事の名称	芝園町二丁目公園再整備工事
⑧工事場所	富山市 芝園町二丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=209 m ² 、遊戯施設整備工 N=1 基
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,744,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810506 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 3 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	城東ふれあい公園園路改修 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 荒川四丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 A=768 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,360,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810507 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	城東ふれあい公園園路改修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 荒川四丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 A=766 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	18,306,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810536 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 2 日
⑤契約業者名	有限会社金岡造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町二丁目 4 番 3 0 号
⑦工事の名称	呉羽山公園（民俗民芸村）施設整備（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	擁壁工 N=1 式、雨水排水設備工 N=1 式、電気設備工 N=1 基
⑪工期（自）	平成 30 年 10 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,904,000 円（税込み）
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810545 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	新名産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新名 1 6 8 番地
⑦工事の名称	南田町公園再整備工事
⑧工事場所	富山市 南田町二丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=244 m ² 、遊具工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 9 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,256,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810565 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社西田幸樹園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市羽根 1 5 4 6 番地 1
⑦工事の名称	呉羽山公園 (民俗民芸村) 施設整備 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	園路広場整備工 N=1 式、植栽工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,578,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810611 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	馬場記念公園駐車場整備工事
⑧工事場所	富山市 蓮町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=424 m ² 、区画線 L=58.5m、集水柵工 N=1 基、ヒューム管布設工 L=2.0m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,354,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810630 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	大泉本町一丁目公園外園庭改修工事
⑧工事場所	富山市 大泉本町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=610 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,397,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810632 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦工事の名称	呉羽山公園 (民俗民芸村) 基盤整備工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	敷地造成工 N=1 式、樹木伐採工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810633 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社シムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町井田 2 4 6 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 8) 工事
⑧工事場所	富山市 宮尾外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,256,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811014 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	大泉園芸
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉町三丁目 4 番 3 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 9) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄銀座一丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,438,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811189 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社高松園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大江千 5 7 番地
⑦工事の名称	水橋東公園多目的広場整備工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	芝張り工 A=504 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,960,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810634 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 9 日
⑤契約業者名	大日造園株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村 3 1 3 番地
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 7) 工事
⑧工事場所	富山市 月岡西緑町外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 10 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,716,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810402 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社立田塗装店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野新町三丁目 4 2 番地
⑦工事の名称	公営住宅有沢団地 1 2 号棟外壁改修工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	塗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	外壁塗装1,866㎡、内部塗装476㎡、塗膜防水343㎡
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,492,080 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809577 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社境工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東福沢 1 2 3 0 番地 1 5
⑦工事の名称	市道東福沢小谷線改良工事
⑧工事場所	富山市 榎ヶ原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=17m コンクリートブロック積工A=66m ² 舗装工A=75m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,890,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809721 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	市道西塩野上大久保線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 上二杉 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=21m 安定処理工A=110m ² 舗装工A=115m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,192,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1809806 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	市道東大久保下大久保線消雪補修工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=50.5m プレキャスト消雪工L=49.5m 仮 接続工N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,384,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810219 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社高直組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 5 2 7 番地
⑦工事の名称	市道粟巢野 2 号線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 本宮 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=148. 1m 舗装工A=761m 区画線工N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 255, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810463 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	市道速星堀線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町砂子田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=28m 舗装工A=257m ² 区画線工N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,512,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810593 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道保内神通線舗装補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町井田 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=64m 表層工A=512m ² 基層工A=512m ² 2 区画線工(実線W150)L=128m 区画線工(破線W150)L=35m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,238,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810956 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	市道下大久保 7 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=12m 側溝工L=11.5m 擁壁工L=8.5m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,388,880 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810975 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	市道宮ヶ島添島線改良 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町添島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=13.1m 暗渠工L=17.5m 水路工L=6m 擁壁工L=13.1m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,560,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810978 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 3 日
⑤契約業者名	有限会社若宮建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下轡田 5 0 0 番地 3
⑦工事の名称	市道宮ヶ島添島線改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町添島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=30.6m 暗渠工L=15m 集水柵工N=2基 擁壁工L=20.8m 側溝工L=8m
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,808,480 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810982 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社ガーズ・クリエイティブ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中大浦 1 4 5 番地
⑦工事の名称	市道中大浦 2 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 中大浦 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=18.9m 側溝工L=23.5m 舗装工A=64 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,888,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1811026 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	陣家建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町石戸 3 9 2 番地
⑦工事の名称	市道保内神通線消雪補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町石戸 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=33.8m プレキャスト消雪ブロックL=33m 区画線工N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,430,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1802911 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 5 月 22 日 (平成 30 年 9 月 13 日)
⑤契約業者名	正栄建設有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 5 5 2 番地 1
⑦工事の名称	市道鏡町水谷線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 八尾町福島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=245m 側溝補修工L=110m
⑪工期 (自)	平成 30 年 5 月 23 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 30 年 10 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,093,200 円 (税込み)
⑭変更理由	近接地権者との協議に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1804084 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 5 日 (平成 30 年 9 月 21 日)
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	市道長沢下瀬線歩道補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長 L=12m 擁壁工 L=12m 舗装工 N=1式 縁石工 L=12m 防護柵工 L=12m 区画線工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 10 月 19 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,007,040 円 (7,173,360 円) (税込み)
⑭変更理由	区画線工において『1日未満で完了する作業の積算』の変更協議で該当したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1720658 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 26 日 (平成 30 年 9 月 3 日)
⑤契約業者名	有限会社飛騨山建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町上仁歩 4 7 3 番地
⑦工事の名称	市道三ツ松島地線道路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町大玉生 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長L=8.6m 大型ブロック積工A=64m ² 小口止工N=2基 アスファルト舗装工A=33m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 3 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日 (平成 30 年 9 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,092,000 円 (税込み)
⑭変更理由	地元との調整に不測の日数を要したため。

契約の内容

①契約番号	第 1810613 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	丸谷工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番地 9
⑦工事の名称	速星小学校校舎改築 (その 1) 機械設備工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	小学校校舎改築機械設備工事 C 棟:RC 造 2 階建 約 1,140 m ² D 棟:RC 造 3 階建 約 1,450 m ² 衛生機器設備、給排水設備、給湯設備、ガス設備、換気設備、空調設備
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 32 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	70,524,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1810615 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	北陸電気工事・ケイ電工 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市小中 2 6 9 番地
⑦工事の名称	速星小学校校舎改築 (その 1) 電気設備工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	小学校校舎改築電気設備工事 C 棟:RC 造 2 階建 約 1,140 m ² D 棟:RC 造 3 階建 約 1,450 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 32 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	101,574,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1804090 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 14 日 (平成 30 年 9 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社中道工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市七軒町 3 番 1 6 号
⑦工事の名称	萩浦小学校屋外避難階段改築工事
⑧工事場所	富山市 高島町二丁目 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	屋外避難階段改築工事 鉄骨造 4 階建 既設階段解体処分及び改築
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日 (平成 30 年 10 月 5 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	41,902,920 円 (税込み)
⑭変更理由	台風の影響による工期延長

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1804099 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 15 日 (平成 30 年 9 月 14 日)
⑤契約業者名	五十嵐建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市金山新 3 3 0 番地 1
⑦工事の名称	長岡小学校屋外避難階段改築工事
⑧工事場所	富山市 長岡 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	屋外避難階段改築工事 鉄骨造 3 階建 既設階段解体処分及び改築
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日 (平成 30 年 10 月 5 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,012,320 円 (税込み)
⑭変更理由	台風の影響による工期延長

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1804110 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 15 日 (平成 30 年 9 月 14 日)
⑤契約業者名	五十嵐建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市金山新 3 3 0 番地 1
⑦工事の名称	八幡小学校屋外避難階段改築工事
⑧工事場所	富山市 八幡 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	屋外避難階段改築工事 鉄骨造 3 階建 既設階段解体処分及び改築、塗装工
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 9 月 14 日 (平成 30 年 10 月 5 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,614,960 円 (税込み)
⑭変更理由	台風の影響による工期延長

契約の内容

①契約番号	第 1811022 号
②予算担当所属名	消防局 消防局総務課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	平井技研株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森住町 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	北部方面団針原分団器具置場陸屋根防水改修工事
⑧工事場所	富山市 針原中町 地内
⑨工事種別	防水
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	陸屋根防水改修 約 114 m ² 、ドレン改修 3 箇所、縦樋撤去・改修 3 箇所
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 11 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,740,852 円 (税込み)
⑭変更理由	