

契約の内容

①契約番号	第 1815762 号
②予算担当所属名	福祉保健部 障害福祉課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社ダイワ建創
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古沢 5 4 5 番地
⑦工事の名称	富山市恵光学園床改修工事
⑧工事場所	富山市 石坂新 地内
⑨工事種別	内装仕上
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工面積=70 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,376,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1815471 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地用水路改修 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	現場打ち水路(W=850) L=160.9m
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	35,499,600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1815473 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 19 日
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地用水路改修 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	現場打ち水路(W=850) L=177.4m
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	41,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1815994 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社海内組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中老田 3 3 0 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (Dブロック) 下水道管布設工事
⑧工事場所	富山市 境野新 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	リブ付き硬質塩化ビニル管 φ 200 築造延長 L=44.0m 布設 延長 L=43.1m 1号マンホール N=1箇所 取付管及び柵工 N=1箇所
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6, 426, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1801196 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 29 日 (平成 30 年 12 月 7 日)
⑤契約業者名	山岸建設・羽根建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山県富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地整地 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 北押川外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	盛土 V=19,400 m ³ L型擁壁(H=800~2400)L=401m 砕石舗装(t=100)A=17,000 m ² (盛土 V=15,800 m ³ L型擁壁(H=800~3000)L=319m 砕石舗装(t=100)A=25,000 m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日 (平成 31 年 1 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	178,945,200 円 (税込み)
⑭変更理由	支持地盤の位置が当初設計より高かったことから、L型擁壁の規格及び土量が変更になったこと等

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1801981 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 5 月 24 日 (平成 30 年 12 月 7 日)
⑤契約業者名	有限会社古志建設運輸
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市浜黒崎 3 1 9 5 番地 7
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地整地 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 境野新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	盛土 V=12,500 m ³ L型擁壁(H=800~2800)L=210m 砕石 舗装(t=100)A=14,300 m ² (盛土 V=12,600 m ³ L型擁壁 (H=800~4000)L=211m 砕石舗装(t=100)A=14,240 m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 5 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日 (平成 31 年 1 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	89,006,040 円 (税込み)
⑭変更理由	防火水槽の位置が変更になったこと等

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810942 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 27 日 (平成 30 年 12 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社三進重機工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市飯野 3 6 番地 1
⑦工事の名称	向新庄地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=36.7m コンクリート補修工 A=74.1 m ² (施工延長 L=36.4m コンクリート補修工 A=72.71 m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 872, 800 円 (2, 724, 840 円) (税込み)
⑭変更理由	工事着手前の測量により現地と設計図書との相違があり、延長及び面積が減ったことから減額変更とするもの。

契約の内容

①契約番号	第 1815498 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社保内
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 2 0 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 2 八尾町松原排水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=16.5m ブロック積工 A=49.8 m ² 、法面整形(切土)A=103.6 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5, 454, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1815784 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	田中排水路改良 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 綾田町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	水路工 L=30m
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,720,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1803673 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 11 日 (平成 30 年 12 月 4 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	都市計画道路綾田北代線改良工事
⑧工事場所	富山市 永楽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水構造物工 L=210m 消雪工 L=250m 舗装工 A=1,310 m ² (排水構造物工 L=217m 消雪工 L=250m 舗装工 A=1,249 m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	39,582,000 円 (45,422,640 円) (税込み)
⑭変更理由	交通誘導員の増員、快適トイレの設置、事前調査で確認できなかった埋設管の撤去及び処分費の増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1804646 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 25 日 (平成 30 年 12 月 19 日)
⑤契約業者名	辻建設・朝日建設 JV
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山県富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	三仏川改良 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 L=100m 付帯工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 6 月 26 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	120,960,000 円 (121,066,920 円) (税込み)
⑭変更理由	施工の精査の結果

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810563 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 20 日 (平成 30 年 12 月 10 日)
⑤契約業者名	日之出建材株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋的場 2 4 2 番地
⑦工事の名称	市道水橋伊勢屋肘崎線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋肘崎 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=18m 擁壁工 L=14m (側溝工 L=18m 擁壁工 L=14m 快適トイレ設置費 N=1 式)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,456,000 円 (3,587,760 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの設置経費を増額変更するもの

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1811107 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 27 日（平成 30 年 12 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社広瀬工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋肘崎 1 1 1 番地 1
⑦工事の名称	市道水橋入部町 3 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋入部町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	カルバート工 L=6m
⑪工期（自）	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日（平成 31 年 1 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3,618,000 円（税込み）
⑭変更理由	埋蔵文化財の試掘等の立会い調査に係る日程調整に不測の日数を要したため、工期を延長するもの。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1812191 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 18 日 (平成 30 年 12 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	市道新屋 5 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 新屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=20m 舗装工 A=74 m ² (側溝工 L=20m 舗装工 A=77 m ² 快適トイレ設置費 N=1 式)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,581,200 円 (2,796,120 円) (税込み)
⑭変更理由	快適トイレの設置経費等を増額変更するもの

契約の内容

①契約番号	第 1816112 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社岩城建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市追分茶屋 5 0 2 番地 4
⑦工事の名称	市道追分茶屋呉羽本町線側溝補修 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=48.0m 、 舗装補修工 A=49.0m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,456,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1816242 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	水機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 1 7 2 番地
⑦工事の名称	富居川除塵機補修工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	除塵機補修 N=1基
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,888,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810510 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 20 日 (平成 30 年 12 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社塚本事業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大泉東町二丁目 1 5 番 2 9 号
⑦工事の名称	市道大泉 9 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 堀川小泉町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=28.0m 、 舗装補修工 A=82.8m ² (側溝補修工 L=26.5m 、 舗装補修工 A=82.8m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,484,000 円 (2,424,600 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810599 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 30 日 (平成 30 年 12 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社岩城建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市追分茶屋 5 0 2 番地 4
⑦工事の名称	市道四方新恵比寿町線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 四方一番町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=54.8m 、 横断側溝補修工 L=3.5m 、 集水柵補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=82.3m ² (側溝補修工 L=55.2m 、 横断側溝補修工 L=3.6m 、 集水柵補修工 N=3 基 、 舗装補修工 A=81.8m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,048,000 円 (5,851,440 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝サイズ等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810986 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 27 日 (平成 30 年 12 月 12 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	市道稲荷曙町線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 稲荷元町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=62.6m 、 舗装補修工 A=135.6m ² (側溝補修工 L=62.6m 、 舗装補修工 A=135.6m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 834, 000 円 (3, 829, 680 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝サイズ等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811069 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 30 年 12 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	道路照明灯ポール更新工事
⑧工事場所	富山市 西公文名町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	道路照明灯ポール更新 N=7基
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,166,800 円 (6,231,600 円) (税込み)
⑭変更理由	道路照明柱の形状の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811083 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 1 日 (平成 30 年 12 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	市道蓮町 2 0 号線側溝補修 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 蓮町四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=98.0m 、 横断側溝補修工 L=11.8m 、 集水柵補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=145.9m ² (側溝補修工 L=97.7m 、 横断側溝補修工 L=12.6m 、 集水柵補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=145.9m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 2 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,504,000 円 (9,809,640 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811091 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 4 日 (平成 30 年 12 月 5 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	市道太郎丸布瀬 1 号線舗装補修工事
⑧工事場所	富山市 布瀬町南二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装補修工 A=1370.0m ² 、 区画線工 L=690.0m (舗装補修工 A=1370.0m ² 、 区画線工 L=555.0m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,100,000 円 (8,048,160 円) (税込み)
⑭変更理由	区画線延長の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1809731 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 5 日 (平成 30 年 12 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社谷口組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市清水町六丁目 2 番 7 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 3 1 1 号線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 清水町九丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=112.8m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=174.1m ² (側溝補修工 L=116.8m 、 集水桝補修工 N=4 基 、 舗装補修工 A=180.8m ²)
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,931,600 円 (9,153,000 円) (税込み)
⑭変更理由	側溝延長等の変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1806078 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 7 月 10 日 (平成 30 年 12 月 6 日)
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	友坂橋伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町友坂外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打換工 A=28m ² ひび割れ補修工 L=51.0m 断面修復工 V=0.004m ³ 伸縮継手取替工 L=14.2m (ひび割れ補修工 L=62.0m 断面修復工 V=0.017m ³)
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 30 年 12 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11, 448, 000 円 (12, 180, 240 円) (税込み)
⑭変更理由	特記仕様書第11条(概数発注)に基づき、現地調査及び精査したところ、設計数量を変更する必要があるため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1812153 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 18 日 (平成 30 年 12 月 5 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	長田橋外 1 橋補修工事
⑧工事場所	富山市 東田地方町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	【長田橋】断面修復工 V=0.167m ³ 【東弥橋】断面修復工 V=0.301m ³ (【長田橋】断面修復工 V=0.176m ³ 【東弥橋】断面修復工 V=0.334m ³)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,780,000 円 (4,033,800 円) (税込み)
⑭変更理由	特記仕様書第7条(概数発注)に基づき、現地調査及び精査したところ、設計数量を変更する必要が生じたため。

契約の内容

①契約番号	第 1816258 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社大村翠光園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町二丁目 3 番 5 6 号
⑦工事の名称	公園施設長寿命化対策 (その 1 0) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町外 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公園施設更新 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,342,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1810956 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 27 日 (平成 30 年 12 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	市道下大久保 7 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 下大久保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=12m 側溝工L=11.5m 擁壁工L=8.5m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 1 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,388,880 円 (1,561,680 円) (税込み)
⑭変更理由	区画線工の「1 日未満で完了する作業の積算」に該当することが確認できたため。

契約の内容

①契約番号	第 1816071 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 20 日
⑤契約業者名	アール・タチバナ株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町一丁目 9 番地 2
⑦工事の名称	富山駅北口広場上家等解体工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	富山駅北口広場上家部分解体 A=50 m ² 富山駅北口通路上家解体 A=170 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 21 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,732,800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1814852 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社高田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山駅停留場サイン設置工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	とび・土工・コンクリート
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	停留場サイン設置工 N=3基
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,386,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1814977 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社竹原工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町二丁目 2 番 2 7 号
⑦工事の名称	寒江小学校耐震補強主体工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	耐震補強工事(外構工事含む)、給食用昇降棟撤去及び昇降棟新設工事、屋外階段改築工事 RC3階建 延床面積約 2,250 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 11 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	133,380,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1815434 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	山岸建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布瀬本町 8 番地 1
⑦工事の名称	水橋東部小学校耐震補強主体工事
⑧工事場所	富山市 水橋上桜木 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	耐震補強工事(外構工事含む) RC2階建 延床面積約 1,140 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 19 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 10 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	134,287,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1815436 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 30 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	日本海電業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市手屋三丁目 8 番 3 3 号
⑦工事の名称	水橋東部小学校耐震補強設備工事
⑧工事場所	富山市 水橋上桜木 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	耐震補強設備工事(外構工事含む) RC2階建 延床面積 約 1,140 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 10 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	31,860,000 円 (税込み)
⑭変更理由	