

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1815471 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 12 月 13 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	根建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 1 8 7 7 番地 1
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地用水路改修 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	現場打ち水路(W=850) L=160.9m
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 14 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 5 月 10 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	35,499,600 円 (税込み)
⑭変更理由	地元関係者等との協議及び他の関連工事との調整等に日数を要したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1815473 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 12 月 19 日 (平成 31 年 3 月 28 日)
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地用水路改修 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	現場打ち水路(W=850) L=177.4m
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 5 月 10 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	41,040,000 円 (税込み)
⑭変更理由	地元関係者等との協議及び他の関連工事との調整等に日数を要したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1817792 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 25 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (Dブロック) 緩衝帯整備工事
⑧工事場所	富山市 境野新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管渠工 (VP φ 200) L=239m 植生シート工 A=2,433 m ² コンクリート舗装 A=822 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 28 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 20 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17, 150, 400 円 (税込み)
⑭変更理由	先行発注工事完了後の着工となることから、年度内完成とならないため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818485 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 3 月 14 日 (平成 31 年 3 月 27 日)
⑤契約業者名	辻建設・高田組・朝日建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 1 号調整池築造 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 北押川外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	盛土工 V=12,000m ³ 擁壁工 L=500m コンクリート舗装工 A=16,210 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 11 月 20 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	491,400,000 円 (税込み)
⑭変更理由	H31 年 3 月着工となることから、年度内完成とまらないため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1819936 号
②予算担当所属名	商工労働部 工業政策課
③設計担当所属名	商工労働部 工業政策課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 31 年 2 月 22 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地（Dブロック）配水管布設工事
⑧工事場所	富山市 境野新外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設工φ100 L=320m
⑪工期（自）	平成 31 年 2 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 5 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	12,096,000 円（税込み）
⑭変更理由	先行発注工事完了後の着工となることから、年度内完成とならないため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1818495 号
②予算担当所属名	農林水産部 農業水産課
③設計担当所属名	農林水産部 農業水産課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 7 日)
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	水橋漁港浚渫工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地先
⑨工事種別	しゅんせつ
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	バックホウ浚渫 V=380m ³ (バックホウ浚渫 V=520m ³)
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,808,000 円 (3,214,080 円) (税込み)
⑭変更理由	現場着手前測量の結果により、浚渫土量等を変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1811101 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 28 日 (平成 31 年 3 月 8 日)
⑤契約業者名	神通工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野 8 8 3 番地
⑦工事の名称	若竹町地区水路改良工事
⑧工事場所	富山市 若竹町五丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=56.0m 水路布設工 L=55.7m ブロック張工 A=77.0 m ² (施工延長 L=56.0m 水路布設工 L=55.7m ブロック張工 L=53.9m)
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,769,600 円 (8,618,400 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査に伴う構造の変更

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1819838 号
②予算担当所属名	農林水産部 農村整備課
③設計担当所属名	農林水産部 農村整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 2 月 21 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社牧石建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 5 8 4 番地
⑦工事の名称	3 0 災 2 0 1 0 - 0 0 0 1 三熊農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 三熊 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	フン籠工 L=87 段 m 、 法面整形工 A=61m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 2 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 5 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 191, 480 円 (税込み)
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容

①契約番号	第 1821334 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 4 八尾町下笹原用水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町下笹原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=10m テンサーダブルウォール A=65 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 7 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 7 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	7,106,400 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1814903 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 1 山田小谷農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長L=13m フトン籠工 L=4m×3段 L=1m×2 段 法面整形 A=94 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (平成 31 年 4 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,706,400 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1815010 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	八興土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町東布谷 1 5 1 4 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 0 4 八尾町道畑農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町宮ノ下 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長L=20m フトン籠工L=20m×3段 法面整形A=84 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 5 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,726,000 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1815498 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 12 月 4 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社保内
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 2 0 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 2 八尾町松原排水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=16.5m ブロック積工 A=49.8 m ² 、法面整形(切土)A=103.6 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 12 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5, 454, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1817289 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 17 日 (平成 31 年 3 月 25 日)
⑤契約業者名	有限会社北山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町中 5 3 3 番地
⑦工事の名称	林道天池足谷線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町天池 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=10.0m、L型擁壁工 L=10.0m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 7 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,987,200 円 (税込み)
⑭変更理由	天候等により十分な施工期間を確保できない。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1817764 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 24 日（平成 31 年 3 月 25 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	林道大谷川線災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 庵谷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	施工延長 L=21.0m、法面保護工 A=51.3 m ² 、アスファルト舗装工 A=68.0 m ²
⑪工期（自）	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 8 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1,672,920 円（税込み）
⑭変更理由	天候等により十分な施工期間を確保できない。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1817853 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 25 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 2 0 - 0 0 0 1 婦中町道島農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=28m、フトン竈工 L=78 段 m、法面整形 A=189 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,086,800 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1817859 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 24 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社上山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田小島 1 1 1 8 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 3 0 - 0 0 0 5 山田小島農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=10m、ブロック積工 L=7.4mH=3.5m、法面整形 A=28 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 21 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,484,000 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1817860 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 24 日（平成 31 年 3 月 26 日）
⑤契約業者名	有限会社宮森工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町高熊 2 1 70 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 1 0 - 0 0 1 5 八尾町谷内農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町谷内 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	施工延長 L=9m、フトン籠工 L=24 段 m、法面整形 A=58 m ²
⑪工期（自）	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 6 月 14 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1,587,600 円（税込み）
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1818358 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日（平成 31 年 3 月 26 日）
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 9 山田柳川農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田柳川 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	施工延長 L=20m、法面整形 A=74.7 m ²
⑪工期（自）	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 6 月 21 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	1,382,400 円（税込み）
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818360 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社宮森工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町高熊 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 0 八尾町谷内農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町谷内 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=7m、フトン籠工 L=33 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,630,800 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818362 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 2 山田北山農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田北山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=24m、フトン籠工 L=63 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 482, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818363 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 0 1 八尾町上笹原農地・0 0 0 2 八尾町上笹原用排水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町上笹原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長(農地)L=8.5m、ネット柵工(1種)L=6.0m、復旧延長(水路)L=15.3m、大型フトン籠工 L=2.0m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 7 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 825, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818371 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	株式会社杉山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町岩屋 3 0 1 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 6 山田清水農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田清水 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=17m、フトン籠工 L=49 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 294, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818400 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 3 0 - 0 0 0 7 山田中瀬農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=15m、大型フトン竈工 L=9m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,395,600 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818407 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 30 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社上山組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田小島 1 1 1 8 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 3 0 - 0 0 1 0 山田小島農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	施工延長 L=17m、大型フトン籠工 L=11m、法面整形 A=173 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,734,800 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818487 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	大沢野工業有限会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長附 4 7 4 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 0 1 0 - 0 0 0 1 土農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 土 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=15m、フトン籠工 L=45 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,700,000 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818491 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社藤島工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 7 八尾町新田農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町新田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=16m、フトン籠工 L=42 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,386,800 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818536 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社藤島工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町新田 1 1 0 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 1 3 八尾町松原農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町松原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=19m、フトン籠工 L=51 段 m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 203, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818540 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社飛驒山建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町上仁歩 4 7 3 番地
⑦工事の名称	30 災 3 6 1 0 - 0 0 0 7 八尾町大下農地・0 0 0 8 八尾町大下用水路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町大下 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長(農地)L=15m、フトン籠工 L=42 段 m、復旧延長(水路)L=13m、BF300 布設工 L=11m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,976,400 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1820165 号
②予算担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
③設計担当所属名	農林水産部 農林事務所農地林務課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 2 月 22 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社飛驒山建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町上仁歩 4 7 3 番地
⑦工事の名称	3 0 災 3 6 1 0 - 0 0 0 5 八尾町青根農地災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町青根 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=200m
⑪工期 (自)	平成 31 年 2 月 22 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 8 月 30 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,160,000 円 (税込み)
⑭変更理由	融水により盛土材の品質確保ができない為

契約の内容

①契約番号	第 1821241 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	市道西押川三熊線舗装工事
⑧工事場所	富山市 開ヶ丘 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	表層工 A=206m ² 区画線工 L=127m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 4 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,192,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821253 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道下野 1 0 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=20m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 4 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,944,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821285 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	市道山室中部小学校線改良工事
⑧工事場所	富山市 山室荒屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=12m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 5 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 224, 800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821310 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	市道下野 1 2 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 下野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=285m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 4 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,581,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821316 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社岩城建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市追分茶屋 5 0 2 番地 4
⑦工事の名称	市道追分茶屋西金屋線改良工事
⑧工事場所	富山市 追分茶屋 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=23m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 5 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,652,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821318 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	市道呉羽本郷 1 8 号線舗装工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 A=282 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 5 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 268, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821362 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社和合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 2 0 6 番地
⑦工事の名称	市道宮尾 9 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 宮尾 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	擁壁工 L=26m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,527,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821368 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	市道安養寺宮保線改良工事
⑧工事場所	富山市 宮保 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=24m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 5 月 20 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,717,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821782 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	市道城川原豊田線側溝改良 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 豊丘町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=16.0m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,246,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821793 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社岩城建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市追分茶屋 5 0 2 番地 4
⑦工事の名称	市道住吉 1 1 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 住吉 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=31m
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,663,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821918 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社金川
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 8 7 0 番地
⑦工事の名称	市道向新庄 6 4 号線改良工事
⑧工事場所	富山市 向新庄町七丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=57m 舗装工 A=130 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 7 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,572,640 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1811902 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 23 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設・神高 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	新根塚調整池新設 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 新根塚町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	貯留槽設置工 N=1式 取水、排水施設設置工 N=1式 仮設工 N=1式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日 (令和元年 5 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	123,120,000 円 (税込み)
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1813258 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 31 日 (平成 31 年 3 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社高道建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市町村二丁目 1 0 7 番地
⑦工事の名称	市道町村線改良工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	土留用自由勾配側溝 L=86.6m 集水柵 N=1 基 (土留用自由勾配側溝 L=86.6m 集水柵 N=1 基 仮設工 N=1 式)
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,288,000 円 (9,850,680 円) (税込み)
⑭変更理由	仮設水路設置

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1814386 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 22 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社北越総合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方新 3 3 番地 1
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う消雪管切廻し工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	消雪管切廻し工 L=100m 附帯工 N=1式
⑪工期（自）	平成 30 年 11 月 26 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 5 月 31 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,598,880 円（税込み）
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1814924 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 29 日 (平成 31 年 3 月 5 日)
⑤契約業者名	丸昇建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 1 2 1 5 番地
⑦工事の名称	佐田川改良工事
⑧工事場所	富山市 安養寺 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	護岸工 L=25m
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,654,800 円 (5,016,600 円) (税込み)
⑭変更理由	既設構造物取壊量が増工となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

① 約番号	第 1815784 号
② 算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③ 計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④ 約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 12 月 17 日 (平成 31 年 3 月 11 日)
⑤ 約業者名	有限会社ホクショー
⑥ 約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦ 事の名称	田中排水路改良 (第 7 工区) 工事
⑧ 事場所	富山市 綾田町二丁目 地内
⑨ 事種別	土木
⑩ 事概要 () 内は工事概要の変更内容	水路工 L=30m
⑪ 期 (自)	平成 30 年 12 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,720,000 円 (9,942,480 円) (税込み)
⑭変更理由	予期せぬ湧水が確認されたことによる水替工の追加及び底版の浮き上がり対策の追加が必要となったため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1816835 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 11 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道大町本郷線改良工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=43m、舗装工 A=171 m ²
⑫ 期 (自)	平成 31 年 1 月 15 日
⑬ 期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 28 日)
⑭ 約金額 () 内は変更後の契約金額	8,478,000 円 (税込み)
⑭変更理由	議会の繰越承認により完成期限を延長するもの

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1817936 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 24 日 (平成 31 年 3 月 7 日)
⑤契約業者名	有限会社泰広建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下野新 3 6 2 7 番地 1
⑦工事の名称	市道金屋線改良工事
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝工 L=22.0m (側溝工 L=22.0m 小型重力式擁壁 V=8.3 m ³)
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 235, 600 円 (2, 329, 560 円) (税込み)
⑭変更理由	重力式擁壁延伸

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1820014 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 31 年 2 月 21 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社北越総合建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市四方新 3 3 番地 1
⑦工事の名称	都市基盤河川馬渡川改修に伴う消雪管切廻し（その 2） 工事
⑧工事場所	富山市 山岸外 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	消雪管切廻し工 L=11m 附帯工 N=1式
⑪工期（自）	平成 31 年 2 月 22 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 12 月 13 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	3, 207, 600 円（税込み）
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1820113 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川整備課
③設計担当所属名	建設部 道路河川整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 2 月 22 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	有限会社大塚重機
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 1 7 7 3 番地
⑦工事の名称	市道古志町 3 5 号線外 1 線側溝改良 (第 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古志町四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	復旧延長 L=7.0m ブロック積工 A=23 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 2 月 25 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 7 月 26 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,932,000 円 (税込み)
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容

①契約番号	第 1821115 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	市道南栗山 1 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 南栗山 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=36.0m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=37.6m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 224, 800 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821117 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	市道藤木園町 6 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 藤の木園町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=30.0m 、 舗装補修工 A=67.5m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 181, 600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821230 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道東新庄線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 新庄町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=29.2m 、 舗装補修工 A=47.6m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,754,000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821268 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	市道高園町栗島線外 1 線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 高園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=30.8m 、 集水枿補修工 N=5 基 、 舗装補修工 A=43.0m ² 、 区画線補修工 A=39.3m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3, 153, 600 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821273 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	市道清住町 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=40.0m 、 舗装補修工 A=50.0m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 473, 200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821330 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 5 日
⑤契約業者名	有限会社村本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岩瀬白山町 6 1 番地
⑦工事の名称	市道森 1 3 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 森一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=17.0m 、 集水柵補修工 N=1 基 、 舗装補修工 A=40.9m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 6 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1, 512, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821339 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	市道常盤台 7 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 常盤台 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=25.1m 、 舗装補修工 A=26.1m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,300,400 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1821361 号
②予算担当所属名	建設部 道路河川管理課
③設計担当所属名	建設部 道路河川管理課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 12 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	市道区画街路第 4 7 1 5 号線側溝補修工事
⑧工事場所	富山市 緑町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	側溝補修工 L=42.4m 、 舗装補修工 A=51.2m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 13 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 6 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,689,200 円 (税込み)
⑭変更理由	

契約の内容

①契約番号	第 1822435 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	下新橋下部工補修工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工場製作工 N=1 式 鋼板取付工 N=20 基 ひび割れ補修工 L=46m 断面修復工 V=0.1m ³ 橋脚天端防水工 A=16m ² 現場塗装工 A=4m ² 仮設工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 11 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	25,704,000 円 (税込み)
⑭変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1810166 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 26 日 (平成 31 年 3 月 26 日)
⑤契約業者名	松原建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石坂 2 4 4 9 番地 2
⑦工事の名称	神通大橋 (下流側) 伸縮継手補修工事
⑧工事場所	富山市 畑中外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装打替え工 A=60m ² 橋面防水工 A=60m ² 伸縮継手工 (取替え)L=11.5m 伸縮継手工(補修)L=84.7m
⑪工期 (自)	平成 30 年 9 月 27 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 5 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	60,264,000 円 (税込み)
⑭変更理由	足場設置にあたり、河川管理者の河川占用許可審査に不測の日数を要したことから、工事着手が遅れた。このことから、工事工程の見直しを図り、フォローアップに努めて工事を進めたが、工期内での完成が困難となり、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1813546 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 13 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	草笛橋架替工事
⑧工事場所	富山市 長江本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	門型カルバート工(B4600×H1500)L=10m、既設橋梁撤去工 N=1 式、仮橋設置工 N=1 式
⑪工期（自）	平成 30 年 11 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 6 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	48,492,000 円（税込み）
⑭変更理由	河川管理者との仮締切方法について、協議に不測の日数を要し着工が遅れ、また、上部工撤去後の占有者(NTT)による埋設物防護作業において、掘削したところ、埋設管の老朽化が激しく補修が必要となり、作業に多くの日数を要したことから、工期内での完成が難しく、富山市議会の予算繰越承認を受けたため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818592 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 30 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	協和建設株式会社
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市婦中町三瀬 2 4 6 番地
⑦工事の名称	皆杓橋上部工補修工事
⑧工事場所	富山市 婦中町皆杓外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	ひび割れ注入工 L=14.7m、ひび割れ充填工 L=4.6m、断面修復工 V=1.0 m ³ 、舗装工 A=133 m ² 、橋面防水工 A=133 m ² 、伸縮装置設置工 L=19.2m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 31 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 6 月 14 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,280,000 円 (税込み)
⑭変更理由	富山市議会の予算繰越承認を受けたため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1718931 号
②予算担当所属名	建設部 橋りょう保全対策室
③設計担当所属名	建設部 橋りょう保全対策室
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 3 月 15 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	佐藤工業・日本海建興・角地建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	八田橋（下流側）架替工事
⑧工事場所	富山市 奥田新町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	プレビーム桁製作工 N=7 本 プレビーム桁架設工 N=7 本 床版・横桁工 N=1 式 橋梁附属物工 N=1 式 場所打杭工 N=16 本 橋台躯体工 N=2 基 土留工 N=1 式 地盤改良工 N=1 式 旧橋撤去工 N=1 式 道路改良工 N=1 式 信号改良工 N=1 式
⑪工期（自）	平成 30 年 3 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 3 月 16 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	591,840,000 円（645,476,040 円）（税込み）
⑭変更理由	発注後の現場精査及び施工に際して、既設不明管が地表下に残置していることが判明し、管の撤去に際し特殊機械を使用すること必要が生じたこと、近接民地への防音壁設置等の環境影響への対策が必要となったこと、鋼矢板の圧入において、想定外の硬質地盤であったため、日当たり施工量が大幅に減少したことへの対応が必要になったこと、橋台基礎工の場所打ち杭を施工する際、想定外の硬質地盤であったため、その対応に掘削機械等を変更する必要があったこと等の理由から増額変更を行うもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1810536 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 2 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	有限会社金岡造園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町二丁目 4 番 3 0 号
⑦工事の名称	呉羽山公園（民俗民芸村）施設整備（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	擁壁工 N=1 式、雨水排水設備工 N=1 式、電気設備工 N=1 基
⑪工期（自）	平成 30 年 10 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日（令和元年 5 月 24 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,904,000 円（税込み）
⑭変更理由	先行する工事において埋蔵文化財センターとの協議及び職員立会いの下行う施工に不測の日数を要したことから、後続する本工事においても工期延期が生じたもの。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1810565 号
②予算担当所属名	建設部 公園緑地課
③設計担当所属名	建設部 公園緑地課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 10 月 3 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社西田幸樹園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市羽根 1 5 4 6 番地 1
⑦工事の名称	呉羽山公園 (民俗民芸村) 施設整備 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 安養坊 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	園路広場整備工 N=1 式、植栽工 N=1 式
⑪工期 (自)	平成 30 年 10 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日 (令和元年 8 月 30 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,578,000 円 (税込み)
⑭変更理由	先行する工事において、埋蔵文化財センターとの協議及び職員立会いの下行う施工に不測の日数を要したことから、後続する本工事においても工期延期が生じたもの。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1819679 号
②予算担当所属名	建設部 市営住宅課
③設計担当所属名	建設部 市営住宅課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 2 月 28 日 (平成 31 年 3 月 28 日)
⑤契約業者名	株式会社砂原組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山室 1 7 6 番地
⑦工事の名称	公営住宅月岡団地第 4 期街区道路整備等 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 月見町五丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	排水構造物工 L=240m 集水枡工 N=2 基 舗装工 A=895 m ²
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 7 月 31 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24,062,400 円 (税込み)
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1818589 号
②予算担当所属名	建設部 土木事務所建設課
③設計担当所属名	建設部 土木事務所建設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 1 月 29 日 (平成 31 年 3 月 22 日)
⑤契約業者名	共栄建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市山田中村 4 8 6 番地
⑦工事の名称	市道新田牛滑線道路災害復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	工事延長L=81m 重力式擁壁工L=68m 現場打水路工L=68m 盛土工V=780m ³ 植生シート工A=550m ² ガードレール設置工L=41m
⑪工期 (自)	平成 31 年 1 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 8 月 30 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,200,000 円 (税込み)
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1806428 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 9 月 26 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	佐藤工業・日本海建興 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	富山駅南北自由通路（在来線高架下）等整備工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	富山駅南北自由通路の天井、化粧柱、石貼舗装工事 床面積:約 1,050 m ²
⑪工期（自）	平成 30 年 9 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日（令和元年 5 月 21 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	439,560,000 円（税込み）
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1819658 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
③設計担当所属名	活力都市創造部 富山駅周辺地区整備課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 31 年 2 月 14 日 (平成 31 年 3 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	富山駅北口仮広場基盤整備工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	伐採工 N=1式 舗装工 A=18.0m ² 区画線工 L=52.2m
⑪工期 (自)	平成 31 年 2 月 15 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 29 日 (令和元年 5 月 10 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,860,000 円 (税込み)
⑭変更理由	繰越のため

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1801288 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 6 月 29 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	佐藤工業・富山地鉄建設・朝日建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	富山港線軌道施設整備（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 明輪町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ガス管改修工事
⑪工期（自）	平成 30 年 7 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日（令和 2 年 3 月 10 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	825,120,000 円（税込み）
⑭変更理由	富山駅周辺で施工される他事業との工程調整に不測の日数を要したため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1802108 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 5 月 28 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	佐藤工業株式会社 北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	富山駅停留場壁面整備工事
⑧工事場所	富山市 明輪町 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	工事延長 L=68m、H=5.2m
⑪工期（自）	平成 30 年 5 月 29 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日（令和 2 年 1 月 10 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	149,580,000 円（税込み）
⑭変更理由	富山駅周辺で施工される他事業との工程調整に不測の日数を要したため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1812624 号
②予算担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
③設計担当所属名	活力都市創造部 路面電車推進課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 12 月 21 日（平成 31 年 3 月 14 日）
⑤契約業者名	佐藤工業・富山地鉄建設・朝日建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜木町 1 番 1 1 号
⑦工事の名称	富山港線軌道施設整備（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 牛島町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	軌道路盤工 L=154m、樹脂てん充工 L=534m、停留場整備工 N=1 式、門型架線柱設置工 N=2 基
⑪工期（自）	平成 30 年 12 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 2 月 18 日（平成 31 年 3 月 29 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	305,532,000 円（税込み）
⑭変更理由	富山駅周辺で施工される他事業との工程調整に不測の日数を要したため。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1806668 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 7 月 23 日 (平成 31 年 3 月 15 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	古里小学校プール改築工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	建築
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	既存施設解体処分、屋外型プール改築(25m×4 コース)、 付属棟(更衣室等) 屋外型 FRP 製プール(RC 造平屋建) 付属棟(RC 造平屋 建)
⑪工期 (自)	平成 30 年 7 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	平成 31 年 3 月 15 日 (令和元年 5 月 17 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	118,044,000 円 (税込み)
⑭変更理由	プール改築工事に不測の日数を要したため、工期を延長する もの。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1813084 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 9 日 (平成 31 年 3 月 28 日)
⑤契約業者名	精工電業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西公文名町 1 0 番 3 6 号
⑦工事の名称	寒江小学校耐震補強設備工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	耐震補強工事に伴う電気工事 RC3 階建 延床面積約 3,423 m ²
⑪工期 (自)	平成 30 年 11 月 12 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和元年 8 月 9 日 (令和元年 11 月 29 日)
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,321,040 円 (19,699,200 円) (税込み)
⑭変更理由	本工事は主体工事と同様の工期を設定し入札を行ったが、主体工事が入札不調により、工期が変更になったことから、主体工事に合わせて工期を延長するもの。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1813099 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 学校施設課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	平成 30 年 11 月 14 日（平成 31 年 3 月 28 日）
⑤契約業者名	株式会社日立ビルシステム 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	金沢市西念一丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	寒江小学校耐震補強昇降機設備工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	昇降機設備工事 RC3 階建 延床面積約 3,423 m ²
⑪工期（自）	平成 30 年 11 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和元年 8 月 9 日（令和元年 11 月 29 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,672,560 円（税込み）
⑭変更理由	本工事は主体工事と同様の工期を設定し入札を行ったが、主体工事が入札不調により、工期が変更になったことから、主体工事に合わせて工期を延長するもの。

契約の内容

①契約番号	第 1821128 号
②予算担当所属名	教育委員会事務局 生涯学習課
③設計担当所属名	建設部 営繕課
④契約年月日	平成 31 年 3 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社ケイ電工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 8 7 番地 1
⑦工事の名称	八尾公民館改築電気設備工事
⑧工事場所	富山市 八尾町東町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	1 電灯設備 2 動力設備 3 電力幹線設備 4 受変電設備 5 弱電設備 6 自動火災報知設備
⑪工期 (自)	平成 31 年 3 月 18 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 2 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	41,472,000 円 (税込み)
⑭変更理由	