

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和08年07月24日

計画の名称	富山市の通学路等の生活空間における交通安全対策の推進（防災・安全）													
計画の期間	令和05年度 ～ 令和09年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	富山市													
計画の目標	富山市通学路交通安全プログラムに基づき抽出された要対策箇所について、対策を講じることにより、通学路における交通事故の発生を抑制し、安全で安心な生活空間の構築を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,956	A	1,956	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4末)	(R7末)	(R9末)
1	富山市通学路交通安全プログラムに基づく、要対策箇所（市道路管理者分）における対策を実施した割合を48%（R4）から80%（R9）へ向上させる。			
	富山市通学路交通安全プログラムに基づき抽出された要対策箇所（市道路管理者分）のうち、対策済み箇所を集計し、その割合を算出する。 （通学路の安全対策率）＝（要対策箇所の対策済み箇所数）／（要対策箇所数）×100（％）	48%	67%	80%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	交安	（他）豊田本町 1 号線他 豊田本町四丁目外	防護柵設置 4.00km	富山市	■	■	■	■	■	44	—	
	A01-002	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	（都）綾田北代線 永楽 町	歩道整備 0.5km	富山市	■	■	■	■	■	150	—	
	A01-003	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	（都）大正町池田町線 水橋辻ヶ堂	歩道整備 0.51km	富山市	■	■	■	■	■	203	—	
	A01-004	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	（都）不二越町秋吉線 中 市一丁目	歩道整備 0.60km	富山市	■	■	■	■	■	107	—	
	A01-005	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	交安	（他）呉羽本町 5 号線外 呉羽町外	歩行者空間整備 4.00km	富山市	■	■	■	■	■	550	—	
	A01-006	街路	一般	富山市	直接	富山市	S街路	改築	（都）下新西町上赤江線 下新本町	歩道整備 0.30km	富山市	■	■	■	■	■	411	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	改築	（他）滅鬼薄島線 八尾 町滅鬼	路肩拡幅 0.5km	富山市	■	■	■	■	■	100		—
	A01-008	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	修繕	（他）長沢下瀬線 婦中 町下瀬	歩道修繕 0.06km	富山市		■	■	■	■	25		—
	A01-009	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	交安	（他）田島下轡田線 婦 中町田島	路肩拡幅 0.3km	富山市		■	■	■	■	32		—
	A01-010	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	改築	（他）水橋池田館中村線 水橋中村他	歩道整備 0.55km	富山市		■	■			264		—
	A01-011	道路	一般	富山市	直接	富山市	市町村 道	改築	（他）鍋谷小谷線 山田 鎌倉	路肩拡幅 0.1km	富山市			■	■	■	70		—
											小計						1,956		
											合計						1,956		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06	R07		
配分額 (a)	137	209	103		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	137	209	103		
前年度からの繰越額 (d)	0	18	127		
支払済額 (e)	119	100	197		
翌年度繰越額 (f)	18	127	33		
うち未契約繰越額(g)	18	99	17		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.13	43.61	7.39		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	用地買収における権利者との交渉に不測の日数を要したため。	R6補正の交付決定がR7.1であったことから、年度内契約ができなかったため。			