

# 平成30年6月市議会定例会

## 建設部

### 議案説明資料

#### 目 次

##### 【予算案件】

1 平成30年6月建設部補正予算（案）総括表 .....	1 頁
2 公園管理費 .....	2 頁
3 公園整備事業費 .....	4 頁
4 道路橋りょう災害復旧事業費 .....	5 頁
5 奥田団地管理費 .....	8 頁

##### 【その他の議決案件】

6 訴えの提起の件 .....	9 頁
-----------------	-----

##### 【報告案件】

7 繰越明許費 .....	10 頁
---------------	------

# 1 平成30年6月建設部補正予算(案)総括表

【一般会計】

(単位:千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前 予算額	6月補正 予算額	補正後 予算額	説明
建設部 合計	10,451,252	24,300	10,475,552	
(款8)土木費	10,448,752	8,300	10,457,052	
(項1)土木管理費	1,748,149	0	1,748,149	
(項2)道路橋りょう費	4,978,351	0	4,978,351	
(項3)河川水路費	683,644	0	683,644	
(項4)港湾費	3,005	0	3,005	
(項5)都市計画費	2,284,224	8,300	2,292,524	
(目3)街路事業費	658,870	0	658,870	
(目4)公園費	1,625,354	8,300	1,633,654	公園管理費 5,300 公園整備事業費 3,000
(項6)住宅費	751,379	0	751,379	
(款11)災害復旧費	2,500	16,000	18,500	
(項2)公共土木施設災害復旧費	2,500	16,000	18,500	
(目1)道路橋りょう災害復旧費	2,500	16,000	18,500	道路橋りょう災害復旧 事業費 16,000

【賃貸住宅・店舗事業特別会計】

(単位:千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前 予算額	6月補正 予算額	補正後 予算額	説明
賃貸住宅・店舗事業特別会計 合計	145,347	4,698	150,045	
(款1)賃貸住宅・店舗事業費	64,363	4,698	69,061	
(項1)総務費	64,363	4,698	69,061	
(目1)総務費	56,936	4,698	61,634	奥田団地管理費 4,698
(目2)繰出金	7,427	0	7,427	
(款2)公債費	80,984	0	80,984	
(項1)公債費	80,984	0	80,984	

# 【一般会計】

## 〔公園費〕

### 2 公園管理費

[公園緑地課]

#### (1) 国道8号豊田新屋立体事業に伴う公園施設の移転

ア 補正額 2,200千円



イ 補正目的

国道8号豊田新屋立体事業の収用に伴い支障となる、下富居一丁目公園の樹木や遊具などの公園施設について、撤去・移設するもの。

ウ 財源 2,424千円

・ 使用料（工事用車両仮設道路） 224千円

・ 諸収入（物件移転補償費） 2,200千円



(2) 牛島本町二丁目第2公園ほか強風被害の対応

ア 補正額 3,100千円

イ 補正目的

4月15日の強風により、富山地域内の都市公園各所の施設や樹木に被害が生じたことから、対応を図るもの。


ウ 補正内容

・委託料

地域名	公園名	箇所数	内容
富山地域	牛島本町二丁目第2公園外	11箇所	倒木等の処理

・修繕料

地域名	公園名	箇所数	内容
富山地域	呉羽山公園外	2箇所	看板・フェンスの復旧



### 3 公園整備事業費

[公園緑地課]

ア 補正額 3,000千円




イ 補正目的

稲荷公園において、市民が自由に絵を描くことができるアートのある場を設ける社会実験を行い、賑わいの創出を図る。

ウ 補正内容

・委託料（社会実験）

フリーアートキャンバス（10基）設置等



〔道路橋りょう災害復旧費〕

#### 4 道路橋りょう災害復旧事業費

[土木事務所建設課]

ア 補正額 16,000千円

イ 補正目的

平成30年3月の融雪により崩壊した富山市八尾町西松瀬地内の市道桂原赤石線外1線を復旧し、道路機能の回復を図るもの。

ウ 補正内容


地域名	市道名	事業内容
八尾	市道桂原赤石線	工事（擁壁工）
山田	市道鎌倉線	工事（擁壁工）

# 道路橋りょう災害復旧事業費

かつらはらあかいしせん

## 市道桂原赤石線道路災害復旧工事箇所図

土木事務所建設課



凡 例


● 平成30年6月補正施工予定箇所

# 道路橋りょう災害復旧事業費

かま くら せん

## 市道鎌倉線道路災害復旧工事 箇所図

土木事務所建設課





# 【賃貸住宅・店舗事業特別会計】

〔総務費〕

## 5 奥田団地管理費

〔市営住宅課〕

ア 補正額 4,698千円


イ 補正目的

奥田団地2号棟において、都市ガス埋設管の腐食により、ガス供給が停止したことを受け、埋設部分のガス管の改修を行うもの。

ウ 補正内容

2号棟のガス管の埋設部分（駐車場及び店舗土間下）の管を露出配管で改修し、建物内の既設管に接続する工事を行う。

エ 位置図



## 6 訴えの提起の件

[市営住宅課]

(1) 請求の要旨

市営住宅の明渡し並びに滞納家賃及び損害賠償金の支払いを求めるもの。

(2) 概要説明

訴訟対象者3名については、再三の督促・催告にもかかわらず、長期にわたり、家賃等を滞納しているため、入居許可の取り消し（入居契約の解除）を行い、住宅の明渡しを求めたが、占有を継続していることから、訴えの提起を行うもの。

(3) 根拠法令等

- ・ 公営住宅法第32条
- ・ 富山市営住宅条例第41条

(4) 訴訟対象者

団地名	住宅名義人 氏名	滞納 月数	備 考
	連帯保証人 氏名		
朝菜町団地 2棟 205号	藤原 寛治	29	(入居年月日) 平成7年3月1日 (滞納期間) 平成26年11月～ 平成30年4月 (入居契約解除日) 平成30年4月15日
妙川寺団地 3棟 332号	今田 篤雄	14	(入居年月日) 平成7年10月6日 (滞納期間) 平成28年5月～ 平成30年4月 (入居契約解除日) 平成30年4月15日
	山崎 忠夫		

## 7 繰越明許費

### (1) 概要

国の補正による交付金を活用する事業や関係機関との調整等に日数を要した事業について、翌年度へ繰越をしたもの。

計37件 総額 1,399,288,025円

### (2) 繰越内訳書

(単位：円)

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	
8 土木費	1 土木管理費	防災事務費 ・ 防災行政無線事業費 (防災行政無線設備購入)	277,560,000	277,560,000	当初予算	30年09月	関係機関との協議に不測の日数を要し、設置期間が確保できないため。	
		防災事務費 ・ 防災計画等作成事業費 (津波ハザードマップ作成業務委託)	13,500,000	11,912,400	6月補正	30年09月	基準水位の検討に不測の日数を要し、業務期間が確保できないため。	
		防災事務費の計	291,060,000	289,472,400				
	2 道路橋りょう費	リフレッシュ事業費 ・ 区画街路第1708号線外側溝補修事業 工事請負費	リフレッシュ事業費 ・ 区画街路第1708号線外側溝補修事業 工事請負費	4,306,000	4,306,000	当初予算	30年06月	安全対策等、各地権者との協議に不測の日数を要したため。
			リフレッシュ事業費 ・ 向新庄5号線外側溝補修事業 工事請負費	144,800,000	144,800,000	3月補正	31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
			リフレッシュ事業費 ・ 萩浦小学校蓮町線外側溝補修事業 工事請負費	18,000,000	18,000,000	3月補正	31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
			リフレッシュ事業費 ・ 花園町街区1号線側溝補修事業 工事請負費	3,000,000	3,000,000	3月補正	30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
			リフレッシュ事業費 ・ 東新町街区2号線側溝補修事業 工事請負費	3,000,000	3,000,000	3月補正	30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
			リフレッシュ事業費 ・ 鏡町水谷線側溝補修事業 工事請負費	4,000,000	4,000,000	3月補正	30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
			リフレッシュ事業費 ・ 羽根蓮花寺線側溝補修事業 工事請負費	5,000,000	5,000,000	3月補正	30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
リフレッシュ事業費 ・ 羽根新塚原線側溝補修事業 工事請負費			5,000,000	5,000,000	3月補正	30年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	
リフレッシュ事業費の計			187,106,000	187,106,000				
市道整備事業費 ・ 町村線 公有財産購入費、補償金 (町村地内)		14,000,000		当初予算			繰越なし	
市道整備事業費 ・ 新屋5号線 工事請負費、公有財産購入費、 補償金 (新屋地内)	7,400,000	3,512,610	当初予算	30年06月	地権者との交渉に不測の日数を要したため。			
市道整備事業費 ・ 大町本郷線 公有財産購入費、補償金 (大町地内)	20,000,000		当初予算			繰越なし		

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等
		市道整備事業費 ・田島鶉坂線改良事業 公有財産購入費、補償金(婦中 町分田地内)	19,600,000	18,928,662	当初予算	30年12月	地権者との協議に不測の日数を 要したため。
		<b>市道整備事業費の計</b>	<b>61,000,000</b>	<b>22,441,272</b>			
		県単独道路改良事業等負担金 ・県単独道路改良事業等負担金	41,300,000	17,505,589	当初予算	31年03月	県単独道路改良事業の繰越に伴 い、市負担金を繰越すもの。
		県単独道路改良事業等負担金 ・太田川河川改修事業	4,000,000	3,004,000	当初予算	31年03月	県施行の対象工事の繰越に伴 い、市負担金を繰越すもの。
		<b>県単独道路改良事業等負担金の計</b>	<b>45,300,000</b>	<b>20,509,589</b>			
		橋りょう維持補修事業費 ・宮神橋上部工補修工事外	184,411,000	151,590,821	当初予算	30年07月	河川管理者との占用協議等に不 測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・草笛橋詳細設計業務委託外	15,000,000	6,748,800	当初予算	30年06月	河川管理者との施工方法協議等 に不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業	51,435,000	29,749,664	当初予算	30年06月	河川管理者等との占用協議等に 不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・小規模橋梁補修設計業務委託 外	10,100,000	9,277,040	当初予算	30年06月	河川管理者との施工方法協議等 に不測の日数を要したため。
		<b>橋りょう維持補修事業費の計</b>	<b>260,946,000</b>	<b>197,366,325</b>			
3	河川水路費	河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川外 工事請負費、委託料 (石坂地内外)	74,000,000	65,762,940	当初予算	30年09月	搬入路確保の協議に不測の日数 を要したため。
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川 工事請負費、委託料 (石坂地内)	1,000,000	950,000	当初予算	30年09月	搬入路確保の協議に不測の日数 を要したため。
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川 委託料 (石坂地内)	6,000,000	6,000,000	3月補正	31年03月	国の補正予算による追加の交付 金を活用するため。
		<b>河川水路整備事業費の計</b>	<b>81,000,000</b>	<b>72,712,940</b>			
		浸水対策事業費 ・古志町排水路 工事請負費 (古志町五丁目外地内)	10,000,000	5,163,491	当初予算	30年06月	地権者との調整(工作物の影 響、境界)に不測の日数を要し たため。
		浸水対策事業費 ・古志町排水路外 工事請負費 (古志町五丁目外地内)	21,500,000	21,080,000	当初予算	30年06月	地権者との調整(工作物の影 響、境界)に不測の日数を要し たため。
		浸水対策事業費 ・古志町排水路 工事請負費 (古志町五丁目外地内)	43,500,000	43,500,000	3月補正	31年03月	国の補正予算による追加の交付 金を活用するため。
		<b>浸水対策事業費の計</b>	<b>75,000,000</b>	<b>69,743,491</b>			
		火防水路改良事業費 ・第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町地内)	41,300,000	41,300,000	3月補正	31年03月	国の補正予算による追加の交付 金を活用するため。

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等
		火防水路改良事業費 ・三仏川 工事請負費、補償金 (西町地内)	145,000,000	145,000,000	3月補正	31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		火防水路改良事業費の計	186,300,000	186,300,000			
	5 都市計画費	街路整備事業費 ・(都) 経堂中間島線 公有財産購入費、補償金 (金代地内)	13,000,000	12,952,208	当初予算	30年10月	地権者との協議に不測の日数を要したため。
		街路整備事業費 ・(都) 下新西町上赤江線 委託料、工事請負費、補償金 (下新本町地内)	48,900,000	48,864,000	当初予算	30年06月	工事支障物件の移設に不測の日数を要したため。
		街路整備事業費 ・県施行街路事業負担金	179,500,000	126,744,000	当初予算	31年03月	県施行街路事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。
		街路整備事業費の計	241,400,000	188,560,208			
		道路景観形成事業費 ・(都) 綾田北代線 工事請負費 (永楽町地内)	36,000,000	36,000,000	3月補正	31年03月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		道路景観形成事業費の計	36,000,000	36,000,000			
		公園整備事業費 ・公園施設長寿命化更新事業 工事請負費(稲荷園町地内外)	43,000,000	21,914,000	9月補正	30年05月	既設配管の埋設経路の調査に不測の日数を要し、十分な工事日数の確保が出来ないため。
		公園整備事業費 ・城址公園基本計画策定 委託料(本丸地内)	19,130,000	19,126,800	6月補正	30年08月	基本計画策定の前提となる検討委員会の審議に日数を要したため。
		公園整備事業費の計	62,130,000	41,040,800			
		ファミリーパーク費 ・ファミリーパーク動物病院更新 (古沢地内)	56,000,000	51,000,000	6月補正	30年10月	動物病院内部設備の検討に不測の日数を要したため。
		ファミリーパーク費の計	56,000,000	51,000,000			
	6 住宅費	借上市営住宅事業費 ・サザンコート大山住宅借上料	11,935,000	11,935,000	当初予算	30年12月	事業者の死亡に伴う承継手続きに不測の日数を要したため。
		借上市営住宅事業費の計	11,935,000	11,935,000			
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業費 ・平沢入谷線 (八尾町入谷地内)	2,200,000		9月補正		繰越なし
		道路橋りょう災害復旧事業費 ・三ツ松島地線 (八尾町大玉生地内)	21,000,000	21,000,000	12月補正	30年09月	山間地での冬季の発注となるため、十分な工事日数が確保できないため。
		道路橋りょう災害復旧事業費 ・下中瀬柳川線 (山田宿坊地内)	3,500,000	3,500,000	12月補正	30年07月	山間地での冬季の発注となるため、十分な工事日数が確保できないため。
		道路橋りょう災害復旧事業費 ・梅谷平等線 (八尾町上笹原地内)	600,000	600,000	12月補正	30年04月	山間地での冬季の発注となるため、十分な工事日数が確保できないため。
		道路橋りょう災害復旧事業費の計	27,300,000	25,100,000			
	土木費 計	14事業 37件	1,622,477,000	1,399,288,025			