

令和元年6月市議会定例会

建設部

議案説明資料

目次

【予算案件】

1 令和元年6月建設部補正予算（案）総括表	1 頁
2 道路維持管理費	2 頁
3 雪対策事業費	2 頁
4 河川水路維持補修事業費	5 頁
5 河川水路整備事業費	6 頁
6 街路整備事業費	7 頁
7 栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金費	9 頁
8 呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金費	9 頁
9 継続費（街路整備事業費）	10 頁

【条例案件】

10 富山市呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金条例制定の件	12 頁
------------------------------------	------

【報告案件】

11 繰越明許費	13 頁
----------------	------

1 令和元年6月建設部補正予算(案)総括表

【一般会計】

(単位:千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前 予算額	6月補正 予算額	補正後 予算額	説明
建設部 合計	10,513,550	648,553	11,162,103	
(款8)土木費	10,511,050	648,553	11,159,603	
(項1)土木管理費	1,137,275	0	1,137,275	
(項2)道路橋りょう費	5,490,549	17,500	5,508,049	
(目2)道路維持費	3,028,763	17,500	3,046,263	道路維持管理費 2,000 雷対策事業費 15,500
(項3)河川水路費	706,340	120,000	826,340	
(目2)河川水路維持費	61,213	9,000	70,213	河川水路維持補修事業費 9,000
(目3)河川水路新設改良費	598,104	111,000	709,104	河川水路整備事業費 111,000
(項4)港湾費	11,362	0	11,362	
(項5)都市計画費	2,484,705	511,053	2,995,758	
(目3)街路事業費	787,802	211,053	998,855	街路整備事業費 211,053
(目4)公園費	1,696,903	300,000	1,996,903	栗原路子記念熱帯鳥類保 全事業基金費 100,000 呉羽丘陵フットパス連絡 橋整備基金費 200,000
(項6)住宅費	680,819	0	680,819	
(款11)災害復旧費	2,500	0	2,500	
(項2)公共土木施設災害復旧費	2,500	0	2,500	

【一般会計】

〔道路維持費〕

2 道路維持管理費

[土木事務所 建設課]

ア 補正額 2,000千円

イ 補正目的

国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

国の内示額増に伴う補正 2,000千円

地域名	路線名	事業内容
婦中地域	下嚮田西本郷線	排水ポンプ用ピット設置工事

3 雪対策事業費

[土木事務所 建設課]

ア 補正額 15,500千円

イ 補正目的

国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容


国の内示額増に伴う補正 15,500千円

地域名	路線名	事業内容
婦中地域	青島小倉線	消雪井戸さく井工事

道路維持管理費


市道下郷田西本郷線排水ポンプ用ピット設置工事 箇所図

土木事務所建設課



雪 対 策 事 業 費
市道青島小倉線消雪井戸さく井工事 箇所図

土木事務所建設課



[河川水路維持費]

4 河川水路維持補修事業費

[道路管理課]

ア 補正額 9,000千円

イ 補正目的


国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

国の内示額増に伴う補正 9,000千円

地域名	水路名	事業内容
富山	準用河川中川	工事(護床)

河川水路維持補修事業 箇所図



〔河川水路新設改良費〕

5 河川水路整備事業費

〔 河 川 課 〕

ア 補正額 111,000千円


イ 補正目的

国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

国の内示額増に伴う補正 111,000千円

地域名	水路名	事業内容
富山	一級河川馬渡川	工事（道路橋及び水路橋下部工）
	準用河川中川	工事（護岸工）



〔街路事業費〕

6 街路整備事業費

〔道路整備課〕

ア 補正額 211,053千円

イ 補正目的


国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

国の内示額増に伴う補正 211,053千円

地域名	路線名	事業内容
富山地域	経堂中間島線	委託（物件算定）、用地、補償
	下赤江新庄線	委託（設計）、工事（道路改良）、用地
	大正町池田町線	工事（水路工）
	不二越町秋吉線	工事（側溝工）、用地

街路整備事業箇所図



[公園費]

7 栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金費

[公園緑地課]

ア 補正額 100,000千円

イ 補正目的

受け入れた寄附金100,000千円を富山市栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金へ積み立てるもの。

ウ 補正内容

昨年度、富山市ファミリーパーク内において、南国の鳥たちが冬でも暖かく過ごせるような鳥舎を作ることを目的に、基金を設立し200,000千円を受け入れた。

この基金に、追加で100,000千円を積み立てるもの。

8 呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金費

[公園緑地課]

ア 補正額 200,000千円

イ 補正目的

受け入れた寄附金200,000千円を富山市呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金へ積み立てるもの。

ウ 補正内容

呉羽丘陵フットパス連絡橋の整備に役立ててほしいと寄附金200,000千円を受領した。用途が限定されている寄附金であるため、基金を設立し、その寄附金を基金へ積み立てるもの。

9 継続費補正

〔街路事業費〕

街路整備事業費

〔道路整備課〕

ア 補正額 300,000千円


イ 補正目的

都市計画道路下新西町上赤江線大島橋上部工工事において、設計瑕疵による耐震性能の不足が発覚したことから、耐震性能の確保に必要な部材及び装置等へ変更するため、事業費を増額するもの。


ウ 補正内容（部材及び装置等の変更による事業費の増額補正）

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	計
当初事業費	170,000千円	300,000千円	230,000千円	700,000千円
補正額	—	—	300,000千円	300,000千円
補正後事業費	170,000千円	300,000千円	530,000千円	1,000,000千円


位置図



標準断面図



現況



【条例案件】

10 富山市呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金条例制定の件

[公園緑地課]

(1) 制定の趣旨

呉羽丘陵フットパス連絡橋の整備に役立ててほしいとして、200,000千円の寄附があった。この寄附金を基金として受け入れるために条例を制定するもの。

(2) 基金の処分について

この基金は呉羽丘陵フットパス連絡橋の整備に関する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部、又は、一部を処分することができる。

(3) 施行日

公布の日から施行する

7 繰越明許費

(1) 概要

国の補正による交付金を活用する事業や関係機関との調整等に日数を要した事業について、翌年度へ繰越をしたもの。

計53件 総額 2,274,384,293円

(2) 繰越内訳書

(単位：円)

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	
8 土木費	1 土木管理費	防災事務費 ・富山市防災行政無線設備（その1）購入	599,940,000	599,940,000	当初予算	1年09月	設計段階で関係機関との協議に不測の日数を要したため、設置期間の確保が困難となり、年度内の納品が見込めなかったため。	
		防災事務費 ・富山市防災行政無線設備（その2）購入	399,924,000	399,924,000	当初予算	1年09月	設計段階で関係機関との協議に不測の日数を要したため、設置期間の確保が困難となり、年度内の納品が見込めなかったため。	
		防災事務費 ・飲料水兼用耐震性貯水槽 緊急遮断弁オーバーホール業務委託	5,147,000	5,147,000	3月補正	1年09月	オーバーホールには4ヶ月程度の期間が必要であり、年度内での業務完了が見込めなかったため。	
		防災事務費の計	1,005,011,000	1,005,011,000				
2 道路橋りょう費	2 道路橋りょう費	道路維持管理費 ・下郷田西本郷線排水ポンプ等設置事業委託料	2,800,000	2,800,000	3月補正	1年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	
		道路維持管理費の計	2,800,000	2,800,000				
		雪対策事業費 ・岩瀬新川町2号線外消雪更新事業 工事請負費	12,000,000	12,000,000	3月補正	1年10月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	
		雪対策事業費 ・青島小倉線消雪設置事業委託料	3,500,000	3,500,000	3月補正	1年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	
		雪対策事業費の計	15,500,000	15,500,000				
		リフレッシュ事業費 ・区画街路第2801号線外歩道タイル補修事業 工事請負費	3,000,000		当初予算			繰越なし
		リフレッシュ事業費 ・追分茶屋呉羽本町線側溝補修事業 工事請負費	4,000,000		当初予算			繰越なし
		リフレッシュ事業費 ・長江新町13号線側溝補修事業 工事請負費	9,000,000		当初予算			繰越なし
		リフレッシュ事業費 ・向新庄5号線外側溝補修事業 工事請負費	86,800,000	86,800,000	3月補正	2年02月		国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・今泉安養寺線外舗装補修事業 工事請負費	25,712,000	25,712,000	3月補正	1年12月		国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・新屋5号線外舗装補修事業 工事請負費	15,000,000	15,000,000	3月補正	1年12月		国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・速星萩島線側溝補修事業 工事請負費	5,000,000		当初予算			繰越なし
		リフレッシュ事業費 ・花園町街区1号線外側溝補修事業 工事請負費	5,600,000	5,600,000	3月補正	1年08月		国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・合田下大久保線外舗装補修事業 工事請負費	4,400,000	4,400,000	3月補正	1年08月		国の補正予算による追加の交付金を活用するため。

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等
		リフレッシュ事業費 ・ 亀谷4号線舗装補修事業 工事請負費	2,200,000	2,200,000	3月補正	1年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・ 十三石上野線外側溝補修事業 工事請負費	5,600,000	5,600,000	3月補正	1年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・ 保内神通線舗装補修事業 工事請負費	5,218,000	5,218,000	3月補正	1年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・ 羽根蓮花寺線外側溝補修事業 工事請負費	11,200,000	11,200,000	3月補正	1年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・ 速星堀線舗装補修事業 工事請負費	3,500,000	3,500,000	3月補正	1年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費の計	186,230,000	165,230,000			
		市道整備事業費 ・ 金屋線 工事請負費、補償金(下野新地内)	3,700,000		当初予算		繰越なし
		市道整備事業費 ・ 大町本郷線 工事請負費、公有財産購入費、 補償金(大町外地内)	18,800,000	8,083,020	当初予算	1年07月	地権者との用地交渉に不測の日数を要したため。
		市道整備事業費 ・ 新庄10号線 公有財産購入費、補償金 (新庄町一丁目外地内)	10,700,000		当初予算		繰越なし
		市道整備事業費 ・ 宮ヶ島添島線 工事請負費(婦中町添島地内)	9,900,000		当初予算		繰越なし
		市道整備事業費 ・ 田島島坂線 委託料、工事請負費、公有財産購入費、補償費(婦中町分田地内)	11,300,000		当初予算		繰越なし
		市道整備事業費の計	54,400,000	8,083,020			
		県単独道路改良事業等負担金 ・ 県単独道路改良事業等負担金	53,545,000	25,738,248	当初予算	2年03月	県単独道路改良事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの
		県単独道路改良事業等負担金 ・ 太田川河川改修事業に伴う市道橋(赤田2号橋)架替工事負担金	2,000,000	740,000	当初予算	2年03月	県施行の対象工事の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。
		県単独道路改良事業等負担金の計	55,545,000	26,478,248			
		橋りょう維持補修事業費 (重要・第3次緊急・補修) ・ 神通大橋(下流側)補修工事	64,000,000	39,213,760	当初予算	1年05月	河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 (重要・その他路線・補修) ・ 皆杓橋補修工事外	100,000,000	89,771,102	当初予算	1年12月	河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 (小規模・更新) ・ 草笛橋架替工事	36,000,000	35,114,178	当初予算	1年07月	河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 (小規模・更新) ・ 日方江橋測量設計業務	8,000,000	8,000,000	当初予算	1年06月	河川管理者等との施工方法協議等に不測の日数を要したため。

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等
		橋りょう維持補修事業費 (重要・第2次路線・補修) ・太平橋補修工事	110,000,000	110,000,000	3月補正	1年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		橋りょう維持補修事業費 (重要・第3次路線・補修) ・開発陸橋補修工事	15,000,000	15,000,000	3月補正	1年10月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		橋りょう維持補修事業費 (重要・その他路線・補修) ・角間橋補修工事外	71,000,000	71,000,000	3月補正	2年02月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		橋りょう維持補修事業費 (小規模・修繕) ・西本郷3号橋外	10,000,000	10,000,000	3月補正	1年09月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業	60,000,000	45,797,584	当初予算	1年09月	点検足場設置にあたり、河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・小規模橋梁補修設計業務委託外	5,300,000	4,191,480	当初予算	1年09月	河川管理者との施工方法協議等に不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業	1,900,000	495,961	当初予算	1年07月	点検足場設置にあたり、河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費の計	481,200,000	428,584,065			
	3 河川水路費	河川水路維持補修事業費 ・準用河川中川護床補修事業 工事請負費	24,000,000	24,000,000	3月補正	2年02月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		河川水路維持補修事業費 ・準用河川中川護床補修事業 工事請負費	6,000,000	6,000,000	3月補正	2年02月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		河川水路維持補修事業費の計	30,000,000	30,000,000			
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川 工事請負費、補償金 (山岸地内)	46,000,000	38,601,658	当初予算	1年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川 工事請負費 (山岸地内)	480,000	450,000	当初予算	1年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。
		河川水路整備事業費の計	46,480,000	39,051,658			
		浸水対策事業費 ・洪水ハザードマップ作成業務	13,578,000	12,443,000	当初予算	1年12月	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
		浸水対策事業費 ・古志町排水路 工事請負費 (古志町二丁目外地内)	10,000,000	9,000,000	当初予算	1年09月	沿線住民との調整(工作物の影響、造成時期)に不測の日数を要したため。
		浸水対策事業費 ・古志町排水路 工事請負費 (古志町二丁目外地内)	28,000,000	28,000,000	3月補正	1年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		浸水対策事業費 ・田中排水路 工事請負費 (田中町地内)	6,000,000	6,000,000	3月補正	1年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		浸水対策事業費 ・新根塚調整池工事 工事請負費、補償金 (新根塚町二丁目地内)	85,760,000	82,880,000	当初予算	1年07月	地元との通学路の安全対策及び騒音・振動などの公害対策の調整に不測の日数を要したため。

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等
		浸水対策事業費の計	143,338,000	138,323,000			
		火防水路改良事業費 ・ 第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町地内)	8,000,000	1,310,982	当初予算	1年09月	工事支障物件の協議に不測の日数を要したため。
		火防水路改良事業費 ・ 第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町地内)	18,176,000	18,176,000	3月補正	1年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		火防水路改良事業費の計	26,176,000	19,486,982			
		急傾斜地崩壊対策事業費 ・ 友坂地区 工事請負費 (婦中町友坂地内)	5,900,000		当初予算		繰越なし
		急傾斜地崩壊対策事業費の計	5,900,000	0			
5	都市計画費	街路整備事業費 ・ 県施行街路事業負担金	183,401,000	160,508,000	当初予算	2年03月	県施行街路事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの
		街路整備事業費 ・ (都) 下新西町上赤江線 工事請負費、補償金 (下新本町地内)	62,000,000	61,669,520	当初予算	1年08月	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
		街路整備事業費 ・ (都) 下新西町上赤江線 工事請負費 (下新本町地内)	20,000,000	20,000,000	当初予算	1年08月	関係機関との協議に不測の日数を要したため。
		街路整備事業費 ・ (都) 不二越町秋吉線 公有財産購入費、補償金 (東石金町地内)	10,100,000	10,060,800	当初予算	1年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。
		街路整備事業費の計	275,501,000	252,238,320			
		道路景観形成事業費 ・ (都) 綾田北代線 工事請負費、補償金 (永楽町地内)	30,000,000	30,000,000	3月補正	1年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。
		道路景観形成事業費の計	30,000,000	30,000,000			
		公園整備事業費 ・ 呉羽山公園整備事業 工事請負費 (安養坊地内外)	18,892,000	18,892,000	当初予算	1年08月	埋蔵文化財調査に不測の日数を要し、十分な工事日数の確保が出来ないため。
		公園整備事業費 ・ 城址公園測量設計 委託料(公園設計) (本丸地内)	12,744,000	12,744,000	当初予算	1年07月	測量設計のための河川管理者との協議等により、不測の日数を要したため。
		公園整備事業費 ・ 城址公園測量設計 委託料(魅力向上研究) (本丸地内)	1,080,000	1,080,000	当初予算	1年07月	測量設計のための河川管理者との協議等により、不測の日数を要したため。
		公園整備事業費 ・ 呉羽山公園フットパスネット ワーク化検討委託料 (五福地内外)	4,500,000	4,500,000	当初予算	1年09月	ネットワーク化検討のための現況調査に不測の日数を要したため。
		公園整備事業費 ・ 呉羽山公園現況調査委託料 (五福地内外)	30,000,000	28,682,000	9月補正	1年09月	用地測量のための地権者(相続人)との調整等に不測の日数を要したため。
		公園整備事業費の計	67,216,000	65,898,000			
6	住宅費	公営住宅建設事業費 ・ 月岡団地第4期街区道路整備 等工事	27,700,000	27,700,000	当初予算	1年07月	国の追加内示を受けて工事を行うことに伴い、十分な工事日数の確保ができないため。
		公営住宅建設事業費の計	27,700,000	27,700,000			
	土木費 計	14事業 52件	2,452,997,000	2,254,384,293			

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等
11 災害復旧費	2 公共土木施設災 害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業費 ・新田牛滑線 工事請負費 (婦中町道島地 内)	20,000,000	20,000,000	12月補正	1年08月	山間地での冬季の発注であ り、十分な工事日数の確保が できないため。
		道路橋りょう災害復旧事業費 ・文珠寺1号線 工事請負費 (文珠寺地内)	8,500,000		9月補正		繰越なし
		道路橋りょう災害復旧事業費の計	28,500,000	20,000,000			
災害復旧費 計 1事業 1件			28,500,000	20,000,000			
一般会計 計 15事業 53件			2,481,497,000	2,274,384,293			