

令和元年6月市議会定例会

上下水道局

議案説明資料

目次

【報告案件】

- 1 平成30年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書 1頁
- 2 平成30年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書 2頁
- 3 平成30年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書 3頁

1 平成30年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書

1 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の逐次繰越額

[平成30年度設定継続費]

(単位：円)

事業名及び名称	全体計画		支払義務発生額	残額	翌年度 逐次繰越額	備考
	平成30年度	令和元年度				
公共下水道浜黒崎浄化センター等 増設及び設備更新事業費	185,200,000	平成30年度	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000
		令和元年度	161,200,000			
ポンプ場改築事業費	370,000,000	平成30年度	60,000,000	38,845,000	21,155,000	21,155,000
		令和元年度	310,000,000			
長江東町第1貯留池整備事業費	280,000,000	平成30年度	80,000,000	3,314,700	76,685,300	76,685,300
		令和元年度	200,000,000			

2 繰越する事業の概要

繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため

(平成30年度逐次繰越額内訳)

(単位：円)

事業名及び名称	千算計上額	支払義務 発生額	千算残額	翌年度 逐次繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越 理由
公共下水道浜黒崎浄化センター等 増設及び設備更新事業費	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	/	/
1 大山水処理場受変電・自家発電設備改 築工事委託	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	R2.3.19	①
ポンプ場改築事業費	60,000,000	38,845,000	21,155,000	21,155,000	0	/	/
2 岩瀬汚水中心ポンプ場設備改築(その 2)工事委託	60,000,000	38,845,000	21,155,000	21,155,000	0	R2.3.19	②
長江東町第1貯留池整備事業費	80,000,000	3,314,700	76,685,300	76,685,300	0	/	/
3 程登排水区長江東町第1貯留池築造(第 2工区)工事	80,000,000	3,314,700	76,685,300	76,685,300	0	R2.2.28	①
合計	164,000,000	42,159,700	121,840,300	121,840,300	0	/	/

2 平成30年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

平成30年度内に完了することが困難となった事業について令和元年度へ繰越措置を行なうもの。

総額：51,300,000 円

2 主な繰越理由

①他の関連工事との調整等に日数を要したため

3 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成予定日	繰越理由
老朽管整備事業費		52,876,800	0	51,300,000	1,576,800		
1	十三石橋添架管架替工事	52,876,800	0	51,300,000	1,576,800	R1. 6. 28	①
合 計		52,876,800	0	51,300,000	1,576,800		

3 平成30年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

平成30年度内に完了することが困難となった事業について令和元年度へ繰越措置を行なったもの。

総額：1,462,673,720円

2 主な繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため
- ③国庫補助金の追加内示に遅れが生じたため

3 繰越内訳書

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
公共下水道築造費		1,400,830,240	163,258,000	1,192,599,200	44,973,040		
1	水落処理分区米田地区管渠築造工事	85,806,000	0	76,410,000	9,396,000	R1.5.31	②
2	水落第5汚水中継ポンプ所改築工事	36,288,000	0	35,640,000	648,000	R1.5.31	②
3	いたち川第2処理分区豊川町地区下水管改築工事	70,794,000	0	70,524,000	270,000	R1.5.10	①
4	いたち川第2処理分区五番町地区下水管改築工事	72,057,600	0	71,820,000	237,600	H31.4.22	①
5	大泉汚水中継ポンプ所改築工事	13,348,800	0	13,046,400	302,400	R1.6.28	②
6	長江新町第2汚水中継ポンプ所防護柵改築工事	15,033,600	0	14,040,000	993,600	R1.7.31	①
7	西長江第1汚水中継ポンプ所改築工事	15,271,200	0	14,796,000	475,200	R1.5.10	②
8	いたち川第3処理分区千歳町二丁目地区管口耐震化工事	11,156,400	0	10,962,000	194,400	H31.4.26	①
9	いたち川第2処理分区日之出町地区管口耐震化工事	10,206,000	0	9,990,000	216,000	H31.4.19	①
10	浜黒崎浄化センターNo.4汚水ポンプ設備改築機械設備工事	131,652,000	0	118,486,800	13,165,200	R1.12.13	②
11	浜黒崎浄化センターNo.4汚水ポンプ設備改築電気設備工事	142,020,000	0	137,700,000	4,320,000	R1.12.13	②
12	松川処理分区総曲輪一丁目地区管口耐震化(その2)工事	46,548,000	0	41,364,000	5,184,000	R1.5.31	①
13	大沢野地域汚水中継ポンプ所監視装置改築工事	15,822,000	0	15,768,000	54,000	R1.6.28	②
14	松川処理分区愛宕町一丁目地区下水管布設工事	13,381,200	0	13,338,000	43,200	R1.7.31	②
15	水橋第2処理分区水橋市江地区下水管改築工事	51,904,800	0	51,516,000	388,800	R1.8.30	②
16	太郎丸汚水中継ポンプ所設備改築工事	5,365,440	0	5,076,000	289,440	R1.6.14	②
17	千石町一丁目地区舗装復旧工事	13,489,200	0	13,068,000	421,200	R1.6.28	②
18	岩瀬汚水中継ポンプ場耐震化・防食(その1)工事委託(防食1/2)	28,900,000	16,952,000	11,948,000	0	R1.9.30	②

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
19	岩瀬汚水中継ポンプ場耐震化・防食(その1)工事委託(耐震化1/2)	185,990,000	146,306,000	39,684,000	0	R1.9.30	②
20	大沢野浄化センター他2施設再構築基本設計(耐震実施設計)に係る技術援助	85,000,000	0	84,500,000	500,000	R1.9.30	②
21	浜黒崎浄化センターの実施設計の作成委託	69,000,000	0	68,500,000	500,000	R1.9.30	②
22	浜黒崎浄化センター汚泥処理施設ストックマネジメント計画策定(調査)業務委託	22,500,000	0	22,500,000	0	R1.6.28	②
23	松川処理分区新桜町地区駅前幹線耐震化(第1工区)工事	121,068,000	0	119,340,000	1,728,000	R1.9.13	③
24	松川第二排水区一番町地区浸水対策下水管布設工事	42,228,000	0	37,422,000	4,806,000	R1.9.13	③
25	松川第二排水区支障物件移転補償	5,000,000	0	5,000,000	0	R1.6.28	③
26	浜黒崎浄化センター沈砂池・揚水施設の耐震実施設計の作成委託	91,000,000	0	90,160,000	840,000	R2.3.31	③
特定環境保全公共下水道築造費		253,843,200	0	249,758,640	4,084,560		
27	浜黒崎排水区古志町五丁目地区古志町貯留池築造工事	225,936,000	0	222,423,840	3,512,160	R1.8.30	①
28	古志町貯留池排水ポンプ設備工事	14,385,600	0	14,018,400	367,200	R1.8.30	②
29	水落処理分区田畑地区水管橋実施設計業務委託	8,144,280	0	8,100,000	44,280	R1.7.26	①
30	水落処理分区田畑地区土質調査業務委託	5,377,320	0	5,216,400	160,920	R1.5.31	①
単独改良費		21,203,640	0	20,315,880	887,760		
31	水橋大橋架け替えに伴う下水管移設実施設計業務委託	4,926,960	0	4,925,880	1,080	R1.5.31	①
32	水橋大橋架け替えに伴う下水管橋梁添架詳細設計業務委託	1,145,880	0	1,134,000	11,880	R1.5.31	①
33	一般国道8号豊田新屋立体工事に伴う下水管移設実施設計(その2)業務委託	15,130,800	0	14,256,000	874,800	R1.8.30	①
合 計		1,675,877,080	163,258,000	1,462,673,720	49,945,360		