

平成31年3月市議会定例会 建設部 議案説明資料 (補正予算分)

目次

【予算案件】

1	平成30年3月建設部補正予算(案)総括表	1	頁
2	項・目別補正内訳	2	頁
3	防災事務費	3	頁
4	道路維持管理費	4	頁
5	雪対策事業費	4	頁
6	リフレッシュ事業費	5	頁
7	市道整備事業費	6	頁
8	橋りょう維持補修事業費	8	頁
9	河川水路維持補修事業費	9	頁
10	河川水路整備事業費	10	頁
11	浸水対策事業費	11	頁
12	火防水路改良事業費	13	頁
13	急傾斜地崩壊対策事業費	15	頁
14	街路整備事業費	16	頁
15	道路景観形成事業費	16	頁
16	公園整備事業費	18	頁
17	花と緑の推進事業費	19	頁
18	栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金費	19	頁
19	市営住宅管理費	20	頁
20	道路橋りょう災害復旧事業費	21	頁
21	繰越明許費	22	頁

1 平成31年3月建設部補正予算(案)総括表

【一般会計】

(単位:千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前 予算額	3月補正 予算額	補正後 予算額	説明
建設部 合計	10,737,368	447,663	11,185,031	
(款8)土木費	10,671,368	460,095	11,131,463	
(項1)土木管理費	1,782,542	3,247	1,785,789	
(目1)土木総務費	1,782,542	3,247	1,785,789	防災事務費(市単独) 3,247
(項2)道路橋りょう費	5,002,981	164,204	5,167,185	
(目2)道路維持費	2,880,658	90,604	2,971,262	道路維持管理費(国補正対応) 2,800 道路維持補修事業費(財源更正) 雷対策事業費(国補正対応)(財源更正) 15,500 リフレッシュ事業費(精算 ▲92,926)(国補正対応 165,230)(財源更正) 72,304
(目3)道路新設改良費	826,227	▲36,400	789,827	市道整備事業費(精算) ▲36,400 (財源更正) 県単独道路改良事業等負担金(財源更正)
(目4)橋りょう維持費	1,158,803	110,000	1,268,803	橋りょう維持補修事業費(精算 ▲96,000)(国補正対応 206,000) 110,000
(項3)河川水路費	694,535	▲25,156	669,379	
(目2)河川水路維持費	61,990	30,000	91,990	河川水路維持補修事業費(国補正対応) 30,000
(目3)河川水路新設改良費	588,332	▲55,156	533,176	河川水路整備事業費(精算) ▲5,022 (財源更正) 浸水対策事業費(精算 ▲16,284)(国補正対応 34,000)(財源更正) 17,716 火防水路改良事業費(精算 ▲80,596)(国補正対応 18,176)(財源更正) ▲62,420 急傾斜地崩壊対策事業費(精算) ▲5,430
(項4)港湾費	3,005	0	3,005	
(項5)都市計画費	2,441,407	323,800	2,765,207	
(目3)街路事業費	753,585	4,800	758,385	街路整備事業費(精算) ▲11,200 (財源更正) 道路景観形成事業費(精算 ▲14,000)(国補正対応 30,000)(財源更正) 16,000
(目4)公園費	1,687,822	319,000	2,006,822	公園整備事業費(精算 ▲75,500)(市単独 200,000)(財源更正) 124,500 花と緑の推進事業費(精算) ▲5,500 栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金費(市単独) 200,000
(項6)住宅費	746,898	▲6,000	740,898	
(目1)住宅管理費	664,773	▲6,000	658,773	市営住宅管理費(精算) ▲6,000 (財源更正)
(款11)災害復旧費	66,000	▲12,432	53,568	
(項2)公共土木施設災害復旧費	66,000	▲12,432	53,568	
(目1)道路橋りょう災害復旧費	66,000	▲12,432	53,568	道路橋りょう災害復旧事業費(精算) ▲12,432

2 項・目別補正内訳

【一般会計】

(単位:千円)

款	項	目	事業名	精算補正 a	国補正対応 b	市単独補正 c	補正額計 a+b+c	
8 土木費	1 土木管理費	1 土木総務費	防災事務費			3,247	3,247	
		2 道路橋りょう費	2 道路維持費	道路維持管理費 雪対策事業費 リフレッシュ事業費	▲ 92,926	183,530		90,604
			3 道路新設改良費	市道整備事業費	▲ 36,400			▲ 36,400
			4 橋りょう維持費	橋りょう維持補修事業費	▲ 96,000	206,000		110,000
	3 河川水路費	2 河川水路維持費	河川水路維持補修事業費		30,000		30,000	
		3 河川水路新設改良費	河川水路整備事業費 浸水対策事業費 火防水路改良事業費 急傾斜地崩壊対策事業費	▲ 107,332	52,176		▲ 55,156	
	5 都市計画費	3 街路事業費	街路整備事業費 道路景観形成事業費	▲ 25,200	30,000		4,800	
		4 公園費	公園整備事業費 花と緑の推進事業費 栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金費	▲ 81,000		400,000	319,000	
	6 住宅費	1 住宅管理費	市営住宅管理費	▲ 6,000			▲ 6,000	
	土木費計				▲ 444,858	501,706	403,247	460,095
11 災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	1 道路橋りょう災害復旧費	道路橋りょう災害復旧事業費	▲ 12,432			▲ 12,432	
	災害復旧費計			▲ 12,432	0	0	▲ 12,432	
合計				▲ 457,290	501,706	403,247	447,663	

【一般会計】

〔土木総務費〕

3 防災事務費

[防災対策課]

○防災啓発事業

ア 補正額 3, 247千円

イ 補正目的

城南公園に設置した飲料水兼用耐震性貯水槽について、重要部品である緊急遮断弁に不具合が生じ、地震等の災害時に正常に機能しないことが判明したことから、早急にオーバーホールを実施するもの。


ウ 補正内容

・委託料 3, 247千円

城南公園飲料水兼用耐震性貯水槽緊急遮断弁オーバーホール業務委託

【飲料水兼用耐震性貯水槽】

この貯水槽は、平常時は水道管の一部として、貯水槽内に新鮮な水道水を循環させており、災害時には、水道管の破損などに起因する水圧の低下を感知して、自動的に緊急遮断弁が作動することにより、貯水槽内の水道水を確保し、市民に飲料水等として提供するもの。



出典：西宮市

〔道路維持費〕

4 道路維持管理費

[土木事務所建設課]

ア 補正額 2,800千円

イ 補正目的

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

国の補正に伴う補正 2,800千円

地域名	路線名	事業内容
婦中地域	下轡田西本郷線	排水ポンプ等設置測量設計業務

5 雪対策事業費

[道路河川管理課]

[土木事務所建設課]

○消雪対策事業費

ア 補正額 15,500千円

イ 補正目的

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

国の補正に伴う補正 15,500千円

地域名	路線名	事業内容
富山地域	岩瀬新川町2号線外	消雪更新工事
婦中地域	青島小倉線	消雪設置測量設計業務

6 リフレッシュ事業費

[道路河川管理課]

[土木事務所建設課]

ア 補正額 72,304千円

イ 補正目的

国の補助内示減による事業費の減額を行うもの。

また、国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

①精算補正 ▲92,926千円

②国の補正に伴う補正 165,230千円

・側溝補修工事 施工延長 1,717m

地域名	路線名
富山地域	藤木中町1号線外
大沢野地域	花園町街区1号線外
八尾地域	十三石橋上野線外
婦中地域	羽根蓮花寺線外

・舗装補修工事 施工面積 11,948㎡

地域名	路線名
富山地域	総曲輪線外
大沢野地域	合田下大久保線外
大山地域	亀谷4号線
八尾地域	保内神通線
婦中地域	速星堀線

〔道路新設改良費〕

7 市道整備事業費

[道路河川整備課]

[土木事務所建設課]

○幹線市道整備事業費

ア 補正額 $\triangle 22,000$ 千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容
(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
 $224,800$ 千円 $-$ $246,800$ 千円 $=$ $\triangle 22,000$ 千円

○歩行者空間整備事業費

ア 補正額 $\triangle 500$ 千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容
(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
 $15,900$ 千円 $-$ $16,400$ 千円 $=$ $\triangle 500$ 千円

○交通支障箇所改善事業費

ア 補正額 ▲2,300千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容
(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
7,800千円 - 10,100千円 = ▲2,300千円

○交通安全施設整備事業費

ア 補正額 ▲2,900千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容
(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
17,100千円 - 20,000千円 = ▲2,900千円

○生活道路整備事業費

ア 補正額 ▲8,700千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容
(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
254,441千円 - 263,141千円 = ▲8,700千円

[橋りょう維持費]

8 橋りょう維持補修事業費

[橋りょう保全対策課]

ア 補正額 110,000千円

イ 補正目的

国の補助内示額の減に伴い、事業費の減額を行うもの。

また、国の補正による交付金を活用し、事業の進捗を図るもの。

ウ 補正内容

①補助内示減に伴う補正 ▲96,000千円

②国の補正に伴う補正 206,000千円

地域名	橋梁名（路線名）	事業内容
富山地域	太平橋（富山駅北線）	橋面補修工事
	開発陸橋（上栄城村線）	下部工補修工事
八尾地域	角間橋（梅苑町小長谷橋線）	上部工補修工事
富山地域外	西本郷3号橋外（速星駅宮ヶ島線外）	小規模橋梁補修工事

〔河川水路維持費〕

9 河川水路維持補修事業費

[道路河川管理課]

ア 補正額 30,000千円

イ 補正目的

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

国の補正に伴う補正 30,000千円

地域名	河川名	事業内容
富山地域	準用河川中川	護床工事

〔河川水路新設改良費〕

10 河川水路整備事業費

[道路河川整備課]

○河川水路整備事業（基幹河川）

ア 補正額 $\Delta 5,022$ 千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
120,478千円	125,500千円	$= \Delta 5,022$ 千円

1.1 浸水対策事業費

[建設政策課]

[道路河川整備課]

ア 補正額 17,716千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。


また、国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

①精算補正 ▲16,284千円

②国の補正に伴う補正 34,000千円

地域名	水路名	事業内容
富山	田中排水路	工事（水路工）
	古志町排水路	工事（側溝工）



1 2 火防水路改良事業費

[道路河川整備課]

ア 補正額 ▲62,420千円

イ 補正目的

事業費確定に伴う減額を行うもの。

また、国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容

①精算補正 ▲80,596千円

②国の補正に伴う補正 18,176千円

地域名	水路名	事業内容
富山	第三火防水路	工事（函渠工）



1 3 急傾斜地崩壊対策事業費

[道路河川整備課]

[土木事務所建設課]

ア 補正額 ▲5,430千円

イ 補正目的

事業費確定及び土砂災害対策補助事業について、申請がなかったことに伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

①急傾斜地崩壊対策事業

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
35,200千円	36,000千円	▲800千円

②土砂災害対策補助事業

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
0千円	4,630千円	▲4,630千円

[街路事業費]

1 4 街路整備事業費

[道路河川整備課]

ア 補正額 ▲11,200千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容
(実績見込み額) (現計予算額) (補正額)
464,073千円 - 475,273千円 = ▲11,200千円

1 5 道路景観形成事業費

[道路河川整備課]


ア 補正額 16,000千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。
また、国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

ウ 補正内容
①精算補正 ▲14,000千円
②国の補正に伴う補正 30,000千円

地域名	路線名	事業内容
富山	綾田北代線	工事(歩道改良)

道路景観形成事業箇所図



[公園費]

16 公園整備事業費

[公園緑地課]

ア 補正額 124,500千円

イ 補正目的


事業費確定に伴う減額を行うもの。また、富山市土地開発公社で取得した城山公園の用地を買い戻すもの。




ウ 補正内容

①精算補正 ▲75,500千円

②公有財産購入費 200,000千円

公有財産購入費 位置図



凡 例	
	平成29年度迄用地取得箇所
	平成30年度3月補正用地買戻予定箇所
	平成31年度3月補正用地買戻予定箇所

17 花と緑の推進事業費

[公園緑地課]

○緑化推進事業

ア 補正額 ▲5,500千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容
委託料 ▲5,500千円

18 栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金費

[公園緑地課]

ア 補正額 200,000千円

イ 補正目的
受け入れた寄附金200,000千円を、富山市栗原路子記念熱帯鳥類保全事業基金へ積み立てるもの。

ウ 補正内容
富山市ファミリーパーク内において、南国の鳥たちが冬でも暖かく過ごせるような鳥舎を作ってほしいと寄附金200,000千円を受領した。使途が限定されている寄附金であるため、基金を設立し、積み立てるもの。

[住宅管理費]

19 市営住宅管理費

[市営住宅課]

ア 補正額 ▲6,000千円

イ 補正目的

国の補助内示減に伴い、事業費の減額を行うもの。

ウ 補正内容

工事請負費 ▲6,000千円

[道路橋りょう災害復旧費]

20 道路橋りょう災害復旧事業費

[土木事務所建設課]

ア 補正額 $\blacktriangle 12,432$ 千円

イ 補正目的
事業費確定に伴う減額を行うもの。

ウ 補正内容

(実績見込み額)	(現計予算額)	(補正額)
53,568千円	66,000千円	$\blacktriangle 12,432$ 千円

2.1 繰越明許費

計67件 総額 2,461,497千円

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月	
08	01	土木管理費	防災事務費 ・富山市防災行政無線設備（その1）購入	599,940	当初予算	H31年07月	設計段階で関係機関との協議に不測の日数を要したため、設置期間の確保が困難となり、年度内の納品が見込めないため。	H30年06月
			防災事務費 ・富山市防災行政無線設備（その2）購入	399,924	当初予算	H31年09月	設計段階で関係機関との協議に不測の日数を要したため、設置期間の確保が困難となり、年度内の納品が見込めないため。	H30年12月
			防災事務費 ・飲料水兼用耐震性貯水槽 緊急遮断弁オーバーホール業務委託	5,147	3月補正	H31年09月	オーバーホールには5ヶ月程度の期間が必要であり、年度内での業務完了が見込めないため。	未契約
			防災事務費の計	1,005,011				
02	道路橋りょう費	道路維持管理費 ・下轡田西本郷線排水ポンプ等設置事業 委託料	2,800	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		雪対策事業費 ・岩瀬新川町2号線外消雪更新事業 工事請負費	12,000	3月補正	H31年10月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		雪対策事業費 ・青島小倉線消雪設置事業 委託料	3,500	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		雪対策事業費の計	15,500					
		リフレッシュ事業費 ・区画街路第2801号線外歩道 タイル補修事業 工事請負費	3,000	当初予算	H31年06月	隣接地権者との調整に不測の日数を要したため。	H30年12月	
		リフレッシュ事業費 ・追分茶屋呉羽本町線側溝補修 事業 工事請負費	4,000	当初予算	H31年06月	隣接地権者との調整に不測の日数を要したため。	H30年12月	
		リフレッシュ事業費 ・長江新町13号線側溝補修 事業 工事請負費	9,000	当初予算	H31年06月	隣接地権者との調整に不測の日数を要したため。	H31年01月	
		リフレッシュ事業費 ・向新庄5号線外側溝補修事業 工事請負費	86,800	3月補正	H32年02月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		リフレッシュ事業費 ・今泉安養寺線外舗装補修事業 工事請負費	25,712	3月補正	H31年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		リフレッシュ事業費 ・新屋5号線外舗装補修事業 工事請負費	15,000	3月補正	H31年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		リフレッシュ事業費 ・速星菰島線側溝補修事業 工事請負費	5,000	当初予算	H31年05月	安全対策等、各地権者との協議の調整に不測の日数を要したため。	H31年01月	
		リフレッシュ事業費 ・花園町街区1号線外側溝補修 事業 工事請負費	2,800	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月
		リフレッシュ事業費 ・旭ヶ丘街区3号線外側溝補修 事業 工事請負費	2,800	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・十三石橋上野線外側溝補修事 業 工事請負費	5,600	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・羽根蓮花寺線側溝補修事業 工事請負費	4,000	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・速星萩島線側溝補修事業 工事請負費	4,000	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・羽根新塚原線側溝補修事業 工事請負費	3,200	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・合田下大久保線舗装補修事業 工事請負費	1,500	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・西塩野上大久保線舗装補修事 業 工事請負費	1,500	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・八木山下大久保線舗装補修事 業 工事請負費	1,400	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・亀谷4号線舗装補修事業 工事請負費	2,200	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・保内神通線舗装補修事業 工事請負費	5,218	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費 ・速星堀線舗装補修事業 工事請負費	3,500	3月補正	H31年08月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		リフレッシュ事業費の計	186,230				
		市道整備事業費 ・金屋線 工事請負費、補償金(下野新地 内)	3,700	当初予算	H31年07月	県外在住の地権者との用地交渉に不測の日数を要したため。	H31年01月
		市道整備事業費 ・大町本郷線 工事請負費、公有財産購入費、 補償金(大町外地内)	18,800	当初予算	H31年07月	地権者との用地交渉に不測の日数を要したため。	H31年01月
		市道整備事業費 ・新庄10号線 公有財産購入費、補償金 (新庄町一丁目外地内)	10,700	当初予算	H31年07月	地権者との用地交渉に不測の日数を要したため。	H30年12月
		市道整備事業費 ・宮ヶ島添島線 工事請負費(婦中町添島地 内)	9,900	当初予算	H31年05月	水路の切り替えについて、地元との調整に不測の日数を要したため。	H30年09月

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月
		市道整備事業費 ・田島鶴坂線 委託料、工事請負費、公有財産購入費、補償費(婦中町分田地内)	11,300	当初予算	H31年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。	H30年10月
		市道整備事業費の計	64,400				
		県単独道路改良事業等負担金 ・県単独道路改良事業等負担金	53,545	当初予算	H32年03月	県単独道路改良事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。	H30年07月
		県単独道路改良事業等負担金 ・太田川河川改修事業に伴う市道橋(赤田2号橋)架替工事負担金	2,000	当初予算	H32年03月	県施行の対象事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。	H31年02月
		県単独道路改良事業等負担金の計	55,545				
		橋りょう維持補修事業費 (重要・第3次緊急・補修) ・神通大橋(下流側)補修工事	64,000	当初予算	H31年05月	河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。	H30年09月
		橋りょう維持補修事業費 (重要・その他路線・補修) ・皆杓橋補修工事外	100,000	当初予算	H31年12月	河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。	H31年02月
		橋りょう維持補修事業費 (小規模・更新) ・草笛橋架替工事	36,000	当初予算	H31年07月	河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。	H30年11月
		橋りょう維持補修事業費 (小規模・更新) ・日方江橋測量設計業務	8,000	当初予算	H31年06月	河川管理者等との施工方法協議等に不測の日数を要したため。	H30年10月
		橋りょう維持補修事業費 (重要・第2次路線・補修) ・太平橋補修工事	110,000	3月補正	H31年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		橋りょう維持補修事業費 (重要・第3次路線・補修) ・開発陸橋補修工事	15,000	3月補正	H31年10月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		橋りょう維持補修事業費 (重要・その他路線・補修) ・角間橋補修工事	71,000	3月補正	H32年02月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		橋りょう維持補修事業費 (小規模・修繕) ・西本郷3号橋外	10,000	3月補正	H31年09月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業	60,000	当初予算	H31年09月	点検足場設置にあたり、河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。	H30年06月
		橋りょう維持補修事業費 ・小規模橋梁補修設計業務委託外	5,300	当初予算	H31年09月	河川管理者との施工方法協議等に不測の日数を要したため。	H30年10月
		橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業	1,900	当初予算	H31年07月	点検足場設置にあたり、河川管理者等との占用協議等に不測の日数を要したため。	H30年12月
		橋りょう維持補修事業費の計	481,200				

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月	
03	河川水路費	河川水路維持補修事業費 ・準用河川中川護床補修事業 工事請負費	24,000	3月補正	H32年02月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		河川水路維持補修事業費 ・準用河川中川護床補修事業 工事請負費	6,000	3月補正	H32年02月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		河川水路維持補修事業費の計	30,000					
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川 工事請負費、補償金 (山岸地内)	46,000	当初予算	H31年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。	H31年03月	
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川 工事請負費 (山岸地内)	480	当初予算	H31年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。	H31年03月	
		河川水路整備事業費の計	46,480					
		浸水対策事業費 ・洪水ハザードマップ作成業務	13,578	当初予算	H31年12月	関係機関との協議に不測の日数を要したため。	H30年07月	
		浸水対策事業費 ・新根塚調整池工事 工事請負費、補償金 (新根塚町二丁目地内)	85,760	当初予算	H31年07月	地元との通行路の安全対策及び騒音・振動などの公害対策の調整に不測の日数を要したため。	H30年10月	
		浸水対策事業費 ・古志町排水路 工事請負費 (古志町二丁目外地内)	10,000	当初予算	H31年09月	沿線住民との調整（工作物の影響・造成時期）に不測の日数を要したため。	H31年02月	
		浸水対策事業費 ・古志町排水路 工事請負費 (古志町二丁目外地内)	28,000	3月補正	H31年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		浸水対策事業費 ・田中排水路 工事請負費 (田中町地内)	6,000	3月補正	H31年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		浸水対策事業費の計	143,338					
		火防水路改良事業費 ・第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町地内)	8,000	当初予算	H31年09月	工事支障物件の協議に不測の日数を要したため。	H31年03月	
		火防水路改良事業費 ・第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町地内)	18,176	3月補正	H31年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約	
		火防水路改良事業費の計	26,176					
		急傾斜地崩壊対策事業費 ・友坂地区 工事請負費 (婦中町友坂地内)	5,900	当初予算	H31年05月	隣接地権者との調整に不測の日数を要したため。	H30年11月	
		05	都市計画費	街路整備事業費 ・県施行街路事業負担金	183,401	当初予算	H32年03月	県施行街路事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。
街路整備事業費 ・（都）下新西町上赤江線 工事請負費、補償金 (下新本町地内)	62,000			当初予算	H31年08月	関係機関との協議に不測の日数を要したため。	H31年03月	

款	項	事業名 (工事箇所名)	金額 (千円)	予算計上 時期	完成予定	繰越理由等	契約月
		街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線 工事請負費 (下新本町地内)	20,000	当初予算	H31年08月	関係機関との協議に不測の日数を要したため。	H31年03月
		街路整備事業費 ・(都)不二越町秋吉線 公有財産購入費、補償金 (東石金町地内)	10,100	当初予算	H31年12月	地権者との協議に不測の日数を要したため。	H30年12月
		街路整備事業費の計	275,501				
		道路景観形成事業費 ・(都)綾田北代線 工事請負費、補償金 (永楽町地内)	30,000	3月補正	H31年12月	国の補正予算による追加の交付金を活用するため。	未契約
		公園整備事業費 ・呉羽山公園整備事業 工事請負費 (安養坊地内外)	18,892	当初予算	H31年08月	埋蔵文化財調査に不測の日数を要し、十分な工事日数の確保が出来ないため。	H30年09月
		公園整備事業費 ・城址公園測量設計 委託料(公園設計) (本丸地内)	12,744	当初予算	H31年07月	測量設計のための河川管理者との協議等により、不測の日数を要したため。	H30年11月
		公園整備事業費 ・城址公園測量設計 委託料(魅力向上研究) (本丸地内)	1,080	当初予算	H31年07月	測量設計のための河川管理者との協議等により、不測の日数を要したため。	H30年09月
		公園整備事業費 ・呉羽山公園フットパスネット ワーク化検討委託料 (五福地内外)	4,500	当初予算	H31年09月	ネットワーク化検討のための現況調査に不測の日数を要したため。	H30年09月
		公園整備事業費 ・呉羽山公園現況調査委託料 (五福地内外)	30,000	9月補正	H31年09月	用地測量のための地権者(相続人)との調整等に不測の日数を要したため。	H30年12月
		公園整備事業費の計	67,216				
06	住宅費	公営住宅建設事業費 ・月岡団地第4期街区道路整備等 工事	27,700	当初予算	H31年07月	国の追加内示を受けて工事を行うことに伴い、十分な工事日数の確保ができないため。	H31年02月
		土木費 計 16事業 66件	2,452,997				
11	02 公共土木施設災害復 旧費	道路橋りょう災害復旧事業費 ・文珠寺1号線 工事請負費(文珠寺地内)	8,500	9月補正	H31年05月	山間地の冬季の工事であるため、十分な工事日数の確保ができないため。	H30年11月
		災害復旧費 計 1事業 1件	8,500				
		一般会計 合計 17事業 67件	2,461,497				