

令和2年3月市議会定例会

活力都市創造部

議案説明資料

(補正予算分)

目 次

【予算案件】

1	令和2年3月活力都市創造部補正予算(案)総括表	1	頁
2	公共交通活性化補助事業について	2	頁
3	生活交通維持補助事業について	3	頁
4	富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業(公共交通運行安定化対策補助金)について	4	頁
5	富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業(駅周辺等整備)について	5	頁
6	富山駅周辺地区土地区画整理事業について	6	頁
7	富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業(路面電車南北接続事業)について	7	頁
8	富山港線路面電車事業について	8	頁
9	富山港線路面電車事業助成基金の積立について	9	頁
10	地域拠点整備事業について	10	頁
11	中央通りD北地区市街地再開発事業について	11	頁
12	まちなか居住推進事業について	12	頁
13	公共交通沿線居住推進事業について	13	頁
14	令和元年度繰越明許費について	14	頁

【その他の議決案件】

15	指定管理者の指定及び債務負担行為の追加について	16	頁
16	財産取得の件	17	頁

1 令和2年3月 活力都市創造部補正予算(案) 総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分 予算科目 (款・項・目)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備 考
活力都市創造部合計	7,013,544	▲ 191,191	6,822,353	
(款8) 土木費	7,013,544	▲ 191,191	6,822,353	
(項5) 都市計画費	7,013,544	▲ 191,191	6,822,353	
(目1) 都市計画総務費	974,122	▲ 15,000	959,122	地域拠点整備事業費 委託料 ▲15,000
(目2) 土地区画整理費	2,629	0	2,629	
(目5) 建築指導費	52,991	0	52,991	
(目6) 都市再生費	4,461,540	▲ 401,481	4,060,059	まちなか再生推進事業費 補助金 ▲608,000 富山駅周辺整備事業費 委託料 ▲4,500 工事請負費 301,400 負担金 ▲27,600 補助金 3,219 まちなか居住推進事業費 補助金 ▲25,000 公共交通沿線居住推進事業費 補助金 ▲41,000
(目7) 公共交通対策費	1,522,262	225,290	1,747,552	公共交通活性化推進事業費 補助金 ▲14,468 生活交通対策事業費 補助金 ▲17,242 富山港線路面電車事業費 委託料 5,000 工事請負費 87,000 富山港線路面電車事業助成基金費 積立金 165,000

【公共交通活性化推進事業費】

2 公共交通活性化補助事業について

[交通政策課]

(1) 補正額 ▲14,468千円

(2) 補正の目的

あいの風とやま鉄道「富山～東富山間」新駅設置事業について、事業費が当初見込みより少なくなることから、補助金を減額するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
補助金	216,668	▲14,468	202,200

(内 訳)

- ・富山市公共交通活性化対策事業（新駅設置）補助金 ▲7,234千円
新駅設置に係る工事費用を国、県とともに支援
- ・「富山～東富山間」新駅設置事業補助金 ▲7,234千円
新駅設置工事に係る事業者負担を県とともに支援

【生活交通対策事業費】

3 生活交通維持補助事業について

[交通政策課]

(1) 補正額 ▲17,242千円

(2) 補正の目的

補助金の交付が当初見込みより少なくなることから、減額するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
補助金	215,463	▲17,242	198,221

(内 訳)

- ・生活バス路線維持費補助金 ▲9,916千円
(収支改善による補助額の減)
- ・地域自主運行バス事業補助金 ▲7,326千円
(婦中コミュニティバス音川地区デマンドタクシー運行費の減等)

【富山駅周辺整備事業費】

4 富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業

(公共交通運行安定化対策補助金) について

[富山駅周辺地区整備課]

(1) 補正額 3, 219千円

〔 財源内訳 一般財源 3, 219千円 〕

(2) 補正の目的

富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業に伴い、一時的に費用負担が増大する鉄道事業者に県及び市で同額の補助金を交付し、地域公共交通の運行安定化を図るもの。

(3) 補正の内容

補助金 3, 219千円

【富山駅周辺整備事業費】

5 富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業

(駅周辺等整備) について

[富山駅周辺地区整備課]

(1) 補正額 ▲4,500千円

(2) 補正の目的

交通誘導員の配置日数の減に伴う精算補正をするもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
委託料	94,393	▲4,500	89,893

【富山駅周辺整備事業費】

6 富山駅周辺地区土地区画整理事業について

[富山駅周辺地区整備課]

(1) 補正額 320,000千円

財源内訳	国庫支出金	176,000千円
	市債	144,000千円

(2) 補正の目的

国の補正予算を活用し、令和2年度に予定していた富山駅北口駅前広場整備工事の一部や富山駅北口駅前広場内地下道補強工事を実施し、事業進捗を図るもの。

(3) 補正の内容

① 事業費

工事請負費 320,000千円

② 事業内容

ア. 富山駅北口駅前広場整備

イ. 富山駅北口駅前広場内地下道補強等整備

【富山駅周辺整備事業費】

7 富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事業
(路面電車南北接続事業)について

[路面電車推進課]

(1) 補正額 ▲46,200千円

(2) 補正の目的

(仮称)公共交通案内所整備負担金について、事業費の精算により減額するもの。

また、交通信号の改良について、交通管理者との調整により不要となったことから減額するもの。

(3) 補正の内容

・ (仮称)公共交通案内所整備負担金 (単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
負担金	76,000	▲27,600	48,400

・ 路面電車南北接続に伴う交通信号改良工事等 (単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
工事請負費	22,000	▲18,600	3,400

【富山港線路面電車事業費】

8 富山港線路面電車事業について

[路面電車推進課]

(1) 補正額 92,000千円

財源内訳	国庫補助	46,000千円
	市債	46,000千円

(2) 補正の目的

国の補正予算を活用し、令和2年度に予定していた事業の前倒しを行うもの。

(3) 補正の内容

① 事業費

ア. 委託料	5,000千円
イ. 工事請負費	87,000千円

② 事業内容

富山港線（軌道区間）に新たに設置する（仮称）ブルーパール停留場（オークスカナルパークホテル富山前停留場）の整備工事を実施する。

ア. （仮称）ブルーパール停留場工事監理業務委託

イ. （仮称）ブルーパール停留場整備工事（基礎・上屋・ホーム等）

【富山港線路面電車事業助成基金費】

9 富山港線路面電車事業助成基金の積立について

[路面電車推進課]

(1) 補正額 165,000千円

(2) 補正の目的

富山地方鉄道㈱との会社合併に向けた富山ライトレール㈱による自己株式の取得に伴い、本市が保有する富山ライトレール㈱の株式（額面1株5万円、3,300株）の売払収入を富山港線路面電車事業助成基金に積み立てるもの。

(3) 富山港線路面電車事業助成基金の状況

(単位：千円)

平成30年度 末現在高 A	令和元年度			
	運用利子 積立額 B	取崩予定額 C	今回積立額 D	年度末現在高 見込 A+B-C+D
122,839	158	52,000	165,000	235,997

【地域拠点整備事業費】

10 地域拠点整備事業について

[都市再生整備課]

(1) 補正額 ▲15,000千円

(2) 補正の目的

「富山～東富山」駅間新駅東口駅前広場実施設計業務委託について、社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）の国費配当を受けられなかったことに伴い事業費の全額を削減するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
委託料	15,000	▲15,000	0

【まちなか再生推進事業費】

1 1 中央通りD北地区市街地再開発事業について

[都市再生整備課]

(1) 補正額 ▲608,000千円

(2) 補正の目的

中央通りD北地区市街地再開発事業において、事業スケジュールが当初見込みより遅れていることから、転出補償費等に係る補助金について減額するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
補助金	790,000	▲608,000	182,000

【まちなか居住推進事業費】

1 2 まちなか居住推進事業について

[居住対策課]

(1) 補正額 ▲25,000千円

(2) 補正の目的

補助金の交付が当初見込みより少なくなることから、減額するもの。

(3) 補正の内容

住宅取得支援事業補助金

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
補助金	203,150	▲25,000	178,150

【公共交通沿線居住推進事業費】

1 3 公共交通沿線居住推進事業について

[居住対策課]

(1) 補正額 ▲41,000千円

(2) 補正の目的

補助金の交付が当初見込みより少なくなることから、減額するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
補助金	159,340	▲41,000	118,340

共同住宅建設促進事業補助金 ▲35,000千円

ひとり親家庭等家賃助成事業補助金 ▲6,000千円

14 令和元年度繰越明許費について

[活力都市創造部分]

款 (08) 土木費 項 (05) 都市計画費

事業名	予定金額 (千円)	内容	繰越限度額 (円)	繰越予定額 (円)	完成予定	繰越理由等
地域拠点整備事業費 計	74,449					
呉羽駅北口駅前広場等調査測量設計業務委託	15,449	委託料	15,449,000	15,448,200	令和2年 8月	交通事業者との協議に不測の日数を要したため。
東富山駅東口アクセス道路整備工事	59,000	工事 請負費	59,000,000	59,000,000	令和2年 8月	交通事業者との協議に不測の日数を要したため。
まちなか再生推進事業費 計	182,000					
中央通りD北地区市街地再開発事業補助金	182,000	補助金	182,000,000	182,000,000	令和3年 3月	権利者との協議に不測の日数を要したため。
富山駅周辺整備事業費 計	1,063,283					
富山駅東西自由通路整備工事	72,964	工事 請負費	72,964,000	72,964,000	令和2年 6月	交通事業者及び高架下商業開発事業者との協議に不測の日数を要したため。
富山駅付近連続立体交差事業負担金	251,180	負担金	251,180,000	251,180,000	令和3年 3月	県が事業主体である富山駅付近連続立体交差事業の繰越によるもの。
富山駅北口地下広場整備 (その1) 工事	110,220	工事 請負費	110,220,000	110,220,000	令和2年 10月	県が事業主体である富山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の日数を要したため。
富山駅北口地下広場整備 (その2) 工事	95,040	工事 請負費	95,040,000	95,040,000	令和2年 10月	県が事業主体である富山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の日数を要したため。
富山駅北口駅前広場基盤整備 (その3) 工事	6,905	工事 請負費	6,905,000	6,905,000	令和2年 6月	県が事業主体である富山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の日数を要したため。
富山駅北口駅前広場基盤整備 (その4) 工事	28,970	工事 請負費	28,970,000	28,970,000	令和2年 6月	県が事業主体である富山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の日数を要したため。
都市計画道路富山駅北口東線外1線道路整備工事	18,761	工事 請負費	18,761,000	18,761,000	令和2年 6月	県が事業主体である富山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の日数を要したため。
富山駅北口駅前広場整備工事	254,000	工事 請負費	254,000,000	254,000,000	令和3年 3月	国の補正予算に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。
富山駅北口駅前広場内地下道補強等工事	66,000	工事 請負費	66,000,000	66,000,000	令和3年 3月	国の補正予算に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。
富山港線軌道施設 (その6) 工事	10,272	工事 請負費	10,272,000	10,272,000	令和2年 7月	軌道運送事業者との調整に不測の日数を要したため。
(仮称) 公共交通案内所整備負担金	48,400	負担金	48,400,000	48,400,000	令和2年 6月	富山駅周辺で施工する他事業との工程調整に不測の日数を要したため。
路面電車南北接続事業記録映像制作業務委託等	10,571	委託料	10,571,000	10,571,000	令和2年 7月	軌道運送事業者との調整に不測の日数を要したため。
南北接続第2期事業に伴う既存施設・車両改良補助金	90,000	補助金	90,000,000	90,000,000	令和2年 6月	軌道運送事業者との調整に不測の日数を要したため。
住宅政策推進事業費 計	179,440					
八尾地域滞在型体験施設整備工事	153,000	工事 請負費	153,000	153,000	令和2年 12月	関係者等との協議に不測の日数を要し、実施設計に遅れが生じたため。
八尾地域滞在型体験施設施工監理業務委託	7,000	委託料	7,000	7,000	令和2年 12月	関係者等との協議に不測の日数を要し、実施設計に遅れが生じたため。

事業名	予定金額 (千円)	内容	繰越限度額 (円)	繰越予定額 (円)	完成予定	繰越理由等
八尾地域滞在型体験施設整備監修業務委託	9,980	委託料	9,980	9,980	令和2年 12月	関係者等との協議に不測の日数を要し、実施設計に遅れが生じたため。
八尾地域滞在型体験施設運営計画立案業務委託	9,460	委託料	9,460	9,460	令和2年 7月	関係者等との協議に不測の日数を要し、実施設計に遅れが生じたため。
公共交通活性化推進事業費 計	202,200					
令和元年度富山市公共交通活性化対策事業補助金	101,100	補助金	101,100	101,100	令和3年 3月	新駅設置に係る関係機関との協議・調整及び施工方法の見直しにより、事業の執行に遅れが生じたため。
令和元年度あいの風とやま鉄道新駅設置(工事)事業補助金	101,100	補助金	101,100	101,100	令和3年 3月	新駅設置に係る関係機関との協議・調整及び施工方法の見直しにより、事業の執行に遅れが生じたため。
富山港線路面電車事業費 計	254,269					
(仮称)永楽町停留場整備工事等	162,269	工事 請負費	162,269,000	162,269,000	令和2年 12月	同一箇所で行う工事との工程調整に不測の日数を要したため。
(仮称)プールバール停留場整備工事	87,000	工事 請負費	87,000,000	87,000,000	令和3年 3月	国の補正予算に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。
富山港線新停留場整備工事監理業務委託	5,000	委託料	5,000,000	5,000,000	令和3年 3月	国の補正予算に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。
都市計画費 計	1,955,641					

15 指定管理者の指定及び債務負担行為の追加について

[中心市街地活性化推進課]

(1) 概要

現在、指定管理者制度により管理運営を行っている次の施設について、令和2年3月をもって指定管理期間が終了となるため、あらためて指定管理者を非公募により指定するとともに、指定管理委託料に係る債務負担行為を設定するもの。

(2) 所管施設の指定の内容

施設の名称	指定期間	指定管理者
富山市まちなか賑わい広場 (グランドプラザ)	令和2年4月1日～ 令和7年3月31日 (5年)	株式会社富山市民プラザ

(3) 債務負担行為

(単位：千円)

事項	指定期間	限度額	現行の限度額	差引増減額	主な増減理由
中心市街地活性化事業費	令和2～6年度	133,650	141,920	▲ 8,270	利用料金制による利用料収入の増加による委託料の減

16 財産取得の件

[中心市街地活性化推進課]

- (1) 取得する財産 富山市まちなか賑わい広場大型映像表示装置
- (2) 取得価格 90,948,000円
- (3) 契約の相手方 富山市綾田町一丁目7番23号
株式会社ほくつう富山支社
執行役員支社長 田中 由紀夫