

# 令和2年3月市議会定例会 建設部 議案説明資料 (補正予算分)

## 目次

### 【予算案件】

|    |                       |    |   |
|----|-----------------------|----|---|
| 1  | 令和2年3月建設部補正予算(案)総括表   | 1  | 頁 |
| 2  | 項・目別補正内訳              | 2  | 頁 |
| 3  | 防災事務費について             | 3  | 頁 |
| 4  | 道路維持補修事業費について         | 4  | 頁 |
| 5  | 雪対策事業費について            | 5  | 頁 |
| 6  | リフレッシュ事業費について         | 6  | 頁 |
| 7  | 市道整備事業費について           | 7  | 頁 |
| 8  | 県単独道路改良事業等負担金について     | 18 | 頁 |
| 9  | 橋りょう維持補修事業費について       | 19 | 頁 |
| 10 | 河川水路整備事業費について         | 21 | 頁 |
| 11 | 浸水対策事業費について           | 23 | 頁 |
| 12 | 火防水路改良事業費について         | 24 | 頁 |
| 13 | 急傾斜地崩壊防止対策事業費について     | 25 | 頁 |
| 14 | 都市基盤整備基金費について         | 26 | 頁 |
| 15 | 街路整備事業費について           | 27 | 頁 |
| 16 | 道路景観形成事業費について         | 31 | 頁 |
| 17 | 公園整備事業費について           | 32 | 頁 |
| 18 | 呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金費について | 33 | 頁 |
| 19 | 市営住宅バリアフリー化事業費について    | 34 | 頁 |
| 20 | 繰越明許費                 | 35 | 頁 |

# 1 令和2年3月建設部補正予算(案)総括表

【一般会計】

(単位:千円)

| 区分<br>予算科目(款・項) | 補正前<br>予算額 | 3月補正<br>予算額 | 補正後<br>予算額 | 説明   |
|-----------------|------------|-------------|------------|--|
| 建設部 合計          | 11,296,558 | 1,485,757   | 12,782,315 |  |
| (款8)土木費         | 11,294,058 | 1,485,757   | 12,779,815 |  |
| (項1)土木管理費       | 1,161,585  | ▲ 53,423    | 1,108,162  |  |
| (目1)土木総務費       | 1,161,585  | ▲ 53,423    | 1,108,162  | 防災事務費 ▲53,423  |
| (項2)道路橋りょう費     | 5,579,460  | 626,460     | 6,205,920  |  |
| (目1)道路橋りょう総務費   | 143,362    | 0           | 143,362    |  |
| (目2)道路維持費       | 3,105,147  | 353,968     | 3,459,115  | 道路維持補修事業費 91,900<br>雷対策事業費 20,000<br>リフレッシュ事業費 242,068                         |
| (目3)道路新設改良費     | 845,301    | 153,567     | 998,868    | 市道整備事業費 166,550<br>県単独道路改良事業等負担金 ▲12,983                                       |
| (目4)橋りょう維持費     | 1,485,650  | 118,925     | 1,604,575  | 橋りょう維持補修事業費 118,925  |
| (項3)河川水路費       | 824,121    | ▲ 88,282    | 735,839    |  |
| (目1)河川水路総務費     | 35,804     | 0           | 35,804     |  |
| (目2)河川水路維持費     | 70,213     | 0           | 70,213     |  |
| (目3)河川水路新設改良費   | 718,104    | ▲ 88,282    | 629,822    | 河川水路整備事業費 27,513<br>浸水対策事業費 ▲24,089<br>火防水路改良事業費 ▲85,888<br>急傾斜地崩壊対策事業費 ▲5,818 |
| (項4)港湾費         | 11,632     | 0           | 11,632     |  |
| (項5)都市計画費       | 3,039,462  | 1,009,602   | 4,049,064  |  |
| (目1)都市計画総務費     | 0          | 174,931     | 174,931    | 都市基盤整備基金費 174,931  |
| (目3)街路事業費       | 1,003,018  | 159,790     | 1,162,808  | 街路整備事業費 159,920<br>道路景観形成事業費 ▲130  |
| (目4)公園費         | 2,036,444  | 674,881     | 2,711,325  | 公園整備事業費 374,881<br>呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金費 300,000                                   |
| (項6)住宅費         | 677,798    | ▲ 8,600     | 669,198    |  |
| (目1)住宅管理費       | 644,334    | ▲ 8,600     | 635,734    | 市営住宅バリアフリー化事業費 ▲8,600  |
| (目2)公営住宅建設費     | 33,464     | 0           | 33,464     |  |
| (款11)災害復旧費      | 2,500      | 0           | 2,500      |  |

## 2 項・目別補正内訳

【一般会計】

(単位:千円)

| 款     | 項         | 目           | 事業名  | 精算補正<br>a | 国補正対応<br>b | 市単独補正<br>c | 補正額計<br>a+b+c |
|-------|-----------|-------------|--|-----------|------------|------------|---------------|
| 8 土木費 | 1 土木管理費   | 1 土木総務費     | 防災事務費  | ▲ 53,423  |            |            | ▲ 53,423      |
|       | 2 道路橋りょう費 | 2 道路維持費     | 道路維持補修事業費<br>雪対策事業費<br>リフレッシュ事業費                 | ▲ 139,810 | 493,778    |            | 353,968       |
|       |           | 3 道路新設改良費   | 市道整備事業費<br>県単独道路改良事業等負担金                         | ▲ 45,583  | 199,150    |            | 153,567       |
|       |           | 4 橋りょう維持費   | 橋りょう維持補修事業費                                      | ▲ 36,075  | 155,000    |            | 118,925       |
|       | 3 河川水路費   | 3 河川水路新設改良費 | 河川水路整備事業費<br>浸水対策事業費<br>火防水路改良事業費<br>急傾斜地崩壊対策事業費 | ▲ 118,282 | 30,000     |            | ▲ 88,282      |
|       | 5 都市計画費   | 1 都市計画総務費   | 都市基盤整備基金費  |           |            | 174,931    | 174,931       |
|       |           | 3 街路事業費     | 街路整備事業費<br>道路景観形成事業費                             | ▲ 3,130   | 162,920    |            | 159,790       |
|       |           | 4 公園費       | 公園整備事業費<br>呉羽丘陵フットパス連絡橋整備基金費                     | ▲ 75,598  | 116,000    | 634,479    | 674,881       |
|       | 6 住宅費     | 1 住宅管理費     | 市営住宅バリアフリー化事業費                                   | ▲ 8,600   |            |            | ▲ 8,600       |
|       | 土木費計      |             |  |           | ▲ 480,501  | 1,156,848  | 809,410       |

【土木総務費】

### 3 防災事務費について

[防災対策課]

#### ○防災行政無線事業

(1) 補正額                   ▲ 53,423 千円

#### (2) 補正目的

一部の山間地域における電波干渉対策のため、大型の通信鉄塔の整備を予定していたが、北陸総合通信局から新たな周波数が割り当てられ、通常の鋼管柱でも所要の電波強度等が確保できたことから、整備費用を減額するもの。

#### (3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分    | 補正前の額  | 今回補正額    | 補正後の額 |
|-------|--------|----------|-------|
| 工事請負費 | 53,423 | ▲ 53,423 | 0     |

【道路維持費】

4 道路維持補修事業費について

[道路管理課]  
[土木事務所建設課]

(1) 補正額 91,900千円

|   |      |      |          |
|---|------|------|----------|
| { | 財源内訳 | 国庫補助 | 50,300千円 |
|   |      | 市債   | 15,400千円 |
|   |      | 一般財源 | 26,200千円 |

(2) 補正目的

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分            | 補正前の額  | 今回補正額  | 補正後の額   |
|---------------|--------|--------|---------|
| 委託料、<br>工事請負費 | 99,897 | 91,900 | 191,797 |

| 地域名   | 路線名（施設名） | 事業内容           |
|-------|----------|----------------|
| 細入地域  | 砂蔵トンネル   | 詳細調査業務委託       |
| 富山地域他 | シェッド等    | 長寿命化修繕計画策定業務委託 |
| 婦中地域  | 吉谷トンネル   | トンネル補修工事       |
| 富山地域  | 稻荷公園地下道  | 地下道補修工事        |
| 大沢野地域 | 稲代西大沢線外  | 区画線補修工事        |
| 大山地域  | 諏訪ノ木線外   | 区画線補修工事        |
| 婦中地域  | 長沢羽根線外   | 区画線補修工事        |

【道路維持費】

## 5 雪対策事業費について

[土木事務所建設課]

### ○消雪対策事業費

(1) 補正額 20,000千円

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 財源内訳 | 国庫補助 | 1,200千円 |
|      | 市債   | 8,000千円 |

### (2) 補正目的

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

### (3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分    | 補正前の額  | 今回補正額  | 補正後の額  |
|-------|--------|--------|--------|
| 工事請負費 | 61,961 | 20,000 | 81,961 |

| 地域名   | 路線名       | 事業内容   |
|-------|-----------|--------|
| 大沢野地域 | 東大久保下大久保線 | 消雪更新工事 |
| 八尾地域  | 保内神通線     | 消雪更新工事 |

【道路維持費】

6 リフレッシュ事業費について

[道路管理課]

[土木事務所建設課]

|            |                |
|------------|----------------|
| (1) 補正額    | 242,068千円      |
| ①精算補正      | ▲139,810千円     |
| ②国の補正に伴う補正 | 381,878千円      |
| 財源内訳       | 国庫補助 190,900千円 |
|            | 市債 190,800千円   |
|            | 一般財源 178千円     |

(2) 補正目的

国の補助内示額の減など、事業費確定に伴い、減額するもの。  
 国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分    | 補正前の額   | 今回補正額   | 補正後の額   |
|-------|---------|---------|---------|
| 工事請負費 | 623,500 | 242,068 | 865,568 |

・側溝補修工事 施工延長 2,650 m

| 地域名  | 路線名       |
|------|-----------|
| 富山地域 | 布目住宅南1号線外 |

・舗装補修工事 施工面積 55,725 m<sup>2</sup>

| 地域名   | 路線名      |
|-------|----------|
| 富山地域  | 新屋5号線外   |
| 大沢野地域 | 合田下大久保線外 |
| 大山地域  | 文珠寺東福沢線  |
| 八尾地域  | 保内神通線外   |
| 婦中地域  | 速星堀線     |
| 山田地域  | 湯下中瀬線    |

【道路新設改良費】

## 7 市道整備事業費について

[道路整備課]

[土木事務所建設課]

### ○幹線市道整備事業費

(1) 補正額 170,500千円

①精算補正 ▲5,500千円

②国の補正に伴う補正 176,000千円

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 財源内訳 | 国庫補助 | 89,988千円 |
|      | 市債   | 85,900千円 |
|      | 一般財源 | 112千円    |

(2) 補正目的

国の補助内示額の減など、事業費確定に伴い、減額するもの。

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)


| 区分                                | 補正前の額   | 今回補正額   | 補正後の額   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>公有財産購入費、<br>補償金 | 371,620 | 170,500 | 542,120 |




国の補正に伴う補正の事業内容

| 地域名   | 路線名                 | 事業内容          |
|-------|---------------------|---------------|
| 富山地域  | 水橋伊勢屋肘崎線            | 工事（擁壁工）       |
|       | 町村線                 | 工事（側溝工）       |
|       | 八ヶ山石坂線              | 工事（盛土工、擁壁工）   |
|       | 金屋線                 | 工事（路盤工）       |
| 大沢野地域 | 小黒下大久保線<br>（下大久保地内） | 工事（安定処理工、舗装工） |
|       | 小黒下大久保線<br>（小黒地内）   | 工事（擁壁工、側溝工）   |
| 大山地域  | 大庄駅小学校線             | 工事（舗装工、消雪工）   |
| 婦中地域  | 宮ヶ島添島線              | 工事（側溝工、路盤工）   |
|       | 田島鶉坂線               | 工事（擁壁工、函渠工）   |


# 幹線市道整備事業費 箇所図




# 幹線市道整備事業費 箇所図




# 幹線市道整備事業費 箇所図









# 幹線市道整備事業費 箇所図



# 幹線市道整備事業費 箇所図



○歩行者空間整備事業費

(1) 補正額                   ▲1, 200千円

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分            | 補正前の額   | 今回補正額   | 補正後の額    |
|---------------|---------|---------|----------|
| 工事請負費、<br>補償金 | 14, 500 | ▲1, 200 | 133, 000 |

○交通支障箇所改善事業費

(1) 補正額                   ▲1, 300千円

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                | 補正前の額   | 今回補正額   | 補正後の額   |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 工事請負費、<br>公有財産購入費 | 12, 400 | ▲1, 300 | 11, 100 |



○交通安全施設整備事業費

|            |          |
|------------|----------|
| (1) 補正額    | 18,550千円 |
| ①精算補正      | ▲4,600千円 |
| ②国の補正に伴う補正 | 23,150千円 |
| 財源内訳       |          |
| 国庫補助       | 11,571千円 |
| 市債         | 11,500千円 |
| 一般財源       | 79千円     |

(2) 補正目的

国の補助内示額の減など、事業費確定に伴い、減額するもの。  
 国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分    | 補正前の額  | 今回補正額  | 補正後の額  |
|-------|--------|--------|--------|
| 工事請負費 | 20,000 | 18,550 | 38,550 |

国の補正に伴う補正の事業内容

| 路線名       | 事業内容          |
|-----------|---------------|
| 堀川線外      | 工事（防護柵、道路反射鏡） |
| 田畑北部19号線外 | 工事（防護柵、区画線）   |

○生活道路整備事業費

(1) 補正額                   ▲20,000千円

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                                | 補正前の額   | 今回補正額   | 補正後の額   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>公有財産購入費、<br>補償金 | 232,400 | ▲20,000 | 212,400 |

【道路新設改良費】

8 県単独道路改良事業等負担金について

[建設政策課]

(1) 補正額 ▲12,983千円

(2) 補正目的

県事業の実績に基づき、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分  | 補正前の額  | 今回補正額   | 補正後の額  |
|-----|--------|---------|--------|
| 負担金 | 91,978 | ▲12,983 | 78,995 |

【橋りょう維持費】

9 橋りょう維持補修事業について

[橋りょう保全対策課]

(1) 補正額 118,925千円

①精算補正 ▲36,075千円

②国の補正に伴う補正 155,000千円

|   |      |      |          |
|---|------|------|----------|
| { | 財源内訳 | 国庫補助 | 85,250千円 |
|   |      | 市債   | 69,700千円 |
|   |      | 一般財源 | 50千円     |

(2) 補正目的

国の補助内示額の減など、事業費確定に伴い、減額するもの。

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                    | 補正前の額     | 今回補正額   | 補正後の額     |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>補償金 | 1,381,500 | 118,925 | 1,500,425 |

| 地域名   | 橋梁名(路線名)         | 事業内容      |
|-------|------------------|-----------|
| 富山地域  | 開発陸橋外(上栄城村線外)    | 下部工補修工事外  |
|       | 四方新橋外(四方新四方北窪線外) | 架替設計業務委託  |
|       | 興人橋外(牛島萩浦線外)     | 補修設計業務委託  |
| 大山地域  | 小俣橋2号(上野西小俣線)    |           |
| 八尾地域  | 西神通橋外(保内神通線線外)   | 架替設計業務委託  |
| 婦中地域  | 御旅屋橋(落合橋羽根線)     |           |
| 富山地域外 | 砂子田4号線外(袋板倉線外)   | 小規模橋梁補修工事 |

## ○八田橋架替事業費（継続費）

### （１）事業概要

都市計画道路綾田北代線の「いたち川」に架かる八田橋において、国土交通省が複数年にわたり集中的に支援する「大規模修繕・更新事業費補助」を活用し、八田橋架替事業（３期工事：既設橋脚撤去）を継続事業で実施するもの。

### （２）事業費等（３期工事：既設橋脚撤去）


|        |               |         |
|--------|---------------|---------|
| ア 事業期間 | 令和元～４年度（４ヵ年）  |         |
| イ 事業費  | ５１０，０００千円     |         |
| ウ 事業内容 | 補償：電柱電線移設等    | 令和２～４年度 |
|        | 工事：既設橋脚撤去（２基） | 令和元～４年度 |
|        | 委託：価格調査等      | 令和２～４年度 |

（単位：千円）

| 年 度 | 令和<br>元年度 | 令和<br>２年度 | 令和<br>３年度 | 令和<br>４年度 | 計       |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 事業費 | 40,000    | 200,000   | 205,000   | 65,000    | 510,000 |

### （３）全体計画

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ア 事業期間 | 平成２７～令和４年度（８ヵ年）       |
| イ 事業区分 | １期事業 上流側橋梁架替（H27～H29） |
|        | ２期事業 下流側橋梁架替（H29～R 1） |
|        | ３期事業 既存橋脚撤去（R 1～R 4）  |



【河川水路新設改良費】

10 河川水路整備事業費について

[ 河 川 課 ]

[土木事務所建設課]

○河川水路整備事業（基幹河川）

(1) 補正額 27,553千円

①精算補正 ▲2,447千円

②国の補正に伴う補正 30,000千円

|   |      |      |          |
|---|------|------|----------|
| { | 財源内訳 | 国庫補助 | 10,000千円 |
|   |      | 県補助  | 5,000千円  |
|   |      | 市債   | 15,000千円 |

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。


(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                        | 補正前の額   | 今回補正額  | 補正後の額   |
|---------------------------|---------|--------|---------|
| 委託料、借上料、<br>工事請負費、<br>補償金 | 238,300 | 27,553 | 265,853 |

| 地域名 | 水路名     | 事業内容    |
|-----|---------|---------|
| 富山  | 一級河川馬渡川 | 工事（護岸工） |
|     | 準用河川中川  | 工事（護岸工） |

河川水路整備事業(基幹河川)箇所図



○河川水路整備事業（排水路）

(1) 補正額 ▲40千円

(2) 補正目的  
事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分    | 補正前の額 | 今回補正額 | 補正後の額 |
|-------|-------|-------|-------|
| 工事請負費 | 8,205 | ▲40   | 8,165 |

【河川水路新設改良費】

1.1 浸水対策事業費について

[ 河 川 課 ]

○浸水対策事業（総合）

(1) 補正額                   ▲ 23,754 千円

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                    | 補正前の額   | 今回補正額    | 補正後の額   |
|-----------------------|---------|----------|---------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>補償金 | 242,900 | ▲ 23,754 | 219,146 |

○浸水対策事業（その他）

(1) 補正額                   ▲ 335 千円

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分  | 補正前の額  | 今回補正額 | 補正後の額  |
|-----|--------|-------|--------|
| 委託料 | 37,500 | ▲ 335 | 37,165 |



【河川水路新設改良費】

1 2 火防水路改良事業費について

[ 河 川 課 ]

(1) 補正額                   ▲ 85, 888 千円

(2) 補正目的

国の補助内示額の減など、事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                    | 補正前の額    | 今回補正額     | 補正後の額   |
|-----------------------|----------|-----------|---------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>補償金 | 141, 000 | ▲ 85, 888 | 55, 112 |

【河川水路新設改良費】

1 3 急傾斜地崩壊防止対策事業費について

[ 河 川 課 ]

[土木事務所建設課]

(1) 補正額                   ▲ 5, 8 1 8 千円

(2) 補正目的

事業費確定及び土砂災害対策補助事業の申請がなかったことに伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                    | 補正前の額      | 今回補正額      | 補正後の額      |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>補助金 | 3 8, 1 7 8 | ▲ 5, 8 1 8 | 3 2, 3 6 0 |

【都市基盤整備基金費】

1.4 都市基盤整備基金費について

[道路整備課]

(1) 補正額 174,931千円

(2) 補正目的

都市計画道路下新西町上赤江線橋梁詳細設計業務委託の設計瑕疵にかかる損害賠償金について、都市基盤整備基金に積み立てるもの。

(3) 都市基盤整備基金の状況

(単位：千円)

| 平成30年度末現在高<br>A | 令和元年度                |                  |                  |                         |
|-----------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                 | 当初予算運用<br>利子積立額<br>B | 現計予算取崩<br>額<br>C | 3月補正積<br>立額<br>D | 年度末現在高<br>見込<br>A+B-C+D |
| 3,344,577       | 3,113                | 1,170,000        | 174,931          | 2,352,621               |

【街路事業費】

15 街路整備事業費について

[道路整備課]

|            |           |
|------------|-----------|
| (1) 補正額    | 159,920千円 |
| ①精算補正      | ▲3,000千円  |
| ②国の補正に伴う補正 | 162,920千円 |
| 財源内訳       |           |
| 国庫補助       | 85,783千円  |
| 市債         | 77,100千円  |
| 一般財源       | 3.7千円     |

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。


(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                                | 補正前の額   | 今回補正額   | 補正後の額   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>公有財産購入費、<br>補償金 | 657,833 | 159,920 | 817,753 |


国の補正に伴う補正の事業内容

| 地域名  | 路線名      | 事業内容     |
|------|----------|----------|
| 富山地域 | 経堂中間島線   | 工事（舗装工）  |
|      | 下赤江新庄線   | 工事（舗装工）  |
|      | 下新西町上赤江線 | 工事（道路改良） |
|      | 大正町池田町線  | 工事（函渠工）  |
|      | 牛島本町線    | 工事（道路改良） |



街路整備事業費箇所図

その2



【街路事業費】

16 道路景観形成事業費について

[道路整備課]

(1) 補正額                   ▲130千円

(2) 補正目的

事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分    | 補正前の額  | 今回補正額 | 補正後の額  |
|-------|--------|-------|--------|
| 工事請負費 | 33,720 | ▲130  | 33,590 |



【公園費】

17 公園整備事業費について

[公園緑地課]

○公園整備事業

|               |           |
|---------------|-----------|
| (1) 補正額       | 374,881千円 |
| ①精算補正         | ▲75,598千円 |
| ②国の補正等に伴う補正   | 116,000千円 |
| ┌ 財源内訳 国庫補助   | 58,000千円  |
| └          市債 | 58,000千円  |
| ③その他          | 334,479千円 |

(2) 補正目的

国の補助内示額の減など、事業費確定に伴い、減額するもの。  
 国の補正による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。  
 土地開発公社保有の五福西公園用地を買い戻すもの。

(3) 補正内容

(単位：千円)

| 区分                        | 補正前の額   | 今回補正額   | 補正後の額   |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| 委託料、<br>工事請負費、<br>公有財産購入費 | 491,455 | 374,881 | 866,336 |

【公園費】

18 吳羽丘陵フットパス連絡橋整備基金費について

[公園緑地課]

(1) 補正額 300,000千円

(2) 補正目的

吳羽丘陵フットパス連絡橋を整備するためにいただいた寄附金を吳羽丘陵フットパス連絡橋整備基金に積み立てるもの。

(3) 吳羽丘陵フットパス連絡橋整備基金の状況

(単位：千円)

| 平成30<br>年度末現<br>在高<br>A | 令和元年度                    |                  |                  |                  |                               |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
|                         | 当初予算<br>運用利子<br>積立額<br>B | 現計予算<br>取崩額<br>C | 6月補正<br>積立額<br>D | 3月補正<br>積立額<br>E | 年度末現在<br>高見込<br>A+B-C+D+<br>E |
| 0                       | 0                        | 0                | 200,000          | 300,000          | 500,000                       |

【住宅管理費】

19 市営住宅バリアフリー化事業費について

[市営住宅課]

(1) 補正額                   ▲8,600千円

(2) 補正の目的

国の補助内示額の減など、事業費確定に伴い、減額するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

| 区分    | 補正前の額  | 今回補正額  | 補正後の額  |
|-------|--------|--------|--------|
| 工事請負費 | 20,000 | ▲8,600 | 11,400 |

## 20 繰越明許費

計61件 総額 2,931,779千円

| 款  | 項  | 事業名<br>(工事箇所名)                   | 金額<br>(千円)   | 予算<br>計上<br>時期 | 完成予定   | 繰越理由等  | 契約月   |        |  |
|----|----|----------------------------------|--|----------------|--------|--|---|--------|--|
| 08 | 01 | 土木管理費<br>防災事務費<br>・富山市防災行政無線設備購入 | 292,600  | 当初予算           | R2年09月 | 子局等無線設備の設置開設に<br>関して設計段階で関係機関と<br>の協議に不測の日数を要した<br>ため。 | R1年07月                                      |        |  |
|    |    |                                  | 292,600  |                |        |  |   |        |  |
| 08 | 02 | 道路橋りょう費                          | 道路維持補修事業費<br>・砂蔵トンネル外補修事業<br>委託料                               | 52,600         | 3月補正   | R2年12月   | 国の補正予算による追加の交<br>付金を活用するため。                 | 未契約    |  |
|    |    |                                  | 道路維持補修事業費<br>・吉谷トンネル外補修事業<br>工事請負費                             | 34,400         | 3月補正   | R2年12月   | 国の補正予算による追加の交<br>付金を活用するため。                 | 未契約    |  |
|    |    |                                  | 道路維持補修事業費<br>・稲代西大沢線外区画線補修事業<br>工事請負費                          | 4,900          | 3月補正   | R2年12月   | 国の補正予算による追加の交<br>付金を活用するため。                 | 未契約    |  |
|    |    |                                  | 道路維持補修事業費の計  | 91,900         |        |  |   |        |  |
|    |    |                                  | 雪対策事業費(消雪対策事業費)<br>・青島小倉線消雪設置事業<br>工事請負費                       | 8,800          | 6月補正   | R2年05月   | 工事施工の際に近接する電力<br>線の管理者との協議に不測の<br>日数を要したため。 | R1年12月 |  |
|    |    |                                  | 雪対策事業費(消雪対策事業費)<br>・東大久保下大久保線外消雪管更新事<br>業<br>工事請負費             | 20,000         | 3月補正   | R2年12月   | 国の補正予算による追加の交<br>付金を活用するため。                 | 未契約    |  |
|    |    |                                  | 雪対策事業費の計   | 28,800         |        |  |   |        |  |
|    |    |                                  | リフレッシュ事業費<br>・向新庄5号線外側溝補修事業<br>工事請負費                           | 10,000         | 当初予算   | R2年05月   | 隣接地権者との協議に不測の<br>日数を要したため。                  | R2年01月 |  |
|    |    |                                  | リフレッシュ事業費<br>・区画街路第2801号線外歩道タイ<br>ル補修事業<br>工事請負費               | 6,000          | 当初予算   | R2年05月   | 隣接地権者との協議に不測の<br>日数を要したため。                  | R2年01月 |  |
|    |    |                                  | リフレッシュ事業費<br>・針原中町1号線外側溝補修事業<br>工事請負費                          | 158,978        | 3月補正   | R2年12月   | 国の補正予算による追加の交<br>付金を活用するため。                 | 未契約    |  |
|    |    |                                  | リフレッシュ事業費<br>・今泉安養寺線外舗装補修事業<br>工事請負費                           | 140,000        | 3月補正   | R2年12月   | 国の補正予算による追加の交<br>付金を活用するため。                 | 未契約    |  |
|    |    |                                  | リフレッシュ事業費<br>・合田下大久保線外舗装補修事業<br>工事請負費                          | 82,900         | 3月補正   | R2年12月   | 国の補正予算による追加の交<br>付金を活用するため。                 | 未契約    |  |
|    |    |                                  | リフレッシュ事業費の計  | 397,878        |        |  |   |        |  |
|    |    |                                  | 市道整備事業費<br>・水橋伊勢屋肘崎線外道路改良事業<br>委託料、工事請負費<br>(水橋肘崎外地内)          | 22,600         | 当初予算   | R2年07月   | 圃場整備事業及び地元との調<br>整に不測の日数を要したた<br>め。         | R1年11月 |  |
|    |    |                                  | 市道整備事業費<br>・大町本郷線道路改良事業<br>委託料、工事請負費、公有財産購入<br>費、補償金<br>(大町地内) | 8,800          | 当初予算   | R2年07月   | 地権者との用地交渉に不測の<br>日数を要したため。                  | R1年12月 |  |
|    |    |                                  | 市道整備事業費<br>・高木10号線道路改良事業<br>委託料、工事請負費、公有財産購入費<br>(高木西外地内)      | 62,000         | 当初予算   | R3年03月   | 隣接する民間開発事業者との<br>協議に不測の日数を要したた<br>め。        | R1年08月 |  |
|    |    |                                  | 市道整備事業費<br>・高木10号線道路改良事業<br>委託料<br>(高木外地内)                     | 9,500          | 当初予算   | R2年09月   | 隣接する民間開発事業者との<br>協議に不測の日数を要したた<br>め。        | R1年08月 |  |

| 款  | 項     | 事業名<br>(工事箇所名)  | 金額<br>(千円) | 予算<br>計上<br>時期 | 完成予定   | 繰越理由等   | 契約月    |
|----|-------|---|------------|----------------|--------|---|--------|
|    |       | 市道整備事業費<br>・田島鶴坂線道路改良事業<br>工事請負費、補償金<br>(婦中町鶴坂地内)       | 8,100      | 当初予算           | R2年06月 | 工事施工上支障となるガス管の移設協議に不測の日数を要したため。                 | R1年11月 |
|    |       | 市道整備事業費<br>・新庄10号線外道路改良事業<br>公有財産購入費<br>(新庄町一丁目外地内)     | 1,100      | 当初予算           | R2年09月 | 所有者不明土地の調査及び国土調査に不測の日数を要したため。                   | R2年03月 |
|    |       | 市道整備事業費<br>・水橋伊勢屋肘崎線外道路改良事業<br>工事請負費<br>(水橋肘崎外地内)       | 73,200     | 3月補正           | R3年03月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                         | 未契約    |
|    |       | 市道整備事業費<br>・小黒下大久保線外道路改良事業<br>工事請負費<br>(下大久保外地内)        | 102,800    | 3月補正           | R3年03月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                         | 未契約    |
|    |       | 市道整備事業費<br>・堀川線外交通安全施設整備事業<br>工事請負費                     | 23,150     | 3月補正           | R3年03月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                         | 未契約    |
|    |       | 市道整備事業費の計   | 311,250    |                |        |   |        |
|    |       | 県単独道路改良事業等負担金<br>・県単独道路改良事業等負担金                         | 62,005     | 当初予算           | R3年03月 | 県単独道路改良事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。                     | R1年06月 |
|    |       | 県単独道路改良事業等負担金<br>・太田川河川改修事業に伴う市道橋<br>(赤田2号橋)架替工事負担金     | 4,000      | 当初予算           | R3年03月 | 県施行の対象事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。                      | R2年01月 |
|    |       | 県単独道路改良事業等負担金<br>・白岩川広域幹線河川改修事業に伴う<br>市道水橋漁港池田館線改良工事負担金 | 8,300      | 当初予算           | R3年03月 | 県施行の対象事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。                      | R1年09月 |
|    |       | 県単独道路改良事業等負担金の計   | 74,305     |                |        |   |        |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費<br>・金屋橋外橋梁補修事業<br>工事請負費、委託料、補償金             | 333,000    | 当初予算           | R2年12月 | 近接する河川工事との工程調整のほか、河川管理者等との占有協議等に不測の日数を要したため。    | R1年09月 |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費<br>・水橋東部1号橋外橋梁更新事業<br>工事請負費、補償金             | 77,900     | 当初予算           | R2年09月 | 河川内工事の施工時期について、水橋漁民合同組合との協議・調整等に不測の日数を要したため。    | R2年01月 |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費<br>・金屋橋外橋梁補修事業<br>委託料                       | 3,400      | 当初予算           | R2年06月 | 近接する河川工事との工程調整のほか、河川管理者等との占有協議等に不測の日数を要したため。    | R2年02月 |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費<br>・柚木橋橋梁補修事業<br>工事請負費                      | 27,000     | 当初予算           | R2年07月 | 河川に近接して施工する擁壁の構造について、河川管理者等との占有協議等に不測の日数を要したため。 | R2年01月 |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費<br>・橋梁マネジメント推進事業<br>委託料                     | 49,453     | 当初予算           | R2年09月 | 点検手法について、河川管理者等との占有協議等に不測の日数を要したため。             | R1年06月 |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費<br>・開発陸橋外橋梁補修事業<br>工事請負費、委託料                | 121,000    | 3月補正           | R2年12月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                         | 未契約    |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費<br>・御旅屋橋外橋梁更新事業<br>委託料                      | 34,000     | 3月補正           | R2年12月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                         | 未契約    |
|    |       | 橋りょう維持補修事業費の計   | 645,753    |                |        |   |        |
| 03 | 河川水路費 | 河川水路維持補修事業費<br>・準用河川中川護床補修事業<br>工事請負費                   | 9,000      | 6月補正           | R2年12月 | 入札不調により契約締結に不測の日数を要したため。                        | 未契約    |
|    |       | 河川水路維持補修事業費の計   | 9,000      |                |        |   |        |

| 款  | 項     | 事業名<br>(工事箇所名)   | 金額<br>(千円) | 予算<br>計上<br>時期 | 完成予定   | 繰越理由等  | 契約月    |
|----|-------|--|------------|----------------|--------|--|--------|
|    |       | 河川水路整備事業費<br>・都市基盤河川馬渡川改修事業<br>工事請負費<br>(山岸地内)                   | 70,000     | 6月補正           | R2年09月 | 道路管理者およびバス事業者との協議に不測の日数を要したため。               | R1年11月 |
|    |       | 河川水路整備事業費<br>・都市基盤河川馬渡川改修事業<br>工事請負費<br>(山岸地内)                   | 15,000     | 3月補正           | R2年12月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                      | 未契約    |
|    |       | 河川水路整備事業費<br>・準用河川中川改修事業<br>工事請負費<br>(向新庄町六丁目外地内)                | 15,000     | 3月補正           | R3年03月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                      | 未契約    |
|    |       | 河川水路整備事業費の計  | 100,000    |                |        |  |        |
|    |       | 浸水対策事業費<br>・岩瀬川排水路改修事業<br>工事請負費<br>(岩瀬赤田町地内)                     | 20,000     | 当初予算           | R2年09月 | 地下水位対策の仮設工法の検討に不測の日数を要したため。                  | R1年07月 |
|    |       | 浸水対策事業費<br>・下富居排水路改修事業<br>工事請負費<br>(下富居二丁目外地内)                   | 35,000     | 当初予算           | R2年12月 | 施工ヤードを確保するため、隣接地権者との協議に不測の日数を要したため。          | R2年01月 |
|    |       | 浸水対策事業費<br>・犬島排水路改修事業<br>工事請負費<br>(豊田本町一丁目外地内)                   | 20,000     | 当初予算           | R2年09月 | 埋蔵文化財包蔵地における協議及び調査に不測の日数を要したため。              | R2年01月 |
|    |       | 浸水対策事業費<br>・洪水ハザードマップ印刷業務<br>印刷製本費                               | 22,500     | 当初予算           | R2年06月 | パブリックコメント等の意見を踏まえた洪水ハザードマップ作成業務に不測の日数を要したため。 | R2年01月 |
|    |       | 浸水対策事業費<br>・洪水ハザードマップ<br>学習啓発用動画作成業務<br>委託料                      | 3,700      | 12月補正          | R2年05月 | 12月補正での発注となり、業務期間の日数を確保できないため。               | R2年01月 |
|    |       | 浸水対策事業費<br>・河川水位監視システム構築業務<br>委託料                                | 5,300      | 12月補正          | R2年07月 | 12月補正での発注となり、業務期間の日数を確保できないため。               | R2年01月 |
|    |       | 浸水対策事業費の計  | 106,500    |                |        |  |        |
|    |       | 火防水路改良事業費<br>・第三火防水路<br>工事請負費<br>(堀川小泉町地内)                       | 10,000     | 当初予算           | R2年09月 | 工事支障物件の協議に不測の日数を要したため。                       | R2年03月 |
|    |       | 火防水路改良事業費の計  | 10,000     |                |        |  |        |
| 04 | 港湾費   | 港湾事務費<br>・県単独港湾改良整備事業負担金   | 9,000      | 当初予算           | R2年10月 | 県単独港湾改良整備事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。                | R2年01月 |
|    |       | 港湾事務費の計  | 9,000      |                |        |  |        |
| 05 | 都市計画費 | 街路整備事業費<br>・県施行街路事業負担金   | 154,172    | 当初予算           | R3年03月 | 県施行街路事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。                    | R1年11月 |
|    |       | 街路整備事業費<br>・(都)経堂中間島線外街路整備事業<br>工事請負費、公有財産購入費<br>(金代外地内)         | 132,000    | 6月補正           | R2年09月 | 地権者との協議に不測の日数を要したため。                         | R1年10月 |
|    |       | 街路整備事業費<br>・(都)下新西町上赤江線外街路整備事業<br>工事請負費、公有財産購入費、補償金<br>(下新本町外地内) | 73,000     | 6月補正           | R3年03月 | 関連工事(上部工)及び代替地の調整に不測の日数を要したため。               | R1年10月 |
|    |       | 街路整備事業費<br>・(都)不二越町秋吉線街路整備事業<br>公有財産購入費、補償金<br>(東石金町地内)          | 11,000     | 当初予算           | R2年07月 | 地権者との協議に不測の日数を要したため。                         | R1年11月 |
|    |       | 街路整備事業費<br>・(都)経堂中間島線外街路整備事業<br>工事請負費<br>(金代外地内)                 | 76,400     | 3月補正           | R3年03月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                      | 未契約    |

| 款  | 項     | 事業名<br>(工事箇所名)   | 金額<br>(千円) | 予算<br>計上<br>時期 | 完成予定   | 繰越理由等                                    | 契約月    |
|----|-------|--|------------|----------------|--------|--|--------|
|    |       | 街路整備事業費<br>・(都)下新西町上赤江線外街路整備事業<br>工事請負費<br>(下新本町外地内)           | 86,520     | 3月補正           | R3年03月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                  | 未契約    |
|    |       | 街路整備事業費の計  | 533,092    |                |        |  |        |
|    |       | 道路景観形成事業費<br>・(都)綾田北代線電線類地中化事業<br>工事請負費<br>(永楽町地内)             | 18,000     | 当初予算           | R2年07月 | 関係機関との調整に不測の日数を要したため。                    | R1年10月 |
|    |       | 道路景観形成事業費の計  | 18,000     |                |        |  |        |
|    |       | 公園整備事業費<br>・公園施設長寿命化対策事業<br>工事請負費<br>(石坂地内外)                   | 41,708     | 当初予算           | R2年07月 | 施設の設定位置に関して、地元関係者との協議に不測の日数を要したため。       | R2年02月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・街区公園整備事業<br>工事請負費(花園町三丁目公園)<br>(花園町三丁目地内)          | 34,240     | 当初予算           | R2年09月 | 施設の設定位置に関して、地元関係者との協議に不測の日数を要したため。       | R2年02月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・牛島公園整備事業<br>委託料(牛島公園実施設計)<br>(牛島本町一丁目地内)           | 6,450      | 当初予算           | R2年05月 | 富山駅付近連続立体交差事業に伴う関係機関との調整に不測の日数を要したため。    | R1年09月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事業<br>委託料(橋梁予備設計及び実施設計)<br>(五福外地内)   | 42,232     | 当初予算           | R2年05月 | 呉羽丘陵フットパス整備計画検討委員会の日程調整及び審議に不測の日数を要したため。 | R1年07月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事業<br>委託料(土質調査)<br>(五福外地内)           | 17,700     | 12月補正          | R2年05月 | 呉羽丘陵フットパス整備計画検討委員会の日程調整及び審議に不測の日数を要したため。 | R2年01月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事業<br>委託料(連絡橋周辺広場基本計画策定等)<br>(五福外地内) | 8,460      | 当初予算           | R2年05月 | 呉羽丘陵フットパス整備計画検討委員会の日程調整及び審議に不測の日数を要したため。 | R1年08月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事業<br>委託料(物件移転補償算定)<br>(茶屋町外地内)      | 4,300      | 12月補正          | R2年05月 | 呉羽丘陵フットパス整備計画検討委員会の日程調整及び審議に不測の日数を要したため。 | R2年01月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・城址公園整備事業<br>委託料(魅力向上研究)<br>(本丸地内)                  | 1,100      | 当初予算           | R2年07月 | 研究会と関係者間の日程調整及び協議に不測の日数を要したため。           | R1年08月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・山室二区公園整備事業<br>委託料(実施設計)<br>(山室地内)                  | 12,855     | 当初予算           | R2年05月 | 施設の設定位置に関して、地元関係者との協議に不測の日数を要したため。       | R1年07月 |
|    |       | 公園整備事業費<br>・公園施設長寿命化対策事業<br>工事請負費<br>(市内各所)                    | 116,000    | 3月補正           | R3年03月 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。                  | 未契約    |
|    |       | 公園整備事業費の計  | 285,045    |                |        |  |        |
|    |       | ファミリーパーク費<br>・熱帯鳥類保全施設建設事業<br>委託料(基本計画及び基本設計)                  | 6,930      | 9月補正           | R2年07月 | 寄附者の意向確認およびファミリーパーク公社との調整に不測の日数を要したため。   | R1年12月 |
|    |       | ファミリーパーク費の計  | 6,930      |                |        |  |        |
| 06 | 住宅費   | 市営住宅管理費<br>・福沢団地外壁改修事業<br>工事請負費                                | 11,726     | 当初予算           | R2年07月 | 入居者との調整に不測の日数を要したため。                     | R2年02月 |
|    |       | 市営住宅管理費の計  | 11,726     |                |        |  |        |
|    | 土木費 計 | 17事業 61件   | 2,931,779  |                |        |  |        |