

# 令和2年6月市議会定例会 建設部 議案説明資料

## 目 次

### 【予算案件】

- |   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| 1 | 令和2年6月建設部補正予算(案)総括表 | 1 | 頁 |
| 2 | 橋りょう維持補修事業費について     | 2 | 頁 |
| 3 | 河川水路整備事業費について       | 3 | 頁 |
| 4 | 公園整備事業費について         | 4 | 頁 |

### 【条例案件】

- |   |                         |   |   |
|---|-------------------------|---|---|
| 5 | 富山市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件 | 6 | 頁 |
| 6 | 富山市営住宅条例等の一部を改正する条例制定の件 | 7 | 頁 |

### 【契約案件】

- |   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| 7 | 特定事業変更契約締結の件 | 8 | 頁 |
|---|--------------|---|---|

### 【報告案件】

- |   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| 8 | 令和元年度富山市繰越明許費 | 9 | 頁 |
|---|---------------|---|---|

# 1 令和2年6月建設部補正予算(案)総括表

【一般会計】

(単位:千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前 予算額	6月補正 予算額	補正後 予算額	説明
建設部 合計	11,433,627	720,950	12,154,577	
(款3)土木費	11,431,127	720,950	12,152,077	
(項1)土木管理費	791,037	0	791,037	
(項2)道路橋りょう費	5,723,344	209,000	5,932,344	
(目1)道路橋りょう総務費	155,984	0	155,984	
(目2)道路維持費	3,346,542	0	3,346,542	
(目3)道路新設改良費	893,765	0	893,765	
(目4)橋りょう維持費	1,327,053	209,000	1,536,053	橋りょう維持補修事業費 209,000
(項3)河川水路費	702,947	58,200	761,147	
(目1)河川水路総務費	36,655	0	36,655	
(目2)河川水路維持費	72,162	0	72,162	
(目3)河川水路新設改良費	594,130	58,200	652,330	河川水路整備事業費 58,200
(項4)港湾費	2,514	0	2,514	
(項5)都市計画費	2,822,197	453,750	3,275,947	
(目3)街路事業費	1,141,838	0	1,141,838	
(目4)公園費	1,680,359	453,750	2,134,109	公園整備事業費 453,750
(項6)住宅費	1,389,088	0	1,389,088	
(款11)災害復旧費	2,500	0	2,500	
(項2)公共土木施設災害復旧費	2,500	0	2,500	

【橋りょう維持費】

## 2 橋りょう維持補修事業費について

[道路構造保全対策課]

(1) 補正額 209,000千円

財源内訳	国庫補助	114,950千円
	市債	82,200千円
	一般財源	11,850千円

(2) 補正目的

国の内示額増による補助金を活用し、事業の進捗を図るもの。

(3) 補正内容

地域名	橋梁名(路線名)	事業内容
富山地域	新保大橋(新保10号線外)	上部工補修工事
	興人橋(牛島萩浦線)	上部工補修・橋面補修工事
	中老田橋(東老田黒川線)	
	全袋橋(下野新線)	塗装塗替・橋面補修工事
	石割橋(水橋石割高寺線)	
大山地域	小俣橋1号(上野西小俣線)	橋面補修工事
婦中地域	祢比川橋(田島安田線)	塗装塗替等工事
富山地域外	金屋大橋外(金屋6号線外)	小規模橋梁補修工事

【河川水路新設改良費】

3 河川水路整備事業費について

[ 河 川 課 ]

(1) 補正額 58,200千円

{	財源内訳	国庫補助	19,400千円
		市債	35,000千円
		一般財源	3,800千円


(2) 補正目的

国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

地域名	水路名	事業内容
富山	準用河川中川	工事（護岸工）、委託（工損調査等）

富山地域 河川水路整備事業(基幹河川)箇所図



【公園費】

4 公園整備事業費について

[公園緑地課]

(1) 補正額 453,750千円

{	財源内訳	市債	214,900千円
		諸収入	203,600千円
		一般財源	35,250千円

(2) 補正目的

県道によって分断された呉羽丘陵フットパスを結ぶため、寄附金を活用した連絡橋整備を行うもの。

(3) 補正内容

- ・工事請負費
- ・委託料

事業実施箇所など	事業内容	
呉羽山公園・城山公園 (呉羽丘陵フットパス)	工事請負費	連絡橋整備【継続費】
	委託料	施工管理【継続費】 広場基本設計 園路実施設計 活性化計画策定 等

○呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事業（継続費）


（１）事業概要

呉羽丘陵フットパス連絡橋整備は、工事完了まで長期間を要することから継続事業で実施するもの。

（２）事業費等

ア 事業期間	令和２年度～令和４年度（３ヵ年）		
イ 事業費	１，２１３，０００千円		
ウ 事業内容	仮設道路、杭基礎	令和２年度	
	主塔、アンカレッジ設置	令和３年度	
	桁架設、付属物設置	令和４年度	

年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	計
事業費	408,000	603,000	202,000	1,213,000



## 5 富山市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件

[公園緑地課]

### 1 改正の目的


城址公園において、既存整備計画と整合した中長期的な公園全体へのパークマネジメント導入を視野に、試験的・段階的な民間活力導入手法として、指定管理者制度を導入するため、条例の一部を改正するもの。

### 2 改正の内容

指定管理者により管理を行う都市公園に、新たに城址公園を追加し、その行う業務に、城址公園バス駐車場の使用料の徴収を追加するもの。

### 3 施行日 令和3年4月1日

(位置図)



## 6 富山市営住宅条例等の一部を改正する条例制定の件

[市営住宅課]

### 1 改正の目的

所管する市営住宅や賃貸住宅及び賃貸店舗、特定公共賃貸住宅、地域特別賃貸住宅、稲代住宅（以下「住宅等」という。）において、施設の効率的な管理とサービスのさらなる向上を目的に、指定管理者制度を導入するため、次の条例の一部を改正するもの。

### 2 改正対象条例

富山市営住宅条例 ほか4件

### 3 改正の内容

#### (1) 指定管理者が行う管理の業務を規定

- ①住宅等の維持管理に関する業務
- ②家賃の収納に関する業務
- ③その他住宅等の管理に関して市長が必要と認める業務

### 4 主な業務の範囲

区分	市	指定管理者
入居等の事務	入居者の決定、駐車場の使用許可	申込受付、各種申請の受付
明渡し等の事務	不正入居者への明渡し請求	退去に伴う明渡し検査
修繕等の業務	大規模（計画）修繕	軽微な修繕
家賃に関する事務	家賃決定、滞納者への損害賠償請求	家賃の収納、収入申告の受付

### 5 施行期日 令和3年4月1日

### 6 今後のスケジュール

日程等	内容
令和2年6月定例会終了後	指定管理者の申請受付開始
令和2年12月定例会	指定管理者の指定及び債務負担行為の指定議案を提出
令和2年12月定例会終了後	基本協定書の締結
令和3年4月1日	指定管理者による管理、運営開始



## 7 特定事業変更契約締結の件

[市営住宅課]

### (1) 公営住宅月岡団地第3期街区建替事業

整備概要：鉄筋コンクリート造4階建 1棟28戸

鉄骨造2階建 1棟8戸

木造2階建 1棟4戸


付帯施設（外部物置・駐車場・駐輪場・ごみ集積場）

契約の金額：変更前 609,120,000円（消費税を含む）

変更後 612,230,400円（消費税を含む）

変更理由：

- ① 本事業に関する提案書提案時（平成30年7月）に比べ、工事着手時（令和元年7月）の物価が上昇したことによるもの
- ② 消防署の指導により、追加の防火対策が必要となったため
- ③ 平成31年4月に防火設備に関する大臣認定方法が変更となり、予定していた製品が認定品でなくなり、予定より高額な製品を使う必要が生じたため



## 8 令和元年度富山市繰越明許費

### (1) 概要

国の補正による交付金を活用する事業や関係機関との調整等に日数を要した事業について、翌年度へ繰越をしたもの。

計54件 総額 2,481,618,683円

### (2) 繰越内訳書

(単位：円)

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算 計上 時期	完成 予定	繰越理由等
8 土木費	1 土木管理 費	防災事務費 ・富山市防災行政無線設備購入	292,600,000	292,600,000	当初予算	2年09月	子局等無線設備の設置開設 に関して設計段階で関係機 関との協議に不測の日数を 要したため。
		<b>防災事務費の計</b>	<b>292,600,000</b>	<b>292,600,000</b>			
	2 道路橋 りょう費	道路維持補修事業費 ・砂蔵トンネル外補修事業 委託料	52,600,000	52,600,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		道路維持補修事業費 ・吉谷トンネル外補修事業 工事請負費	34,400,000	34,400,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		道路維持補修事業費 ・稲代西大沢線外区画線補修事業 工事請負費	4,900,000	4,900,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>道路維持補修事業費の計</b>	<b>91,900,000</b>	<b>91,900,000</b>			
		雪対策事業費(消雪対策事業費) ・青島小倉線消雪設置事業 工事請負費	8,800,000	8,720,000	6月補正	2年05月	工事施工の際に近接する電 力線の管理者との協議に不 測の日数を要したため。
		雪対策事業費(消雪対策事業費) ・東大久保下大久保線外消雪管更新 事業 工事請負費	20,000,000	20,000,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>雪対策事業費の計</b>	<b>28,800,000</b>	<b>28,720,000</b>			
		リフレッシュ事業費 ・向新庄5号線外側溝補修事業 工事請負費	10,000,000	0	当初予算	2年05月	繰越なし
		リフレッシュ事業費 ・区画街路第2801号線外歩道タ イル補修事業 工事請負費	6,000,000	0	当初予算	2年05月	繰越なし
		リフレッシュ事業費 ・針原中町1号線外側溝補修事業 工事請負費	158,978,000	158,978,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・今泉安養寺線外舗装補修事業 工事請負費	140,000,000	140,000,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		リフレッシュ事業費 ・合田下大久保線外舗装補修事業 工事請負費	82,900,000	82,900,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>リフレッシュ事業費の計</b>	<b>397,878,000</b>	<b>381,878,000</b>			
	市道整備事業費 ・水橋伊勢屋肘崎線外道路改良事業 委託料、工事請負費 (水橋肘崎外地内)	22,600,000	12,911,900	当初予算	2年07月	圃場整備事業及び地元との 調整に不測の日数を要した ため。	
	市道整備事業費 ・大町本郷線道路改良事業 委託料、工事請負費、公有財産購入 費、補償金 (大町地内)	8,800,000	7,101,589	当初予算	2年08月	地権者との用地交渉に不測 の日数を要したため。	
	市道整備事業費 ・高木10号線道路改良事業 委託料、工事請負費、公有財産購入 費 (高木西外地内)	62,000,000	60,604,943	当初予算	3年03月	隣接する民間開発事業者と の協議に不測の日数を要し たため。	
	市道整備事業費 ・高木10号線道路改良事業 委託料 (高木外地内)	9,500,000	6,278,116	当初予算	2年09月	隣接する民間開発事業者と の協議に不測の日数を要し たため。	

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算 計上 時期	完成 予定	繰越理由等
		市道整備事業費 ・田島輪坂線道路改良事業 工事請負費、補償金 (綿中町糺坂地内)	8,100,000	2,908,354	当初予算	2年12月	工事施工上支障となるガス 管の移設協議に不測の日数 を要したため。
		市道整備事業費 ・新庄10号線外道路改良事業 公有財産購入費 (新庄町一丁目外地内)	1,100,000	0	当初予算		繰越なし
		市道整備事業費 ・水橋伊勢屋肘崎線外道路改良事業 工事請負費 (水橋肘崎外地内)	73,200,000	73,200,000	3月補正	3年03月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		市道整備事業費 ・小黒下大久保線外道路改良事業 工事請負費 (下大久保外地内)	102,800,000	102,800,000	3月補正	3年03月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		市道整備事業費 ・堀川線外交通安全施設整備事業 工事請負費	23,150,000	23,150,000	3月補正	3年03月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>市道整備事業費の計</b>	<b>311,250,000</b>	<b>288,954,902</b>			
		県単独道路改良事業等負担金 ・県単独道路改良事業等負担金	62,005,000	15,607,361	当初予算	3年03月	県単独道路改良事業の繰越 に伴い、市負担金を繰越す もの。
		県単独道路改良事業等負担金 ・太田川河川改修事業に伴う市道橋 (赤田2号橋)架替工事負担金	4,000,000	3,738,000	当初予算	3年03月	県施行の対象事業の繰越に 伴い、市負担金を繰越すも の。
		県単独道路改良事業等負担金 ・白岩川広域基幹河川改修事業に伴 う市道水橋漁港池田館線改良工事負 担金	8,300,000	0	当初予算		繰越なし
		<b>県単独道路改良事業等負担金の計</b>	<b>74,305,000</b>	<b>19,345,361</b>			
		橋りょう維持補修事業費 ・金屋橋外橋梁補修事業 工事請負費、委託料、補償金	333,000,000	236,545,828	当初予算	2年12月	近接する河川工事との工程 調整のほか、河川管理者等 との占用協議等に不測の日 数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・水橋東部1号橋外橋梁更新事業 工事請負費、補償金	77,900,000	76,379,179	当初予算	2年09月	河川内工事の施工時期につ いて、水橋漁民合同組合と の協議・調整等に不測の日 数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・金屋橋外橋梁補修事業 委託料	3,400,000	3,332,620	当初予算	2年06月	近接する河川工事との工程 調整のほか、河川管理者等 との占用協議等に不測の日 数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・柚木橋橋梁補修事業 工事請負費	27,000,000	16,310,000	当初予算	2年07月	河川に近接して施工する擁 壁の構造について、河川管 理者等との占用協議等に不 測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業 委託料	49,453,000	44,889,239	当初予算	2年09月	点検手法について、河川管 理者等との占用協議等に不 測の日数を要したため。
		橋りょう維持補修事業費 ・開発陸橋外橋梁補修事業 工事請負費、委託料	121,000,000	121,000,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		橋りょう維持補修事業費 ・御旅屋橋外橋梁更新事業 委託料	34,000,000	34,000,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>橋りょう維持補修事業費の計</b>	<b>645,753,000</b>	<b>532,456,866</b>			
3	河川水路 費	河川水路維持補修事業費 ・準用河川中川護床補修事業 工事請負費	9,000,000	9,000,000	6月補正	2年12月	入札不調により契約締結に 不測の日数を要したため。
		<b>河川水路維持補修事業費の計</b>	<b>9,000,000</b>	<b>9,000,000</b>			
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川改修事業 工事請負費 (山岸地内)	70,000,000	62,826,115	6月補正	2年09月	道路管理者およびバス事業 者との協議に不測の日数を 要したため。

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算 計上 時期	完成 予定	繰越理由等
		河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川改修事業 工事請負費 (山岸地内)	15,000,000	15,000,000	3月補正	2年12月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		河川水路整備事業費 ・準用河川中川改修事業 工事請負費 (向新庄町六丁目外地内)	15,000,000	15,000,000	3月補正	3年03月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>河川水路整備事業費の計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>92,826,115</b>			
		浸水対策事業費 ・岩瀬川排水路改修事業 工事請負費 (岩瀬赤田町地内)	20,000,000	16,737,200	当初予算	2年09月	地下水位対策の仮設工法の 検討に不測の日数を要した ため。
		浸水対策事業費 ・下富居排水路改修事業 工事請負費 (下富居二丁目外地内)	35,000,000	28,910,000	当初予算	2年12月	施工ヤードを確保するた め、隣接地権者との協議に 不測の日数を要したため。
		浸水対策事業費 ・犬島排水路改修事業 工事請負費 (豊田本町一丁目外地内)	20,000,000	13,290,000	当初予算	2年09月	埋蔵文化財包蔵地における 協議及び調査に不測の日数 を要したため。
		浸水対策事業費 ・洪水ハザードマップ印刷業務 印刷製本費	22,500,000	21,900,000	当初予算	2年06月	パブリックコメント等の意 見を踏まえた洪水ハザード マップ作成業務に不測の日 数を要したため。
		浸水対策事業費 ・洪水ハザードマップ 学習啓発用動画作成業務 委託料	3,700,000	2,720,080	12月補正	2年05月	12月補正での発注となり、 業務期間の日数を確保でき ないため。
		浸水対策事業費 ・河川水位監視システム構築業務 委託料	5,300,000	5,300,000	12月補正	2年07月	12月補正での発注となり、 業務期間の日数を確保でき ないため。
		<b>浸水対策事業費の計</b>	<b>106,500,000</b>	<b>88,857,280</b>			
		火防水路改良事業費 ・第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町地内)	10,000,000	5,316,682	当初予算	2年09月	工事支障物件の協議に不測 の日数を要したため。
		<b>火防水路改良事業費の計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>5,316,682</b>			
4	港湾費	港湾事務費 ・県単独港湾改良整備事業負担金	9,000,000	0	当初予算	2年10月	繰越なし
		<b>港湾事務費の計</b>	<b>9,000,000</b>	<b>0</b>			
5	都市計画 費	街路整備事業費 ・県施行街路事業負担金	154,172,000	94,566,000	当初予算	3年03月	県施行街路事業の繰越に伴 い、市負担金を繰越すも の。
		街路整備事業費 ・(都)経堂中間島線外街路整備事業 工事請負費、公有財産購入費 (金代外地内)	132,000,000	58,895,670	6月補正	2年09月	地権者との協議に不測の日 数を要したため。
		街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線外街路整備 事業 工事請負費、公有財産購入費、補償 金 (下新本町外地内)	73,000,000	51,939,973	6月補正	3年03月	関連工事(上部工)及び代替 地の調整に不測の日数を要 したため。
		街路整備事業費 ・(都)不二越町秋吉線街路整備事業 公有財産購入費、補償金 (東石金町地内)	11,000,000	0	当初予算		繰越なし
		街路整備事業費 ・(都)経堂中間島線外街路整備事業 工事請負費 (金代外地内)	76,400,000	76,400,000	3月補正	3年03月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線外街路整備 事業 工事請負費 (下新本町外地内)	86,520,000	86,520,000	3月補正	3年03月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>街路整備事業費の計</b>	<b>533,092,000</b>	<b>368,321,643</b>			

款	項	事業名 (工事箇所名)	(12・3月補正 で定めた) 繰越限度額	繰越額	予算 計上 時期	完成 予定	繰越理由等
		道路景観形成事業費 ・(都)綾田北代線電線類地中化事業 工事請負費 (永楽町地内)	18,000,000	10,622,400	当初予算	2年07月	関係機関との調整に不測の 日数を要したため。
		<b>道路景観形成事業費の計</b>	<b>18,000,000</b>	<b>10,622,400</b>			
		公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 工事請負費 (石坂地内外)	41,708,000	27,467,800	当初予算	2年07月	施設の設置位置に関して、 地元関係者との協議に不測 の日数を要したため。
		公園整備事業費 ・街区公園整備事業 工事請負費(花園町三丁目公園) (花園町三丁目地内)	34,240,000	34,240,000	当初予算	2年09月	施設の設置位置に関して、 地元関係者との協議に不測 の日数を要したため。
		公園整備事業費 ・牛島公園整備事業 委託料(牛島公園実施設計) (牛島本町一丁目地内)	6,450,000	4,527,434	当初予算	2年05月	富山駅付近連続立体交差事 業に伴う関係機関との調整 に不測の日数を要したた め。
		公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事 業 委託料(橋梁予備設計及び実施設 計) (五福外地内)	42,232,000	42,232,000	当初予算	2年06月	呉羽丘陵フットパス整備計 画検討委員会の日程調整及 び審議に不測の日数を要し たため。
		公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事 業 委託料(土質調査) (五福外地内)	17,700,000	14,700,000	12月補正	2年06月	呉羽丘陵フットパス整備計 画検討委員会の日程調整及 び審議に不測の日数を要し たため。
		公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事 業 委託料(連絡橋周辺広場基本計画策 定等) (五福外地内)	8,460,000	0	当初予算		繰越なし
		公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋整備事 業 委託料(物件移転補償算定) (茶屋町外地内)	4,300,000	4,300,000	12月補正	2年05月	呉羽丘陵フットパス整備計 画検討委員会の日程調整及 び審議に不測の日数を要し たため。
		公園整備事業費 ・城址公園整備事業 委託料(魅力向上研究) (本丸地内)	1,100,000	1,100,000	当初予算	2年07月	研究会と関係者間の日程調 整及び協議に不測の日数を 要したため。
		公園整備事業費 ・山室二区公園整備事業 委託料(実施設計) (山室地内)	12,855,000	12,854,400	当初予算	2年05月	施設の設置位置に関して、 地元関係者との協議に不測 の日数を要したため。
		公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 工事請負費 (市内各所)	116,000,000	116,000,000	3月補正	3年03月	国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。
		<b>公園整備事業費の計</b>	<b>285,045,000</b>	<b>257,421,634</b>			
		ファミリーパーク費 ・熱帯鳥類保全施設建設事業 委託料(基本計画及び基本設計)	6,930,000	6,930,000	9月補正	2年07月	寄附者の意向確認および ファミリーパーク公社との 調整に不測の日数を要した ため。
		<b>ファミリーパーク費の計</b>	<b>6,930,000</b>	<b>6,930,000</b>			
6	住宅費	市営住宅管理費 ・福沢団地外壁改修事業 工事請負費	11,726,000	6,467,800	当初予算	2年07月	入居者との調整に不測の日 数を要したため。
		<b>市営住宅管理費の計</b>	<b>11,726,000</b>	<b>6,467,800</b>			
		<b>土木費計(16事業54件)</b>	<b>2,931,779,000</b>	<b>2,461,618,683</b>			