

令和3年3月市議会定例会

活力都市創造部

議案説明資料

(補正予算分)

目 次

【予算案件】

1	令和3年3月活力都市創造部補正予算(案)総括表	1	頁
2	新型コロナウイルス対策公共交通支援事業について	2	頁
3	生活交通対策事業について	3	頁
4	富山駅周辺地区土地区画整理事業について	4	頁
5	水辺空間賑わい創出事業について	5	頁
6	総曲輪ファッションビル管理業務委託事業について	6	頁
7	地域拠点整備事業について	7	頁
8	中央通りD北地区第一種市街地再開発事業について	8	頁
9	空き家対策推進事業について	9	頁
10	令和2年度繰越明許費について	10	頁

1 令和3年3月 活力都市創造部補正予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

区分 予算科目(款・項)	補正前の額	今回補正額	補正後の額	備考
活力都市創造部 合計	6,064,950	523,676	6,588,626	
(款8)土木費	6,064,950	523,676	6,588,626	
(項5)都市計画費	6,064,950	523,676	6,588,626	地域拠点整備事業費 5,200 まちなか再生推進事業費 ▲160,000 中心市街地活性化事業費 11,500 富山駅周辺整備事業費 500,100 住宅政策推進事業費 10,000 公共交通活性化推進事業費 124,099 生活交通対策事業費 32,777

【公共交通活性化推進事業費】

2 新型コロナウイルス対策公共交通支援事業について

[交通政策課]

(1) 補正額 124,099千円

財源内訳	国庫補助金	124,099千円
	(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)	

(2) 補正の目的

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、公共交通利用者が減少している中、交通事業者が地域の生活や経済活動を支えるために行う運行や感染拡大防止対策に要する経費の一部を県や沿線自治体と連携し支援することで、地域公共交通の確保・維持を図るもの。

(3) 補正の内容

①公共交通運行維持協力支援事業補助金 93,600千円
富山地方鉄道（鉄軌道、路線バス）の運行にかかる経費（令和2年10月～令和3年3月分）の一部を支援する。

$$\cdot \text{補助金額} = \text{運行経費} \times \text{収入減少率（実績）} \times 1/2$$

②タクシー事業サービス維持協力支援事業補助金 22,250千円
タクシー事業者の車両維持経費（令和2年10月～令和3年3月分）の一部を支援する。

$$\cdot 50 \text{千円/台} \times 445 \text{台} = 22,250 \text{千円}$$

③地域公共交通における感染拡大防止対策支援事業補助金 8,249千円
国の路線バスの実証運行（令和2年10月、11月分）に対する補助対象路線が拡大したことから、増額補正する。

（国 1/2、県 1/4、市 1/4）

【生活交通対策事業費】

3 生活交通対策事業について

[交通政策課]

(1) 補正額 32,777千円

財源内訳	国庫補助金	25,524千円
	(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)	
	県補助金	7,253千円

(2) 補正の目的

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活交通事業における収益が減少していることや運行経費が増加していることから、生活バス路線や地域自主運行バスに対し追加支援を行い、市民の生活交通の確保を図るもの。

(3) 補正の内容

① 生活バス路線維持費補助金 20,306千円

国・県とともに、赤字バス路線への追加補助を行う。

② 地域自主運行バス事業補助金 12,471千円

地域等が主体となって運行する自主運行バス事業者に対し、追加補助を行う。

【富山駅周辺整備事業費】

4 富山駅周辺地区土地区画整理事業について

[富山駅周辺地区整備課]

(1) 補正額 500,100千円

財源内訳	国庫補助金	270,055千円
	市債	239,800千円
	基金繰入金	▲9,800千円
	一般財源	45千円

(2) 補正の目的

国の補正予算を活用し、令和3年度に予定していた事業の前倒しを行うもの。

(3) 補正の内容

- ① 富山駅北口駅前広場整備
- ② 在来線高架下駐輪施設整備

【中心市街地活性化事業費】

5 水辺空間賑わい創出事業について

[中心市街地活性化推進課]

(1) 補正額 2,000千円

〔 財源内訳 国庫補助金 2,000千円
(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) 〕

(2) 補正の目的

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、富岩水上ラインの乗船料等収入が想定よりも下回る見込みであることから、学習支援船運営委員会（富山県、富山市で構成）への負担金を増額するもの。

(3) 補正の内容

負担金 2,000千円（富山県も同額を負担）

【中心市街地活性化事業費】

6 総曲輪ファッションビル管理業務委託事業について

[中心市街地活性化推進課]

(1) 補正額 9,500千円

財源内訳	国庫補助金	9,500千円
(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金)		


(2) 補正の目的

総曲輪ファッションビル1階に入居している地場もん屋は、高齢者を中心とした多くの買い物客に利用されているが、トイレが狭く入口に段差があるため、バリアフリーに対応したトイレへ改修を行うもの。

(3) 補正の内容

改修後器具 (男) 洋式2、小便器2、手洗い器2
(女) 洋式3、手洗い器2 (多目的) 洋式1、手洗い器1

【1階平面図】



【地域拠点整備事業費】

7 地域拠点整備事業について

[都市再生整備課]

(1) 補正額 5,200千円

財源内訳	国庫補助金	2,300千円
	市債	2,900千円

(2) 補正の目的

国の補正予算を活用し、令和3年度に予定していた事業の前倒しを行うもの。

(3) 事業内容

①事業費

工事請負費 5,200千円

②事業内容

あいの風とやま鉄道呉羽駅の北側に新たに設置する駅前広場の整備工事を実施する。

【まちなか再生推進事業費】

8 中央通りD北地区第一種市街地再開発事業について

[都市再生整備課]

(1) 補正額 ▲160,000千円

(2) 補正の目的

中央通りD北地区市街地再開発事業において、事業スケジュールが当初見込みより遅れていることから、事業費（補助金）を減額補正するもの。

(3) 補正の内容

(単位：千円)

区分	補正前の額	今回補正額	補正後の額
補助金	160,000	▲160,000	0

【住宅政策推進事業費】

9 空き家対策推進事業について

[居住対策課]

(1) 補正額 10,000千円

財源内訳	国庫補助金	5,000千円
	基金繰入金	5,000千円

(2) 補正の目的

本市では現在約6,000件の空き家を把握しており、今後も継続して増加することが予想されることから、空き家対策を引き続き適切に実施していくため、空き家に関するデータベースの整備及び管理を行うもの。

(3) 補正の内容

ア. 委託料 10,000千円

- ①空き家のGISデータ整備
- ②市民からの情報提供・対応記録の管理
- ③所有者調査情報の管理（法定相続人・土地登記情報等）
- ④空き家写真の管理
- ⑤特定空き家に対する措置管理

10 令和2年度繰越明許費について

[活力都市創造部分]

款(08)土木費 項(05)都市計画費

事業名	金額 (千円)	内容	完成予定	繰越理由等
都市景観事業費 計	1,350			
八尾地区まち並み修景等整備事業補助金	1,350	補助金	令和3年 6月	補助申請者の修景設計や設計調整に不測の日数を要したため。
地域拠点整備事業費 計	221,723			
東富山駅東口駅前広場整備等工事	68,500	工事 請負費	令和3年 6月	交通事業者との協議に不測の日数を要したため。
呉羽駅アクセス道路整備に係る用地確保	726	公有財産 購入費	令和4年 3月	地権者との協議に不測の日数を要したため。
呉羽駅アクセス道路整備等工事	115,600	工事 請負費	令和3年 12月	交通事業者及び民間開発事業者との協議に不測の日数を要したため。
呉羽駅アクセス道路整備に係る補償	957	補償金	令和4年 3月	地権者との協議に不測の日数を要したため。
呉羽駅北口駅前広場整備工事	5,200	工事 請負費	令和4年 3月	国の補正予算に伴い、次年度事業の前倒しを行ったため。
富山・東富山間新駅東口駅前広場実施設計業務委託	5,740	委託料	令和3年 8月	交通事業者及び民間開発事業者との協議に不測の日数を要したため。
富山・東富山間新駅東口駅前広場整備工事	25,000	工事 請負費	令和4年 3月	交通事業者及び民間開発事業者との協議に不測の日数を要したため。
中心市街地活性化事業費 計	9,500			
総曲輪ファッションビル1階トイレ改修業務委託	9,500	委託料	令和3年 8月	委託期間の日数が確保できないため。
富山駅周辺整備事業費 計	1,838,327			
富山駅北口地下広場夜遊図設置業務委託	4,147	委託料	令和3年 5月	新型コロナウイルス感染拡大に伴い一部の作業が実施できなかったため。
富山駅北口地下広場夜遊図修復業務委託	2,200	委託料	令和3年 5月	新型コロナウイルス感染拡大に伴い修復作業が実施できなかったため。
富山駅付近連続立体交差事業負担金	316,703	負担金	令和4年 3月	県が事業主体である富山駅付近連続立体交差事業の繰越によるもの。
都市計画道路富山駅南北線外1線道路整備工事	202,700	工事 請負費	令和3年 10月	電線共同溝の整備等に関する特別措置法に係る関係者との調整に不測の日数を要したため。
富山駅北口駅前広場整備(その4)等工事	141,619	工事 請負費	令和3年 9月	富山駅北口駅前広場整備における地下水対策の検討及び調整、施工に不測の日数を要したため。
富山駅北口駅前広場上屋等整備工事	436,920	工事 請負費	令和3年 11月	富山駅北口駅前広場整備における地下水対策の検討及び調整、施工に不測の日数を要したため。
富山駅北口駅前広場上屋等整備工事 監理業務委託	8,547	工事 請負費	令和3年 11月	富山駅北口駅前広場整備における地下水対策の検討及び調整、施工に不測の日数を要したため。
富山駅北口駅前広場整備(その5) 工事	550,000	工事 請負費	令和4年 3月	国の追加補正に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。
在来線高架下駐輪施設整備工事	66,000	工事 請負費	令和3年 12月	国の追加補正に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。
富山駅北口駅前広場案内サイン等整備工事	30,000	工事 請負費	令和4年 3月	国の追加補正に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。
富山駅北口駅前広場修景等整備工事	70,000	工事 請負費	令和4年 3月	国の追加補正に伴い次年度事業の前倒しを行ったため。

事業名	金額 (千円)	内容	完成予定	繰越理由等
路面電車南北接続に伴う整備効果検証業務委託	7,000	委託料	令和3年 9月	新型コロナウイルス感染拡大に伴い一部の調査が実施できなかったため。
富山港線軌道信号施設予備品購入等	2,491	機械 器具費	令和3年 9月	新型コロナウイルス感染拡大に伴い購入品の生産に遅れがでたため。
公共交通沿線居住推進事業費 計	95,000			
宅地整備補助金	50,000	補助金	令和4年 3月	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、民間の宅地整備等に遅れが生じたため。
住宅取得補助金	45,000	補助金	令和4年 3月	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、民間の宅地整備等に遅れが生じたため。
住宅政策推進事業費 計	36,440			
富山市空き家実態把握調査業務委託	22,440	委託料	令和3年 8月	新規空き家の大幅な増加により、現地調査に不測の日数を要したため。
特定空家等に係る財産管理人制度申立て費用(予納金)	1,000	手数料	令和3年 5月	空家所有者の権利関係の調査に不測の日数を要したため。
ふるさと回帰リフォーム等補助金	3,000	補助金	令和3年 4月	新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、資材の供給に遅れが生じたため。
空き家情報データ整備業務委託	10,000	委託料	令和3年 9月	国の追加内示に伴う補正であり、業務期間を確保できないため。
公共交通活性化推進事業費 計	263,507			
富山市公共交通活性化対策事業補助金	113,150	補助金	令和4年 3月	関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため
令和2年度あいの風とやま鉄道新駅設置(工事)事業補助金	113,150	補助金	令和4年 3月	関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため
令和2年度あいの風とやま鉄道新駅西口広場等整備事業補助金	32,100	補助金	令和4年 3月	地権者及び関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため
あいの風とやま鉄道新駅西口広場等整備事業に係る用地確保	5,107	公有財産 購入費	令和3年 9月	地権者及び関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため
市内電車環状線事業費 計	9,000			
電気転つ機オーバーホール業務委託	9,000	委託料	令和3年 9月	新型コロナウイルス感染拡大に伴い工場での作業に遅れがでたため。
富山港線路面電車事業費 計	56,931			
富山港線停留場施設台帳作成業務委託	1,375	委託料	令和3年 9月	停留場整備工事に変更が生じ、完成までに十分な業務日数の確保が困難なため。
永楽町受電盤架空受電設備撤去工事	800	工事 請負費	令和4年 3月	関連工事との調整に不測の日数を要したため。
TLR0600E形低床式電車予備品購入等	7,976	機械 器具費	令和3年 9月	新型コロナウイルス感染拡大に伴い購入品の生産に遅れがでたため。
ポートルム車両の維持管理に関する負担金	46,780	負担金	令和3年 9月	車両全般検査に不測の日数を要したため。
都市計画費 計	2,531,778			