

令和3年6月市議会定例会

上下水道局

議案説明資料

目次

【報告案件】

- 1 令和2年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書・・・ 1頁
- 2 令和2年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書・・・・・・・ 2頁
- 3 令和2年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書・・・・・・・ 3頁

1 令和2年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書

1 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和2年度設定継続費]

(単位:円)

事業名及び名称	全体計画		支払義務発生額	残額	翌年度 通次繰越額	備考
	令和元年度	令和2年度				
ポンプ場改築事業費	1,253,000,000	465,000,000	964,500,000	113,500,000	113,500,000	
		613,000,000				
		175,000,000				
長江東町第2貯留池整備事業費	560,000,000	297,000,000	0	297,000,000	297,000,000	
			263,000,000			

2 繰越する事業の概要

【繰越理由】

他の関連工事との調整等に目数を要したため

(令和2年度通次繰越額内訳)

(単位:円)

事業名及び名称	予算計上額	支払義務 発生額	予算残額	翌年度 通次繰越額	不用額	完成(予定)日
ポンプ場改築事業費	860,500,000	747,000,000	113,500,000	113,500,000	0	
1 岩瀬汚水中継ポンプ場耐震化・防食(その2)工事委託(R元年度分)	241,735,000	241,735,000	0	0	0	R3.10.29
2 岩瀬汚水中継ポンプ場設備改築(その3)工事委託(R元年度分)	5,765,000	5,765,000	0	0	0	R3.3.31
3 岩瀬汚水中継ポンプ場耐震化・防食(その2)工事委託	183,000,000	163,000,000	20,000,000	20,000,000	0	R3.10.29
4 岩瀬汚水中継ポンプ場設備改築(その3)工事委託	430,000,000	336,500,000	93,500,000	93,500,000	0	R3.3.31
長江東町第2貯留池整備事業費	297,000,000	0	297,000,000	297,000,000	0	
5 経堂排水区長江東町三丁目地区長江東町第二貯留池築造工事	297,000,000	0	297,000,000	297,000,000	0	R4.2.28
合計	1,157,500,000	747,000,000	410,500,000	410,500,000	0	

2 令和2年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和2年度内に完了することが困難となった事業について令和3年度へ繰越措置を行なったもの。

総額：350,412,700円

2 主な繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため
- ③その他

3 繰越内訳書

(単位：円)

事業名及び名称	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成予定日	繰越理由
配水幹線整備事業	2,335,300	0	2,332,000	3,300		
1 新水橋幹線配水管富立大橋添架用支持金具作製(第1工区)工事	2,335,300	0	2,332,000	3,300	R3.10.29	③
老朽管整備事業	337,854,000	0	333,358,300	4,495,700		
1 下大久保地区配水管布設替(その1)工事	47,509,000	0	47,061,300	447,700	R3.4.30	②
2 婦中町分田地区配水管布設替(その1)工事	17,754,000	0	17,378,900	375,100	R3.4.16	①
3 婦中町分田地区配水管布設替(その2)工事	21,109,000	0	20,739,400	369,600	R3.4.16	①
4 中島四丁目地区配水管布設替(その1)工事	32,318,000	0	32,079,300	238,700	R3.4.23	①
5 中島四丁目地区配水管布設替(その2)工事	24,761,000	0	24,475,000	286,000	R3.4.23	①
6 中島四丁目地区配水管布設替(その3)工事	38,973,000	0	38,665,000	308,000	R3.4.30	①
7 岩木地区配水管布設替(その1)工事	14,179,000	0	13,974,400	204,600	R3.4.16	①
8 岩木地区配水管布設替(その2)工事	16,533,000	0	16,248,100	284,900	R3.4.16	①
9 上飯野新町一丁目地区配水管布設替(その1)工事	28,292,000	0	28,144,600	147,400	R3.4.9	①
10 上飯野新町三丁目地区配水管布設替(その2)工事	36,355,000	0	35,970,000	385,000	R3.6.18	①
11 上飯野新町三丁目地区配水管布設替(その3)工事	22,341,000	0	21,670,000	671,000	R3.6.18	①
12 上飯野新町三丁目地区配水管布設替(その4)工事	27,071,000	0	26,620,000	451,000	R3.6.18	①
13 上飯野新町三丁目地区配水管布設替(その5)工事	10,659,000	0	10,332,300	326,700	R3.6.4	①
他工事関連事業	14,907,200	0	14,722,400	184,800		
1 上野地区配水管布設替(第1工区)工事	5,181,000	0	5,075,400	105,600	R3.4.30	③
2 村川水管橋詳細設計業務委託	7,660,400	0	7,590,000	70,400	R3.5.31	③
3 主要地方道富山環状線太田橋添架管詳細設計業務委託	2,065,800	0	2,057,000	8,800	R3.5.28	③
合計	355,096,500	0	350,412,700	4,683,800		

3 令和2年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和2年度内に完了することが困難となった事業について令和3年度へ繰越措置を行なったもの。

総額:1,969,700,537円

2 主な繰越理由

- ①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため
- ②他の関連工事との調整等に日数を要したため
- ③国庫補助金の追加内示に遅れが生じたため

3 繰越内訳書

(単位:円)

事業名及び名称	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
公共下水道築造費	1,705,120,300	0	1,688,215,137	16,905,163		
1 西宮排水区西宮町地区新川雨水幹線築造(第4工区)工事	235,290,000	0	234,190,000	1,100,000	R3.6.25	①
2 いたち川第4処理分区牛島本町二丁目地区中央幹線改築工事	290,070,000	0	289,300,000	770,000	R3.6.30	①
3 豊田処理分区豊田町一丁目地区下水管改築工事	70,169,000	0	70,053,500	115,500	R3.5.28	①
4 松川貯留施設ゲート設備改築工事	4,028,200	0	3,960,000	68,200	R3.5.28	①
5 蓮町第二排水区米田町一丁目地区浸水対策(その1)工事	158,180,000	0	157,850,000	330,000	R3.7.30	①
6 富居処理分区鍋田地区管渠築造(その2)工事	25,256,000	0	22,957,000	2,299,000	R3.7.30	②
7 松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事	120,010,000	0	118,800,000	1,210,000	R3.12.15	①
8 上野新汚水中継ポンプ所改築工事	10,376,300	0	10,065,000	311,300	R3.4.30	①
9 千原崎第1汚水中継ポンプ所改築工事	10,222,300	0	9,911,000	311,300	R3.5.28	①
10 中川原地区既設人孔耐震化工事	18,084,000	0	17,820,000	264,000	R3.5.28	①
11 富居処理分区鍋田地区管渠築造(その3)工事	42,196,000	0	41,800,000	396,000	R3.7.30	②
12 新庄第1汚水中継ポンプ所改築工事	9,444,600	0	9,218,000	226,600	R3.5.28	①
13 豊田処理分区下富居二丁目地区下水管改築工事	81,961,000	0	81,730,000	231,000	R3.9.3	①
14 豊田処理分区四ツ葉町地区下水管改築工事	55,781,000	0	55,660,000	121,000	R3.7.30	①
15 浜黒崎浄化センター管理本館耐震化(その1)工事委託	156,700,000	0	156,700,000	0	R3.8.31	②
16 浜黒崎浄化センター水処理施設改築実施設計(その2)業務委託	34,089,000	0	24,937,737	9,151,263	R3.9.30	①
17 令和3年度下水道工事建設資材価格調査(その2)業務委託	768,900	0	768,900	0	R3.4.23	②

事業名及び名称		予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	不用額	完成(予定)日	繰越理由
18	鹿島町二丁目地区支障物件移転補償(ガス)	8,494,000	0	8,494,000	0	R3.6.30	①
19	豊田処理分区稲荷元町三丁目地区下水管改築工事	100,000,000	0	100,000,000	0	R4.3.31	③
20	浜黒崎処理区既設人孔耐震化工事	38,000,000	0	38,000,000	0	R4.3.31	③
21	松川処理分区総曲輪幹線耐震化工事	95,000,000	0	95,000,000	0	R4.3.31	③
22	浜黒崎浄化センター沈砂池・ポンプ棟耐震診断業務委託	29,000,000	0	29,000,000	0	R4.3.31	③
23	大山下水処理場管理棟・機械棟耐震化工事委託	103,000,000	0	103,000,000	0	R4.3.31	③
24	水橋浄化センター管理棟耐震実施設計業務委託	9,000,000	0	9,000,000	0	R4.3.31	③
流域関連公共下水道築造費		30,441,400	0	29,414,000	1,027,400		
25	吉作地区外公共枮設置工事	8,026,700	0	7,975,000	51,700	R3.5.28	①
26	千原崎第1汚水中継ポンプ所改築工事	6,673,700	0	6,479,000	194,700	R3.5.28	①
27	新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池実施設計業務委託	15,741,000	0	14,960,000	781,000	R3.6.15	①
特定環境保全公共下水道築造費		20,000,000	0	20,000,000	0		
28	浜黒崎処理分区横越地区下水管改築工事	20,000,000	0	20,000,000	0	R4.3.31	③
流域関連特定環境保全公共下水道築造費		179,080,000	0	178,398,000	682,000		
29	四方第1処理分区つばめ野二丁目地区倉垣幹線築造(第1工区)工事	179,080,000	0	178,398,000	682,000	R3.5.31	①
単独改良費		53,944,000	0	53,673,400	270,600		
30	都市計画道路牛島蛭川線街路事業に伴う下水管布設替(その2)工事	53,944,000	0	53,673,400	270,600	R3.6.25	①
合 計		1,988,585,700	0	1,969,700,537	18,885,163		