

令和4年6月市議会定例会 建設部 議案説明資料

目 次

【予算案件】

| | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | 令和4年6月建設部補正予算（案）総括表 | 1 頁 |
| 2 | 消雪対策事業費について | 2 頁 |
| 3 | 街路整備事業費について | 4 頁 |
| 4 | 市営住宅管理費について | 5 頁 |
| 5 | 市営住宅バリアフリー化事業費について | 7 頁 |

【条例案件】

| | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| 6 | 富山市特定公共賃貸住宅条例及び富山市地域特別賃貸住宅条例の一部改正について | 8 頁 |
|---|---------------------------------------|-----|

【契約案件】

| | | |
|---|----------------|------|
| 7 | 工事請負契約締結について | 9 頁 |
| 8 | 工事請負変更契約締結について | 11 頁 |

【報告案件】

| | | |
|----|---------------------------|------|
| 9 | 令和3年度富山市繰越明許費繰越計算書の内訳について | 12 頁 |
| 10 | 市道整備事業費の事故繰越について | 17 頁 |

1 令和4年6月 建設部補正予算（案）総括表

【一般会計】

(単位：千円)

| 区分 予算科目(款・項) | 補正前の額 | 今回補正額 | 補正後の額 | 備考 (事業名) |
|-----------------|------------|--------|------------|---------------------------------------------|
| 建設部合計 | 10,229,781 | 79,973 | 10,309,754 | |
| (款2)総務費 | 1,380 | ▲1,380 | 0 | |
| (項1)総務管理費 | 1,380 | ▲1,380 | 0 | 市有財産維持管理費 (組織改正に伴う組替え) ▲1,380 |
| (款8)土木費 | 10,225,901 | 81,353 | 10,307,254 | |
| (項1)土木管理費 | 688,194 | 0 | 688,194 | |
| (項2)道路橋りょう費 | 5,409,720 | 21,000 | 5,430,720 | 雪対策事業費 21,000 |
| (項3)河川水路費 | 710,325 | 1,380 | 711,705 | 河川水路維持補修事業費 (組織改正に伴う組替え) 1,380 |
| (項4)港湾費 | 2,578 | 0 | 2,578 | |
| (項5)都市計画費 | 2,618,294 | 9,951 | 2,628,245 | 街路整備事業費 9,951 |
| (項6)住宅費 | 796,790 | 49,022 | 845,812 | 市営住宅管理費 31,022 市営住宅バリアフリー化 事業費 18,000 |
| (款11)災害復旧費 | 2,500 | 0 | 2,500 | |
| (項2)公共土木施設災害復旧費 | 2,500 | 0 | 2,500 | |

【雪対策事業費】

2 消雪対策事業費について

[土木事務所建設課]

(1) 補正額 21,000千円

〔 財源内訳 一般財源 21,000千円 〕

(2) 補正目的


令和3年度に故障した消雪送水ポンプの更新を行うもの。

(3) 補正内容

・工事請負費

| 地域名 | 路線名 | 事業内容 |
|------|------------|-------------|
| 八尾地域 | テクノニュータウン線 | 消雪送水ポンプ更新工事 |
| | 第2工業団地線 | 消雪送水ポンプ更新工事 |

消雪対策事業費 箇所図



【街路整備事業費】

3 街路整備事業費について

[道路整備課]

(1) 補正額 9,951千円

| | | |
|------|------|---------|
| 財源内訳 | 国庫補助 | 5,473千円 |
| | 市債 | 4,000千円 |
| | 一般財源 | 478千円 |

(2) 補正目的

国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

・工事請負費

| 地域名 | 路線名 | 事業内容 |
|------|----------|-------------|
| 富山地域 | 下新西町上赤江線 | 工事（運河園路復旧工） |

【市営住宅管理費】

4 市営住宅管理費について

[市営住宅課]

○暴風被害対応関連

(1) 補正額 12,545千円

| | | |
|------|------|---------|
| 財源内訳 | 諸収入 | 5,857千円 |
| | 一般財源 | 6,688千円 |

(2) 補正目的

令和4年3月26日の暴風被害による市営住宅等の修繕対応のため、指定管理委託料を増額するもの。

(3) 補正内容

・委託料

| 団地名等 | 事業内容 |
|----------------------|-------------------------------|
| 月岡団地ほか14団地 (76箇所) | 板金屋根、瓦屋根、外壁、軒樋、 ベランダ隔壁等の修繕 |

○交付金事業関連

(1) 補正額 18,477千円

| | | |
|------|------|---------|
| 財源内訳 | 国庫補助 | 7,159千円 |
| | 市債 | 2,400千円 |
| | 一般財源 | 8,918千円 |

(2) 補正目的

- ・中市団地給水施設改修工事の追加設計により、工事内容の見直しを行うもの。また、この見直しに伴う交付金を活用し、他の事業の推進を図るもの。
- ・国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

- ・委託料
- ・工事請負費

| 団地名等 | 事業内容 | 事業費 |
|------------|----------------------------------|-----------|
| 中市団地 | 給水管改修設計業務、 宅内配水管水圧試験業 務委託等 | 4,367千円 |
| | 給水施設改修工事 | △28,500千円 |
| 高原町団地1、4号棟 | 屋上防水工事 | 27,500千円 |
| 中市団地9号棟 | | |
| 辰尾団地4棟8戸 | 解体工事 | 15,110千円 |

【市営住宅バリアフリー化事業費】

5 市営住宅バリアフリー化事業費について

[市営住宅課]

(1) 補正額 18,000千円

| | | |
|------|------|---------|
| 財源内訳 | 国庫補助 | 4,860千円 |
| | 市債 | 5,900千円 |
| | 一般財源 | 7,240千円 |

(2) 補正目的

国の内示額増による交付金を活用し、事業の推進を図るもの。

(3) 補正内容

- ・工事請負費

| 団地名等 | 事業内容 |
|----------|-------------|
| 下赤江団地 2戸 | 高齢者向け住宅改善工事 |

【条例案件】

6 富山市特定公共賃貸住宅条例及び富山市地域特別賃貸住宅条例の一部改正について

[市営住宅課]

(1) 改正の趣旨

「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(平成5年建設省令第16号)の一部改正(令和4年3月25日公布、同年4月1日施行)に伴い、「富山市特定公共賃貸住宅条例(A)」第2条第3号及び「富山市地域特別賃貸住宅条例(B)」第2条第2号の引用元の条文が繰り下がったことから所要の改正を行うもの。

(2) 内 容

【改正前】

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

(3) ((B)については(2))所得 「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。) 第1条第3号に規定する所得をいう。

↓

【改正後】

(上記下線部) 第1条第4号

(3) 施 行 日 公布の日

【契約案件】

7 工事請負契約締結について

[道路整備課]

○富山市ブルバール広場ゾーンB再整備（その1）工事

工事概要：延長：110m 幅員：30m

園路広場整備工 1式

電気設備工 1式

サービス施設設備工 1式 等

契約の金額：264,000,000円

工期：契約締結日の翌開庁日～令和5年3月10日

契約の相手方：日本海建興・角地建設富山市ブルバール広場ゾーンB
再整備（その1）工事共同企業体



○都市計画道路下新西町上赤江線改良工事

工事概要：カルバート工 1式
 構造物撤去工 1式
 復旧工 1式
 仮設工 1式

契約の金額：変更前 144,650,000円
 変更後 158,039,200円

工 期：令和3年10月1日 ～ 令和4年8月31日

契約の相手方：角地建設・日本海建興都市計画道路下新西町上赤江線改良
 工事共同企業体

変更契約の理由：カルバート工施工のために掘削を行ったところ湧水が見られ、薬液注入を追加する必要が生じたことから、工事費を増額変更するもの。



8 工事請負変更契約締結について

[公園緑地課]

○呉羽丘陵フットパス連絡橋整備工事

工 事 概 要：単径間鋼製吊橋架設工 橋長：124m 幅員：3.5m

上部工形式：単径間補剛吊橋

下部工形式：鋼製橋脚、アンカレッジ

基礎形式：深礎杭、場所打ち杭

鋼橋架設工 1式、橋梁付属物工 1式、
仮設工 1式

契約の金額：(変更前) 1,199,550,000円



(変更後) 1,429,475,300円

工 期：(変更前) 令和2年12月23日～令和5年3月24日

(変更後) 令和2年12月23日～令和5年8月31日

契約の相手方：佐藤工業・川田工業・松原建設呉羽丘陵フットパス連絡橋
整備工事共同企業体

参考図



9 令和3年度富山市繰越明許費繰越計算書の内訳について

(1) 概要

令和3年度予算に係る事業のうち、国の補正による交付金を活用する事業や関係機関との調整等に日数を要した事業について、事前に翌年度（令和4年度）へ繰り越す限度額を定めたものの実績の内訳を示すもの。

計79件 総額 2,735,341,426円

(2) 繰越内訳書

(単位：円)

| 款 | 項 | 事業名 (工事箇所名) | (12・3月補正 で定めた) 繰越限度額 | 繰越額 | 予算 計上 時期 | 完成 予定 | 繰越理由等 | |
|----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------------------|------|
| 8 土木費 | 2 道路橋 りょう費 | 道路維持管理費 ・道路付属物補修工事 工事請負費 | 11,000,000 | 11,000,000 | 3月補正 | R4.6 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 道路維持管理費の計 | 11,000,000 | 11,000,000 | | | | |
| | | 道路維持補修事業費 ・道路付属物補修工事 工事請負費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 道路維持補修事業費 ・砂蔵トンネル補修事業 委託料 | 20,708,000 | 0 | 当初予算 | | | 繰越なし |
| | | 道路維持補修事業費 ・吉谷トンネル補修事業 工事請負費 | 12,300,000 | 0 | 9月補正 | | | 繰越なし |
| | | 道路維持補修事業費の計 | 38,008,000 | 5,000,000 | | | | |
| | | 消雪対策事業費 ・岩瀬新川町2号線外 工事請負費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 消雪対策事業費 ・草島東線 工事請負費 | 30,000,000 | 30,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 消雪対策事業費 ・綾田北代線 工事請負費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 消雪対策事業費 ・北代八ヶ山線 工事請負費 | 33,000,000 | 33,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 消雪対策事業費 ・堀川小泉町大泉線 工事請負費 | 30,000,000 | 30,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 消雪対策事業費 ・東大久保下大久保線外消雪更新工 工事請負費 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3月補正 | R4.12 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | 雪対策事業費の計 | 149,000,000 | 149,000,000 | | | | |
| | | リフレッシュ事業費 ・諏訪町本通り線石畳改良事業 工事請負費 | 7,000,000 | 6,115,600 | 当初予算 | R4.12 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 | |
| | | リフレッシュ事業費 ・花園町街区1号線外側溝補修事業 工事請負費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3月補正 | R4.12 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | リフレッシュ事業費 ・諏訪町本通り線側溝補修事業 工事請負費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | リフレッシュ事業費 ・速星萩島線側溝補修事業 工事請負費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | リフレッシュ事業費の計 | 21,000,000 | 20,115,600 | | | | |
| | | サンライト事業費 ・八尾木製街路灯改修工事 工事請負費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 3月補正 | R4.12 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 | |
| | | サンライト事業費の計 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | |
| | | 市道整備事業費 ・水橋伊勢屋肘崎線道路改良事業 工事請負費 (水橋中村地内) | 27,000,000 | 24,915,000 | 当初予算 | R4.7 | 入札不調により、十分な工 事日数の確保ができなかつ たため。 | |
| | | 市道整備事業費 ・八ヶ山石坂線道路改良事業 工事請負費 (百塚外地内) | 10,000,000 | 8,814,650 | 当初予算 | R4.7 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 | |
| | | 市道整備事業費 ・大町本郷線道路改良事業 公有財産購入費、補償金 (大町地内) | 45,000,000 | 44,845,983 | 当初予算 | R4.12 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 | |

| 款 | 項 | 事業名 (工事箇所名) | (12・3月補正 で定めた) 繰越限度額 | 繰越額 | 予算 計上 時期 | 完成 予定 | 繰越理由等 |
|---|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| | | 市道整備事業費 ・高木10号線道路改良事業 工事請負費 (高木西外地内) | 46,000,000 | 45,964,295 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | 市道整備事業費 ・高木10号線道路改良事業 工事請負費 (高木地内) | 23,000,000 | 21,949,891 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | 市道整備事業費 ・滅鬼薄島線道路改良事業 委託 料、公有財産購入費、補償金 (八尾町滅鬼地内) | 4,000,000 | 3,335,699 | 当初予算 | R4.6 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | 市道整備事業費 ・ブルーパール再整備事業 工事請負費 (牛島町地内) | 345,400,000 | 345,400,000 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | 市道整備事業費 ・石田7号線道路改良事業 補償金 (石田地内) | 500,000 | 311,006 | 当初予算 | R4.7 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | 市道整備事業費 ・上二杉下大久保線道路改良事業 工事請負費 (中大久保地内) | 2,000,000 | 1,969,000 | 当初予算 | R4.4 | 入札不調により、十分な工 事日数の確保ができなかつ たため。 |
| | | 市道整備事業費 ・八ヶ山石坂線道路改良事業 工事請負費 (百塚外地内) | 10,000,000 | 10,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 市道整備事業費 ・岩木長附線外道路改良事業 工事請負費 (長附外地内) | 6,000,000 | 6,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 市道整備事業費 ・豊田本町1号線外交通安全施設整 備事業 工事請負費 | 9,500,000 | 9,500,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 市道整備事業費 ・ブルーパール再整備事業 工事請負費 (牛島新町地内) | 150,000,000 | 150,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 市道整備事業費 ・今泉安養寺線外舗装補修事業 工事請負費 | 40,000,000 | 40,000,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 市道整備事業費 ・保内神通線舗装補修事業 工事請負費 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3月補正 | R4.12 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 市道整備事業費 ・諏訪町本通り線石畳改良事業 工事請負費 | 40,000,000 | 40,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 市道整備事業費の計 | 778,400,000 | 773,005,524 | | | |
| | | 県単独道路改良事業等負担金 ・県単独道路改良事業等負担金 | 61,013,000 | 12,741,193 | 当初予算 | R5.3 | 県施行の対象事業の繰越に 伴い、市負担金を繰越すも の。 |
| | | 県単独道路改良事業等負担金 ・一般県道東猪谷富山線改良事業に 伴う市道伏木舟渡線改良事業工事負 担金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 当初予算 | R5.3 | 県施行の対象事業の繰越に 伴い、市負担金を繰越すも の。 |
| | | 県単独道路改良事業等負担金の計 | 73,013,000 | 24,741,193 | | | |
| | | 道路計画事業費 ・ブルーパール再整備工事 水道加入負担金 | 200,000 | 150,500 | 当初予算 | R4.7 | ブルーパール再整備工事の 繰越に伴い、水道加入負担 金を繰越すもの。 |
| | | 道路計画事業費 ・ブルーパール賑わい創出に向けた 社会実験実施業務委託 | 1,903,000 | 1,903,000 | 6月補正 | R4.6 | 新型コロナウイルスの影響 により、十分な社会実験の 日数の確保ができなかつた ため。 |
| | | 道路計画事業費 ・親水広場基本デザイン等検討業務 委託 | 11,990,000 | 11,990,000 | 9月補正 | R4.6 | 新型コロナウイルスの影響 により、十分な調査日数の 確保ができなかつたため。 |
| | | 道路計画事業費の計 | 14,093,000 | 14,043,500 | | | |
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (新保大橋外橋梁補修) 工事請負費 | 346,190,000 | 137,933,000 | 当初予算 | R4.12 | 入札不調があったほか、関 係者との協議に不測の日数 を要したため。 |
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (四方新橋外橋梁更新) 工事請負費、委託料、補償金 | 251,814,000 | 191,351,290 | 当初予算 | R4.12 | 入札不調により、十分な工 事日数の確保ができなかつ たため。 |

| 款 | 項 | 事業名 (工事箇所名) | (12・3月補正 で定めた) 繰越限度額 | 繰越額 | 予算 計上 時期 | 完成 予定 | 繰越理由等 |
|---|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------|----------------------------------|
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (山吹橋撤去) 委託料 | 18,730,000 | 14,630,000 | 当初予算 | R4.6 | 入札不調があったほか、関係者との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業 委託料 | 50,155,000 | 39,966,200 | 当初予算 | R4.12 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業(価格調査等) 委託料 | 420,000 | 0 | 当初予算 | | 繰越なし |
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁マネジメント推進事業 (PCB調査等) 委託料 | 7,480,000 | 7,480,000 | 当初予算 | R4.6 | 橋りょう塗膜に含まれるPCBの詳細調査等に不測の日数を要したため |
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (任海橋外橋梁補修) 工事請負費、委託料 | 120,000,000 | 120,000,000 | 3月補正 | R4.12 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 橋りょう維持補修事業費 ・橋梁保全事業 (千里1号橋外橋梁更新) 工事請負費、委託料、補償金 | 78,000,000 | 78,000,000 | 3月補正 | R4.12 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 橋りょう維持補修事業費の計 | 872,789,000 | 589,360,490 | | | |
| 3 | 河川水路 費 | 河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川改修事業 工事請負費 (山岸地内) | 5,783,000 | 0 | 当初予算 | | 繰越なし |
| | | 河川水路整備事業費 ・都市基盤河川馬渡川改修事業 工事請負費 (山岸地内) | 60,000,000 | 55,942,830 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 河川水路整備事業費 ・都市基盤河川宮路川改修事業 工事請負費 (長江一丁目外地内) | 6,000,000 | 6,000,000 | 3月補正 | R4.10 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 河川水路整備事業費 ・準用河川中川改修事業 工事請負費 (向新庄町六丁目外地内) | 47,056,000 | 15,399,300 | 当初予算 | R4.10 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 河川水路整備事業費 ・準用河川中川改修事業 工事請負費 (向新庄町一丁目外地内) | 30,000,000 | 30,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 河川水路整備事業費の計 | 148,839,000 | 107,342,130 | | | |
| | | 浸水対策事業費 ・古志町排水路改修事業 工事請負費 (古志町六丁目地内) | 5,362,000 | 0 | 6月補正 | | 繰越なし |
| | | 浸水対策事業費 ・岩瀬川排水路改修事業 工事請負費 (岩瀬赤田町地内) | 5,472,000 | 0 | 当初予算 | | 繰越なし |
| | | 浸水対策事業費 ・岩瀬川排水路改修事業 工事請負費 (岩瀬赤田町地内) | 7,000,000 | 5,752,900 | 6月補正 | R4.12 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 浸水対策事業費 ・佐田川改修事業 工事請負費、補償金 (安養寺地内) | 6,000,000 | 0 | 当初予算 | | 繰越なし |
| | | 浸水対策事業費 ・半俵川排水路改修事業 工事請負費 (藤木地内) | 12,000,000 | 0 | 当初予算 | | 繰越なし |
| | | 浸水対策事業費 ・荏原川排水路改修事業 工事請負費、補償金 (向新庄外地内) | 9,000,000 | 8,620,000 | 当初予算 | R4.12 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 浸水対策事業費 ・準用河川浚渫事業 工事請負費 (向新庄町三丁目外地内) | 8,000,000 | 2,607,800 | 当初予算 | R4.12 | 入札不調により、十分な工事日数の確保ができなかったため。 |
| | | 浸水対策事業費 ・まるごとまちごとハザードマップ 標識設置工事 工事請負費 | 4,900,000 | 4,900,000 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |

| 款 | 項 | 事業名 (工事箇所名) | (12・3月補正 で定めた) 繰越限度額 | 繰越額 | 予算 計上 時期 | 完成 予定 | 繰越理由等 |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|----------|------------------------------------|
| | | 浸水対策事業費 ・雨水流出抑制施設整備助成補助金 補助金 | 180,000,000 | 180,000,000 | 当初予算 | R4.12 | 開発行為の施行者が変わったことによる設計変更の不測の日数を要したため |
| | | 浸水対策事業費の計 | 237,734,000 | 201,880,700 | | | |
| | | 火防水路改良事業費 ・第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町一丁目地内) | 24,104,000 | 18,425,484 | 当初予算 | R5.3 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 火防水路改良事業費 ・第三火防水路 工事請負費、補償金 (堀川小泉町一丁目地内) | 45,500,000 | 45,500,000 | 当初予算 | R5.3 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 火防水路改良事業費 ・第三火防水路 工事請負費 (堀川小泉町一丁目地内) | 20,000,000 | 20,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 火防水路改良事業費の計 | 89,604,000 | 83,925,484 | | | |
| | | 河川水路計画事業費 ・土砂災害ハザードマップ修正業務 委託料 | 10,000,000 | 9,350,000 | 当初予算 | R4.7 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 河川水路計画事業費の計 | 10,000,000 | 9,350,000 | | | |
| 5 | 都市計画費 | 街路整備事業費 ・県施行街路事業負担金 | 87,985,000 | 72,677,000 | 当初予算 | R5.3 | 県施行の対象事業の繰越に伴い、市負担金を繰越すもの。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)経堂中間島線街路整備事業 公有財産購入費、補償金 (金代地内) | 15,000,000 | 14,614,840 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)下赤江新庄線街路整備事業 工事請負費 (上飯野外地内) | 17,000,000 | 14,999,145 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線街路整備事業 工事請負費、公有財産購入費、 補償金(下新本町外地内) | 113,000,000 | 111,042,035 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線街路整備事業 工事請負費 (下新本町外地内) | 18,000,000 | 17,882,570 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)不越町秋吉線街路整備事業 公有財産購入費、補償金 (東石金町地内) | 30,000,000 | 29,452,008 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)牛島本町線街路整備事業 工事請負費 (牛島本町一丁目外地内) | 200,000 | 183,779 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)経堂中間島線外街路整備事業 工事請負費 (金代外地内) | 14,000,000 | 14,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)下新西町上赤江線外街路整備 事業 工事請負費 (下新本町外地内) | 95,000,000 | 95,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 街路整備事業費 ・(都)牛島本町線街路整備事業 工事請負費 (牛島本町一丁目外地内) | 14,000,000 | 14,000,000 | 3月補正 | R5.3 | 国の補正予算による追加の交付金を活用するため。 |
| | | 街路整備事業費の計 | 404,185,000 | 383,851,377 | | | |
| | | 道路景観形成事業費 ・(都)綾田北代線電線類地中化事業 工事請負費 (永楽町地内) | 18,000,000 | 17,855,328 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 道路景観形成事業費の計 | 18,000,000 | 17,855,328 | | | |
| | | 公園管理費 鷹の橋撤去設計業務 | 30,000,000 | 19,746,000 | 9月補正 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の日数を要したため。 |
| | | 公園管理費の計 | 30,000,000 | 19,746,000 | | | |
| | | 公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋等整備 事業 委託料(電気設備等設計) | 45,000,000 | 42,814,200 | 当初予算 | R4.9 | 連絡橋整備工事の作業工程に変更が生じたため |

| 款 | 項 | 事業名 (工事箇所名) | (12・3月補正 で定めた) 繰越限度額 | 繰越額 | 予算 計上 時期 | 完成 予定 | 繰越理由等 |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------------------------|
| | | 公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋等整備 事業 委託料 (埋蔵文化財試掘調査) (茶屋町地内) | 5,000,000 | 5,000,000 | 当初予算 | R4.9 | 連絡橋周辺において連絡橋 整備工事の影響範囲に変更 が生じたため |
| | | 公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋等整備 事業 委託料 (埋蔵文化財本調査) (茶屋町地内) | 20,000,000 | 20,000,000 | 当初予算 | R4.9 | 連絡橋周辺において連絡橋 整備工事の影響範囲に変更 が生じたため |
| | | 公園整備事業費 ・呉羽丘陵フットパス連絡橋等整備 事業 補償金 (物件移転補償) (茶屋町地内) | 8,500,000 | 8,500,000 | 当初予算 | R4.9 | 連絡橋整備工事の作業工程 に変更が生じたため |
| | | 公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 工事請負費 (施設更新) (市内各所) | 10,417,000 | 0 | 当初予算 | | 繰越なし |
| | | 公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 工事請負費 (施設更新) (市内各所) | 10,000,000 | 6,960,700 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | 公園整備事業費 ・山室二区公園整備事業 工事請負費 (園路広場整備) (山室地内) | 45,000,000 | 40,070,000 | 当初予算 | R4.9 | 同公園内で実施された下水 道工事に遅れが生じたため |
| | | 公園整備事業費 ・公園施設長寿命化対策事業 工事請負費 (施設更新) (市内各所) | 30,600,000 | 30,600,000 | 3月補正 | R4.9 | 国の補正予算による追加の 交付金を活用するため。 |
| | | 公園整備事業費の計 | 174,517,000 | 153,944,900 | | | |
| | | ファミリーパーク費 ・熱帯鳥類保全施設建設事業 工事請負費 (施設新築) | 125,000,000 | 123,751,000 | 当初予算 | R4.9 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | ファミリーパーク費 ・熱帯鳥類保全施設建設事業 委託料 (施工監理) | 2,750,000 | 2,750,000 | 当初予算 | R4.9 | 施設新築工事の工程に遅れ が生じたため |
| | | ファミリーパーク費 ・熱帯鳥類保全施設建設事業 委託料 (展示施設設置) | 18,200,000 | 16,997,200 | 当初予算 | R4.9 | 施設新築工事の工程に遅れ が生じたため |
| | | ファミリーパーク費の計 | 145,950,000 | 143,498,200 | | | |
| | 6 住宅費 | 市営住宅管理費 ・市営住宅布目団地緊急通報装置更 新業務委託 | 1,991,000 | 1,991,000 | 当初予算 | R4.9 | 資材の調達に不測の日数を 要したため |
| | | 市営住宅管理費の計 | 1,991,000 | 1,991,000 | | | |
| | 土木費 計 | 19事業 77件 | 3,224,123,000 | 2,715,651,426 | | | |
| 11 災害復旧費 | 2 公共土木 施設災害 復旧費 | 道路橋りょう災害復旧事業費 ・梅苑町小長谷橋線 工事請負費 (八尾町下笹原地内) | 19,000,000 | 11,790,000 | 6月補正 | R4.7 | 入札不調により、十分な工 事日数の確保ができなかつ たため。 |
| | | 道路橋りょう災害復旧事業費 ・今山田小島線 工事請負費 (山田小島地内) | 7,900,000 | 7,900,000 | 6月補正 | R4.8 | 関係者等との協議に不測の 日数を要したため。 |
| | | 道路橋りょう災害復旧事業費の計 | 26,900,000 | 19,690,000 | | | |
| | 災害復旧費 計 | 1事業 2件 | 26,900,000 | 19,690,000 | | | |
| | 一般会計 計 | 20事業 79件 | 3,251,023,000 | 2,735,341,426 | | | |

【報告案件】

10 市道整備事業費の事故繰越について

[土木事務所建設課]

(1) 事故繰越の理由

鵜坂速星線の路肩拡幅に伴う用地買収において、用地取得に関する手続き等に不測の日数を要したことから、年度内の完了が困難となり事故繰越を行うもの。

(2) 事故繰越額

4,434,591円

【単位：円】

| 内 訳 | R3 年度 事業費 | R3 年度 執行額 | R3→R4 年度 事故繰越額 |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 委託料 | 650,892 | 0 | 650,892 |
| 公有財産購入費 | 2,667,629 | 0 | 2,667,629 |
| 補償金 | 1,116,070 | 0 | 1,116,070 |
| 計 | 4,434,591 | 0 | 4,434,591 |

