

工事名:北部幹線配水管布設替(第5工区)工事

質問	回答
・ウエルポイント設置について、設置本数、稼働日数の変更があれば、設計変更の協議をしていただけますか。	受注者の都合による変更は協議の対象となりません。ただし、設計内容と現場に相違が発生した場合は受注者と協議します。
・配管資材の納期等について、メーカーに確認したところ、3ヶ月必要と返答があったのですが、納期を見越しての工期でしょうか。	配管資材の納期を考慮して工期設定しております。