

工事名:新水橋幹線配水管布設(第1工区)工事

質問	回答
<p>設計書内に水圧試験工の項目がありませんが、必須と想定されます。 追加工事として考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>本工事区間の水圧試験工については、先行発注している新水橋幹線配水管布設(第2工区)工事により実施することとしています。 関係工事との工程調整により同時試験が不可能となった場合は受注者と協議します。</p>
<p>管材関係の納期は約3カ月、一部継手で6カ月以上かかるものがあります。特記仕様書には配管布設工は6月上旬まで施工となっておりますが、試掘調査後の発注のため、設計書通りの発注にならなかった場合や施工困難で遅れが出た場合等は工期延長や増額は可能でしょうか。</p>	<p>資材の納期は、メーカーへの聞き取りにより2か月、一部の管材は2か月半を想定しておりますが、受注者の責によらず製品の納入が遅れた場合や、設計と現況で相違があり材料の手配に遅れが出た場合は、設計変更、工期延期について受注者と協議します。</p>