

工事名: 針原幹線配水管布設替(第5工区)工事

質問	回答
<p>・冬季間の施工による工期について 令和3年12月下旬に着工し、正月休日等を考慮すると、令和4年2月下旬の工期までに施工日数が不足する様に思われますがいかがでしょうか。</p>	<p>・工期については、休日や、気象による作業不可能日を含めて算出しており、工期内に施工可能であると考えておりますが、設計と現場で相違があった場合や、不測の事態により工事の進捗に影響が出た場合は、工期延期について受注者と協議します。</p>
<p>・1～7工区の同時着工・進捗について同時に7業者が施工できるのでしょうか。(地域の打合せ等)</p>	<p>・工事条件明示書に記載のとおり、隣接する工区と近接しないよう、各工事で工区の東側から施工することで、同時着工、進捗が可能であると考えております。 ・地域への説明については、受注者決定までに自治振興会、町内会長に対して工事概要の説明を行うこととしております。また、工事箇所沿線の店舗・住民へは、個別訪問による説明を行います。なお、町内会への説明については、受注者決定後に、町内会長を通じて工事案内文書を回覧することとしております。</p>