

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010018 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 14 日 (令和 3 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下赤江町一丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 62箇所 (人孔蓋取替 63箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17, 149, 000 円 (18, 414, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	デザインマンホールの設置を追加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010019 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 30 日 (令和 3 年 10 月 8 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下赤江町二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 63箇所 (人孔蓋取替 65箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17, 237, 000 円 (18, 766, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	デザインマンホールの設置を追加したため。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010022 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 3 日（令和 3 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道永楽町地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 永楽町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔浮上抑制工 5箇所 目地ずれ抑制工 27箇所 管口耐震化工(Φ600) 7箇所（人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 42箇所 管口耐震化工(Φ900) 2箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 22 日（令和 3 年 11 月 26 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,569,000 円（18,977,200 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査の結果、対策実施数量に差異が生じたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 10 日（令和 3 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区新庄町地区管渠築造工事
⑧工事場所	富山市 新庄町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 94.0m 布設延長 91.0m 1号人孔 2箇所 2号人孔 1箇所（PRPΦ200mm 築造延長 94.0m 布設延長 91.0m 1号人孔 2箇所 2号人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 11 日
⑫工期（至）	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,400,000 円（15,758,600 円）（税込み）
⑭変更理由	産廃処分量が増加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010026 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 2 日 (令和 3 年 10 月 12 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	富山公共下水道豊若町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装面積 1, 733m ² As舗装工(A交通 t=5cm) 1, 712m ² As舗装工(歩道 t=3cm) 21m ² (舗装面積 1, 834m ² As舗装工(A交通 t=5cm) 1, 604m ² As舗装工(歩道 t=3cm) 22m ² As舗装工(農道 t=4cm) 208m ²)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14, 960, 000 円 (15, 565, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、実施数量に差異が生じたため。

契約の内容

①契約番号	第 3010035 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 4 日
⑤契約業者名	辻建設・朝日建設 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区桃井町一丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRPΦ350mm 築造延長 148.1m 布設延長 143.9m PRPΦ450mm 築造延長 77.8m 布設延長 75.2m HPΦ1000mm 築造延長 121.7m 布設延長 117.2m 推進工 Φ600mm 築造延長 6.5m 推進延長 4.0m 管きよ更生工 Φ500mm 施工延長 6.5m 更生延長 5.0m Φ700 施工延長 35.4m 更生延長 34.5m 取付管 41箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	215,600,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	水新建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 1 区 1 3 9 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造 (第 3 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	U型カルバート B4000×H2500 築造延長 17.5m ボックスカルバート B4000×H2500 築造延長 10.5 m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	62,150,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	坂田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市布尻 9 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造 (第 3 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	U型カルバート B4000×H2500 築造延長 8.0m 現場打落差工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	28,490,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010063 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 24 日 (令和 3 年 10 月 19 日)
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居二丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 894.0m 更生延長 869.6m 開削工法 Φ250mm 築造延長 271.4m 布設延長 264.2m 取付管布設替工 21箇所 (管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 1,062.3m 更生延長 1,033.4m Φ200mm 施工延長 32.1m 更生延長 31.2m 開削工法 Φ250mm 築造延長 70.8m 布設延長 69.0m 取付管布設替工 28箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	81,730,000 円 (88,486,200 円) (税込み)
⑭変更理由	交通管理者との協議により交通誘導員を増員したため等。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010064 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 26 日 (令和 3 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区四ツ葉町地区下水管改築 工事
⑧工事場所	富山市 四ツ葉町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 759.6m 更生延長 737.8m 開削工法 Φ250mm 築造延長 72.1m 布設延長 69.4m 取付管布設替工 15箇所 (管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 759.6m 更生延長 737.8m 開削工法 Φ250mm 築造延長 33.2m 布設延長 32.3m 取り付管更生工 16箇所 取付管布設替工 7箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 3 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	55,660,000 円 (62,321,600 円) (税込み)
⑭変更理由	交通管理者との協議により交通誘導員を増員したため等。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3030501 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 1 日（令和 3 年 10 月 11 日）
⑤契約業者名	有限会社黒田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸 1 1 6 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区上野地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 上野外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 75.0m 布設延長 74.1m PRPΦ150mm 築造延長 203.0m 布設延長 199.4m 1号人孔 5箇所 公共柵 5箇所（PRPΦ200mm 築造延長 140.0m 布設延長 138.2m PRPΦ150mm 築造延長 270.0m 布設延長 265.5m 1号人孔 9箇所 公共柵 7箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 2 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 30 日（令和 4 年 1 月 28 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	27,170,000 円（39,855,200 円）（税込み）
⑭変更理由	早急な設置要望があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040703 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 18 日 (令和 3 年 10 月 29 日)
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道中沖処理分区中 沖地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 中沖外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ150mm 築造延長 87.0m 布設延長 84.3m PRPΦ200mm 築造延長 47.8m 布設延長 46.9m 1号人孔 4箇所 公共柵 3箇所 (PRPΦ150mm 築造 延長 88.4m 布設延長 85.7m PRPΦ200mm 築造 延長 134.0m 布設延長 130.4m 1号人孔 6箇所 楕円人孔 1箇所 小口径人孔 1箇所 公共柵 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 3 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,505,000 円 (21,776,700 円) (税込み)
⑭変更理由	早急な設置要望があったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3064001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 18 日 (令和 3 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	水橋大橋架け替えに伴う下水管外撤去工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	下水管撤去工 DCIPΦ250 43.2m SPΦ250 76.2m 水道管撤去工 DIPΦ150 32.5m SPΦ150 86.4m VPΦ150 1.6m ACPΦ250 30.0m (下水管撤去工 DCIPΦ250 42.5m SPΦ250 75.6m 水道管撤去工 DIPΦ150 42.3m SPΦ150 76.2m VPΦ150 0m ACPΦ250 48.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,918,000 円 (12,293,600 円) (税込み)
⑭変更理由	撤去する配管がコンクリートで保護されていることが分かったため、破碎撤去及び処分費を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040171 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 24 日（令和 3 年 10 月 21 日）
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	給水管撤去（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 大泉町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管撤去工事 28箇所（給水管撤去工事 26箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 25 日
⑫工期（至）	令和 3 年 11 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	8,327,000 円（8,718,600 円）（税込み）
⑭変更理由	概数発注につき、起工測量の結果による本復旧面先の増加。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010002 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 11 日 (令和 3 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	株式会社ケイ 電工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 8 7 番地 1
⑦工事の名称	下笹原加圧場電気設備更新工事
⑧工事場所	富山市 八尾町下笹原 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	自家発電装置更新工事 一式 (自家発電装置更新工事一式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	26, 521, 000 円 (29, 404, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	既設自家発電機の撤去に際し、複数箇所にアスベスト含有が見込まれることが判明したことから、アスベスト含有の調査とアスベストを処分したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 26 日（令和 3 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	荒井電気工業有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	蓮花寺中継ポンプ場電気設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蓮花寺 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	自家発電装置更新工事 一式（自家発電装置更新工事一式）
⑪工期（自）	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期（至）	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,930,100 円（18,518,500 円）（税込み）
⑭変更理由	既設自家発電機の撤去に際し、複数箇所にアスベスト含有が見込まれることが判明したことから、アスベスト含有の調査とアスベストを処分したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010026 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 12 日（令和 3 年 10 月 22 日）
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	牛島町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ300 41.4m Φ100 0.3m 配水管仮設工 Φ300 44.1m Φ100 0.3m 既設管撤去工 Φ300 30.0m（配水管布設替工 Φ300 39.0m Φ100 0.2m 配水管仮設工 Φ300 7.5m Φ100 4.8m 既設管撤去工 Φ300 30.0m）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	27,500,000 円（27,629,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、仮設・本設の配管方法の変更に伴い、使用する異形管が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 19 日（令和 3 年 10 月 1 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	須原地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 須原外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 219.3m 配水管仮設工 Φ150 0.4m Φ75 135.7m 給水管取付替工 4箇所 （配水管布設替工 Φ150 218.2m Φ75 1.0m 配水管仮設工 Φ80 135.8m 給水管取付替工 3箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 20 日
⑫工期（至）	令和 3 年 10 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,800,000 円（22,277,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び起工測量の結果、既設管連絡位置を変更し、布設延長及び使用材料を変更したこと並びに既設管位置が不明確なことから、試掘工の追加及び給水取出し位置の変更を行ったことに伴う増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 24 日 (令和 3 年 10 月 29 日)
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 4) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ250 219.3m 仮設管撤去工 Φ150 219.3m 給水管取付替工 4箇所 (配水管布設替工 Φ250 220.8m 仮設管撤去工 Φ150 220.8m 給水管取付替工 4箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,230,000 円 (23,056,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、既設管布設位置にばらつきがあり、既設管撤去をしながら新設管布設するために掘削幅を広げて施工するように変更したこと並びに起工測定の結果、布設延長及び区画線工が増加したことに伴う増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 20 日 (令和 3 年 10 月 29 日)
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	下飯野地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ250 152.8m Φ100 12.4m 仮設管撤去工 Φ150 160.8m Φ100 14.1m 給水管取付替工 2箇所 (配水管布設替工 Φ250 148.8m Φ100 11.9m 仮設管撤去工 Φ150 160.8m Φ100 14.1m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,505,000 円 (21,166,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長及び使用材料を変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 30 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町分田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=18cm A=17㎡ t=10cm A=76㎡ t=5cm A=1,887㎡（舗装工 t=18cm A=17㎡ t=10cm A=82㎡ t=5cm A=1,541㎡）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 31 日
⑫工期（至）	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,235,000 円（12,972,300 円）（税込み）
⑭変更理由	有沢地区において、本工事発注後に住民から水道管の布設要望があり、水道工事と本工事の施工期間が重複することとなり周辺住民の通行の支障となるため、市道箇所の舗装本復旧を本工事の対象外としたことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 140.9m Φ75 271.1m 配水管仮設工 Φ100 152.4m Φ80 159.1m 給水管取付替工 43箇所（配水管布設替工 Φ100 144.3m Φ75 278.7m 配水管仮設工 Φ100 151.0m Φ80 286.5m 給水管取付替工 43箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	39,600,000 円（42,708,600 円）（税込み）
⑭変更理由	市道上飯野新町2号線については既設配水管と異なる位置に布設替することとしていたが、試掘調査の結果、布設替を予定していた車道には暗渠の火防水路があることが判明し車道に布設替することが困難なことから、既存配水管と同じ位置に布設替を行うために配水管仮設工を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋開発外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ350 184. 4m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額	29, 150, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 14 日 (令和 3 年 10 月 29 日)
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ300 4個 Φ150 73個 Φ100 17個 (離脱防止金具設置工 Φ300 4個 Φ150 62個 Φ100 17個)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,820,000 円 (16,269,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、離脱防止金具の取付箇所が減少したことに伴う減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 10 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ150 60個 Φ100 40個（離脱防止金具設置工 Φ150 56個 Φ100 32個）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 13 日
⑫工期（至）	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,005,000 円（15,104,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘及び現地調査の結果、離脱防止金具の取付箇所が減少したことに伴う減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010062 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 9 日（令和 3 年 10 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管耐震化（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ150 81個（離脱防止金具設置工 Φ150 81個）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 10 日
⑫工期（至）	令和 3 年 11 月 12 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,390,000 円（16,726,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘した結果、舗装厚が表層 5 cmに加え、改良土が埋設されていることが判明し、当初設計の殻処分と舗装切断工の厚みを変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 28 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	須原地区送水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	送水管布設工 Φ100 180.4m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額	9,900,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010071 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 7 日 (令和 3 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	呉羽町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 34.7m (配水管布設工 Φ50 37.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,134,000 円 (2,294,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘調査の結果、既設配水管の埋設深が台帳と異なっていたことから、曲管等を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010076 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 18 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道水橋畠等地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,586㎡ t=5cm A=136㎡ t=3cm A=163㎡
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	20,130,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010077 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道豊田町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=2, 227m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	29, 040, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010078 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 20 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道小中地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 小中外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=15cm A=19m ² t=10cm A=6m ² t=5cm A=692m ² t=3cm A=128m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額	6,435,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010079 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 4 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	豊若町一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ50 166.0m 配水管仮設工 Φ50 171.2m 給水管取付替工 11箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	16,742,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010080 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道豊田本町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,268㎡ t=5cm A=115㎡ t=3cm A=45㎡
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額	16,390,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010081 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	中老田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中老田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 41.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額	3,322,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010082 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	加納地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 加納 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 51.2m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額	2,805,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010083 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	婦中町萩島地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町萩島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 41.4m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額	2,585,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010307 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 12 日（令和 3 年 10 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	城南幹線防護管布設（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	防護管布設工 Φ600 33.0m 立坑工 鋼製ケーシング立坑Φ2500 1基 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1基 (防護管布設工 Φ600 33.0m 立坑工 鋼製ケーシング立坑Φ2500 1基 鋼製ケーシング立坑Φ1800 1基)
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日（令和 3 年 12 月 3 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	48,950,000 円（52,464,500 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査により、防護管布設位置に既設φ800水道管の防護コンクリートが確認され、これが一般的に施工される規模よりも大きく、また隣接する排水路と一体化している可能性が高いために安全に撤去することが困難であることが判明したことから、防護管を 1.5m深く施工することとしたことによる増額。また、施工内容の変更に伴い作業日数が不足することによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010308 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 3 日 (令和 3 年 10 月 14 日)
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 400$ 53.6m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 22 日 (令和 3 年 11 月 26 日)
⑬契約金額	24,860,000 円 (税込み)
⑭変更理由	本工事の関連工事である城南幹線防護管布設(第1工区)工事の増工に伴い完了が遅れることから、本工事の着手時期が遅れ作業日数が不足することによる工期延長。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010512 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 7 日（令和 3 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	桃井町二丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 12.6m Φ75 0.2m 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 Φ150 7.6m Φ75 0.2m）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 8 日
⑫工期（至）	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	4,510,000 円（4,045,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び現地調査の結果、当初設計よりも延長が短くなり、給水取付替2箇所が不要となったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010514 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 11.3m 配水管仮設工 Φ100 29.1m Φ50 1.5m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	2,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010515 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 15 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道上赤江町二丁目地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,910m ² t=5cm A=54m ² t=3cm A=19m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	25,520,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010517 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦工事の名称	八尾町滅鬼地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町滅鬼 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 10.3m 配水管閉塞工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額	2,035,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010518 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 11 月 1 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道羽根地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=878m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	22,330,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 1 日 (令和 3 年 10 月 22 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	婦中町羽根地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ150 99.5m Φ100 3.0m (配水管仮設工 Φ150 71.5m Φ50 1.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	5,995,000 円 (4,870,800 円) (税込み)
⑭変更理由	道路構造保全対策課との協議の結果、仮設管布設位置を仮橋添架から仮橋歩道上に変更したこと及び起工測量の結果、布設延長が短くなったことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1020012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	五福地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 Φ150 51.8m Φ100 0.1m Φ50 1.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	4,730,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040652 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 16 日 (令和 3 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	(余フ) 赤江幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削撤去工 Φ450 665.2m Φ200 25.0m Φ150 2.5m モルタル注入廃止工 Φ450 37.5m Φ200 1.0m (開削撤去工 Φ450 578.0m Φ200 25.0m Φ150 2.5m モルタル注入廃止工 Φ450 123.0m Φ200 4.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	64,900,000 円 (64,495,200 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果より、既存埋設物が支障となり開削撤去が困難である区間が判明したため、当該区間についてモルタル注入廃止に工法変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040653 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 16 日 (令和 3 年 10 月 8 日)
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	(余フ) 赤江幹線配水管廃止 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削撤去工 Φ450 483.6m Φ250 3.5m Φ200 1.0m モルタル注入廃止工 Φ450 253.0m (開削撤去工 Φ450 468.5m Φ250 5.6m Φ200 1.0m モルタル注入廃止工 Φ450 276.7m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	50,380,000 円 (49,261,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果より、既存埋設物が支障となり開削撤去が困難である区間が判明したため、当該区間についてモルタル注入廃止に工法変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040654 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 14 日（令和 3 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社奥村建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 1 番 3 号
⑦工事の名称	（余フ）赤江幹線配水管廃止（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削撤去工 Φ450 387.0m Φ200 4.5m モルタル注入廃止工 Φ450 231.9m Φ300 3.5m Φ200 11.0m（開削撤去工 Φ450 165.0m モルタル注入廃止工 Φ450 400.9m Φ300 3.5m Φ200 37.2m）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 15 日
⑫工期（至）	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	29,920,000 円（21,601,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果より、既存埋設物が支障となり開削撤去が困難である区間が判明したため、当該区間についてモルタル注入廃止に工法変更したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1040655 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 10 月 15 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道上赤江町二丁目地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,800m ² t=5cm A=28m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	24,420,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030373 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 10 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 既設汚泥引抜濃度計外取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	既設汚泥引抜濃度計取替 1 式、既設汚泥引抜流量計取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	8,250,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030200 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 3 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社鳥羽
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市稲荷元町三丁目 8 番 4 3 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 工水配水池濁度計取替
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	工水配水池濁度計取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	3,828,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067044 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社共成
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市犬島三丁目 8 番 3 1 号
⑦工事の名称	新庄銀座一丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 新庄銀座一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 9箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額	2,948,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067509 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 29 日（令和 3 年 10 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	八ヶ山第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 八ヶ山 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプ オーバーホール 2 台（水中ポンプ オーバーホール 2 台）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 11 月 5 日（令和 4 年 2 月 10 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	2,420,000 円（3,111,900 円）（税込み）
⑭変更理由	ポンプの仕様が変更となったため

契約の内容

①契約番号	第 3067518 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	千成第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 千成町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 28 日
⑬契約金額	2,464,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067521 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 11 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社エイチ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市蓮町六丁目 1 1 9 番 1 号
⑦工事の名称	八幡汚水中継ポンプ所外水位計修繕
⑧工事場所	富山市 八幡外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	水位計 変換器取替 3箇所 水位計取替 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額	1,859,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067522 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	牛島排水ポンプ場No.2 返送ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No2返送ポンプ オーバーホール 1台
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	2,618,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1036253 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 6 月 15 日（令和 3 年 10 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	白井谷加圧場 No. 1 送水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 山田白井谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプ取替 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 6 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 10 月 29 日（令和 3 年 12 月 10 日）
⑬契約金額	2,090,000 円（税込み）
⑭変更理由	コロナウィルス感染症の影響により材料納入が遅れているため

契約の内容

①契約番号	第 1045407 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下仁歩配水場紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町下仁歩 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	紫外線処理装置修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 18 日
⑬契約金額	1,430,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045581 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 13 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	東部浄水場低区配水用計装機器修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装機器修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	18,370,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066552 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	山田浄化センターNO. 3 返送汚泥ポンプ外修繕
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	返送汚泥ポンプ修繕 一式 汚泥貯留槽液位計点検 一式 自動スクリーン点検整備 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 18 日
⑬契約金額	4,235,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068664 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 12 日
⑤契約業者名	北陸藤吉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷東坪 2 4 7 6 番地 7
⑦工事の名称	成子処理施設荒目スクリーン外修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町成子 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	荒目スクリーン修繕 一式 破砕機修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額	1, 870, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068666 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	北陸藤吉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷東坪 2 4 7 6 番地 7
⑦工事の名称	清水処理施設破碎機外修繕
⑧工事場所	富山市 山田清水 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	破碎機修繕 一式 NO. 2ブロワ修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 24 日
⑬契約金額	1, 416, 800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033259 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 10 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	上野配水池非常用発電機設置工事
⑧工事場所	富山市 大山上野 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	非常用発電機設置 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 24 日
⑬契約金額	9,130,000 円 (税込み)