

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010020 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ()内は契約変更年月日	令和 3 年 5 月 25 日 (令和 3 年 12 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川処理分区丸の内一丁目地区総曲輪幹線耐震化工事
⑧工事場所	富山市 丸の内一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ()内は工事概要の変更内容	管更生工 Φ1, 400mm 施工延長 63. 9m 更生延長 63. 0m Φ1, 350mm 施工延長 18. 0m 更生延長 16. 4m Φ1, 100mm 施工延長 31. 6m 更生延長 28. 5m Φ1, 000mm 施工延長 73. 5m 更生延長 71. 5m Φ800mm 施工延長 44. 1m 更生延長 42. 9m 管口耐震化工 Φ1, 400mm 2箇所 Φ1, 350mm 2箇所 Φ1, 100mm 2箇所 Φ1, 000mm 2箇所 Φ800mm 2箇所 (管更生工 Φ1, 400mm 施工延長 63. 9m 更生延長 61. 3m Φ1, 350mm 施工延長 18. 0m 更生延長 16. 9m Φ1, 100mm 施工延長 31. 6m 更生延長 30. 9m Φ1, 000mm 施工延長 73. 5m 更生延長 71. 8m Φ800mm 施工延長 44. 1m 更生延長 42. 9m 管口耐震化工 Φ1, 400mm 1箇所 Φ1, 350mm 2箇所 Φ1, 100mm 2箇所 Φ1, 000mm 2箇所 Φ800mm 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日

⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	92,400,000 円（95,474,500 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との協議による交通誘導員の増員等によるもの

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010028 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 9 日（令和 3 年 12 月 21 日）
⑤契約業者名	東建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市天正寺 5 4 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区窪本町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 窪本町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 364.8m 更生延長 353.1m（管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 365.0m 更生延長 353.0m）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 12 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	38,770,600 円（39,228,200 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との協議による交通誘導員の増員等によるもの

契約の内容

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町一丁目地区人孔蓋改築 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 63箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額	17,072,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町一丁目地区人孔蓋改築 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 63箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額	17,809,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区上赤江町二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 65箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額	18, 249, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 10 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区奥井町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 奥井町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 76箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額	18,458,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町一丁目 地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋 65箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 15 日
⑬契約金額	17,908,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区中島四丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きよ更生工 φ200mm 施工延長 91.45m 更生延長 89.65m φ250mm 施工延長 627.96m 更生延長 615.36m 開削工 φ200mm 築造延長 39.6m 布設延長 38.7m 取付管 6箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額	57,750,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 2 日 (令和 3 年 12 月 20 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ350 195.3m (配水管布設工 Φ350 196.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,857,000 円 (22,432,300 円) (税込み)
⑭変更理由	本工事と隣接する新水橋幹線配水管布設(第5工区)との調整の結果、両工区の配管を接続する継輪を本工事で施工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 144.3m Φ75 278.7m 配水管仮設工 Φ100 151.0m Φ80 286.5m 給水管取付替工 43箇所 (配水管布設替工 Φ100 144.3m Φ75 273.0m 配水管仮設工 Φ100 151.0m Φ80 272.0m 給水管取付替工 45箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	42,708,600 円 (42,960,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、曲管、継ぎ輪及び給水管取付替工を追加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010055 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 6 日（令和 3 年 12 月 17 日）
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 74.9m Φ75 162.4m 配水管仮設工 Φ100 76.2m Φ80 166.6m 給水管取付替工 19箇所（配水管布設替工 Φ100 71.8m Φ75 163.2m 配水管仮設工 Φ100 81.4m Φ80 162.6m 給水管取付替工 18箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 7 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,760,000 円（24,926,000 円）（税込み）
⑭変更理由	現場発生土について、当初は在来土と想定し公共用残土置場へ搬出することとしていたが、掘削したところ改良土であることが判明したことから、コンクリート廃材として処分する必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 8 日（令和 3 年 12 月 3 日）
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替（その 5）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 20.3m Φ75 157.6m 配水管仮設工 Φ100 22.3m Φ80 160.0m 給水管取付替工 12箇所（配水管布設替工 Φ100 19.8m Φ75 151.4m 配水管仮設工 Φ100 21.5m Φ80 163.5m 給水管取付替工 12箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 9 日
⑫工期（至）	令和 3 年 12 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,470,000 円（20,812,000 円）（税込み）
⑭変更理由	現場発生土について、当初は在来土と想定し公共用残土置場へ搬出することとしていたが、掘削したところ改良土であることが判明したことから、コンクリート廃材として処分する必要が生じたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010066 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 28 日 (令和 3 年 12 月 28 日)
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	須原地区送水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	送水管布設工 Φ100 180.4m (送水管布設工 Φ100 177.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,900,000 円 (10,073,800 円) (税込み)
⑭変更理由	給水管横断箇所について、位置や高さが分からないことから調査のため試掘を 1 箇所増やしたこと、起工測定の結果、既設管及び送水管の位置に支障にならないように布設するため、異形管を増やしたこと及び現場掘削した際に大きい岩石が確認され、玉石での処分となることから処分費を変更したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010077 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道豊田町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=2, 227㎡ (舗装工 t=10cm A=2, 319㎡ t=5cm A=5㎡ t=3cm A=24㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	29, 040, 000 円 (28, 378, 900 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、既設舗装厚が設計値より厚いことが判明し、バックホウによる舗装版掘削では冬期掘削規制前までに施工が終わらない可能性があり、路面切削機の調達が可能となったことから路面切削に工法変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010078 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 20 日 (令和 3 年 12 月 28 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道小中地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 小中外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=15cm A=19㎡ t=10cm A=6㎡ t=5cm A=692㎡ t=3cm A=128㎡ (舗装工 t=15cm A=19㎡ t=10cm A=8㎡ t=5cm A=710㎡ t=3cm A=125㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,435,000 円 (6,488,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、当初設計と比較し幅員及び延長が増加し、舗装復旧面積を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010080 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 22 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道豊田本町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,268㎡ t=5cm A=115㎡ t=3cm A=45㎡ (舗装工 t=10cm A=1,300㎡ t=5cm A=159㎡ t=3cm A=26㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 21 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,390,000 円 (16,920,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長が増加し、舗装復旧面積を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010081 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 19 日 (令和 3 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	中老田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中老田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 41.0m (配水管布設工 Φ50 39.9m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,322,000 円 (3,462,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、曲管を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010083 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 26 日 (令和 3 年 12 月 2 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	婦中町萩島地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町萩島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 41.4m (配水管布設工 Φ50 41.4m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,585,000 円 (2,851,200 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、曲管を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010089 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道水橋辻ヶ堂地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=2, 177m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	16, 500, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010090 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道牛島本町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	アスファルト舗装工 t=10cm A=179㎡ t=5cm A=36 3㎡ t=3cm A=611㎡ インターロッキング舗装工 A=6 9㎡
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 10 日
⑬契約金額	10,780,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010091 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	本郷中部地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ150 68箇所 Φ100 8箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	12, 100, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010092 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	本郷中部地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 本郷中部 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 Φ150 68箇所 Φ100 16箇所 Φ75 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	13,640,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010093 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 20 日
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ400 148.8m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額	33,770,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010094 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	須原高区配水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 31.8m Φ100 35.6m 配水管仮設工 Φ150 35.0m Φ100 35.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	11,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010096 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	田畑地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 田畑 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ75 11.7m Φ50 45.4m 給水管 取付替工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 18 日
⑬契約金額	5,797,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 2 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	昭和工業・福山設備工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 900$ 197.7m $\Phi 300$ 9.3m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 5 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 14 日 (令和 4 年 2 月 10 日)
⑬契約金額	118,250,000 円 (税込み)
⑭変更理由	関連工事である南部幹線防護管布設(第1工区)工事の推進工完了後でなければ本工事の水道管挿入工を開始できないが、関連工事の進捗に遅れが生じ、本工事の着手も遅れたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010309 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 26 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 羽根 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 114.6m Φ300 6.1m Φ200 27.0m (配水管布設替工 Φ400 114.7m Φ300 5.9m Φ200 28.6m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	39,160,000 円 (39,966,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既存台帳と現場に相違があることが判明し、曲管を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010310 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 30 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	松下工業・武内管工事商会 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 395.5m (配水管布設替工 Φ400 379.5m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	79,860,000 円 (74,866,000 円) (税込み)
⑭変更理由	当初は本工事で10cmの仮舗装を施工することとしていたが、掘削箇所を即日開放していることから舗装の打ち継ぎ箇所が多く、施工中に道路管理者から舗装の打ち継ぎ箇所を減らし路面保全と車両の安全な通行を確保するように指示があり、仮舗装復旧工事を別工事で発注することとしたことによる減額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 2 日（令和 3 年 12 月 16 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 245.8m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 17 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑬契約金額	31,020,000 円（税込み）
⑭変更理由	古沢幹線の布設替えに際し高山本線を横断する必要があるところ、鉄道事業者との事前協議において農道を横断することの同意を得ていたが、現地調査の結果、鉄道施設への影響なく開削布設替えを行うことが困難であることが判明し、農道とは別位置へと布設替えルートを見直す検討及び関係機関との調整に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 27 日 (令和 3 年 12 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 400$ 150.1m (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 3 年 8 月 30 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 3 日 (令和 4 年 3 月 18 日)
⑬契約金額	21,670,000 円 (税込み)
⑭変更理由	古沢幹線の布設替えに際し高山本線を横断する必要があるところ、鉄道事業者との事前協議において農道を横断することの同意を得ていたが、現地調査の結果、鉄道施設への影響なく開削布設替えを行うことが困難であることが判明し、農道とは別位置へと布設替えルートを見直す検討及び関係機関との調整に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 31 日（令和 3 年 12 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 248.7m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 9 月 1 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 12 月 17 日（令和 4 年 3 月 18 日）
⑬契約金額	37,400,000 円（税込み）
⑭変更理由	古沢幹線の布設替えに際し高山本線を横断する必要があるところ、鉄道事業者との事前協議において農道を横断することの同意を得ていたが、現地調査の結果、鉄道施設への影響なく開削布設替えを行うことが困難であることが判明し、農道とは別位置へと布設替えルートを見直す検討及び関係機関との調整に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	丸谷工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市根塚町一丁目 8 番地 9
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 350$ 216.7m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 18 日
⑬契約金額	59,290,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小西外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ350 134.9m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	21,450,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010318 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小西外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ350 133.3m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	22,385,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 10 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 350$ 111.9m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	19,470,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 20 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 宮園町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 350$ 148.1m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	23,760,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010321 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 宮園町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 350$ 126.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	23,045,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 金泉寺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ350 67.6m Φ300 3.9m Φ200 7.6m Φ150 17.2m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 18 日
⑬契約金額	38,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社福山設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上飯野 1 2 番地 1
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 180.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額	57,200,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010324 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 20 日
⑤契約業者名	西田工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 3 番 2 4 号
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 168.3m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額	54,780,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	第一冷熱株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市古寺 3 7 9 番地 4
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 町村二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ800 150.9m
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 31 日
⑬契約金額	65,450,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010510 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 9 月 10 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	山王町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 168.1m Φ75 7.7m 仮設管撤去工 Φ100 176.7m Φ80 64.0m Φ65 2.7m Φ50 7.5m 給水管取付替工 24箇所 (配水管布設替工 Φ100 162.9m Φ75 2.0m 既設管撤去工 Φ100 154.9m Φ75 0.8m 仮設管撤去工 Φ100 176.3m Φ80 0.2m Φ65 2.7m Φ50 4.9m 給水管取付替工 19箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 9 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,220,000 円 (17,887,100 円) (税込み)
⑭変更理由	近接する地下埋設物や湧水が多かったこと及び下水工事の埋戻し後から日が浅く、地山の崩れ等の影響から、日進量に遅れが生じたことによる工期延期。また、下水道工事が未完了となったことに伴い、一部、本工事の施工対象外としたことによる減額。また、給水管取付延長及び、取付箇所が減少したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010515 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 15 日 (令和 3 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道上赤江町二丁目地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,910㎡ t=5cm A=54㎡ t=3cm A=19㎡ (舗装工 t=10cm A=2,070㎡ t=5cm A=84㎡ t=3cm A=14㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	25,520,000 円 (25,647,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長が増加し、舗装復旧面積を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010517 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 26 日 (令和 3 年 12 月 28 日)
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦工事の名称	八尾町滅鬼地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町滅鬼 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 100$ 10.3m 配水管閉塞工 2箇所 (配水管布設替工 $\Phi 100$ 13.8m 配水管閉塞工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 14 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,035,000 円 (2,634,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、北側と南側の道路境界からの離れが異なっていたことから、異形管を使用しての施工としたことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010518 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 11 月 1 日 (令和 3 年 12 月 20 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道羽根地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=878㎡ (舗装工 t=10cm A=1,270㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,330,000 円 (17,514,200 円) (税込み)
⑭変更理由	バックホウによる舗装版掘削では冬期掘削規制前までに施工が終わらない可能性があり、路面切削機の調達が可能となったことから路面切削に工法変更したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010521 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 40.0m Φ100 54.9m Φ75 0.2m 仮設管撤去工 Φ100 13.0m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	8,118,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 12 日 (令和 3 年 12 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	五福地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ150 51.8m Φ100 0.1m Φ50 1.0m (配水管仮設工 Φ150 61.3m Φ100 0.1m Φ50 0.2m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 10 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,730,000 円 (6,964,100 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、布設ルートの変更及び使用部材を追加する必要性が判明したこと並びに断水作業による濁水等の発生する可能性を減らすため、既設管連絡箇所を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	江本地区給水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 江本外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管取付替工 10箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 11 日
⑬契約金額	4,972,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1040655 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 15 日（令和 3 年 12 月 24 日）
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道上赤江町二丁目地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1,800m ² t=5cm A=28m ² （舗装工 t=10cm A=1,980m ² t=5cm A=35m ² ）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 18 日
⑫工期（至）	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	24,420,000 円（25,699,300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、当初設計と比較し幅員及び延長が増加し、舗装復旧面積を追加したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1040658 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 12 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社ナカムラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八川 9 2 番地
⑦工事の名称	新村導水場解体撤去工事
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	解体
⑩工事概要	導水場解体工 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 18 日
⑬契約金額	12,430,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060316 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 8 月 5 日（令和 3 年 12 月 15 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管理本館無停電電源装置の更新 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 8 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 7 日（令和 4 年 3 月 23 日）
⑬契約金額	9,240,000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルスの影響により、無停電電源装置の製造に遅れが生じているため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3066208 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 7 月 8 日（令和 3 年 12 月 24 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置仮設外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管理本館無停電電源装置の仮設及び移設 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 7 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 4 年 1 月 31 日（令和 4 年 3 月 23 日）
⑬契約金額	7,040,000 円（税込み）
⑭変更理由	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置更新工事における無停電電源装置の納期に遅れが生じており、仮設の無停電電源装置の移設が実施できないため。

契約の内容

①契約番号	第 3067526 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 12 月 2 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	浜黒崎第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 4 日
⑬契約金額	1,639,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068669 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 12 月 2 日
⑤契約業者名	北陸藤吉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷東坪 2 4 7 6 番地 7
⑦工事の名称	杉原東部処理施設外ブロワ取替修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町西神通外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	杉原東部処理施設 NO.1 ブロワ取替修繕 1式 成子処理施設 NO.1 ブロワ取替修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 4 日
⑬契約金額	1,562,000 円 (税込み)