

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 22 日 (令和 2 年 9 月 25 日)
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	
⑦工事の名称	猪谷地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 猪谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 126.0m (配水管布設替工 Φ100 130.2m Φ75 0.2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,185,000 円 (10,780,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査により、分岐箇所について不断水 T 字管による施工が可能となったことから、配管材料を変更したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 22 日 (令和 2 年 9 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	上水道水橋市江地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋市江外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=5,182㎡ t=3cm A=150㎡ (舗装工 t=5cm A=5,089㎡ t=3cm A=142㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	27,170,000 円 (29,832,000 円) (税込み)
⑭変更理由	<p>水橋館町地内の舗装復旧範囲に隣接した箇所で水橋東部一号橋架替工事が予定されていることから、その工事影響範囲を除外し工事発注を行ったが、契約後に橋梁工事受注者と工事影響範囲について詳細に打合せを行ったところ、橋梁工事の影響範囲が当初発注時よりも少ないことが判明した。</p> <p>本工事箇所は、団地内の生活道路であるため地域住民や通行者への交通規制の負担を軽減するために、一体的に施工することとし舗装復旧範囲を追加したことにより増額となったため。</p>

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日 (令和 2 年 9 月 30 日)
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 藤木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ400 316.0m (配水管布設工 Φ400 315.6m Φ150 2.2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	70,642,000 円 (75,189,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査により、水路下越し部及び不断水仕切弁設置部において地下水位が掘削深より高いことが確認され、配水管を布設するために地下水低下工法を追加したため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 26 日（令和 2 年 9 月 25 日）
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	婦中町速星地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ200 0.8m Φ100 2.0m Φ75 133.1m 配水管仮設工 Φ80 87.7m 給水管取付替工 10箇所 配水管撤去工 Φ50 32.9m（配水管布設替工 Φ200 1.7m Φ100 4.3m Φ75 130.3m 配水管仮設工 Φ80 87.7m 給水管取付替工 10箇所 配水管撤去工 Φ50 6.6m）
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 29 日
⑫工期（至）	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	16,500,000 円（18,671,400 円）（税込み）
⑭変更理由	交差点内の仕切弁が操作不能であり不断水仕切弁を設置したため。さらに、止水確認のためにサドル分水栓を設置したため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 7 日（令和 2 年 9 月 4 日）
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	水橋沖地区配水管布設（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 水橋沖 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 3.0m Φ50 200.4m 給水管取付替工 1箇所（配水管布設替工 Φ75 7.7m Φ50 196.0m 給水管取付替工 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期（至）	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,600,000 円（7,740,700 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管の配管が台帳とは異なることが判明し、既設管からの取出し部において角度調整を行うために曲管を追加したため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 6 日 (令和 2 年 9 月 25 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道上飯野新町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2,654㎡ (舗装工 t=5cm A=2,663㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,490,000 円 (17,638,500 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工範囲が増加したため。

契約の内容

①契約番号	第 1010029 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 25 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道八尾町黒田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=3,625㎡ インターロッキングブロック設置工 A=8㎡
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	27,940,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010030 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道岩木地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 岩木外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=390m ² t=5cm A=1733m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	16,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010031 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 3 日
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道奥田新町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 奥田新町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=1,032m ² t=3cm A=52m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	8,690,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	上水道流杉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=174m ² t=5cm A=880m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	9,295,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010033 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社北宮工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養坊 1 0 5 番地 1
⑦工事の名称	上水道寺町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 寺町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=654m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 16 日
⑬契約金額	5,610,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010034 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 7 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	上水道住吉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 住吉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=1, 187m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	9, 900, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 3 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	赤江幹線支管分岐廃止 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 上赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管撤去工 Φ400 1.0m Φ200 5.0m Φ150 1.0m 配水管布設替工 Φ200 9.6m Φ150 0.7m Φ75 0.2m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	23,870,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 0 番地 3
⑦工事の名称	東福沢地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ50 244.5m 配水管仮設工 Φ50 241.0m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	11,550,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社平永石油
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島三丁目 1 番地
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\Phi 75$ 0.7m $\Phi 50$ 33.7m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額	2,321,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 15 日
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町利田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ400 369.0m Φ300 1.2m Φ200 0.8m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	69,300,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	山田白井谷地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 山田白井谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 210.0m 給水管取付替工 5 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	13,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	黒瀬谷低区送水場外遠方監視装置更新工事
⑧工事場所	富山市 八尾町小長谷外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装設備更新工 一式 遠方監視装置更新工 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	64, 240, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	町長地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 265.8m 給水管取付替工 8 箇所 配水管廃止工 $\Phi 100$ 242.9m $\Phi 75$ 158.1m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	15,510,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社栗原鉄工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市加納 1 3 3 番地
⑦工事の名称	町長地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 159.0m Φ50 41.0m 給水管取付替工 12箇所 配水管廃止工 Φ100 184.8m Φ75 34.6m Φ50 97.5m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	19,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 15 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	掛尾町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 掛尾町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 46.6m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	3,355,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010048 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	山田中瀬地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 177.6m Φ75 13.9m 配水管撤去工 Φ150 150.1m Φ75 28.7m 配水管仮設工 Φ50 40.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	22,440,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010311 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 14 日 (令和 2 年 9 月 18 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道豊田町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=553㎡ t=5cm A=1,002㎡ (舗装工 t=10cm A=563㎡ t=5cm A=822㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13,090,000 円 (12,314,500 円) (税込み)
⑭変更理由	豊田町一丁目の一部区間においては、下水道工事施工後に本舗装を行う予定であったが、本工事の工期内に下水道工事を終えることが不可能となり、一部区間を本工事の施工対象外としたため。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日（令和 2 年 9 月 18 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	西山王町地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 西山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 60.7m Φ75 88.3m 仮設管撤去工 Φ80 154.2m 給水管取付替工 14箇所 （配水管布設替工 Φ100 58.0m Φ75 86.0m 仮設管撤去工 Φ80 154.2m 給水管取付替工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,488,000 円（15,890,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果から布設延長が減となったが、布設ルートを確認するために既設埋設物の埋設位置確認を目的とした試掘を増工したこと。また、試掘の結果により既設管との連絡に必要となる異形管の使用数が増となったことに伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010505 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 20 日（令和 2 年 9 月 18 日）
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	伏木地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 伏木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 266.3m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 216.0m 舗装工 t=5cm A=29㎡（配水管布設替工 Φ100 265.5m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 216.0m 舗装工 t=5cm A=23㎡）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 21 日
⑫工期（至）	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	15,015,000 円（13,601,500 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果から布設延長が減となったこと。また、関連工事の施工の進捗により、本工事の土工数量が減となったことに伴う減額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	三金工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市千石町五丁目 5 番 6 号
⑦工事の名称	赤江幹線支管分岐廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管撤去工 Φ400 1.0m Φ300 1.0m Φ250 1.0m Φ200 4.0m 配水管仮設工 Φ200 0.6m Φ150 0.4m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	24,310,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 17 日 (令和 2 年 9 月 18 日)
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	山王町地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ100 169.0m Φ75 203.8m Φ65 0.7m Φ50 45.7m (配水管仮設工 Φ100 169.0m Φ75 203.8m Φ65 0.7m Φ50 45.7m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,160,000 円 (17,364,600 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、仮設給水の接続件数が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1020006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (E ブロック) 配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 杉谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\Phi 150$ 242.5m $\Phi 100$ 172.5m $\Phi 75$ 0.2m 給水管取付替工 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	23,540,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (E ブロック) 配水管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ150 410.2m 消火栓設置工 4箇所 給水管取付替工 14箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	24,200,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 24 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	西宮町地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 Φ100 3.5m Φ80 78.4m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額	2,035,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036252 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	スキー場中区配水場配水流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 山田若土 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	流量計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 4 日
⑬契約金額	3,080,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040171 号
②予算担当所属名	上下水道局給排水サービス課
③設計担当所属名	上下水道局給排水サービス課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	給水管撤去 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管撤去工事 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	2,420,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040303 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 2 年 9 月 15 日
⑤契約業者名	ワイディシステム株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市奥井町 1 7 番 3 8 号
⑦工事の名称	流杉浄水場新設沈殿池 1 - 1 - 3 フロキュレータ CC ユニット外修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	新設 1 - 1 フロキュレータ 3 段目 2 - 1 フロキュレータ 2 段目 汚泥掻き寄せ機 CC ユニット 各 1 台 修繕
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	6,930,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040310 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 2 年 9 月 7 日
⑤契約業者名	メタウォーター株式会社営業本部中日本営業部
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋市中区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	流杉浄水場既設 1 系電気室無停電電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	無停電電源装置修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	14,630,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040311 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 2 年 9 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	流杉浄水場新設排水池返送ポンプ外分解整備修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	配水池返送ポンプ修繕 1台 中区送水ポンプ修繕 1台
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	6,512,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040652 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	岩瀬幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 豊若町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削撤去工 Φ450 231.0m Φ350 46.0m Φ250 66.0m Φ200 15.0m Φ150 37.0m Φ100 3.0m モルタル注入廃止工 Φ450 1107.0m Φ200 12.0m Φ150 15.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	54,780,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045574 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 25 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	東部浄水場高区配水用計装機器修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	東部浄水場高区配水用計装機器修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	11,770,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 10 日 (令和 2 年 9 月 11 日)
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋第 1 処理分区水橋的場地区下水管 布設工事
⑧工事場所	富山市 水橋的場外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 69.1m 布設延長 67.3m 1号人孔 2箇所 公共樹 2箇所 (PRPΦ200mm 築造 延長 62.1m 布設延長 60.3m 1号人孔 1箇所 楕 円人孔 2箇所 公共樹 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,780,000 円 (10,748,100 円) (税込み)
⑭変更理由	公共樹設置位置の変更で、下水管布設延長が減ったこと による減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010035 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 26 日（令和 2 年 9 月 30 日）
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道磯部汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 新根塚町一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ Φ80×0.249m ³ /min×4.2m×1.5kW 改良ノンクログ 1台 汚水水中ポンプ Φ80×0.249m ³ /min×6.3m×1.5kW 改良ノンクログ 1台 引込開閉器盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式（汚水水中ポンプ Φ80×0.249m ³ /min×4.2m×1.5kW 改良ノンクログ 1台 汚水水中ポンプ Φ80×0.249m ³ /min×6.3m×1.5kW 改良ノンクログ 1台 引込開閉器盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式）
⑪工期（自）	令和 2 年 8 月 27 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	9,317,000 円（9,682,200 円）（税込み）
⑭変更理由	マンホール内の汚泥蓄積量が多く、清掃及び汚泥吸引作業が必要となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 15 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 1, 200m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	22, 000, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 18 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道千石町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 千石町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 3, 181m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	18, 700, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 6 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊丘町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 豊丘町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 69箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額	18,837,500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区高園町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 高園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 69箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額	18,810,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	野村土建・東建設・サコウ建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町三丁目地区長江東町第二貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 長江東町三丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	プレキャスト RC 製地下貯留槽 1 基
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額	466,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川貯留施設ゲート設備改築工事
⑧工事場所	富山市 丸の内一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	越流遮断ゲート止水板 2320mm×50mm×12mm 2 個 越流遮断ゲート止水板 2220mm×50mm×12mm 2個
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	3,960,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道赤田第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ100×1.056m ³ /min×4.5m×3.7kW 改良ノンクログ2台 引込開閉器盤 1面 ポンプ制御盤 1面 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	11,165,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋花ノ井汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 水橋池田館 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ100×0.640m ³ /min×5.9m×1.5kW 改良ノンクログ2台 引込開閉器盤 1面 ポンプ制御盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	13,420,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010047 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋第 1 処理分区水橋辻ヶ堂地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長 91.5m 布設延長 89.7m 1号人孔 2箇所 公共柵 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	5,940,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010048 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 2 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川処理分区桜町二丁目地区駅前幹線 管口耐震化（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 桜町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管口耐震化工 Φ1000mm 6箇所
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 5 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	9,790,000 円（税込み）

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010062 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 1 年 9 月 30 日 (令和 2 年 9 月 23 日)
⑤契約業者名	朝日建設・東建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区西町地区浸水対策下水 管布設工事
⑧工事場所	富山市 西町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ250mm 築造延長 5.5m 布設延長 4.6m P RPΦ300mm 築造延長 71.9m 布設延長 69.2m PRPΦ350mm 築造延長 95.7m 布設延長 92.8m PRPΦ400mm 築造延長 224.0m 布設延長 216. 8m PRPΦ450mm 築造延長 113.3m 布設延長 1 10.2m VUΦ500mm 築造延長 54.6m 布設延長 53.4m VUΦ600mm 築造延長 51.3m 布設延長 53.4m VUΦ800mm 築造延長 129.0m 布設延長 123.0m 1号人孔 16箇所 2号人孔 3箇所 4号人孔 1箇所 特1号人孔 1箇所 (PRPΦ300mm 築造延長 34.8m 布設延長 33.9m PRPΦ350mm 築造延長 62.5m 布設延長 60.7m PRPΦ400mm 築造延長 146.4m 布設延長 140.1m VUΦ600mm 築造延 長 181.8m 布設延長 174.3m 1号人孔 8箇所 2 号人孔 3箇所 3号人孔 2箇所 特1号人孔 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 1 年 10 月 1 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日 (令和 3 年 3 月 12 日)

⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	178,609,200 円（214,286,600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、埋設物の移設方法等の検討が必要なことが判明し、施工延長を減らしたことや、地盤を安定させるための薬液注入工を増工したことによる増額。また、工事の一時中止措置や薬液注入工の施工に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3030511 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡町四丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 月岡町四丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 906m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額	5, 610, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030512 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 24 日
⑤契約業者名	太閤産業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市草島 1 5 番地 1 5
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道八町第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 八町東 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ Φ100×0.636m ³ /min×6.6m×1.5kW 改良ノンクログ2台 引込開閉器盤 1面 ポンプ制御盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	13,629,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030513 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 9 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区人孔蓋改築 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 60箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	17, 712, 200 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 1 日
⑤契約業者名	篠川組・松原建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区つばめ野二丁目地区倉垣幹線築造 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 つばめ野二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	鋼製さや管推進工 Φ500 (さや管内VUΦ350(VMφ3 50)) 築造延長 6.6m 推進延長 4.5m 高耐荷力 管推進工 RSφ350 築造延長 371.6m 推進延長 3 60.9m 1号人孔 4箇所 2号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	172,700,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050906 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 7 日 (令和 2 年 9 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社タニサク
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号
⑦工事の名称	富山駅連続立体事業に伴う下水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 千歳町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	HPΦ250mm 撤去延長 45.0m 1号人孔撤去 2基 0号人孔新設 1基 (HPΦ250mm 撤去延長 45.0m 1号人孔撤去 2基 0号人孔新設 1基)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,046,000 円 (2,076,800 円) (税込み)
⑭変更理由	コンクリート塊が発掘され、その運搬・処分の増工による増額。

契約の内容

①契約番号	第 3066205 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 25 日
⑤契約業者名	月島機械株式会社 水環境事業本部東京支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都中央区晴海三丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 1系消化タンク攪拌機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	1系消化タンク攪拌機分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	18,700,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066353 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 15 日
⑤契約業者名	N E S 株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市五福 1 0 3 3 番地
⑦工事の名称	水橋浄化センター 機械棟電気室外 UPS 修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	UPSのバッテリー、ファン取替修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 19 日
⑬契約金額	1, 244, 100 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067015 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	上堀南町地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 上堀南町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 16箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 26 日
⑬契約金額	2,948,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067017 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	中島四丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 6箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 2 日
⑬契約金額	2,090,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067019 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社栄基興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市長江東町三丁目 5 番 1 9 号
⑦工事の名称	長江地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 長江 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 5箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 20 日
⑬契約金額	1, 815, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067509 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 10 日
⑤契約業者名	ミカド工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森 1 2 7 6 番地 2 4
⑦工事の名称	牛島排水ポンプ場照明器具修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	照明器具取替 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 27 日
⑬契約金額	1,309,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067510 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	ミカド工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森 1 2 7 6 番地 2 4
⑦工事の名称	牛島排水ポンプ場高圧引込ケーブル修繕
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	高圧引込ケーブル取替 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	1,369,500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067511 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 8 日
⑤契約業者名	ミカド工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市森 1 2 7 6 番地 2 4
⑦工事の名称	水橋汚水中継ポンプ場高圧引込ケーブル修繕
⑧工事場所	富山市 水橋柳寺 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	高圧引込ケーブル取替 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	1, 207, 800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067513 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	下野新汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額	2, 310, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067514 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 9 月 15 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	長江新町第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 長江新町一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	1, 518, 000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067752 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 23 日（令和 2 年 9 月 28 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下新町北汚水中継ポンプ所N o. 2 ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町下新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプの分解修繕 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 9 月 30 日（令和 2 年 11 月 30 日）
⑬契約金額	3,135,000 円（税込み）
⑭変更理由	同一施設内の別箇所において故障が発生したことから、本工事は当該故障箇所の修繕後の完了となるため。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067759 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日（令和 2 年 9 月 30 日）
⑤契約業者名	株式会社ミヤシゲテクノ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	高岡市オフィスパーク 1 0 番 1
⑦工事の名称	笹倉汚水中継ポンプ所ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町笹倉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプ取替 一式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 11 月 30 日（令和 3 年 1 月 29 日）
⑬契約金額	4, 015, 000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染症の影響により、修繕材料の納品に遅れが生じているため。