

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010022 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 11 日（令和 2 年 10 月 14 日）
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区大泉本町二丁目地区下水管改築（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 大泉本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 699.2m 更生延長 683.0m 取付管 26箇所（管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 699.4m 更生延長 683.2m 取付管更生工 17箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期（至）	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	51,480,000 円（52,364,400 円）（税込み）
⑭変更理由	更生工の支障となるモルタル除去等の前処理工を増工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 15 日 (令和 2 年 10 月 15 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区大泉本町二丁目地区下水管改築 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 大泉本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 689.4m 更生延長 675.0m 取付管 23箇所 (管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 689.3m 更生延長 674.9m 取付管 21箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	48,400,000 円 (54,235,500 円) (税込み)
⑭変更理由	取付管布設工を開削工法から更生工法に変更したことや、更生工の支障となるモルタル除去等の前処理工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 30 日（令和 2 年 10 月 26 日）
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊若町一丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 511.6m 更生延 長 498.1m 取付管 18箇所（管きょ更生工 Φ250m m 施工延長 511.6m 更生延長 498.1m 取付管 16箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	41,250,000 円（40,229,200 円）（税込み）
⑭変更理由	更生工の支障となる侵入水が想定より少なく、前処理工を 減工したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010026 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 30 日 (令和 2 年 10 月 30 日)
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区高園町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 高園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 547.2m 更生延長 532.8m 取付管 9箇所 (管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 543.0m 更生延長 528.6m 取付管 8箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	39,930,000 円 (39,622,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、施工延長が短くなったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 8 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区上二杉地区下水管布設 工事
⑧工事場所	富山市 上二杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 106.0m 布設延長 102.4m PRPΦ150mm 築造延長 5.5m 布設延長 4.6m 1号マンホール 5箇所 (PRPΦ200mm 築造延長 104.5m 布設延長 100.9m PRPΦ150mm 築造延長 5.5m 布設延長 4.6m 1号マンホール 4箇所 小口径人孔 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,330,000 円 (10,070,500 円) (税込み)
⑭変更理由	ガス管が支障となり、1号人孔から小口径人孔に変更したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 19 日（令和 2 年 10 月 9 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 106.2m 布設延長 102.5m 楕円人孔 4箇所 2号人孔 1箇所（開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 106.2m 布設延長 102.5m 楕円人孔 4箇所 2号人孔 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 8 月 20 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日（令和 3 年 2 月 26 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14,718,000 円（24,643,300 円）（税込み）
⑭変更理由	地下水位が高く、施工が困難なため、ウエルポイント工と MM ホールを増工したことによる増額。また、競合する県工事と工程調整を行った結果、本工事への引き渡し時期が遅れたことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄処理分区金代地区下水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 64.8m 布設延長 63.0m 1号人孔 3箇所 公共柵 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額	8,910,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010050 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造(第 3 0 工区)工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	U 型カルバート B4000×H2500 築造延長 24. 0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	35, 090, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区長附地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 長附外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 69.6m 布設延長 67.8m 1号人孔 3箇所 公共柵 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 5 日
⑬契約金額	6,820,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010052 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 23 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 鍋田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 367.1m 布設延長 359.7m 1号人孔 8箇所 公共樹 4箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	22,957,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3030511 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 9 日（令和 2 年 10 月 30 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道月岡町四丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 月岡町四丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧面積 906m ² （舗装復旧面積 914m ² ）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 10 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	5,610,000 円（6,109,400 円）（税込み）
⑭変更理由	道路管理者との協議の結果、区画線を増工したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040702 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道板倉第 1 処理分 区婦中町上轡田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上轡田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200mm 築造延長 23.3m 布設延長 21.5m PRPΦ150mm 築造延長 86.2m 布設延長 82.6m 1号人孔 6箇所 公共柵 6箇所 (PRPΦ200mm 築造 延長 48.6m 布設延長 47.7m PRPΦ150mm 築 造延長 83.4m 布設延長 79.8m 1号人孔 4箇所 楕円人孔 1箇所 公共柵 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,540,000 円 (12,767,700 円) (税込み)
⑭変更理由	下水管布設ルートの変更に伴う増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040703 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日（令和 2 年 10 月 30 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道東老田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 東老田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧面積 2, 410m ² （舗装復旧面積 2, 329m ² ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	14, 025, 000 円（13, 918, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、表層工を減工したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 3040705 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道下条第 1 処理分 区婦中町上吉川地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上吉川外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ150mm 築造延長 55.5m 布設延 長 51.9m 1号人孔 5箇所 公共柵 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	6,325,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3050907 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 16 日 (令和 2 年 10 月 23 日)
⑤契約業者名	株式会社ニシザワ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 3 0 0 番地
⑦工事の名称	南部幹線水道管布設替に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ150 布設延長 373.4m 1号人孔新設 13基 取付管移設 4箇所 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 4 日 (令和 3 年 1 月 22 日)
⑬契約金額	32,428,000 円 (税込み)
⑭変更理由	地元と協議した結果、稲刈り終了後に工事着手となったこと による工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3050909 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	公営住宅月岡団地第五期街区解体工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 月見町五丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ150 築造延長 44.6m 1号人孔新設 1基 VUΦ150管 撤去 6.31m 人孔撤去 2基 公共枿撤去 4箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	4,510,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050910 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	一般国道 8 号豊田新屋立体工事に伴う下水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長105.95m 布設延 長103.25m 1号人孔4箇所 公共柵1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 5 日
⑬契約金額	11,660,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3060292 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 29 日（令和 2 年 10 月 15 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道堤町通り二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 堤町通り二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装復旧面積 2, 163m ² （工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 30 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 10 月 30 日（令和 2 年 11 月 27 日）
⑬契約金額	19, 470, 000 円（税込み）
⑭変更理由	他工事との工程調整による工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 7 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道岩瀬文化町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬文化町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=3,366㎡ t=3cm A=67㎡ (舗装工 t=5cm A=3,659㎡ t=3cm A=81㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,780,000 円 (23,436,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 21 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	五福地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ300 127.9m 給水管取付替工 2 箇所 (配水管布設替工 Φ300 126.7m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,505,500 円 (16,385,600 円) (税込み)
⑭変更理由	給水管取付替工2箇所を道中接続に変更したことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 17 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	五福地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ300 102.4m Φ100 0.2m 給水管取付替工 2箇所 (配水管布設替工 Φ300 106.6m Φ100 0.2m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,287,300 円 (22,209,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、給水管布設替工2箇所の施工を二受 T 字管による施工に変更したこと及び不断水 T 字管の施工予定位置が直管接合部であったことから、施工可能な位置まで配管を延伸させたことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010019 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 28 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	西宮町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ250 227.6m (配水管布設工 Φ250 229.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,285,000 円 (22,191,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、配水管布設法線変更に伴い異形管を追加したこと及び地中の既設構造物を撤去する必要があることによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 29 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	西宮町地区配水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ250 215.7m Φ100 1.3m (配水管布設工 Φ250 217.5m Φ100 1.3m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,120,000 円 (24,416,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、配水管布設法線変更に伴い異形管を追加したこと及び存置されていた鋼矢板を切断・撤去する必要があることによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 30 日 (令和 2 年 10 月 16 日)
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	楠木地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 楠木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ150 106個 Φ100 23個 (離脱防止金具設置工 Φ150 106個 Φ100 23個)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,160,000 円 (21,300,400 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、管末に離脱防止金具の設置が出来なかったことに伴い、管路の耐震化を確実なものとするために不断水バルブを設置することとしたこと及び起工測量の結果、舗装本復旧面積が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010023 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 31 日 (令和 2 年 10 月 23 日)
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	牛島本町一丁目地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ300 49個 Φ100 7個 (離脱防止金具設置工 Φ300 48個 Φ100 7個)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,000,000 円 (21,638,100 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、離脱防止金具を設置する箇所に移設不能である埋設物があり、金具の設置数が減となったことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010024 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 31 日 (令和 2 年 10 月 19 日)
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	牛島町地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	離脱防止金具設置工 Φ300 53個 Φ150 5個 Φ100 7個 (離脱防止金具設置工 Φ300 30個 Φ150 3個 Φ100 7個)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,485,000 円 (13,849,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、離脱防止金具を設置する箇所に移設不能である埋設物があり、金具の設置数が減となったことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010031 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 3 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道奥田新町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 奥田新町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=1,032㎡ t=3cm A=52㎡ (舗装工 t=5cm A=953㎡ t=3cm A=131㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,690,000 円 (8,779,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員を変更したことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 2 日 (令和 2 年 10 月 16 日)
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	上水道流杉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=174㎡ t=5cm A=880㎡ (舗装工 t=10cm A=166㎡ t=5cm A=1,021㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,295,000 円 (10,309,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010034 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 7 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	上水道住吉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 住吉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=1, 187m ² (舗装工 t=5cm A=1, 257m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9, 900, 000 円 (10, 490, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010035 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 1 日 (令和 2 年 10 月 23 日)
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	荒川五丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 荒川五丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 105.0m 配水管仮設工 Φ100 119.6m 給水管取付替工 8箇所 (配水管布設替工 Φ100 99.4m 配水管仮設工 Φ100 115.6m 給水管取付替工 8箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,355,000 円 (14,086,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、布設延長が減となったことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010036 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 28 日 (令和 2 年 10 月 30 日)
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	下飯野地区配水管仮設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ150 374. 2m Φ100 28. 7m (配水管仮設工 Φ150 374. 2m Φ100 25. 2m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17, 545, 000 円 (20, 252, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、仮設延長が減となったが、試掘の結果、掘削断面内にコンクリート層があることが判明し、その取壊し及び処分が必要となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010037 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 2 日 (令和 2 年 10 月 30 日)
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	下飯野地区配水管仮設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ150 351.7m Φ100 12.1m Φ65 2.0m (配水管仮設工 Φ150 300.2m Φ80 12.1m Φ65 2.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	14,080,000 円 (12,661,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長が減となったことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 31 日 (令和 2 年 10 月 30 日)
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	下飯野地区配水管仮設 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管仮設工 Φ150 353.3m Φ100 12.7m (配水管仮設工 Φ150 342.7m Φ100 12.7m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19,800,000 円 (19,366,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、布設延長が減となったことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 1 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	有限会社平永石油
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島三丁目 1 番地
⑦工事の名称	婦中町下轡田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ75 0.7m Φ50 33.7m 給水管取付替工 2箇所 (配水管布設工 Φ75 0.7m Φ50 33.7m 給水管取付替工 2箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,321,000 円 (2,212,100 円) (税込み)
⑭変更理由	給水管取付替において、お客様との協議により民地内のコンクリートの取壊しを拒否されたことから、メーター部での接続を道路内接続に変更したことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 15 日 (令和 2 年 10 月 16 日)
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	掛尾町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 掛尾町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 46.6m (配水管布設工 Φ50 46.6m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,355,000 円 (3,429,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、布設位置を変更したことによる配管材料を変更したこと並びに土工及び舗装工を増工したことに伴う増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	水落地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水落外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ80 6.9m Φ75 174.6m 配水管仮設工 Φ80 190.7m Φ65 1.0m 給水管取付替工 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	23,815,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	水落地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 水落外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 0.4m Φ100 0.4m Φ75 248.8m Φ50 30.4m 配水管仮設工 Φ80 259.6m Φ65 1.0m 給水管取付替工 17箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額	24,365,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道五福地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=2,040m ² t=3cm A=121m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額	26,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 23 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道西宮町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=18cm A=27m ² t=10cm A=508m ² t=5cm A=775m ² t=3cm A=313m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額	15,620,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	葛原地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 葛原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 150$ 393.0m 給水管取付替工 1 箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額	23,210,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010055 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 28 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	葛原地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 葛原外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 123.8m Φ100 13.3m Φ75 66.1m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	37,345,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道掛尾町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 掛尾町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=2,014m ² t=4cm A=62m ² t=3cm A=195m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額	19,690,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 2 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道豊若町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=18cm A=361m ² t=10cm A=540m ² t=5cm A=1,091m ² t=3cm A=117m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額	27,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010058 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 130.4m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	5,687,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道山田中瀬地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=817m ² t=5cm A=767m ² t=3cm A=113m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額	12,265,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 11 月 4 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道藤木地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 藤木外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1843m ² t=3cm A=879m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額	24,090,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 30 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道町長地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町長外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=2, 131m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額	26, 950, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 31 日 (令和 2 年 10 月 19 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道横内地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 横内外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=3,780㎡ (舗装工 t=5cm A=3,800㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	26,400,000 円 (19,932,000 円) (税込み)
⑭変更理由	積算条件が現場状況と相違があったことから現場条件に合ったものに変更したことによる減額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 23 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道東流杉地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1,890m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額	19,305,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 26 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道東流杉地区舗装復旧（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 東流杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=1, 940m ²
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 27 日
⑫工期（至）	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額	19, 580, 000 円（税込み）

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 12 日 (令和 2 年 10 月 21 日)
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	赤田地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 70.4m 仮設管撤去工 Φ100 14.6m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 Φ100 60.6m 仮設管撤去工 Φ100 14.6m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,545,000 円 (17,977,300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長が減となったが、既設水路の迂回のため異形管の使用数量の増があったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 2 日 (令和 2 年 10 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	水橋畠等地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 $\Phi 150$ 57.8m $\Phi 100$ 49.6m $\Phi 75$ 0.2m 配水管仮設工 $\Phi 150$ 5.4m $\Phi 100$ 6.7m 給水管取付替工 1箇所 舗装工 $t=10\text{cm}$ $A=18\text{m}^2$ (配水管布設替工 $\Phi 150$ 44.3m $\Phi 100$ 51.9m $\Phi 75$ 0.2m 配水管仮設工 $\Phi 250$ 0.8m $\Phi 200$ 0.7m $\Phi 150$ 5.4m $\Phi 100$ 12.0m 給水管取付替工 1箇所 舗装工 $t=10\text{cm}$ $A=9\text{m}^2$)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,265,000 円 (12,623,600 円) (税込み)
⑭変更理由	移設依頼元との現場における詳細協議の結果、布設延長が減となったが、仮設延長が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 21 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	元町一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 元町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 264.0m Φ100 7.5m Φ75 0.2m 給水管取付替工 22箇所 (配水管布設替工 Φ150 254.1m Φ100 5.3m Φ75 0.2m 給水管取付替工 21箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 16 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,320,000 円 (21,333,400 円) (税込み)
⑭変更理由	協議の結果、布設延長が減となったことに伴う減額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010508 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 10 月 14 日
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦工事の名称	五福地区配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	配水管廃止工 モルタル注入工 Φ300 287.0m Φ250 238.0m 開削撤去工 Φ300 140.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	16,610,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067515 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 10 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	桜谷みどり町汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 桜谷みどり町二丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 5 日
⑬契約金額	2,574,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067516 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 10 月 20 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	本郷町第 1 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 12 日
⑬契約金額	1, 518, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045585 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 10 月 28 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	西上下水道サービスセンター計装盤修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	西上下水道サービスセンター計装盤修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 17 日
⑬契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066552 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 10 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	山田浄化センター返送汚泥ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 山田小島 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	返送汚泥ポンプ修繕1式 非常用自家発電機修繕1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068660 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 10 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	八尾地域処理施設監視通報装置修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町宮腰外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	監視通報装置修繕 N=3箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	1, 507, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3050241 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 22 日 (令和 2 年 10 月 2 日)
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	大山下水処理場場内整備
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	場内整備工1式 (場内整備工1式)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 23 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	6,545,000 円 (7,202,800 円) (税込み)
⑭変更理由	地元協議により、農道を損壊しないように鉄板(仮設工)の設置が必要となった事による増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 3060295 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 10 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センター消雪水ポンプ外取替
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	消雪水ポンプ取替 1式 井戸ポンプ取替 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	6,578,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066404 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社西原環境 東京・東北支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都港区海岸三丁目 20 番 20 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo. 4-1 上澄水排出装置外修繕
⑧工事場所	富山市 新村外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	大沢野浄化センター No.4-1 上澄水搬出装置修繕 1式 大山下水処理場 ケーキ圧送ポンプ修繕 2台 小見浄化センター 自動除塵機修繕 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額	9,790,000 円 (税込み)