

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010039 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 6 日（令和 2 年 12 月 18 日）
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊丘町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 豊丘町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 69箇所（人孔蓋取替工 69箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 7 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,837,500 円（18,495,400 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装工を減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 5 日（令和 2 年 12 月 22 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区高園町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 高園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替工 69箇所（人孔蓋取替工 69箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 6 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,810,000 円（18,983,800 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 2 日（令和 2 年 12 月 11 日）
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川貯留施設ゲート設備改築工事
⑧工事場所	富山市 丸の内一丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	越流遮断ゲート止水板 2320mm×50mm×12mm 2 個 越流遮断ゲート止水板 2220mm×50mm×12mm 2個（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 9 月 3 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 3 年 1 月 15 日（令和 3 年 2 月 19 日）
⑬契約金額	3,960,000 円（税込み）
⑭変更理由	競合する貯留管補修工事の完成の遅れにより、本工事の 着手が遅れたことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3010043 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道蓮町第二排水区米田町一丁目地区浸水対策（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 米田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	ボックスカルバート 900×1,200 築造延長 192.1m ボックスカルバート 3,200×1,200 築造延長 8.2m
⑪工期（自）	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期（至）	令和 3 年 3 月 31 日
⑬契約金額	157,850,000 円（税込み）

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 19 日（令和 2 年 12 月 23 日）
⑤契約業者名	広井建材運輸株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 2 1 8 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道向新庄処理分区金代地区下水管布設 （その 2）工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 64.8m 布設延長 63.0m 1号人孔 3箇所 公共樹 2箇所（開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 62.1m 布設延長 60.3m 1号人孔 2箇所 楕円人孔 1箇所 公共樹 3箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 20 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 15 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	8,910,000 円（9,721,800 円）（税込み）
⑭変更理由	地権者から公共樹の追加要望を受けたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010051 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 21 日（令和 2 年 12 月 17 日）
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野処理分区長附地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 長附外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 69.6m 布設延長 67.8m 1号人孔 3箇所 公共枿 2箇所（開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 70.4m 布設延長 68.9m 1号人孔 2箇所 小型塩ビ人孔 1箇所 公共枿 2箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 22 日
⑫工期（至）	令和 3 年 2 月 5 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,820,000 円（7,354,600 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量の結果、既設人孔への管路接続位置が当初より深くなり、管路土工や土留工を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上野新汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 上野新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ $\Phi 80 \times 0.637\text{m}^3/\text{min} \times 4.0\text{m} \times 1.5\text{kW}$ 改良ノンクロッグ 2台 引込開閉器盤(屋外装柱型) 1式 配管類 1式 通報装置 1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	10,065,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010056 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道中川原地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 中川原外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上防止工 16箇所 目地ずれ抑制工 23箇所 管口耐震化工 5箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	17,820,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 11 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田町一丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 70箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	21, 230, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010058 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居一丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 70箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	19,239,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010059 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下富居二丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 69箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 16 日
⑬契約金額	18,755,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 14 日（令和 2 年 12 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	羽根第 2 水源電気設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	動力計装設備更新工 一式 遠方監視装置更新工 一式 (工期延期のみ)
⑪工期（自）	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 11 日（令和 3 年 3 月 18 日）
⑬契約金額	49,500,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事の羽根第2水源場内整備工事の工期延期に伴い、本工事の工程を見直す必要が生じたことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 26 日（令和 2 年 12 月 17 日）
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道五福地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=2040㎡ t=3cm A=121㎡ (工期延期のみ)
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 27 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 18 日（令和 3 年 1 月 15 日）
⑬契約金額	26,400,000 円（税込み）
⑭変更理由	工事箇所に隣接する富山大学へ着工前の工事説明を予定していたが、富山大学の学生が新型コロナウイルス感染症を発症したために富山大学が休校措置をとったことから、工事説明が出来ず、工事着手が遅れ、作業日数が不足したために工期内の完成が困難となったことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 23 日 (令和 2 年 12 月 4 日)
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道西宮町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=18cm A=27㎡ t=10cm A=508㎡ t=5cm A=775㎡ t=3cm A=313㎡ (舗装工 t=18cm A=69㎡ t=10cm A=963㎡ t=5cm A=588㎡ t=3cm A=269㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 26 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 1 月 15 日)
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	15,620,000 円 (22,666,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増加したこと及び施工箇所近傍の店舗からの申出を受けて、昼施工から夜施工へと変更したことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010056 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 27 日 (令和 2 年 12 月 4 日)
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道掛尾町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 掛尾町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=2014㎡ t=4cm A=62㎡ t=3cm A=195㎡ (舗装工 t=5cm A=2062㎡ t=3cm A=177㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,690,000 円 (18,813,300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が減少したことによる減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010059 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 5 日 (令和 2 年 12 月 23 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道山田中瀬地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=817㎡ t=3cm A=113㎡ (舗装工 t=10cm A=764㎡ t=3cm A=148㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	12,265,000 円 (10,780,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が減少したことによる減額 変更。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010060 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 4 日 (令和 2 年 12 月 24 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道藤木地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 藤木外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1843㎡ t=3cm A=879㎡ (舗装工 t=10cm A=1863㎡ t=3cm A=918㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	24,090,000 円 (24,440,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増加したことによる増額 変更。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010061 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 30 日（令和 2 年 12 月 24 日）
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道町長地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町長外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=2131㎡（舗装工 t=10cm A=829㎡）
⑪工期（自）	令和 2 年 11 月 2 日
⑫工期（至）	令和 3 年 1 月 8 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	26,950,000 円（10,433,500 円）（税込み）
⑭変更理由	町長地区及び葛原地区において、本工事に先行する水道工事に遅れが生じたことから、本工事の工期内に舗装本復旧工事を行うことが困難となったことによる減額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 25 日
⑤契約業者名	サコウ建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田中町二丁目 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	流杉浄水場浸水対策工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	防水板設置工 21箇所 鉄筋コンクリート打設工 一式 ステンレス板設置工 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	56,100,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010073 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 10 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	婦中町分田地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 2.2m Φ100 139.3m 配水管仮設工 Φ150 17.7m Φ100 133.6m Φ65 0.5m 給水管取付替工 8箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	16,830,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010074 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	婦中町分田地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町分田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 137.8m $\Phi 75$ 25.9m 配水管仮設工 $\Phi 100$ 144.6m $\Phi 75$ 28.5m $\Phi 65$ 0.5m 給水管取付替工 8箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	19,800,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010075 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 9.1m Φ100 81.3m Φ75 173.0m Φ50 35.2m 配水管仮設工 Φ100 86.6m Φ50 111.6m 給水管取付替工 15箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	34,100,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010076 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 87.8m Φ75 80.6m Φ50 75.4m 配水管仮設工 Φ100 86.0m Φ80 36.0m Φ50 50.0m 給水管取付替工 15箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	24,475,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010077 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 10 日
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 32.5m Φ75 236.4m Φ50 84.7m 配水管仮設工 Φ100 26.9m Φ80 212.6m Φ50 99.7m 給水管取付替工 29箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	38,665,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1010078 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 108個
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額	13, 530, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010079 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	離脱防止金具設置工 92個
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	12,430,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010080 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ75 174.6m 配水管仮設工 Φ75 175.2m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	12,815,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010081 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	岩木地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 岩木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ75 150.1m 配水管仮設工 Φ75 156.5m Φ65 1.0m 給水管取付替工 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	15,059,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010082 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	小中地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 小中 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ150 79.2m Φ100 86.9m
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	9,878,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010083 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	根塚町一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 根塚町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 111.6m 配水管仮設工 Φ100 121.0m 給水管取付替工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	12,430,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010084 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	根塚町一丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 根塚町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ150 105.4m Φ100 2.0m Φ75 0.2m 配水管仮設工 Φ100 92.0m Φ65 1.0m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	13,090,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 18 日
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	上飯野新町一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ75 209.5m 配水管仮設工 Φ80 198.3m 給水管取付替工 27箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	25,300,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1010086 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 210.0m Φ75 1.2m 配水管仮設工 Φ100 4.6m Φ80 214.1m 給水管取付替工 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	22,220,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010093 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 24 日
⑤契約業者名	佐藤鉄工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	中新川郡立山町銚木 2 2 0 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管富立大橋添架用支持金具作製 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要	工場作製工 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	2,332,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 2 日（令和 2 年 12 月 4 日）
⑤契約業者名	藤川建設・婦中興業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 415.0m Φ300 0.6m Φ150 21.2m 配水管廃止工 Φ800 99.0m Φ400 19.0m Φ250 10.0m（配水管布設替工 Φ400 421.0m Φ300 0.6m Φ150 6.6m 配水管廃止工 Φ800 99.0m Φ400 19.0m Φ250 10.0m）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 3 日
⑫工期（至）	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	100,502,600 円（101,972,200 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査の結果、暗渠等既存構造物を迂回するために布設法線を変更したことから異形管が増加したことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010302 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 1 日 (令和 2 年 12 月 4 日)
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	城南幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 中川原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ400 264.7m 配水管廃止工 Φ200 39.0m (配水管布設替工 Φ400 218.6m 配水管廃止工 Φ300 30.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	59,180,000 円 (45,025,200 円) (税込み)
⑭変更理由	管挿入を予定していた箇所において、既存の防護コンクリートを取り壊すことが困難であったことから配水管布設替を減工したことによる減額変更。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010305 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 10 日（令和 2 年 12 月 4 日）
⑤契約業者名	株式会社富山工務所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鹿島町一丁目 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 3 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ900 136.7m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 13 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 18 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	64,350,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連する南部幹線配水管布設替(第4工区)工事の工期延期に伴い、本工事の工程を見直す必要が生じたことによる工期延期。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 7 月 13 日（令和 2 年 12 月 4 日）
⑤契約業者名	中央管機カクユー・サプラ JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	南部幹線配水管布設替（第 4 工区）工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	不断水分岐工 Φ1350×900 1箇所 配水管布設替工 Φ900 7.3m（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 7 月 14 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 12 月 18 日（令和 3 年 3 月 16 日）
⑬契約金額	104,280,000 円（税込み）
⑭変更理由	特殊不断水分岐管の製造日数について当初予定していた 期間より多くの日数を要することが判明し、本工事の工程を 見直す必要が生じたことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 23 日 (令和 2 年 12 月 4 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道東流杉地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1890m <sup>2</sup> (舗装工 t=10cm A=1960m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,305,000 円 (19,869,300 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が増加したことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 26 日 (令和 2 年 12 月 4 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道東流杉地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 東流杉外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=1940m <sup>2</sup> (舗装工 t=10cm A=1820m <sup>2</sup> )
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 18 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	19,580,000 円 (18,451,400 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装復旧範囲が減少したことによる減額変更。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010508 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 14 日 (令和 2 年 12 月 4 日)
⑤契約業者名	ウエマツ建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市鶴島 1 4 4 2 番地
⑦工事の名称	五福地区配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 五福 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管廃止工事 モルタル注入工 Φ300 530.0m 開削撤去工 Φ300 140.0m (配水管廃止工事 モルタル注入工 Φ300 554.0m 開削撤去工 Φ300 101.0m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 10 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	16,434,000 円 (16,784,900 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、撤去水道管付近に横断暗渠が存在することが判明したことから、開削撤去工からモルタル注入工へと工法を変更したことによる増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 11 月 10 日 (令和 2 年 12 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社神高
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番地 3
⑦工事の名称	婦中町高日附地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町高日附外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 15.5m Φ75 4.0m Φ50 36.6m 配水管仮設工 Φ150 50.1m Φ100 8.8m Φ80 1.0m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 Φ150 1.0m Φ75 3.0m Φ50 36.6m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 11 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	11,880,000 円 (6,363,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、下水工事に支障となると想定されていた配水管が支障とならないことが判明したことに伴い、布設替の施工延長の減及び配水管仮設延長の減が生じたことに伴う減額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 28 日 (令和 2 年 12 月 11 日)
⑤契約業者名	株式会社中川工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋金広 6 4 番地 1
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (E ブロック) 配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 杉谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 $\Phi 150$ 242.5m $\Phi 100$ 172.5m $\Phi 75$ 0.2m 給水管取付工 9箇所 (配水管布設工 $\Phi 150$ 242.5m $\Phi 100$ 169.9m $\Phi 75$ 0.2m 給水管取付工 9箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	23,540,000 円 (25,450,700 円) (税込み)
⑭変更理由	掘削断面に路床安定処理層があることが判明し、その取壊し及び処分のための費用が必要となったことに伴う増額変更。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 9 月 18 日 (令和 2 年 12 月 11 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	第 2 期呉羽南部企業団地 (E ブロック) 配水管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 古沢外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 410.2m 消火栓設置工 4箇所 給水管取付工 14箇所 (配水管布設工 Φ150 407.2 m 消火栓設置工 4箇所 給水管取付工 14箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 9 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	24,200,000 円 (24,755,500 円) (税込み)
⑭変更理由	現地調査の結果、既設埋設物の迂回のため使用する異形 管の数量が増となったことに伴う増額変更。

契約の内容

①契約番号	第 1020014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	鹿島町二丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 Φ150 5.7m Φ100 299.4m Φ65 1.0m Φ50 75.1m
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	16,940,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	月岡町二丁目地区給水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 月岡町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管取付替工 10箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	3,465,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	有限会社石田設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 1 3 1 番地 2
⑦工事の名称	月岡町二丁目地区給水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 月岡町二丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管取付替工 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 18 日
⑬契約金額	3,476,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066208 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 7 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.2 遠心濃縮機画面操作器修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	画面操作器の取替修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 29 日
⑬契約金額	1, 311, 200 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3066209 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 17 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター F P - 1 汚泥打込ポンプ用高調波抑制ユニット修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	高調波抑制ユニットの分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 26 日
⑬契約金額	1, 870, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067032 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 22 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	新庄銀座一丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 新庄銀座一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 7箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 15 日
⑬契約金額	2,365,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067035 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社山口建材
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市呉羽町 3 1 1 0 番地 4
⑦工事の名称	呉羽町地区人孔蓋受枠 (その 2) 修繕
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	2,926,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067038 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	中市地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 中市 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠取替 7箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 5 日
⑬契約金額	2,585,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036254 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 25 日
⑤契約業者名	荒井電気工業有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	蓮花寺中継場外水位計取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蓮華寺外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	水位計取替 4箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	5,423,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045407 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 16 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	下井田新浄水場外無停電電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町黒田外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	無停電電源装置修繕 3箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	1, 210, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033255 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	上野配水池制御盤取替
⑧工事場所	富山市 大山上野 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	制御盤取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	8,580,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060298 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	P・Fオートメーション株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市池多 1 8 3 1 番地 4
⑦工事の名称	小見浄化センター外水位計取替
⑧工事場所	富山市 小見外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水位計取替 8箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 19 日
⑬契約金額	4,466,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3060322 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	楡原浄化センター余剰汚泥ポンプ外部品取替
⑧工事場所	富山市 楡原外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ポンプ部品取替 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 3 月 12 日
⑬契約金額	3, 350, 600 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060323 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	上栗山第 1 汚水中継ポンプ所N o. 1 ポンプ外取替
⑧工事場所	富山市 栗山 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ポンプ取替 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	1,540,000 円 (税込み)