

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010031 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 6 月 28 日（令和 2 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	藤川建設・伊野建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道西宮排水区西宮町地区新川雨水幹線築造（第 2 工区）工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	ボックスカルバート 1, 600×1, 000 築造延長 8. 9m ボックスカルバート 1, 600×1, 100 築造延長 10. 7m ボックスカルバート 2, 500×1, 300 築造延長 144. 8 m（ボックスカルバート 1, 600×1, 000 築造延長 8. 9m ボックスカルバート 1, 600×1, 100 築造延長 10. 8m ボックスカルバート 2, 500×1, 300 築造延長 144. 7m）
⑪工期（自）	令和 1 年 7 月 1 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 22 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	208, 754, 700 円（210, 614, 800 円）（税込み）
⑭変更理由	支障となる側溝の撤去・復旧工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 9 月 5 日（令和 2 年 5 月 21 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区堤町通り二丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 堤町通り二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管きよ更生工 Φ700mm 築造延長 176.9m 更生延長 174.2m 取付管更生 4箇所（管きよ更生工 Φ700mm 築造延長 176.9m 更生延長 173.3m 取付管更生 4箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 9 月 6 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	70,301,000 円（71,971,900 円）（税込み）
⑭変更理由	更生工法の支障となる取付管突出等が想定より多かったため、前処理工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010071 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 11 月 7 日（令和 2 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道東岩瀬町地区管口耐震化工事
⑧工事場所	富山市 東岩瀬町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 39箇所（管口耐震化工 28箇所 人孔浮上抑制工 2箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 11 月 8 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,820,000 円（14,679,500 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査の結果、人孔の壁厚が想定よりも厚く、既存の工法では施工できないため、管口耐震化工を減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010072 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 11 月 5 日（令和 2 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道城北町地区管口耐震化工事
⑧工事場所	富山市 城北町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 32箇所 人孔浮上抑制工 3箇所（管口耐震化工 25箇所 人孔浮上抑制工 3箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 11 月 6 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	19,470,000 円（16,412,000 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査の結果、人孔の壁厚が想定よりも厚く、既存の工法では施工できないため、管口耐震化工を減工したことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010073 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 11 月 7 日（令和 2 年 5 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下新北町地区管口耐震化工事
⑧工事場所	富山市 下新北町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	管口耐震化工 18箇所 人孔浮上抑制工 8箇所（管口耐震化工 15箇所 人孔浮上抑制工 7箇所）
⑪工期（自）	令和 1 年 11 月 8 日
⑫工期（至）	令和 2 年 5 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13, 574, 000 円（12, 866, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	事前調査の結果、人孔の壁厚が想定よりも厚く、既存の工法では施工できないため、管口耐震化工・人孔浮上抑制工を減工したことによる減額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3010078 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 4 日 (令和 2 年 5 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区太田口通り一丁目地区 浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 太田口通り一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	PRPΦ400mm 築造延長 84.6m 布設延長 82.5m PRPΦ450mm 築造延長 97.7m 布設延長 93.1m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 2 月 5 日
⑫工期 (至) ( ) 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 10 日 (令和 2 年 11 月 16 日)
⑬契約金額	45,100,000 円 (税込み)
⑭変更理由	支障物件移設に不測の日数を要したことによる工期延長。

契約の内容

①契約番号	第 3040702 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社有岡組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道板倉第 1 処理分 区婦中町上轡田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上轡田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長 23.3m 布設延長 21.5m PRPΦ150mm 築造延長 86.2m 布設延長 82.6m 1号人孔 6箇所 公共柵 6箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	12,540,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 21 日 (令和 2 年 5 月 29 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道安野屋町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 安野屋町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=5cm A=368㎡ (舗装工 t=5cm A=380㎡)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,530,000 円 (2,619,100 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積が増となったことに伴う増額。



契約の内容

①契約番号	第 1010002 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	羽根第 2 水源場内整備工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	門扉工 1箇所 フェンス設置工 46.0m 取水ポンプ室 改修工 一式 制御盤基礎工 1基
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	5,148,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	羽根第 2 水源電気設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	動力計装設備更新工 一式 遠方監視装置更新工 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	49,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	羽根第 2 水源機械設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	取水ポンプ据付工 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	9,570,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 4 月 28 日 (令和 2 年 5 月 29 日)
⑤契約業者名	有限会社ダイニチ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市田畑 8 5 2 番地 2 9
⑦工事の名称	八町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 72.6m (配水管布設工 Φ50 80.5m)
⑪工期 (自)	令和 2 年 4 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 12 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	2,882,000 円 (2,956,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、布設延長が増となったことに伴う増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道大泉東町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 大泉東町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=60m <sup>2</sup> t=5cm A=1,495m <sup>2</sup> t=3cm A=20m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 7 日
⑬契約金額	17,270,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 22 日
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 0 番地 3
⑦工事の名称	猪谷地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 猪谷 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 126.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 28 日
⑬契約金額	9,185,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町増田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町増田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 89.9m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額	4,840,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	有限会社中川配管工業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市善名 2 3 2 番地
⑦工事の名称	金代地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ150 72.7m Φ100 73.7m
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 7 日
⑬契約金額	4,730,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1010501 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 5 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	下新西町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下新西町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 150$ 72.1m 舗装工 $t=10\text{cm}$ $A=32\text{m}^2$ $t=3\text{cm}$ $A=4\text{m}^2$
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 14 日
⑬契約金額	6,204,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030381 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 21 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	西番水源地N o. 3 低区配水ポンプ外取替工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	配水ポンプ 1台 電動仕切弁 1台 逆止弁 1個
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	5,962,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040601 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	富士機設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 6 5 3 番地
⑦工事の名称	新呉羽配水池緊急遮断弁修繕
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	電源装置 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額	2,662,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040602 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	富士機設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 6 5 3 番地
⑦工事の名称	西本郷加圧所N o. 2 送水ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	電動操作機 1 台 送水ポンプ 1 台
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額	1, 639, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030061 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	朝日工水高圧負荷開閉器取替外工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	高圧負荷開閉器 1台 取水ポンプ用リレー 3台
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	1, 248, 500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033251 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	上野加圧場 No. 2 ポンプ取替
⑧工事場所	富山市 大山上野 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.2ポンプ取替 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額	1, 302, 400 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060286 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大山下水処理場 No. 2 濃縮汚泥引抜弁外取替
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.2汚泥引抜弁取替 N=1式 No.2スクラム引抜弁取替 N=1式 No.2汚泥引抜ポンプ分解修繕 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 28 日
⑬契約金額	4,785,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066401 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 19 日
⑤契約業者名	株式会社西原環境 東京・東北支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都港区海岸三丁目 2 0 番 2 0 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo.1 脱水機修繕
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.1 脱水機分解修繕 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	4,961,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 3066453 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	大山下水処理場直流電源装置修繕
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	直流電源装置バッテリー修繕 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額	2,409,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066601 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	楡原浄化センターNo. 2 曝気装置外分解修繕
⑧工事場所	富山市 楡原 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.2曝気装置外分解修繕 N=1式 No.2スカムポンプ分解修繕 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	1, 595, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067601 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	田畠第 2 汚水中継ポンプ所 No. 1 ポンプ外分解修繕
⑧工事場所	富山市 田畠外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	田畠第 2 汚水中継ポンプ所 No.1 ポンプ分解修繕 N=1 式 東ヶ丘汚水中継ポンプ所 No.2 ポンプ分解修繕 N=1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額	1, 331, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067602 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	中滝汚水中継ポンプ所No. 1 ポンプ外分解修繕
⑧工事場所	富山市 中滝外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	中滝汚水中継ポンプ所No.1ポンプ分解修繕 N=1式 津羽見汚水中継ポンプ所No.2ポンプ分解修繕 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額	1, 430, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068503 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 5 月 26 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	下番ポンプ場外機械設備修繕
⑧工事場所	富山市 下番外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	下番ポンプ場No.2ポンプ分解修繕 N=1式 下番ポンプ場 曝気攪拌装置分解修繕 N=1式 下大浦ポンプ場No.1ポ ンプ分解修繕 N=1式
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 7 日
⑬契約金額	2,915,000 円 (税込み)