

契約の内容

①契約番号	第 3010018 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊若町一丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 69箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 4 日
⑬契約金額	17,545,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010019 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊若町二丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊若町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 69箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 4 日
⑬契約金額	17,809,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010020 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	ハヤシ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本郷町 1 9 4 番地 6
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田本町一丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 67箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 4 日
⑬契約金額	18, 117, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010021 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	富山公共下水道中田一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 中田一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 1, 479m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 21 日
⑬契約金額	11, 550, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010022 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社陽光興産
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 4 2 5 番地 1
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区大泉本町二丁目地区下水管改築（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 大泉本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 699.2m 更生延長 683.0m 取付管 26箇所
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期（至）	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	51,480,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010023 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 15 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道いたち川第 2 処理分区大泉本町二丁目 地区下水管改築（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 大泉本町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 689.4m 更生延 長 675.0m 取付管 18箇所
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 16 日
⑫工期（至）	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	48,400,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 10 日
⑤契約業者名	水上建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋伊勢領 9 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道水橋第 1 処理分区水橋的場地区下水管 布設工事
⑧工事場所	富山市 水橋的場外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長 69.1m 布設延長 67.3m 1号人孔 2箇所 公共柵 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 25 日
⑬契約金額	10,780,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊若町一丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊若町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 511.6m 更生延 長 498.1m 取付管 18箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額	41,250,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010026 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区高園町地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 高園町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 547.2m 更生延長 532.8m 取付管 9箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額	39,930,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010061 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 1 年 9 月 30 日 (令和 2 年 6 月 5 日)
⑤契約業者名	辻建設・高田組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区千石町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 千石町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ300mm 築造延長 213.3m 布設延長 207.9m PRPΦ350mm 築造延長 179.2m 布設延長 174.7m PRPΦ400mm 築造延長 40.4m 布設延長 39.4m PRPΦ450mm 築造延長 40.8m 布設延長 38.0m 1号人孔 14箇所 (PRPΦ300mm 築造延長 213.3m 布設延長 207.9m PRPΦ350mm 築造延長 179.2m 布設延長 174.7m PRPΦ400mm 築造延長 40.4m 布設延長 39.4m PRPΦ450mm 築造延長 42.9m 布設延長 40.1m 1号人孔 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 1 年 10 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 30 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	138,076,400 円 (156,171,400 円) (税込み)
⑭変更理由	排水処理を詳細に検討・精査した結果、仮排水工を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3020303 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 3 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道婦中町速星地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 610m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 28 日
⑬契約金額	17,765,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3020304 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 1 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 3 処理分区吉作地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 吉作 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm 築造延長 42.8m 布設延長 41.9m 1号人孔 1箇所 公共柵 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額	6,710,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020304 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 21 日（令和 2 年 6 月 5 日）
⑤契約業者名	岡本工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島四丁目 1 6 2 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道福島第一排水区八尾町福島地区福島第 2 雨水幹線築造（第 6 工区）工事
⑧工事場所	富山市 八尾町福島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水路再生工 施工延長 52m 排水構造物工(合流部) 1 箇所（水路再生工 施工延長 50m 排水構造物工(合流部) 1箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 2 月 25 日
⑫工期（至）	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10, 120, 000 円（11, 532, 400 円）（税込み）
⑭変更理由	想定よりも降雨による水量が多かったため、水替工を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3030503 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区田畑地区 人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 66箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	18, 150, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030504 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 4 日
⑤契約業者名	辻工務店株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市坂本 2 4 3 番地
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区人孔蓋改築（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 海岸通 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替工 67箇所
⑪工期（自）	令和 2 年 6 月 5 日
⑫工期（至）	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	18,758,300 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3030505 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道海岸通地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 海岸通外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧面積 1, 785m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 11 日
⑬契約金額	9, 680, 000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 1 年 12 月 18 日（令和 2 年 6 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	赤田 2 号橋架替工事に伴う下水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	高密度PEΦ150mm 布設延長 27.3m VUΦ250mm 布設延長 8.55m VUΦ300mm 布設延長 0.75m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 1 年 12 月 19 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 30 日（令和 2 年 7 月 17 日）
⑬契約金額	12,760,000 円（税込み）
⑭変更理由	県発注の橋梁工事の遅れによる工期延期。

契約の内容

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	大道建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋小出 1 3 0 1 番地 1
⑦工事の名称	水橋大橋架替えに伴う下水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	ポリエチレン複合管(凍結防止用)Φ250 布設延長 78.3m ポリエチレン複合管 Φ250 布設延長66.4m 公共 柵 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 1 月 22 日
⑬契約金額	38,390,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 12 日 (令和 2 年 6 月 12 日)
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	婦中町増田地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町増田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ50 89.9m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設工 Φ50 89.9m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4,840,000 円 (4,914,800 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、配水管布設に支障となる水路の深さが設計よりも深いことが判明したことにより、使用する資材が変更となったことに伴う増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	上水道水橋市江地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋市江外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=5,182m ² t=3cm A=150m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 18 日
⑬契約金額	27,170,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010011 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	宮成道路(有)
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3
⑦工事の名称	上水道南野田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 南野田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=7m ² t=5cm A=913m ² t=3cm A=94m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 21 日
⑬契約金額	7,755,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	十方設備工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 藤木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ400 316.0m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 13 日
⑬契約金額	70,642,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	婦中町速星地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 200$ 0.8m $\Phi 100$ 2.0m $\Phi 75$ 133.1m 配水管仮設工 $\Phi 80$ 87.7m 給水管取付替工 10箇所 配水管撤去工 $\Phi 50$ 32.9m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 9 日
⑬契約金額	16,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 12 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	赤田地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 赤田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 70.4m 仮設管撤去工 Φ100 14.6m 給水管取付替工 1箇所 舗装工 t=5cm A=164m ²
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 6 日
⑬契約金額	17,545,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010902 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 3 日（令和 2 年 6 月 24 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替（その 2）工事
⑧工事場所	富山市 窪新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 213.4m Φ75 2.4m Φ50 12.0m 配水管仮設工 Φ100 209.8m Φ50 24.6m 給水管取付替工 14戸（工期延期のみ）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 26 日（令和 2 年 7 月 10 日）
⑬契約金額	22,715,000 円（税込み）
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた感染症拡大防止のため、本工事の作業従事者を当該工事に限定して従事させる対策や作業員の人数を通常半分程度に減らし本工事の従事者の感染リスクを低くする対策を講じたことにより、工程を見直したことに伴う工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010903 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 3 日 (令和 2 年 6 月 25 日)
⑤契約業者名	有限会社栗原鉄工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市加納 1 3 3 番地
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 184.5m 配水管仮設工 Φ100 185.3m Φ50 2.1m 給水管取付替工 24戸 (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 4 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 26 日 (令和 2 年 7 月 17 日)
⑬契約金額	20,185,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた感染症拡大防止のため、本工事の作業従事者を当該工事に限定して従事させる対策や作業員の人数を通常 of 半分程度に減らし本工事の従事者の感染リスクを低くする対策を講じたことにより、工程を見直したことに伴う工期延期。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010905 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 2 日 (令和 2 年 6 月 15 日)
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 4.2m Φ100 243.1m Φ75 2.1m 配水管仮設工 Φ100 232.8m Φ80 3.8m Φ50 2.1m 給水管取付替工 13戸 (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 3 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 6 月 26 日 (令和 2 年 7 月 17 日)
⑬契約金額	22,880,000 円 (税込み)
⑭変更理由	新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた感染症拡大防止のため、本工事の作業従事者を当該工事に限定して従事させる対策や作業員の人数を通常半分程度に減らし本工事の従事者の感染リスクを低くする対策を講じたことにより、工程を見直したことに伴う工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010906 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 2 日 (令和 2 年 6 月 17 日)
⑤契約業者名	株式会社G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	窪新町地区配水管布設替 (その 6) 工事
⑧工事場所	富山市 窪新町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 172.4m Φ100 7.5m 配水管仮設工 Φ150 157.0m Φ100 26.9m Φ50 2.1m 給水管取付替工 15戸 (配水管布設替工 Φ150 167.3m Φ100 10.2m 配水管仮設工 Φ150 156.7m Φ100 26.9m Φ50 1.9m 給水管取付替工 15戸)
⑪工期 (自)	令和 2 年 3 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,660,000 円 (24,610,300 円) (税込み)
⑭変更理由	道路内の暗渠を伏越しするために曲管が増えたことにより増工となったこと及び「令和2年3月から運用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいて設計金額において「旧労務単価」から「新労務単価」へ変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010909 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 2 日（令和 2 年 6 月 12 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	岩瀬諏訪町地区配水管布設替（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 62.6m Φ75 13.0m Φ50 114.7m 配水管仮設工 Φ100 76.3m Φ50 126.2m 給水管取付替工 14戸（配水管布設替工 Φ100 66.0m Φ75 9.0m Φ50 113.0m 配水管仮設工 Φ100 61.5m Φ80 2.0m Φ50 127.5m 給水管取付替工 9戸）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 3 日
⑫工期（至）	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,920,000 円（18,078,500 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査及び給水装置所有者への聞き取り調査の結果、現在閉栓中の給水の廃止依頼や、道中接続要望により、給水取付替工が減工となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010910 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 2 月 27 日（令和 2 年 6 月 12 日）
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	岩瀬諏訪町地区配水管布設替（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 115.7m 配水管仮設工 Φ100 119.6m 給水管取付替工 25戸（配水管布設替工 Φ100 114.0m 配水管仮設工 Φ100 117.0m 給水管取付替工 23戸）
⑪工期（自）	令和 2 年 2 月 28 日
⑫工期（至）	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,545,000 円（16,145,800 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査及び給水装置所有者への聞き取り調査の結果、現在閉栓中の給水の廃止依頼や、道中接続要望により、仮設給水管布設工及び給水管取付替工が減工となったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010911 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 4 日（令和 2 年 6 月 12 日）
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	岩瀬天神町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬天神町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 135.5m 配水管仮設工 Φ100 138.9m 給水管取付替工 15戸（配水管布設替工 Φ100 134.5m 配水管仮設工 Φ100 138.0m 給水管取付替工 15戸）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 5 日
⑫工期（至）	令和 2 年 6 月 26 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	13,365,000 円（14,565,100 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、雨水管などの障害となる埋設物を回避するための曲管等の部材が追加となり、管材費及び継手工が増工となったこと及び「令和2年3月から運用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいて設計金額において「旧労務単価」から「新労務単価」へ変更となったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010912 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 3 月 2 日（令和 2 年 6 月 10 日）
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	岩瀬古志町地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬古志町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 227.9m 配水管仮設工 Φ50 266.6m 給水管取付替工 36戸（配水管布設替工 Φ50 224.7m 配水管仮設工 Φ50 230.0m 給水管取付替工 31戸）
⑪工期（自）	令和 2 年 3 月 3 日
⑫工期（至）	令和 2 年 6 月 19 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,000,000 円（22,292,600 円）（税込み）
⑭変更理由	現地調査及び給水装置所有者への聞き取り調査の結果、道中接続要望により給水取付替工が減工となったが、「令和2年3月から運用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づいて設計金額において「旧労務単価」から「新労務単価」へ変更となったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 17 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	山王町地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 山王町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 Φ100 169.0m Φ75 203.8m Φ65 0.7m Φ50 45.7m
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額	17,160,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1020003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 6 月 2 日 (令和 2 年 6 月 26 日)
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	婦中町速星地区配水管切り回し (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 14.3m (配水管布設替工 Φ100 12.0m 舗装工 A=9m ²)
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2,255,000 円 (2,361,700 円) (税込み)
⑭変更理由	移設依頼元との発注後の詳細な施工協議により、支障移設工事施工箇所の舗装復旧工事を本工事で行うこととなったことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1020004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	東岩瀬町地区給水管取付替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 東岩瀬町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 7 月 31 日
⑬契約金額	2,255,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066206 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 25 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター No.1-b 脱水ケーキ搬出機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.1-b 脱水ケーキ搬出機の修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 15 日
⑬契約金額	18,260,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066207 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 脱硫用水ストレーナ修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	脱硫用水ストレーナの分解修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 11 月 30 日
⑬契約金額	4,070,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030382 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社清水合金製作所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	滋賀県彦根市東沼波町 9 2 8 番地
⑦工事の名称	西番水源地地震感知器取替工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	地震感知器取替 1基
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 30 日
⑬契約金額	1,760,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030383 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	新保水源地配水電磁流量計取替外工事
⑧工事場所	富山市 栗山外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	配水流量計取替 1台 計装機器修繕 1箇所 配水圧力指示調節計修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	4,070,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040512 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	八尾町乗嶺地区減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町乗嶺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	減圧弁点検修繕工 φ100 2箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 28 日
⑬契約金額	1,749,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040518 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎地区減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	減圧弁点検修繕工 φ250 1箇所 φ75 1箇所
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 4 日
⑬契約金額	3,718,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030062 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 19 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	朝日工水 1 号井 3 号ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	取水ポンプ取替 1 台 逆止弁取替 1 個
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 12 月 11 日
⑬契約金額	7,480,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060290 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 16 日
⑤契約業者名	株式会社西原環境 東京・東北支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	東京都港区海岸三丁目 2 0 番 2 0 号
⑦工事の名称	大山下水処理場ガスブースターポンプ取替
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	ガスブースターポンプ取替 1 式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 17 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額	2, 123, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067501 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番地 1
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場No.3 スクリーンかす搬出機修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.3スクリーンかす搬出機 オーバーホール 1基
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 2 月 26 日
⑬契約金額	8,635,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067502 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	山室向陽台汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 10 月 2 日
⑬契約金額	2,277,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067505 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	駒見第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 駒見 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 2 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 8 月 31 日
⑬契約金額	1,683,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067752 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 2 年 6 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下新町北汚水中継ポンプ所No. 2 ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町下新町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.2 ポンプオーバーホール 一式
⑪工期 (自)	令和 2 年 6 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 2 年 9 月 30 日
⑬契約金額	3,135,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 3060286 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 5 月 19 日 (令和 2 年 6 月 10 日)
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大山下水処理場 No. 2 濃縮汚泥引抜弁外取替
⑧工事場所	富山市 東福沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	No.2汚泥引抜弁取替 1式 No.2スクラム引抜弁取替 1式 No.2汚泥引抜ポンプ分解修繕 1式 (工期延期のみ)
⑪工期 (自)	令和 2 年 5 月 20 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 2 年 8 月 28 日 (令和 3 年 1 月 4 日)
⑬契約金額	4,785,000 円 (税込み)
⑭変更理由	受注製作品があり、その製作工場における諸事情により、納入時期が遅れたことによる工期延期。