

契約の内容（契約 金額 変更あり）

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3010018 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日  | 令和 2 年 6 月 16 日（令和 2 年 8 月 26 日）                       |
| ⑤契約業者名               | 辻工務店株式会社   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市坂本 2 4 3 番地   |
| ⑦工事の名称               | 富山公共下水道豊田処理分区豊若町一丁目地区人孔蓋<br>改築工事                       |
| ⑧工事場所                | 富山市 豊若町一丁目外 地内   |
| ⑨工事種別                | 土木   |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | 人孔蓋取替工 69箇所（人孔蓋取替工 68箇所）                               |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 6 月 17 日  |
| ⑫工期（至）               | 令和 2 年 9 月 4 日   |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額   | 17,545,000 円（15,632,100 円）（税込み）                        |
| ⑭変更理由                | 緊急修繕で対応し、取替不要となった人孔蓋取替工を減工したことや、調整リングの組合せを変更したことによる減額。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ①契約番号                 | 第 3010019 号  |
| ②予算担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日  | 令和 2 年 6 月 17 日 (令和 2 年 8 月 21 日)                                  |
| ⑤契約業者名                | 有限会社ホクショー  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)  | 富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号   |
| ⑦工事の名称                | 富山公共下水道豊田処理分区豊若町二丁目地区人孔蓋<br>改築工事                                   |
| ⑧工事場所                 | 富山市 豊若町二丁目外 地内   |
| ⑨工事種別                 | 土木   |
| ⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容 | 人孔蓋取替工 69箇所 (人孔蓋取替工 70箇所)  |
| ⑪工期 (自)               | 令和 2 年 6 月 18 日  |
| ⑫工期 (至)               | 令和 2 年 9 月 4 日   |
| ⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額  | 17,809,000 円 (17,161,100 円) (税込み)                                  |
| ⑭変更理由                 | 人孔蓋のがたつき苦情に対応するため、人孔蓋取替工を増<br>工したことや、起工測量の結果、舗装面積を減工したことによ<br>る減額。 |

契約の内容（契約 金額 変更あり）

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3010020 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日  | 令和 2 年 6 月 16 日（令和 2 年 8 月 19 日）                                   |
| ⑤契約業者名               | ハヤシ工業株式会社  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市本郷町 1 9 4 番地 6  |
| ⑦工事の名称               | 富山公共下水道豊田処理分区豊田本町一丁目地区人孔蓋改築工事                                      |
| ⑧工事場所                | 富山市 豊田本町一丁目外 地内  |
| ⑨工事種別                | 土木   |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | 人孔蓋取替工 67箇所（人孔蓋取替工 64箇所）   |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 6 月 17 日  |
| ⑫工期（至）               | 令和 2 年 9 月 4 日   |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額   | 18,117,000 円（19,983,700 円）（税込み）                                    |
| ⑭変更理由                | 道路管理者の工事に対応し、取替不要となった人孔蓋取替工を減工したことや、道路管理者との協議の結果、舗装面積を増工したことによる増額。 |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3010030 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 3 日   |
| ⑤契約業者名               | 辻建設・日本海建興 J V  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市内幸町 6 番 1 号   |
| ⑦工事の名称               | 富山公共下水道いたち川第 4 処理分区牛島本町二丁目地区中央幹線改築工事   |
| ⑧工事場所                | 富山市 牛島本町二丁目外 地内  |
| ⑨工事種別                | 土木   |
| ⑩工事概要                | 管きょ更生工 HPΦ1000mm 築造延長 236.7m 更生延長 230.2m 管口耐震化工 Φ1000 8箇所 採熱管据付工 Φ17 4133.8m |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 4 日   |
| ⑫工期 (至)              | 令和 3 年 3 月 16 日  |
| ⑬契約金額                | 289,300,000 円 (税込み)  |
|                      |  |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3010033 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 17 日  |
| ⑤契約業者名               | 藤川建設株式会社   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市松浦町 5 番 3 3 号                                       |
| ⑦工事の名称               | 富山公共下水道豊田処理分区豊田町一丁目地区下水管<br>改築工事                       |
| ⑧工事場所                | 富山市 豊田町一丁目外 地内   |
| ⑨工事種別                | 土木   |
| ⑩工事概要                | 管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 511.6m 更生延<br>長 498.1m 取付管布設替工 18箇所 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 18 日  |
| ⑫工期 (至)              | 令和 3 年 2 月 12 日  |
| ⑬契約金額                | 74,030,000 円 (税込み)                                     |
|                      |  |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3010034 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 19 日  |
| ⑤契約業者名               | 株式会社陽光興産   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市萩原 4 2 5 番地 1   |
| ⑦工事の名称               | 富山公共下水道いたち川第 2 処理分区太郎丸地区下水管改築工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 太郎丸外 地内  |
| ⑨工事種別                | 土木   |
| ⑩工事概要                | 管きょ更生工 PRPΦ200mm 施工延長 31.1m 更生延長 30.36m PRPΦ250mm 施工延長 445.6m 更生延長 433.9m PRPΦ300mm 施工延長 116.7m 更生延長 114.0m 取付管布設工 20箇所 取付管更生工 4箇所 人孔蓋取替工 17箇所 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 20 日  |
| ⑫工期 (至)              | 令和 3 年 2 月 26 日  |
| ⑬契約金額                | 52,800,000 円 (税込み)   |
|                      |  |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3010035 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 26 日  |
| ⑤契約業者名               | 株式会社ジャパンシステム   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒崎 4 1 番地 2   |
| ⑦工事の名称               | 富山公共下水道磯部汚水中継ポンプ所改築工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 新根塚町一丁目 地内   |
| ⑨工事種別                | 機械器具設置   |
| ⑩工事概要                | 汚水水中ポンプ Φ80×0.249m <sup>3</sup> /min×4.2m×1.5kW 改良ノンクログ 1台 汚水水中ポンプ Φ80×0.249m <sup>3</sup> /min×6.3m×1.5kW 改良ノンクログ 1台 引込開閉器盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 27 日  |
| ⑫工期 (至)              | 令和 3 年 1 月 15 日  |
| ⑬契約金額                | 9,317,000 円 (税込み)  |
|                      |  |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3010036 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 19 日  |
| ⑤契約業者名               | 有限会社創進建設   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市石金一丁目 8 番 2 0 号   |
| ⑦工事の名称               | 富山公共下水道富居処理分区鍋田地区管渠築造 (その<br>1) 工事                             |
| ⑧工事場所                | 富山市 鍋田 地内  |
| ⑨工事種別                | 土木   |
| ⑩工事概要                | 開削工法 PRPΦ200mm 築造延長 106. 2m 布設延<br>長 102. 5m 楕円人孔 4箇所 2号人孔 1箇所 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 20 日  |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 10 月 30 日   |
| ⑬契約金額                | 14, 718, 000 円 (税込み)   |
|                      |  |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ①契約番号                 | 第 3010079 号  |
| ②予算担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日  | 令和 2 年 3 月 18 日 (令和 2 年 8 月 27 日)  |
| ⑤契約業者名                | 辻建設株式会社  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)  | 富山市内幸町 6 番 1 号   |
| ⑦工事の名称                | 富山公共下水道いたち川第 2 処理分区西大泉地区下水管改築工事  |
| ⑧工事場所                 | 富山市 西大泉外 地内  |
| ⑨工事種別                 | 土木   |
| ⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容 | 管きょ更生工 PRPΦ250mm 築造延長 593.1m 更生延長 580.5m PRPΦ300mm 築造延長 87.0m 更生延長 85.2m 取付管布設工 34箇所 取付管更生工 10箇所 (管きょ更生工 PRPΦ250mm 築造延長 578.7m 更生延長 566.1m PRPΦ300mm 築造延長 87.0m 更生延長 85.2m 取付管布設工 16箇所 取付管更生工 27箇所 人孔蓋改築工 9箇所) |
| ⑪工期 (自)               | 令和 2 年 3 月 19 日  |
| ⑫工期 (至)               | 令和 2 年 9 月 10 日  |
| ⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額  | 64,130,000 円 (74,472,200 円) (税込み)  |
| ⑭変更理由                 | 取付管布設工を開削工法から更生工法に変更したことや、未改築だった人孔蓋改築工を増工したこと、前処理工を増工したことによる増額。  |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ①契約番号                 | 第 3020303 号  |
| ②予算担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日  | 令和 2 年 6 月 3 日 (令和 2 年 8 月 14 日)                     |
| ⑤契約業者名                | 株式会社婦中興業   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)  | 富山市婦中町速星 4 7 8 番地                                    |
| ⑦工事の名称                | 流域関連富山公共下水道婦中町速星地区舗装復旧工事                             |
| ⑧工事場所                 | 富山市 婦中町速星外 地内  |
| ⑨工事種別                 | 舗装   |
| ⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容 | 舗装復旧面積 610m <sup>2</sup> (舗装復旧面積 625m <sup>2</sup> ) |
| ⑪工期 (自)               | 令和 2 年 6 月 4 日                                       |
| ⑫工期 (至)               | 令和 2 年 8 月 28 日                                      |
| ⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額  | 17,765,000 円 (13,667,500 円) (税込み)                    |
| ⑭変更理由                 | 起工測量の結果、積算区分の変更に伴い設計単価が下がったことによる減額。                  |

契約の内容（契約 金額 変更あり）

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| ①契約番号                | 第 3030503 号                          |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課                            |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課                            |
| ④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日  | 令和 2 年 6 月 18 日（令和 2 年 8 月 11 日）     |
| ⑤契約業者名               | 有限会社アイワ創建                            |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市赤田 8 6 8 番地                       |
| ⑦工事の名称               | 富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区田畑地区<br>人孔蓋改築工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 田畑外 地内                           |
| ⑨工事種別                | 土木                                   |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | 人孔蓋取替工 66箇所（人孔蓋取替工 61箇所）             |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 6 月 19 日                      |
| ⑫工期（至）               | 令和 2 年 9 月 11 日                      |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額   | 18,150,000 円（17,784,800 円）（税込み）      |
| ⑭変更理由                | 緊急修繕で対応し、取替不要となった人孔蓋取替工を減工したことによる減額。 |

契約の内容（契約 金額 変更あり）

|                      |   |
|----------------------|---|
| ①契約番号                | 第 3030504 号   |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課   |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課   |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日   | 令和 2 年 6 月 4 日（令和 2 年 8 月 12 日）   |
| ⑤契約業者名               | 辻工務店株式会社  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市坂本 2 4 3 番地  |
| ⑦工事の名称               | 富山特定環境保全公共下水道浜黒崎処理分区海岸通地区人孔蓋改築（その 1）工事                                  |
| ⑧工事場所                | 富山市 海岸通 地内  |
| ⑨工事種別                | 土木  |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | 人孔蓋取替工 67箇所（人孔蓋取替工 65箇所）  |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 6 月 5 日  |
| ⑫工期（至）               | 令和 2 年 9 月 11 日   |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額   | 18,758,300 円（18,933,200 円）（税込み）   |
| ⑭変更理由                | 緊急修繕で対応し、取替不要となった人孔蓋取替工を減工したことや、調整リングの組合せを変更したこと、コンクリート撤去工を増工したことによる増額。 |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ①契約番号                 | 第 3030505 号  |
| ②予算担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名              | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日  | 令和 2 年 6 月 26 日 (令和 2 年 8 月 28 日)                          |
| ⑤契約業者名                | シブタ工業株式会社  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)  | 富山市下赤江町一丁目 1 4 番   |
| ⑦工事の名称                | 富山特定環境保全公共下水道海岸通地区舗装復旧工事                                   |
| ⑧工事場所                 | 富山市 海岸通外 地内  |
| ⑨工事種別                 | 舗装   |
| ⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容 | 舗装復旧面積 1, 785m <sup>2</sup> (舗装復旧面積 1, 789m <sup>2</sup> ) |
| ⑪工期 (自)               | 令和 2 年 6 月 29 日  |
| ⑫工期 (至)               | 令和 2 年 9 月 11 日  |
| ⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額  | 9, 680, 000 円 (10, 247, 600 円) (税込み)                       |
| ⑭変更理由                 | 不陸整正における補足材追加やアスファルト殻の運搬・処分<br>の増工による増額。                   |

契約の内容

|                      |   |
|----------------------|---|
| ①契約番号                | 第 3030506 号   |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課   |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課   |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 3 日  |
| ⑤契約業者名               | 神高・富山地鉄建設 JV  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒崎 2 2 番地 3  |
| ⑦工事の名称               | 富山特定環境保全公共下水道月岡処理分区月岡西緑町地区月岡緑町幹線築造(第 3 工区)工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 月岡西緑町外 地内   |
| ⑨工事種別                | 土木  |
| ⑩工事概要                | PEΦ200mm 築造延長 596.0m 布設延長 585.5m 鋼製さや管推進工Φ400mm 推進延長 40.3m 立坑工 6箇所 4号人孔 1箇所 1号人孔 11箇所 |
| ⑪工期(自)               | 令和 2 年 8 月 4 日  |
| ⑫工期(至)               | 令和 3 年 2 月 12 日   |
| ⑬契約金額                | 138,050,000 円(税込み)  |
|                      |   |

契約の内容（契約 工期 変更あり）

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 3040702 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課  |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日   | 令和 2 年 5 月 14 日（令和 2 年 8 月 21 日）   |
| ⑤契約業者名               | 株式会社有岡組  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市婦中町上轡田 5 7 8 番地   |
| ⑦工事の名称               | 流域関連富山特定環境保全公共下水道板倉第 1 処理分<br>区婦中町上轡田地区下水管布設工事   |
| ⑧工事場所                | 富山市 婦中町上轡田外 地内   |
| ⑨工事種別                | 土木   |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | PRPΦ200mm 築造延長 23.3m 布設延長 21.5m<br>PRPΦ150mm 築造延長 86.2m 布設延長 82.6m<br>1号人孔 6箇所 公共柵 6箇所（工期変更のみ） |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 5 月 15 日  |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期    | 令和 2 年 9 月 11 日（令和 2 年 10 月 30 日）  |
| ⑬契約金額                | 12,540,000 円（税込み）  |
| ⑭変更理由                | 建築工事業者との工程調整の結果、工事着手時期を変更した<br>ことによる工期延長。  |

契約の内容

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ①契約番号                | 第 3050908 号                   |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局下水道課                     |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局下水道課                     |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 31 日               |
| ⑤契約業者名               | 水機工業株式会社                      |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒崎 1 7 2 番地                |
| ⑦工事の名称               | 神通川水系坪野川改修に伴う速星雨水幹線ゲート設備等移設工事 |
| ⑧工事場所                | 富山市 婦中町速星 地内                  |
| ⑨工事種別                | 機械器具設置                        |
| ⑩工事概要                | 水門 2台 水門巻上機 2台 水門運転制御設備 1式    |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 1 日                |
| ⑫工期 (至)              | 令和 3 年 1 月 29 日               |
| ⑬契約金額                | 25,850,000 円 (税込み)            |
|                      |                               |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ①契約番号                 | 第 1010011 号   |
| ②予算担当所属名              | 上下水道局水道課  |
| ③設計担当所属名              | 上下水道局水道課  |
| ④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日  | 令和 2 年 6 月 16 日 (令和 2 年 8 月 7 日)  |
| ⑤契約業者名                | 宮成道路有限会社  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)  | 富山市下大久保 1 0 3 4 番地 3  |
| ⑦工事の名称                | 上水道南野田地区舗装復旧工事  |
| ⑧工事場所                 | 富山市 南野田外 地内   |
| ⑨工事種別                 | 舗装  |
| ⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容 | 舗装工 t=10cm A=7m <sup>2</sup> t=5cm A=913m <sup>2</sup> t=3cm A=94m <sup>2</sup> (舗装工 t=10cm A=15m <sup>2</sup> t=5cm A=911m <sup>2</sup> t=3cm A=79m <sup>2</sup> ) |
| ⑪工期 (自)               | 令和 2 年 6 月 17 日   |
| ⑫工期 (至)               | 令和 2 年 8 月 21 日   |
| ⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額  | 7,755,000 円 (8,004,700 円) (税込み)   |
| ⑭変更理由                 | 起工測定の結果、施工延長及び幅員が変更となり、施工面積に増減が生じたこと。また、舗装版切断工及び目地、区画線工が増工となったことに伴う増額。  |

契約の内容

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ①契約番号                | 第 1010014 号             |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課                |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課                |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 27 日         |
| ⑤契約業者名               | 株式会社サンコー                |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市元町二丁目 5 番 1 号        |
| ⑦工事の名称               | 東部浄水場外遠方監視装置更新工事        |
| ⑧工事場所                | 富山市 婦中町広田外 地内           |
| ⑨工事種別                | 電気                      |
| ⑩工事概要                | 計装設備更新工 一式 遠方監視装置更新工 一式 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 28 日         |
| ⑫工期 (至)              | 令和 3 年 3 月 12 日         |
| ⑬契約金額                | 51,260,000 円 (税込み)      |
|                      |                         |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ①契約番号                 | 第 1010017 号   |
| ②予算担当所属名              | 上下水道局水道課  |
| ③設計担当所属名              | 上下水道局水道課  |
| ④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日  | 令和 2 年 7 月 21 日 (令和 2 年 8 月 31 日)   |
| ⑤契約業者名                | 株式会社西田工務店   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)  | 富山市二口町二丁目 3 番地 4  |
| ⑦工事の名称                | 五福地区配水管布設替 (その 1) 工事  |
| ⑧工事場所                 | 富山市 五福 地内   |
| ⑨工事種別                 | 水道管   |
| ⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 Φ300 127.9m 給水管取付替工 2 箇所 (配水管布設替工 Φ300 127.9m 給水管取付替工 2箇所)  |
| ⑪工期 (自)               | 令和 2 年 7 月 22 日   |
| ⑫工期 (至)               | 令和 2 年 10 月 9 日   |
| ⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額  | 15,125,000 円 (16,505,500 円) (税込み)   |
| ⑭変更理由                 | 当初は片側の歩道を規制することで車道2車線を確保し、昼間施工を予定していたところ、近隣に学校が多いため両側に歩道を確保することが必要となったが、昼間に車道において片側交互通行規制を行った場合は交通渋滞が起こると判断したことから、夜間施工へと変更したため。 |

契約の内容（契約 金額 変更あり）

|                      |   |
|----------------------|---|
| ①契約番号                | 第 1010018 号   |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課  |
| ④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日  | 令和 2 年 7 月 17 日（令和 2 年 8 月 31 日）  |
| ⑤契約業者名               | 有限会社ヒダ  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号   |
| ⑦工事の名称               | 五福地区配水管布設替（その 2）工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 五福 地内   |
| ⑨工事種別                | 水道管   |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | 配水管布設替工 Φ300 102.4m Φ100 0.2m 給水管取付替工 2箇所（配水管布設替工 Φ300 102.4m Φ100 0.2m 給水管取付替工 2箇所）  |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 7 月 20 日   |
| ⑫工期（至）               | 令和 2 年 10 月 9 日   |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額   | 19,305,000 円（20,287,300 円）（税込み）   |
| ⑭変更理由                | 当初は片側の歩道を規制することで車道2車線を確保し、昼間施工を予定していたところ、近隣に学校が多いため両側に歩道を確保することが必要となったが、昼間に車道において片側交互通行規制を行った場合は交通渋滞が起これと判断したことから、夜間施工へと変更したため。 |

契約の内容

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| ①契約番号                | 第 1010023 号                |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課                   |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課                   |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 31 日            |
| ⑤契約業者名               | 株式会社赤塚設備                   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市萩原 7 3 番地 2             |
| ⑦工事の名称               | 牛島本町一丁目地区配水管耐震化 (その 2) 工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 牛島本町一丁目外 地内            |
| ⑨工事種別                | 水道管                        |
| ⑩工事概要                | 離脱防止金具設置工 Φ300 49個 Φ100 7個 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 1 日             |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 11 月 6 日            |
| ⑬契約金額                | 22,000,000 円 (税込み)         |
|                      |                            |

契約の内容

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| ①契約番号                | 第 1010024 号                        |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課                           |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課                           |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 31 日                    |
| ⑤契約業者名               | 株式会社岡本組                            |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市中滝 3 0 8 番地 1                   |
| ⑦工事の名称               | 牛島町地区配水管耐震化 (その 1) 工事              |
| ⑧工事場所                | 富山市 牛島町 地内                         |
| ⑨工事種別                | 水道管                                |
| ⑩工事概要                | 離脱防止金具設置工 Φ300 53個 Φ150 5個 Φ100 7個 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 1 日                     |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 11 月 13 日                   |
| ⑬契約金額                | 23,485,000 円 (税込み)                 |
|                      |                                    |

契約の内容（契約 金額 変更あり）

|                      |   |
|----------------------|---|
| ①契約番号                | 第 1010026 号                                       |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課  |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日   | 令和 2 年 7 月 21 日（令和 2 年 8 月 28 日）                  |
| ⑤契約業者名               | 呉羽管機工業株式会社  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号                            |
| ⑦工事の名称               | 東老田地区配水管布設（その 1）工事                                |
| ⑧工事場所                | 富山市 東老田 地内  |
| ⑨工事種別                | 水道管   |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | 配水管布設工 Φ50 76.7m（配水管布設工 Φ50 76.0m）                |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 7 月 22 日                                   |
| ⑫工期（至）               | 令和 2 年 9 月 11 日                                   |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額   | 3,685,000 円（3,976,500 円）（税込み）                     |
| ⑭変更理由                | 起工測量の結果、施工延長が減となったが、試掘の結果、発生土の処理条件に変更が生じたことに伴う増額。 |

契約の内容

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ①契約番号                | 第 1010036 号                   |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課                      |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課                      |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 28 日               |
| ⑤契約業者名               | 株式会社丸岡産業                      |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市窪新町 8 番 2 6 号              |
| ⑦工事の名称               | 下飯野地区配水管仮設 (その 1) 工事          |
| ⑧工事場所                | 富山市 下飯野外 地内                   |
| ⑨工事種別                | 水道管                           |
| ⑩工事概要                | 配水管仮設工 Φ150 374.2m Φ100 28.7m |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 31 日               |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 11 月 13 日              |
| ⑬契約金額                | 17,545,000 円 (税込み)            |
|                      |                               |

契約の内容

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| ①契約番号                | 第 1010038 号                   |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課                      |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課                      |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 31 日               |
| ⑤契約業者名               | 株式会社クレハロ                      |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市針原中町 5 0 0 番地 1            |
| ⑦工事の名称               | 下飯野地区配水管仮設 (その 3) 工事          |
| ⑧工事場所                | 富山市 下飯野 地内                    |
| ⑨工事種別                | 水道管                           |
| ⑩工事概要                | 配水管仮設工 Φ150 353.3m Φ100 12.7m |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 1 日                |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 11 月 13 日              |
| ⑬契約金額                | 19,800,000 円 (税込み)            |
|                      |                               |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 1010311 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課   |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課   |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 14 日  |
| ⑤契約業者名               | 伊野建設株式会社   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市新屋 1 2 番地 2   |
| ⑦工事の名称               | 上水道豊田町一丁目地区舗装復旧工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 豊田町一丁目外 地内   |
| ⑨工事種別                | 舗装   |
| ⑩工事概要                | 舗装工 t=10cm A=553m <sup>2</sup> t=5cm A=1,002m <sup>2</sup> |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 17 日  |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 10 月 2 日  |
| ⑬契約金額                | 13,090,000 円 (税込み)   |
|                      |  |

契約の内容

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| ①契約番号                | 第 1010312 号                     |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課                        |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課                        |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 31 日                 |
| ⑤契約業者名               | 弘法工業株式会社                        |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2             |
| ⑦工事の名称               | 上水道横内地区舗装復旧工事                   |
| ⑧工事場所                | 富山市 横内外 地内                      |
| ⑨工事種別                | 舗装                              |
| ⑩工事概要                | 舗装工 t=5cm A=3,780m <sup>2</sup> |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 1 日                  |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 10 月 30 日                |
| ⑬契約金額                | 26,400,000 円 (税込み)              |
|                      |                                 |

契約の内容

|                      |   |
|----------------------|---|
| ①契約番号                | 第 1010022 号   |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課  |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課  |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 9 月 1 日  |
| ⑤契約業者名               | 婦中機工株式会社  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市婦中町速星 2 6 8 番地 3   |
| ⑦工事の名称               | 牛島本町一丁目地区配水管耐震化 (その 1) 工事   |
| ⑧工事場所                | 富山市 牛島本町一丁目外 地内   |
| ⑨工事種別                | 水道管   |
| ⑩工事概要                | 離脱防止金具設置工 Φ300 57個 Φ200 16個 Φ150 12個 Φ100 5個 舗装工 t=10cm A=112㎡<br>t=8cm A=35㎡ |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 2 日  |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 12 月 11 日  |
| ⑬契約金額                | 35,915,000 円 (税込み)  |
|                      |   |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 1010035 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課   |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課   |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 9 月 1 日                                     |
| ⑤契約業者名               | 有限会社武内管工事商会  |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号                               |
| ⑦工事の名称               | 荒川五丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事                            |
| ⑧工事場所                | 富山市 荒川五丁目 地内                                       |
| ⑨工事種別                | 水道管  |
| ⑩工事概要                | 配水管布設替工 Φ100 105.0m 配水管仮設工 Φ100 119.6m 給水管取付替工 8箇所 |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 2 日                                     |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 11 月 6 日                                    |
| ⑬契約金額                | 14,355,000 円 (税込み)                                 |
|                      |  |

契約の内容

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 1010037 号                            |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課                               |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課                               |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 9 月 2 日                         |
| ⑤契約業者名               | 丸嘉工業株式会社                               |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号                     |
| ⑦工事の名称               | 下飯野地区配水管仮設 (その 2) 工事                   |
| ⑧工事場所                | 富山市 下飯野 地内                             |
| ⑨工事種別                | 水道管                                    |
| ⑩工事概要                | 配水管仮設工 Φ150 351.7m Φ100 12.1m Φ65 2.0m |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 9 月 3 日                         |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 11 月 13 日                       |
| ⑬契約金額                | 14,080,000 円 (税込み)                     |
|                      |  |

契約の内容（契約 工期 変更あり）

|                      |  |
|----------------------|--|
| ①契約番号                | 第 1010007 号  |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局水道課   |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局水道課   |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日   | 令和 2 年 5 月 22 日（令和 2 年 8 月 17 日）   |
| ⑤契約業者名               | 古野商事株式会社   |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市高内 1 7 0 番地 3   |
| ⑦工事の名称               | 猪谷地区配水管布設（その 1）工事  |
| ⑧工事場所                | 富山市 猪谷 地内  |
| ⑨工事種別                | 水道管  |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容  | 配水管布設替工 Φ100 126.0m（工期延期のみ）  |
| ⑪工期（自）               | 令和 2 年 5 月 25 日  |
| ⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期    | 令和 2 年 8 月 28 日（令和 2 年 10 月 2 日）   |
| ⑬契約金額                | 9,185,000 円（税込み）   |
| ⑭変更理由                | 本工事で行う仮設管切断およびモルタル充填工は、西日本旅客鉄道(株)が施行する猪谷地区配水管撤去工事委託に併せて作業する必要があるため、当初は7月末に施工することとしていたが、西日本旅客鉄道(株)が施工方法の見直しを行ったことにより作業日を延期したい旨の申し出があったため。 |

契約の内容

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号                | 第 3066201 号          |
| ②予算担当所属名             | 上下水道局浜黒崎浄化センター       |
| ③設計担当所属名             | 上下水道局浜黒崎浄化センター       |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 12 日      |
| ⑤契約業者名               | 北電テクノサービス株式会社        |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市牛島町 1 3 番 1 5 号   |
| ⑦工事の名称               | 浜黒崎浄化センター 受電設備ケーブル修繕 |
| ⑧工事場所                | 富山市 浜黒崎 地内           |
| ⑨工事種別                | 電気                   |
| ⑩工事概要                | 受電設備ケーブルの取替修繕 一式     |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 13 日      |
| ⑫工期 (至)              | 令和 3 年 2 月 26 日      |
| ⑬契約金額                | 8,338,000 円 (税込み)    |
|                      |                      |

契約の内容

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ①契約番号                | 第 3067508 号             |
| ②予算担当所属名             | 上下水道施設管理センター            |
| ③設計担当所属名             | 上下水道施設管理センター            |
| ④契約年月日               | 令和 2 年 8 月 18 日         |
| ⑤契約業者名               | 新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地    |
| ⑦工事の名称               | 町村汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕     |
| ⑧工事場所                | 富山市 町村二丁目 地内            |
| ⑨工事種別                | 機械器具設置                  |
| ⑩工事概要                | 水中ポンプ オーバーホール 2台        |
| ⑪工期 (自)              | 令和 2 年 8 月 19 日         |
| ⑫工期 (至)              | 令和 2 年 11 月 20 日        |
| ⑬契約金額                | 1,496,000 円 (税込み)       |
|                      |                         |