

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 10 月 5 日（令和 4 年 12 月 6 日）
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ・ケイ電工・森山電機製作所 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター第一系列水処理設備改築（その 1）電気設備工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	運転操作設備 1 式 計装設備 1 式 据付工事 1 式 撤去工事 1 式（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 3 年 10 月 6 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 27 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑬契約金額	184,800,000 円（税込み）
⑭変更理由	半導体供給不足による使用機器の納期遅れに伴う工期延長

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010049 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 30 日（令和 4 年 12 月 14 日）
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道鹿島町二丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	As舗装(t=5cm) A=1,068㎡ (As舗装(t=5cm) A=1,057㎡)
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 3 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	6,985,000 円（7,273,200 円）（税込み）
⑭変更理由	交通管理者との協議により交通誘導員を増員したため。

契約の内容

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 23 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道辻ヶ堂排水区辻ヶ堂第一排水樋管設備改良工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	管
⑩工事概要	排水ポンプ用架台設備 1式
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 4 月 14 日
⑬契約金額	10,010,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010057 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 1 月 10 日
⑤契約業者名	藤川建設・五本建設・伊野建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下富居排水区下富居二丁目地区下富居貯留池築造工事
⑧工事場所	富山市 下富居二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	プレキャストRC製地下貯留槽 貯留量V=4,011? N=1基
⑪工期 (自)	令和 5 年 1 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 1 月 31 日
⑬契約金額	799,150,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3020303 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 6 月 30 日 (令和 4 年 12 月 16 日)
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道高木第 2 処理分区高木西地区 管渠築造工事
⑧工事場所	富山市 高木西外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 150mm 築造延長 L=30.0m 布設延長 L=29.1m PRP φ 200mm 築造延長 L=340.7m 布設延長 L=333.0m 推進工 VP φ 200mm 築造延長L=17.2m 布設延長L=16.4m 推進延長L=16.2m 1号人孔 N=10箇所 公共柵 N=3箇所 (開削工 PRP φ 150mm 築造延長 L=30.0m 布設延長 L=29.1m PRP φ 200mm 築造延長 L=340.7m 布設延長 L=333.0m 推進工 VP φ 200mm 築造延長L=17.2m 布設延長L=16.8m 推進延長L=15.2m 1号人孔 N=10箇所 公共柵 N=1箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	55,000,000 円 (62,398,600 円) (税込み)
⑭変更理由	土質試験により掘削残土が泥土と判定され、ストックヤードでの処分費が増となったため。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040702 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 4 月 27 日 (令和 4 年 12 月 12 日)
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道寒江処理分区西二俣地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西二俣 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	推進工 VP200 築造延長153.6m 布設延長150.0m 推進延長147.6m 取付管推進工 VP100 築造延長17.1m 布設延長17.1m 推進延長16.5m 1号人孔 4箇所 公共柵3箇所 (推進工 VP200 築造延長153.6m 布設延長150.0m 推進延長146.2m 取付管推進工 VP100 築造延長26.1m 布設延長25.1m 推進延長22.7m 1号人孔 4箇所 公共柵3箇所)
⑪工期 (自)	令和 4 年 4 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	55,429,000 円 (61,218,300 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘により地下水位が想定より高いことが判明し、地下水位低下工を追加したため。

契約の内容

①契約番号	第 3040711 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道田島第 3 処理分区婦中町下轡田地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町下轡田外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 200mm 築造延長 L=60.0m 布設延長 L=57.3m PRP φ 150mm 築造延長 L=11.0m 布設延長 L=10.1m 1号人孔 N=4箇所 公共柵 N=3箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	8,690,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010057 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 24 日（令和 4 年 12 月 27 日）
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	山田宿坊地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 山田宿坊 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 100 4. 5m φ 50 114. 5m 配水管仮設工 φ 100 1. 1m φ 80 3. 2m φ 50 117. 8m 給水管取付替工 6箇所（配水管布設替工 φ 100 4. 4 m φ 50 114. 5m 配水管仮設工 φ 100 1. 2m φ 80 1. 5m φ 50 125. 9m 給水管取付替工 5箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 25 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	11, 770, 000 円（13, 415, 600 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘調査を行った結果、当初設計では連合線が φ 75 × φ 75 で分岐していたことから増径する必要が生じたこと及び既設給水管の配管を見直したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010068 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 19 日 (令和 4 年 12 月 23 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道八尾町平沢地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 八尾町平沢外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=268m ² t=5cm A=255m ² t=3cm A=1,010m ² (舗装復旧工 t=10cm A=314m ² t=5cm A=295m ² t=3cm A=996m ²)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,880,000 円 (13,044,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010069 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 21 日 (令和 4 年 12 月 15 日)
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	上水道水橋石割地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 水橋石割 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,409m ² t=5cm A=57m ² t=3cm A=6m ² (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 24 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 6 日 (令和 5 年 3 月 17 日)
⑬契約金額	19,030,000 円 (税込み)
⑭変更理由	関連工事の工期延期に伴い、工事着手に遅れが生じたこと。及び、当初設計よりも既設舗装が厚く、撤去、不陸整正に時間を要したことによる工期延期。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010072 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 18 日 (令和 4 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道山室地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=352m ² t=5cm A=253m ² t=3cm A=222m ² (舗装復旧工 t=10cm A=451m ² t=5cm A=280m ² t=3cm A=251m ²)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,680,000 円 (11,964,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員に差異を確認し、舗装面積を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010081 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	田中町四丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 田中町四丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ50 42.4m 既設管撤去工 φ100 40.0m 配水管布設工 φ150 0.4m φ100 57.7m 配水管廃止工 φ75 4.0m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	8,932,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010082 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 14 日
⑤契約業者名	北日本物産株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高木 2 0 0 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 50 93.6m 配水管仮設工 ϕ 80 1.0m ϕ 50 97.6m 給水管取付替工 14箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額	14,905,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010083 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 75$ 100.7m 配水管仮設工 $\phi 80$ 103.1m $\phi 50$ 1.0m 給水管取付替工 9箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額	19,580,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010084 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 12 日
⑤契約業者名	泉建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市亀谷 5 9 1 番地 1
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 75 83.2m 配水管仮設工 ϕ 80 87.9m 給水管取付替工 14箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 3 日
⑬契約金額	17,160,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 8 日
⑤契約業者名	富山地鉄建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安養寺 5 5 1 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\phi 75$ 135.9m $\phi 50$ 4.4m 配水管 仮設工 $\phi 80$ 146.4m $\phi 50$ 5.7m 給水管取付替工 16箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	21,890,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010086 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	藤の木台二丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 75 10.4m ϕ 50 121.6m 配水管仮設工 ϕ 80 2.7m ϕ 50 125.7m 給水管取付替工 10箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	16,500,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010320 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 7 月 27 日（令和 4 年 12 月 23 日）
⑤契約業者名	藤木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市藤木 5 2 2 番地 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替（第 1 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 800 157. 5m（配水管布設替工 φ 800 157. 5m）
⑪工期（自）	令和 4 年 7 月 28 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 6 日（令和 5 年 3 月 17 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	70, 400, 000 円（82, 261, 300 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削したところ地下水と一緒に粒度の細かい砂が排水され、片側交互通行で供用する車線を陥没させる状況であったことからウェルポイントによる地下水位低下工法を追加したこと、北部幹線配水管と交差する既設用水路を取壊しボックスカルバートで再構築する必要があることによる増額及び上記の工事内容を追加したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010323 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 13 日 (令和 4 年 12 月 16 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道古寺地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 古寺外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1075m ² t=5cm A=1400m ² t=3cm A=8m ² (舗装復旧工 t=10cm A=1,202m ² t=5cm A=1,450m ² t=3cm A=29m ²)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,298,000 円 (25,790,600 円) (税込み)
⑭変更理由	関連工事である北部幹線配水管布設替(第1工区)工事の設計変更により、本工事で行う舗装復旧範囲に変化が生じ舗装復旧面積を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010325 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 30 日 (令和 4 年 12 月 23 日)
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=1,129m ² t=5cm A=28m ² t=3cm A=14m ² (舗装復旧工 t=10cm A=974m ² t=5cm A=35m ² t=3cm A=6m ²)
⑪工期 (自)	令和 4 年 10 月 3 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	17,380,000 円 (15,725,600 円) (税込み)
⑭変更理由	関連工事である古沢幹線配水管布設替(第8工区)工事の工事進捗状況により、本工事で行う舗装復旧範囲に変化が生じ舗装復旧面積を削減したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010331 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 15 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道新屋地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 新屋外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=5cm A=2,750m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	18,480,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010332 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 19 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道宮園町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 宮園町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=5cm A=2,283m ² t=3cm A=47m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	17,710,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 12 日 (令和 4 年 12 月 1 日)
⑤契約業者名	サンコー・北陸興和産業・北陸工販舎 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	東上下水道サービスセンター中央監視装置更新工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	中央監視装置更新工 東猪谷浄水場一式 舟渡配水池一式 小糸加圧ポンプ場一式 寺津浄水場一式 上大久保浄水場一式 大野浄水場一式 善名浄水場一式 低区浄水場一式 上滝浄水場一式 上野加圧場一式 既設クラウド監視機場機能増設 片掛配水池 他 13 機場 (中央監視装置更新工 東猪谷浄水場一式 舟渡配水池一式 小糸加圧ポンプ場一式 寺津浄水場一式 上大久保浄水場一式 大野浄水場一式 善名浄水場一式 低区浄水場一式 上滝浄水場一式 上野加圧場一式 旭ヶ丘配水池一式 既設クラウド監視機場機能増設 片掛配水池 他 13 機場)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	176,000,000 円 (177,613,700 円) (税込み)
⑭変更理由	上大久保浄水場のテレメータ装置に異常が発生した際においても旭ヶ丘配水池の施設情報を収集できる体制を構築する為、上大久保浄水場にて関連する施設の情報を集約しテレメータで監視する既存体制に加え、旭ヶ丘配水池

	からも単独で Web 監視可能となる様、旭ヶ丘配水池に Web 監視盤を新規設置することによる増額。
--	--

契約の内容

①契約番号	第 1010514 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 12 月 6 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	四方新出町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 四方新出町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ150 23.4m
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	2,948,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010518 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 24 日（令和 4 年 12 月 23 日）
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	城川原三丁目地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 城川原三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ200 15.0m φ150 104.3m φ75 0.2m 配水管仮設工 φ150 4.4m 給水管取付替工 4箇所（配水管布設替工 φ200 15.0m φ150 104.3m φ75 0.2m 配水管仮設工 φ150 4.4m 給水管取付替工 4箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 25 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 1 月 13 日（令和 5 年 2 月 3 日）
⑬契約金額	14,300,000 円（税込み）
⑭変更理由	関連工事である県道拡幅工事の工期延期に伴い、本工事で行う水道管の布設についても遅れが生じることによる工期延期。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1020005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 15 日（令和 4 年 12 月 28 日）
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	中布目地区給水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 中布目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	給水管取付替工 20箇所（給水管取付替工 20箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 9 月 16 日
⑫工期（至）	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,920,000 円（8,963,900 円）（税込み）
⑭変更理由	現地掘削の結果、台帳と現地とに相違があり、掘削範囲を広げて施工したことにより土工、舗装面積が増加したこと。及び、量水器付近に鉛管の残存がみられたため、丙止水、量水器筐の取り替え、鉛管の撤去を増加したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3066201 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 5 月 31 日（令和 4 年 12 月 13 日）
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 4 遠心濃縮機外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	No. 4遠心濃縮機の分解整備 一式、No. 2遠心濃縮機制御盤の修繕 一式（No. 4遠心濃縮機の分解整備 一式、No. 2遠心濃縮機制御盤の修繕 一式）
⑪工期（自）	令和 4 年 6 月 1 日
⑫工期（至）	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	62, 150, 000 円（62, 454, 700 円）（税込み）
⑭変更理由	No. 4遠心濃縮機の分解整備時に新たな不具合が判明し、交換を要する部品が増となったことによる増額

契約の内容

①契約番号	第 3060352 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	二俣第 1 汚水中継ポンプ所No.1 ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 二俣 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ 1台
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 15 日
⑬契約金額	4,380,200 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067519 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 12 月 13 日
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	岩瀬汚水中継ポンプ場防火防煙ダンパー修繕
⑧工事場所	富山市 岩瀬池田町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	防火防煙ダンパー 6 個
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 17 日
⑬契約金額	2, 123, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036267 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	下井田新浄水場取水ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1取水ポンプ取替 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 31 日
⑬契約金額	2,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045412 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 4 年 12 月 1 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	下井田新浄水場テレメータ設備修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町黒田 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	テレメータ設備修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 12 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 31 日
⑬契約金額	3,630,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3067756 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 6 日 (令和 4 年 12 月 21 日)
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	望岳台汚水中継ポンプ所ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 八尾町水谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	No1・2ポンプ修繕 一式 (No1・2ポンプ修繕 一式)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 2 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	3,828,000 円 (2,207,700 円) (税込み)
⑭変更理由	当初取替を予定していた部品の一部について、現地作業前にポンプ調査を行ったところ、錆取り、清掃、塗装を行うことで取替しなくとも継続して使用できることが判明したことによる減額。