

契約の内容

①契約番号	第 3010001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 4 月 27 日
⑤契約業者名	有限会社黒田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸 1 1 6 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区萩原地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 萩原 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRP φ 200 築造延長114.0m 布設延長112.7m 推進工 VU φ 200 築造延長16.0m 布設延長15.6m 推進延長15.0m 1号人孔 2箇所 公共枿 2箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 4 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 28 日
⑬契約金額	45,870,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010046 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 10 日（令和 4 年 4 月 14 日）
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区奥井町地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 奥井町外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	人孔蓋 76箇所（人孔蓋 76箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 12 月 13 日
⑫工期（至）	令和 4 年 4 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,458,000 円（17,535,100 円）（税込み）
⑭変更理由	現地精査に伴い、調整リング設置の数量が減となったため。

契約の内容

①契約番号	第 3010054 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 5 月 2 日
⑤契約業者名	株式会社立山農園
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新富町二丁目 4 番 1 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道経堂排水区長江東町第二貯留池関連公園復旧工事
⑧工事場所	富山市 長江東町三丁目 地内
⑨工事種別	造園
⑩工事概要	植栽工 1式 擁壁工 44m 脱色アスファルト舗装工 313㎡ ダスト舗装工 972㎡ 照明設備工 1基
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 10 月 31 日
⑬契約金額	32,450,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040701 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町友坂地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町友坂外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共樹 35箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 12 月 9 日
⑬契約金額	18,115,900 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040702 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 4 年 4 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社篠川組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道寒江処理分区西二俣地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西二俣 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	推進工 VP200 築造延長163.0m 布設延長159.4m 推進延長157.0m 取付管推進工 VP100 築造延長17.1m 布設延長17.1m 推進延長16.5m 1号人孔 4箇所 公共柵3箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 4 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 1 月 13 日
⑬契約金額	51,260,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 4 月 19 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	本郷町地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 本郷町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50 93.1m
⑪工期 (自)	令和 4 年 4 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 6 月 3 日
⑬契約金額	3,223,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 5 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	山室地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 山室 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 250 3個 φ 150 25個 φ 100 58個
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額	22, 220, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道下飯野地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 下飯野 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=1, 530m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 6 月 24 日
⑬契約金額	10, 835, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010094 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 22 日 (令和 4 年 4 月 22 日)
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	須原高区配水場場内配管工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 Φ150 39.8m 送水管布設工 Φ100 43.6m 配水管仮設工 Φ150 52.0m φ80 3.0m 送水管仮設工 Φ100 56.0m Φ80 5.0m (配水管布設工 Φ150 46.8m 送水管布設工 Φ100 57.3m φ75 1.8m 配水管仮設工 Φ150 52.0m φ80 3.8m 送水管仮設工 Φ100 56.0m Φ80 9.2m φ50 31.0m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 5 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	11,000,000 円 (18,641,700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び現地掘削の結果、配水管と仮設管の布設延長の増加、及び使用材を変更したことによる増額。また、配水場内の配管腐食による布設替えの増工、及び既設管付近に通信ケーブルがあり機械施工から人力施工に変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010098 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 17 日（令和 4 年 4 月 15 日）
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	藤の木台一丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 209.7m Φ50 1.6m 配水管仮設工 Φ50 229.7m 給水管取付替工 23箇所 （配水管布設替工 Φ75 209.7m Φ50 1.5m 配水管仮設工 Φ50 229.7m 給水管取付替工 23箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 1 月 18 日
⑫工期（至）	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	23,045,000 円（26,265,800 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削を行ったところ、路盤がセメント改良されていることが判明し、油圧ブレーカーを併用した掘削へと変更する必要が生じたことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010099 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 1 月 17 日（令和 4 年 4 月 27 日）
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	藤の木台三丁目地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 213.6m 配水管仮設工 Φ50 219.4m 給水管取付替工 16箇所（配水管布設替工 Φ50 213.6m 配水管仮設工 Φ50 219.4m 給水管取付替工 16箇所）
⑪工期（自）	令和 4 年 1 月 18 日
⑫工期（至）	令和 4 年 4 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	18,260,000 円（24,898,500 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削を行ったところ、路盤がセメント改良されていることが判明し、油圧ブレーカーを併用した掘削へと変更する必要が生じたこと及び現場発生土に鉱さいが含まれていたことからその処分費を追加する必要が生じたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 5 月 9 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道流杉地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=121m ² t=5cm A=2, 210m ²
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 7 月 8 日
⑬契約金額	15, 840, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010322 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 12 月 13 日 (令和 4 年 4 月 8 日)
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	針原幹線配水管布設替 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 金泉寺外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ350 69.2m Φ300 3.9m Φ200 7.6m Φ150 19.0m (配水管布設替工 Φ350 63.3m Φ300 3.6m Φ200 8.7m Φ150 17.8m)
⑪工期 (自)	令和 3 年 12 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 4 月 22 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	38,500,000 円 (39,171,000 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘調査の結果、既設管との高さ調整の為の曲管等を追加する必要が生じたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 5 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	神通本町一丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 神通本町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 150 81.4m ϕ 100 3.1m ϕ 75 0.2m 配水管仮設工 ϕ 150 1.5m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 7 月 15 日
⑬契約金額	18,150,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社ヒルツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町笹倉 1 5 2 番地
⑦工事の名称	桃井町一丁目地区配水管仮設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 桃井町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管仮設工 $\phi 100$ 55.7m $\phi 80$ 11.5m $\phi 50$ 4.0m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 7 月 8 日
⑬契約金額	5,148,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040651 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 4 年 5 月 10 日
⑤契約業者名	五本建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市住友町 1 5 番 2 1 号
⑦工事の名称	赤江幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	配水管廃止工 φ450 485.0m
⑪工期 (自)	令和 4 年 5 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 9 月 16 日
⑬契約金額	55,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066208 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 4 年 4 月 22 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター管理本館無停電電源装置外修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	管理本館仮設無停電電源装置の移設 一式
⑪工期 (自)	令和 4 年 4 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 7 月 29 日
⑬契約金額	2,269,300 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030381 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 4 年 4 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	西番水源地排水残留塩素計取替工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	配水残留塩素計 1 基
⑪工期 (自)	令和 4 年 4 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 3 月 10 日
⑬契約金額	2,346,300 円 (税込み)